

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создана современная образовательная среда			
4.	Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Захаров Д.А.	Министр образования Чувашской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Буданцова А.А.	Первый заместитель министра образования Чувашской Республики		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,9300	2023	-	1,0900	1,1000	1,1100	1,1200	1,1300	1,1400	Захаров Д.А. Министр образования Чувашской Республики МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	81,8600	2024	-	82,1100	82,4100	82,7100	83,0100	83,3100	83,8100	Захаров Д.А. Министр образования Чувашской Республики МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,9300	0,9400	0,9500	0,9600	0,9700	0,9800	0,9900	1,0000	1,0100	1,0300	1,0500	1,0900
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Процент	57,0500	57,0500	57,8700	59,1300	61,3700	63,2900	65,3300	68,3300	75,4500	81,7200	81,7900	82,1100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	59,0000	2024	-	69,000 0	105,00 00	119,00 00	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование														
1.3	Общеобразовательны е организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	202,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие благоустройство территории общеобразовательных организаций и приобретение	-	Единица	0,0000	2024	-	6,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учебной литературы													
Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие благоустройство территории общеобразовательных организаций и приобретение учебной литературы														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 983 566,08	5 220 475,11	2 740 066,92	0,00	0,00	0,00	9 944 108,11
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 983 566,08	5 220 475,11	2 740 066,92	0,00	0,00	0,00	9 944 108,11
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 983 566,08	5 220 475,11	2 740 066,92	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	0,00	311 659,89	714 693,14	1 216 975,60	0,00	0,00	0,00	2 243 328,63
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	311 659,89	714 693,14	1 216 975,60	0,00	0,00	0,00	2 243 328,63

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	311 659,89	714 693,14	1 216 975,60	-	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	34 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,98
1.3.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	34 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,98
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	34 187,98	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие	0,00	276 137,68	63 945,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	404 027,68

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 983 566,08
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 348,00	293 348,00	311 659,89
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,98	34 187,98	34 187,98	34 187,98	34 187,98
1.4.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие благоустройство территории общеобразовательных организаций и приобретение учебной литературы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	110 000,00	150 000,00	200 000,00	248 116,88
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	494 187,98	944 187,98	1 677 535,98	2 127 535,98	2 577 530,83

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Чувашская Республика -
Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаров Д.А.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ильин А.А.	Справка Информационная справка об объявлении закупок на осуществление работ по капитальному ремонту
1.1.2.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	20.03.2025	06	08	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществление работ по капитальному ремонту
1.1.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение оборудования"	-	15.05.2025	07	09	Ильин А.А.	Справка Информационная справка об объявленных закупках на приобретение оборудования
1.1.4.	Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение оборудования"	-	15.08.2025	08	10	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах на приобретение оборудования
1.1.5.	Контрольная точка"Поставка оборудования"	-	02.09.2025	09	11	Ильин А.А.	Справка Информационная справка об итогах поставки оборудования
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Ильин А.А.	Отчет Отчёт о реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильин А.А.	Отчет Отчет о расходах в целях софинансирования , которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставляется субсидия
1.1.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о включении закупок на осуществление работ по капитальному ремонту в план закупок
1.1.9.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	20.03.2026	02	04	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах на осуществление работ по капитальному ремонту
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	06	05	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о произведенной приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ильин А.А.	Отчет Отчёт о реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	05	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о внесении заключенных контрактов на осуществление работ по капитальному ремонту в реестр контрактов
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о включении закупок на осуществление работ по капитальному ремонту в план закупок
1.1.15.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	22.03.2027	02	04	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах на осуществление работ по капитальному ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2027	06	05	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о произведенной приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ильин А.А.	Отчет Отчёт о реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования
1.1.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	01	05	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о внесении заключенных контрактов на осуществление работ по капитальному ремонту в реестр контрактов
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Захаров Д.А.	Реализация результата позволит обеспечить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование
1.2.1.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Прочий тип документа Прочий вид документа, подтверждающий передачу земельного участка заказчику
1.2.2.	Контрольная точка"Получено положительное заключение на ПСД"	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о получении проектно-сметной документации
1.2.3.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по строительству"	-	05.09.2025	11	12	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключении контракта на осуществление работ по строительству
1.2.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ильин А.А.	Справка Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства, %"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Ильин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.2.6.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.8.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.11.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Ильин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.2.13.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ильин А.А.	Справка Информационно-аналитическая справка о технической готовности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объекта на отчетную дату
1.2.14.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.15.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.16.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	29.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.17.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на отчетную дату
1.2.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2027	24	05	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ильин А.А.	Справка Информационная справка об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательны е организации оснащены	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Захаров Д.А.	В целях создания единого образовательного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
1.3.1.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Николаева М.А.	Справка Информационная справка об общеобразовательных учреждениях
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	04.03.2025	06	07	Николаева М.А.	Справка Информационная справка о включении закупок на поставку товаров в план закупок
1.3.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение	-	01.04.2025	01	08	Николаева М.А.	Справка Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования"						справка об объявленных закупках на приобретение оборудования
1.3.4.	Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение оборудования"	-	26.06.2025	07	03	Николаева М.А.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах на приобретение оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.08.2025	08	04	Николаева М.А.	Справка Информационная справка о произведенной приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	12.11.2025	03	05	Николаева М.А.	Справка Информационная справка о произведенной оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Николаева М.А.	Отчет Отчёт о расходах, в целях которых предоставлена субсидия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие благоустройство территории общеобразовательных организаций и приобретение учебной литературы"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие благоустройство территории общеобразовательных организаций и приобретение учебной литературы
1.4.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий на благоустройство территорий общеобразовательных организаций"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключении соглашений с муниципалитетами о благоустройстве территорий общеобразовательных организаций
1.4.2.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"	-	03.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключении контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общеобразовательных организаций
1.4.3.	Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение учебной литературы"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о заключении контрактов на приобретение учебной литературы
1.4.4.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг хода осуществления работ по благоустройству территорий и поставке учебной литературы"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о ходе осуществления работ по благоустройству территорий и поставке учебной литературы
1.4.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг хода осуществления работ по благоустройству территорий и поставке учебной литературы"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о ходе осуществления работ по благоустройству территорий и поставке учебной литературы
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ильин А.А.	Справка Информационная справка о завершении работ по благоустройству

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		территорий общеобразовательных учебников и приобретению учебной литературы
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин А.А.	Отчет об использовании субсидии на благоустройство территории общеобразовательных организаций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие благоустройство территории общеобразовательных организаций и приобретение учебной литературы	0,00	0,00	0,00
2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	10,00	10,00	20,00
3	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	50,00	50,00	100,00
4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	40,00	40,00	80,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00