

Руководитель
регионального проекта —
Бедертдинов Эмир Нуртдинович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 520D3FE5258C69D1B77ACAC2BD877D38
Владелец: Бедертдинов Эмир Нуртдинович
Действителен: с 24.10.2023 по 16.01.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(39) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
		-		
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов									
1.1.		Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Штука	0	4	4		4	выполнено Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл .
										2. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 26.10.2020г. №б/н, приложен файл .
										3. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл .
										4. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	69,67	69,67		69,67	Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Численность населения" Иное Минприроды Чувашии от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл .
										2. "Численность населения" Иное Минприроды Чувашии от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл .
										3. "Численность населения" Иное Минприроды Чувашии от 01.01.2022г. №б/н, приложен файл .
										4. "Численность населения"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Иное Минприроды Чувашии от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл .
2		ОЗР. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде								
2.1.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	514,3	514,3		514,3	Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Численность населения" Иное Минприроды Чувашии от 01.01.2018г. №б/н, приложен файл .
2.2.		Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, возрастающий	ФП	Штука	0	2	2		2	выполнено Подтверждающие документы: 1. "письмо" Иное Минприроды Чувашии от 20.12.2018г. №19549, приложен файл. 2. "акт" Иное Минприроды Чувашии от 28.11.2018г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов														
1.1		Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	4	4	4			31.12.2024	31.12.2024	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Отчет	Иное Акт	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 26.10.2020г. №б/н, приложен файл .
												Иное Акт		2. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл .	
												Иное Акт		3. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл .	
												Иное Акт		4. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл .	
2.	ОЗР. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде														



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	2	2	2			31.12.2024	31.12.2024	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Отчет	Иное Акт	Выполнено. В работе Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минприроды Чувашии от 28.11.2018г. №б/н, приложен файл .
														Иное письмо	2. "письмо" Иное Минприроды Чувашии от 20.12.2018г. №19549, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1		(02) Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт., код направления расходов:52420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]