

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Государственной службы
Чувашской Республики по делам юстиции

Д. М. Сержантов

Карточка проекта «Оптимизация процесса оформления документов кандидатами при поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции»

1. Вовлеченные лица и Дамки проекта

Заказчик процесса: заявители (граждане), руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.
Владелец процесса: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.
Границы процесса: от информирования кандидата о подаче документов до приема документов для назначения на должность
Периметр проекта: отдел кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции
Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.
Команда проекта: сотрудники отдела кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции: Мельникова Т.В., Новикова А.В., Волкова А.Л.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:
срыв сроков назначения кандидатов

Проблемы:
недостаточное информирование кандидатов при подготовке документов для назначения на должность
выявление ошибок при проверке документов и длительное их исправление кандидатом
ожидание представления документов

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки, подачи и приема документов для назначения	15 дней	10 дней
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	7,9	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 16.09.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 25.12.2024
3. разработка карты текущего состояния процесса: до 16.10.2024
4. разработка карты целевого состояния процесса: до 16.11.2024
5. разработка плана мероприятий по реализации проекта: до 28.11.2024
6. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 20.01.2025
7. Внедрение улучшений: 20.02.2025
8. Закрепление результатов и закрытие проекта: 28.02.2025

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливости управления в государственном секторе экономики



Е.М. Быкова

Руководитель проекта