

Руководитель
регионального проекта —
Захаров Дмитрий Анатольевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1335FFCAE6E2B480D64F652223997337

Владелец: ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(57) Профессионалитет (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В связи с уточнением параметров республиканского бюджета Чувашской Республики общий объём финансирования регионального проекта составляет 165 678,30 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета - 122 791,90 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 42 886,40 тыс. рублей. Кассовый расход составил 20 000,00 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Запрос на изменение с актуальными показателями финансирования регионального проекта сформирован в апреле 2025 года.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, возрастающий	ФП	Процент	40	3	27,69	ГИС ЦАП	43	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, возрастающий	ФП	Процент	25	5	31,58	ГИС ЦАП	30	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», возрастающий	ФП	Процент	0	0	0	ГИС ЦАП	85	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня														
	План	ФП	Процент	0,0000	5,0000	5,0000	10,0000	10,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	30,0000
	Факт/прогноз			0,0000	31,6000	31,5800	10,0000	10,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	30,0000
1.2	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	85,0000
	Факт/прогноз			0,0000	46,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	85,0000
1.3	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации														
	План	ФП	Процент	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	43,0000
	Факт/прогноз			0,0000	27,6900	27,6900	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	43,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту								26.02.2025	26.02.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Ссылка на закупку	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ссылка на закупку" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
1.1.К.2		Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту								28.03.2025	28.03.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ресурсного обеспечения			Иное Минобразования Чувашии от 28.03.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное Ссылка на контракт	2. "Ссылка на контракт" Иное Минобразования Чувашии от 28.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
1.1.К.3		Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ								27.06.2025	27.06.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2		Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном	Единица	0	2	0	2			30.12.2025	30.12.2025	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		секторе экономики Значение: 2,0000 Дата: 30.12.2025													
1.2.К.1		Заклучены соглашения о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики								27.02.2025	26.02.2025	Вотякова Людмила Николаевна - Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение между Минпросвещения России и ЧЭТК	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Минпросвещения России и ЧЭТК" Соглашение Министерство просвещения Российской Федерации от 04.02.2025г. №073-15-2025-015, приложен файл .
														Соглашение между Минпросвещения России и ЧТСГХ	2. "Соглашение между Минпросвещения России и ЧТСГХ" Соглашение Минпросвещения России от 05.02.2025г. №073-15-2025-051, приложен файл .
1.2.К.2		Проведен										Вотякова	ГИИС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		промежуточный мониторинг предоставления субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики								30.05.2025	30.05.2025	Людмила Николаевна - Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	"Электронный бюджет"		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(28) Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, код направления расходов:50520	140 678,30	140 678,30	140 678,30	140 678,30	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	140 678,30	140 678,30	140 678,30	140 678,30	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	140 678,30	140 678,30	140 678,30	140 678,30	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(29) Государственная поддержка развития образовательно-	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, код направления расходов:96010							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			165 678,30	140 678,30	140 678,30	140 678,30	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			165 678,30	140 678,30	140 678,30	140 678,30	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			165 678,30	140 678,30	140 678,30	140 678,30	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	56 000,00	84 000,00	112 000,00	140 678,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	56 000,00	84 000,00	112 000,00	140 678,30
1.2.	Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00