

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Краснов Д.И.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр		
5.	Руководитель регионального проекта	Степанов М.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Спиридонов И.М.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП	Процент	0,0000	2023	-		12,0000	30,0000	41,0000	53,0000	67,0000	Степанов М.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИО ННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦ ИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	8,7700	23,6600	49,6800	75,7000	100,0000	Степанов М.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИО ННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦ ИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационн ой сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	0,0000	2024	-	-	0,0560	0,1510	0,3170	0,4830	0,6380	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.														
1.2	Образовательные организации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1 112,0 000	2 667,0 000	3 653,0 000	4 762,0 000	5 955,0 000	Приобрете ние	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Настоящий итог												товаров, работ, услуг	
В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде								
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,00	0,00	65 465,05	99 989,39	0,00	0,00	0,00	165 454,44
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	65 465,05	99 989,39	0,00	0,00	0,00	165 454,44
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	-	65 465,05	99 989,39	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ		0,00	0,00	65 465,05	99 989,39	0,00	0,00	0,00	165 454,44

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы (Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов М.В.	Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско- наладочных работ.
1.1.1.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2026 года"	-	07.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2026 года"	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.3.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2026 года"	-	07.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2026 год"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.8.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2027 года"	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2027 года"	-	07.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2027 года"	-	07.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая справка
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2027 год"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая справка
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Иное
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Иное
1.1.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов М.В.	В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок в ЕИС закупки.
1.2.2.	Контрольная точка "Промежуточный отчет за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Промежуточный отчет за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая справка
1.2.4.	Контрольная точка"Промежуточный отчет за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа -
1.2.6.	Контрольная точка"Итоговый отчет за 2026 год"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		ательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Влияние на достижение (процентов)	общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	0,00	0,00	0,00
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	0,00	100,00