

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(24) Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1.		Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, возрастающий	ФП	Процент	93	23.4	31	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	93	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	3.81	0.9	1.5	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	3.82	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.3.		Охват скринингом на наличие	ФП	Процент	3.88	1.8	2.2	Государственная	7.75	По предварительным данным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий						информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, возрастающий	ФП	Процент	0	22.5	96.7	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	90	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.5.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного	ФП	Процент	4.09	1.2	0.4	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	5.1	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий						данных" (ГИС ЦАП)		проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	0,6000	1,2000	1,8000	2,4000	3,0000	3,6000	4,2000	4,8000	5,4000	6,3000	7,0000	7,7500
	Факт/прогноз			0,0000	1,7000	2,2000	2,4000	3,0000	3,6000	4,2000	4,8000	5,4000	6,3000	7,0000	7,7500

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1		Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	110	94	9	94			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 9 из 94.
1.1.К.1		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								28.02.2025	12.02.2025	Степанов Владимир Геннадьевич - Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики - Чувашии, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Республики - Чувашии, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" в рамках федерального проекта "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09 -2025-684, приложен файл.	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"	
1.1.К.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал								18.04.2025	18.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.2		Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования. Значение: 270,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	108	270	103	270			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 103 из 270.
1.2.К.1		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской								30.04.2025	30.04.2025	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательно		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Республики за 1 квартал											го медицинского страхования Чувашской Республики		
1.3		Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.К.1		Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал								21.04.2025	21.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Федеральный регистр вирусных гепатитов, форма федерального статистического наблюдения № 65 "Сведения о хронических вирусных гепатитах"		В работе.
1.4		Достигнут устойчивый	Человек	203	338	20	338					Игнатьева	Данные		В работе.Риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии Значение: 338,0000 Дата: 31.12.2025								31.12.2025	31.12.2025	Олеся Олеговна - Заместитель министра	Минздрава Чувашии		недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 20 из 338.
1.4.К.1		Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал								21.04.2025	21.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.5		Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём	Человек	32571	65141	54635	65141			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Территориального Фонда обязательно го медицинско		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 54635 из 65141.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови Значение: 65 141,0000 Дата: 31.12.2025											го страхования Чувашской Республики		
1.5.K.1		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал								21.04.2025	21.04.2025	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики		В работе.
1.6		В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.6.K.1		Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на								21.04.2025	21.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		территории Чувашской Республики в период до 2030 г. за 1 квартал										отдела организации медицинской помощи взрослому населению			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней							
1.1		(01) Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, код направления расходов:52140	22 192,22	22 192,22	22 192,22	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 192,22	22 192,22	22 192,22	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 192,22	22 192,22	22 192,22	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			22 192,22	22 192,22	22 192,22	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			22 192,22	22 192,22	22 192,22	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			22 192,22	22 192,22	22 192,22	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	22 192,22
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	22 192,22