

П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Краснов Д.И.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр		
5.	Руководитель регионального проекта	Рафикова Л.А.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Севрюкова С.В.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,5100	0,5100	0,5100	0,5200	0,5200	0,5200	0,5300	0,5300	0,5300	0,5500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	3,4900	2024	-	3,0400	3,0500	3,0900	3,1000	3,1000	3,1000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	1 866,620 0	2024	-	1 068,7 000	1 065,3 000	1 080,5 000	1 079,4 000	1 079,4 000	1 079,4 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	0,0700	0,0400	0,0900	0,0600	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	23,0000	2024	-	24,000 0	28,000 0	30,000 0	35,000 0	38,000 0	38,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вести бизнес														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,18	14 876,36	22 314,54	29 752,72	37 190,90	44 629,09
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,18	14 876,36	22 314,54	29 752,72	37 190,90	44 629,09

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы (Чувашская
Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.1.4.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.1.6.	Контрольная	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ланцова О.К.	Отчет АНО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный мониторинг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.7.	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.1.9.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.10.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.1.12.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.1.14.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО "Корпорация МСП"
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.1.17.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.18.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.1.22.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.23.	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО "Корпорация МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.1.25.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.26.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.27.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.1.28.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.29.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.30.	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО "Корпорация МСП"
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.1.32.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка"Промежуточный результат"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.34.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.1.35.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.36.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.37.	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ланцова О.К.	Отчет АО "Корпорация МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.38.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.1.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.1.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.1.41.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.43.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.1.44.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.45.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
1.1.46.	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ланцова О.К.	Отчет АО "Корпорация МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.2.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.2.4.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ланцова О.К.	Прочий тип документа АО «Корпорация «МСП»
1.2.7.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.2.9.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.10.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов
1.2.14.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.2.16.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.2.19.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.2.23.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.24.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макаркина Т.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.27.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.2.29.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»
1.2.32.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.33.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Соглашение о реализации региональных проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации региональных проектов
1.2.36.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.37.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.38.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.39.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
1.2.40.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2025	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации регионального проекта
2.1.3.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.4.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.5.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации регионального проекта
2.1.10.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.12.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации регионального проекта
2.1.17.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.18.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.19.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России
2.1.21.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.24.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.25.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.26.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.1.27.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.2.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.3.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о проведении отбора
2.2.5.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о достижении результата за 4 квартал 2025 года
2.2.7.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.8.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.9.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о проведении отбора
2.2.11.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Отчет о достижении результата за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.13.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.14.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.15.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о проведении отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.17.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о достижении результата за 2027 год
2.2.19.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.20.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.21.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о проведении отбора
2.2.23.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о достижении результата за 2028 год
2.2.25.	Контрольная точка"Промежуточный результат"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.26.	Контрольная точка"Промежуточный результат"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.27.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.28.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет о достижении результата за 2029 год
2.2.30.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.31.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.32.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.2.33.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет Минэкономразвития Чувашии
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"						и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2025 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности
2.3.2.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.3.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.5.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.8.	Контрольная точка"Услуга	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Рафикова Л.А.	Отчет об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата за IV квартал 2025 год
2.3.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2026 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности
2.3.10.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.11.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.12.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.13.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2026 года
2.3.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2027 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности
2.3.18.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.19.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.20.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.21.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2027 года
2.3.25.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2028 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности
2.3.26.	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.27.	Контрольная точка "Промежуточный"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.28.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.29.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макаркина Т.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2028 года
2.3.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2029 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности
2.3.34.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.35.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.36.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.37.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.39.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Макаркина Т.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2029 года
2.3.41.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2030 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности
2.3.42.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.43.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.44.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.45.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет АНО МКК "АПМБ"
2.3.46.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаркина Т.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	20.00	20.00
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	20.00	20.00
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	20.00	20.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	
4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	20.00	20.00
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	20.00	20.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00