

Отчет
о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики
за 9 месяцев 2022 года

*(утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики от 2 декабря 2022 года, протокол № 78)*

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 80 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Кабинетом Министров Чувашской Республики в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики представлен отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года.

В соответствии с пунктом 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 30.12.2021 № 50, подготовлен отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года.

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Законом Чувашской Республики от 25.11.2021 № 86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями от 24.03.2022 № 5 и от 28.10.2022 № 85 (далее - Закон о бюджете), показателей сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – сводная бюджетная роспись) и показателей, отраженных в отчете об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года, использованы результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сведения из государственной системы «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок и данные, размещенные на сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики.

1. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по доходам

По итогам 9 месяцев 2022 года доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики поступило в общей сумме 58 428 025,4 тыс. рублей, что составляет 80,1% к утвержденным бюджетным назначениям (72 935 510,9 тыс. рублей), в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 29 860 256,7 тыс. рублей, или 81,2% к утвержденным бюджетным назначениям (36 783 190,7 тыс. рублей) и безвозмездные поступления в сумме 26 568 768,7 тыс. рублей, или 73,5% к утвержденным бюджетным назначениям (36 152 320,2 тыс. рублей).

Поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам 9 месяцев 2022 года представлено в таблице.

Таблица 1

Наименование показателя	Прогнозируемый доход на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. рублей)	Отклонение +, - (тыс. рублей)	%
1	2	3	4	5
Налоговые доходы	35 321 046,6	27 830 468,8	-7 490 577,8	78,8
Неналоговые доходы	1 462 144,1	2 029 787,9	+567 643,9	138,8
Итого собственные доходы республиканского бюджета Чувашской Республики	36 783 190,7	29 860 256,7	-6 922 934,0	78,7
Безвозмездные поступления	36 152 320,2	26 568 768,7	-9 583 551,6	73,5
Всего доходов	72 935 510,9	58 429 025,4	-14 506 485,5	80,1

1.1. Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики

В республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам 9 месяцев 2022 года налоговых доходов поступило 27 830 468,8 тыс. рублей, что на 4 475 537,7 тыс. рублей, или 19,2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (23 354 931,1 тыс. рублей).


Поступление налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам 9 месяцев 2022 года представлено в следующей таблице.

Таблица 2

Наименование показателя	Исполнено за 9 месяцев 2021 года (тыс. рублей)	Прогнозируемый доход на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. рублей)	Исполнение к прогнозируемым доходам 2022 года, %	Отклонение к исполнению на 01.10.2021, %
1	2	3	4	5	6
1. Налоги на прибыль, доходы	14 857 479,9	21 843 267,7	10 553 586,0	48,3	-29,0
1.1. Налог на прибыль организаций	7 342 082,6	9 963 972,7	8 001 425,1	80,3	9,0
1.2. Налог на доходы физических лиц	7 515 397,3	11 879 295,0	8 732 281,5	73,5	16,2
2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	3 765 722,4	6 099 042,1	5 123 487,3	84,0	36,1
2.1. Акцизы на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	-32 060,2	1 175 833,3	876 990,2	74,6	в 28,4 раза
2.2. Акцизы на пиво	874 977,6	1 193 215,0	1 072 003,6	89,8	22,5
2.3. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин и средние дистилляторы	2 228 523,8	3 687 205,0	3 171 814,8	86,0	42,3
2.4. Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации	694 281,2	42 788,8	2 678,7	6,3	-99,6
3. Налог на совокупный доход	2 421 952,0	3 459 307,0	3 208 853,7	92,8	32,5
3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	2 389 555,8	3 393 067,0	3 136 829,1	92,4	32,3
3.2. Единый сельскохозяйственный налог	1,5	0,0	-3,0	0,0	x
3.2. Налог на профессиональный доход	32 394,7	66 240,0	72 027,6	108,7	в 2,2 раза
4. Налог на имущество	2 187 134,5	3 745 077,8	2 667 074,6	71,2	21,9
4.1. Налог на имущество организаций	1 927 076,0	2 682 853,0	2 383 216,1	88,8	23,7
4.2. Транспортный налог	260 058,5	1 062 224,8	283 844,4	26,7	9,1
4.3. Налог на игорный бизнес	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
5. Государственная пошлина	122 634,4	174 337,0	97 340,8	55,8	-20,6
6. Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	7,9	15,0	5,8	38,7	-26,6
Всего налоговые доходы	23 354 931,1	35 321 046,6	27 830 468,8	78,8	19,2

Наибольшая доля в общем объеме налоговых доходов приходится на налог на доходы физических лиц – 31,4%, на налог на прибыль организаций – 28,8%, акцизы по подакцизным товарам - 18,4%, на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 11,3% и на налог на имущество организаций - 8,6%.

Динамика поступления налоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года (27 830 468,8 тыс. рублей) относительно уровня аналогичного периода 2021 года (23 354 931,1 тыс. рублей) в разрезе видов налоговых поступлений представлена на следующей диаграмме (в млн. рублях).



По итогам 9 месяцев 2022 года рост поступления налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики относительно уровня аналогичного периода 2021 года составил 4 475 537,7 тыс. рублей или 19,2%, в том числе за счет:

налога на прибыль организаций на 659 342,5 тыс. рублей или на 9,0% к уровню аналогичного периода 2021 года (7 342 082,6 тыс. рублей);

налога на доходы физических лиц на 1 216 884,2 тыс. рублей или на 16,2% к уровню аналогичного периода 2021 года (7 515 397,3 тыс. рублей). Рост поступлений налога на доходы физических лиц в 2022 году обусловлен поступлением сумм налога с выплаченных дивидендов, а также увеличением фонда оплаты труда в 2022 году.

акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 1 357 764,9 тыс. рублей или на 18,4% к уровню аналогичного периода 2021 года (3 765 722,4 тыс. рублей);

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 747 273,3 тыс. рублей или на 31,3% к уровню аналогичного периода 2021 года (2 389 555,8 тыс. рублей);

налог на профессиональный доход на 39 632,9 тыс. рублей или в 2,2 раза к уровню аналогичного периода 2021 года (32 394,7 тыс. рублей);

налога на имущество организаций на 456 140,1 тыс. рублей или на 23,7% к уровню аналогичного периода 2021 года (1 927 076,0 тыс. рублей);

транспортного налога на 23 785,9 тыс. рублей или на 9,1% к уровню аналогичного периода 2021 года (260 058,5 тыс. рублей);

Одновременно по итогам 9 месяцев 2022 года наблюдается снижение поступления **государственной пошлины** на 25 293,6 тыс. рублей или на 20,6% к уровню аналогичного периода 2021 года (122 634,4 тыс. рублей).

1.2. Неналоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики

Неналоговых доходов по итогам 9 месяцев 2022 года поступило в республиканский бюджет Чувашской Республики на 646 844,3 тыс. рублей, или на 46,8% больше итогов аналогичного периода 2021 года (1 382 943,6 тыс. рублей).


Поступление неналоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам 9 месяцев 2022 года представлено в следующей таблице.

Таблица 3

Наименование показателя	Прогнозируемый доход на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2022 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2021 (тыс. рублей)	Исполнение к прогнозируемым доходам 2022 года, %	Отклонение к исполнению на 01.10.2021, %
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	596 702,9	1 211 805,5	363 064,2	в 2,0 раза	в 3,3 раза
1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям	32 022,0	23 699,1	31 587,1	74,0	-25,0
1.2. Доходы от размещения средств бюджетов (от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете)	402 541,0	1 031 452,5	175 789,5	в 2,6 раза	в 5,9 раз
1.3. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	463,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	119 810,0	119 285,3	112 722,4	99,6	5,8
1.5. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 166,0	7 002,1	10 222,8	в 1,7 раза	-31,5
1.6. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	37 700,0	30 366,5	32 742,4	80,5	-7,3
2. Платежи при пользовании природными ресурсами	104 389,1	69 641,9	108 773,0	66,7	-36,0
2.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 440,0	22 570,7	31 023,8	63,7	-27,2
2.2. Платежи при пользовании недрами	75,0	308,6	3 356,1	в 4,1 раза	-90,8
2.3. Плата за использование лесов	68 874,1	46 762,6	74 393,1	67,9	-37,1
3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	47 478,8	86 658,2	52 415,5	в 1,8 раза	65,3
3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 079,5	2 083,8	1 005,6	в 1,9 раза	в 2,1 раза
3.2. Доходы от компенсации затрат государства	46 399,3	84 574,4	51 409,9	в 1,8 раза	64,5
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	206 766,4	231 090,4	433 512,8	111,8	-46,7
4.1. Доходы от продажи квартир	191 200,0	200 661,5	214 077,8	104,9	-6,3
4.2. Доходы от реализации имущества	85,0	1 001,3	348,2	в 11,8 раз	в 2,9 раза
4.3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	231,5	5 609,4	203 283,1	в 24,2 раза	-97,2
4.4. Доходы от приватизации имущества	15 249,9	23 818,2	15 803,7	в 1,6 раза	в 1,5 раза
5. Административные платежи и сборы	415,9	67,7	114,6	16,3	-40,9
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	506 391,0	430 654,7	424 995,2	91,0	1,3
7. Прочие неналоговые доходы	0,0	-130,5	68,3	0,0	-191,1
Всего неналоговые доходы	1 462 144,0	2 029 787,9	1 382 943,6	в 1,4 раза	46,8

Наибольшая доля в общем объеме неналоговых доходов приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 59,7%, платежи при пользовании природными ресурсами – 3,4%, продажи материальных и нематериальных активов - 11,4% и штрафы, санкции, возмещение ущерба - 21,2%.

Динамика поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики к плановым назначениям по итогам девяти месяцев 2022 года (202 9787,9 тыс. рублей) и аналогичного периода 2021 года (1 382 943,6 тыс. рублей) в разрезе видов доходов (поступлений) представлена на диаграмме (в млн. рублей).



По итогам 9 месяцев 2022 года рост поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики относительно уровня 9 месяцев 2021 года составил 646 844,3 тыс. рублей, или 46,8%, в том числе за счет:

доходов от размещения средств бюджетов (от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете) на 855 663,0 тыс. рублей, или в 5,9 раза к уровню 9 месяцев 2021 года (175 789,5 тыс. рублей);

доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества на 6 562,9 тыс. рублей, или на 5,8% к уровню 9 месяцев 2021 года (112 722,4 тыс. рублей);

доходов от оказания платных услуг (работ) на 1 078,2 тыс. рублей, или в 2,1 раза к уровню 9 месяцев 2021 года (1 005,6 тыс. рублей);

доходов от компенсации затрат государства на 33 164,5 тыс. рублей, или на 64,5% к уровню 9 месяцев 2021 года (51 409,9 тыс. рублей);

доходов от реализации имущества на 653,1 тыс. рублей, или в 2,9 раза к уровню 9 месяцев 2021 года (348,2 тыс. рублей);

доходов от приватизации имущества на 8 014,5 тыс. рублей, или на 50,7% к уровню 9 месяцев 2021 года (15 803,7 тыс. рублей);

штрафов, санкций, возмещения ущерба на 5 659,5 тыс. рублей, или на 1,3% к уровню 2021 года (424 995,2 тыс. рублей).

При этом необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2022 года также наблюдается снижение поступлений отдельных неналоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе за счет:

доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям на 7 888,0 тыс. рублей, или на 25,0% к уровню 9 месяцев 2021 года (31 587,1 тыс. рублей);

платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий на 3 220,7 тыс. рублей, или на 31,5% к уровню 9 месяцев 2021 года (10 222,8 тыс. рублей);

прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 2 375,9 тыс. рублей, или на 7,3% (32 742,4 тыс. рублей);

платы за негативное воздействие на окружающую среду на 8 453,1 тыс. рублей, или на 27,2% к уровню 9 месяцев 2021 года (31 023,8 тыс. рублей);

платежей за пользование недрами на 3 047,5 тыс. рублей, или на 90,8% к уровню 9 месяцев 2021 года (3 356,1 тыс. рублей);

платы за использование лесов на 27 630,5 тыс. рублей, или на 37,1% к уровню 9 месяцев 2021 года (74 393,1 тыс. рублей);

доходов от продажи квартир на 13 416,3 тыс. рублей, или на 6,3% к уровню 9 месяцев 2021 года (214 077,8 тыс. рублей);

доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 197 673,7 тыс. рублей, или на 97,2% к уровню 9 месяцев 2021 года (203 283,1 тыс. рублей);

административных платежей и сборов на 46,9 тыс. рублей, или на 40,9% к уровню 9 месяцев 2021 года (114,6 тыс. рублей).

1.3. Безвозмездные поступления республиканского бюджета Чувашской Республики

По итогам 9 месяцев 2022 года в республиканский бюджет Чувашской Республики поступило безвозмездных поступлений в общей сумме 28 568 768,7 тыс. рублей, что составляет 79,0% к утвержденным бюджетным назначениям (36 152 320,2 тыс. рублей), и по сравнению с 9 месяцами 2021 года меньше на 427 218,1 тыс. рублей, или на 1,5% (28 995 986,8 тыс. рублей).


Поступление безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам 9 месяцев 2022 года представлено в следующей таблице.

Таблица 4

Наименование показателя	Прогнозируемый доход на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2021 года (тыс. рублей)	Исполнение к прогнозируемым доходам 2022 года, %	Отклонение к исполнению на 01.10.2021, %
1	2	3	4	5	6
1. Дотации	14 672 177,6	11 676 296,3	11 404 553,7	79,6	2,4
2. Субсидии	15 877 934,0	11 493 168,9	8 900 606,9	72,4	29,1
3. Субвенции	2 715 009,2	1 969 817,7	2 452 575,8	72,6	-19,7
4. Иные межбюджетные трансферты	2 681 145,3	2 920 401,5	4 167 962,8	108,9	-29,9
5. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	209 139,1	176 318,1	28 168,3	84,3	в 6,3 раза
6. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	26 653,7	9 134,3	0,0	в 2,9 раза
7. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	38,2	53,6	27,2	140,3	в 2,0 раза
8. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	5 328,8	394 997,6	2 077 376,6	в 74,1 раза	-80,3
9. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-8 451,9	-88 938,8	-44 418,8	в 10,5 раз	в 2,0 раза
Всего безвозмездные поступления	36 152 320,3	28 568 768,7	28 995 986,8	79,0	-1,5

Доля в разрезе видов безвозмездных поступлений за девять месяцев 2022 года представлена в следующей диаграмме.

Диаграмма 3



2.2. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам

Законом о бюджете расходы на 2022 год утверждены в объеме 76 966 758,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 2 846 477,3 тыс. рублей, или на 3,6%, и составили 79 813 236,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики исполнена в сумме 52 889 195,5 тыс. рублей, что составляет 68,7% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 66,3% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 4 534 359,6 тыс. рублей, или на 9,4% (за 9 месяцев 2021 года расходы составляли в сумме 48 354 835,9 тыс. рублей).

Сведения об исполнении главными распорядителями расходов республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2022 года приведены в Приложении 1.

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в отчетном периоде главными распорядителями бюджетных средств в среднем составило 65,7% (от 40,7% - Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики до 82,0% - Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики).

Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по разделам за 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года представлено в Приложении 2.

Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по разделам классификации расходов бюджета составил от 0% по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» до 80,7% по разделу «Физическая культура и спорт».

В общей структуре объема расходов по итогам 9 месяцев 2022 года наибольший удельный вес занимают такие разделы как:

«Образование» - 27,6% (исполнение составило 15 379 769,0 тыс. рублей, или 72,5% утвержденных бюджетных назначений);

«Социальная политика» - 26,1% (исполнение составило 14 916 340,7 тыс. рублей, или 71,7% утвержденных бюджетных назначений);

«Национальная экономика» - 17,9% (исполнение составило 9 615 093,8 тыс. рублей, или 62,2% утвержденных бюджетных назначений);

«Здравоохранение» - 8,2% (исполнение составило 3 973 225,0 тыс. рублей, или 59,0% утвержденных бюджетных назначений).

Анализ расходов республиканского бюджета по видам расходов бюджетной классификации показал следующее.

Сведения об исполнении расходов по видам расходов бюджетной классификации за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице.

Таблица 5

Наименование	Утверждено уточнённой бюджетной росписью рас- ходов (тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. рублей)	Исполни- ния к уточ- ненной бюджетной росписи, %	Доля расхо- дов к обще- му объёму расходов, %
Всего расходов	79 813 236,1	52 889 195,6	66,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2313789,6	1520819,7	65,7	2,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9342431,8	5435548,4	58,2	10,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	17737729,6	12681005,7	71,5	24,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	5771469,2	3242684,1	56,2	6,1
Межбюджетные трансферты	25828150,4	17876777,4	69,2	33,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12234801,6	9747558,1	79,7	18,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	33 279,3	0	0	0
Иные бюджетные ассигнования, из них:	6551584,6	2384802,2	36,4	4,5
<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг</i>	<i>5 108 920,7</i>	<i>1 564 893,7</i>	<i>30,6</i>	<i>4,4</i>
<i>Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6000,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Исполнение судебных актов</i>	<i>4630,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу</i>	<i>26 500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	<i>45843,6</i>	<i>16226,7</i>	<i>21,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Специальные расходы</i>	<i>1088397,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Резервные средства</i>	<i>55 595,9</i>	<i>55595,9</i>	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>

Наибольшую долю в общем объёме кассовых расходов республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы РФ - 33,8% (17 876 777,4 тыс. рублей), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 18,4% (9747558,1 тыс. рублей), на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 24,0% (12681005,7 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение фактического объема расходов по следующим разделам классификации расходов:

«Здравоохранение» на 32,8%, или на 1 943 495,2 тыс. рублей;

«Охрана окружающей среды» - на 5,7%, или на 18 137,5 тыс. рублей.

Как отмечалось выше, наблюдается рост кассового исполнения расходов за 9 месяцев 2022 года к аналогичному периоду 2021 года на 9,4%, в том числе по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 74,9%, «Национальная экономика» - на 21,8%.

В ходе подготовки отчета о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года выборочно проанализированы отдельные направления расходов в части закупок, по которым предусмотрено авансирование.

I. По сведениям ЕИС в сфере закупок Контрольно-счетной палатой установлено, что *государственными заказчиками в 2022 году заключено 148 государственных контрактов* на общую сумму 16 020 569,8 тыс. рублей со сроками исполнения, приходящимися на 2022-2024 годы, в рамках которых предусмотрены условия предоставления авансов на общую сумму 6 475 578,9 тыс. рублей (40,4% от общей цены контрактов). Условиями контрактов размер аванса установлен в диапазоне от 5,0% до 90,0%.

1. Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ сведений, размещенных в ЕИС в сфере закупок (на 01.12.2022), выписок из лицевых счетов, открытых в Минфине Чувашии, платежных поручений, договоров субподряда по контрактам, заключенным с ООО «ГлобалСтрой» (Юридический адрес: 105568, город Москва, Энтузиастов шоссе, дом 55, Э 1 ПОМ ХХ К 1 ОФ 247, ИНН 7720460406), представленных по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, который показал следующее.

1.1. КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии с Обществом с ограниченной ответственностью «ГлобалСтрой» заключен государственный контракт 07.04.2022 № 56 (ИКЗ – 222213013525021300100101130014120243) на осуществление капитального ремонта МБОУ «СОШ № 7 имени Олега Беспалова» г. Чебоксары на общую сумму 143 917,6 тыс. рублей, согласно которому предусмотрено выполнить работы:

в 2022 году на сумму 92 407,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 90 069,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 337,8 тыс. рублей);

в 2023 году – на общую сумму 51 510,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 30 478,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 21 032,2 тыс. рублей).

Авансовый платеж в размере 90% от цены этапа контракта установлен дополнительным соглашением № 6 от 18.11.2022. Срок выполнения работ по контракту установлен с 1 июня 2022 года по 31 марта 2023 года. Контрактом предусмотрено казначейское сопровождение.

По состоянию на 22.11.2022 авансовый платеж перечислен на общую сумму 90 188,5 тыс. рублей, что составляет 62,7% от цены контракта (или 97,6% лимита 2022 года).

При этом, информация о выполнении этапов контракта на сайте ЕИС в сфере закупок по состоянию на 22.11.2022 отсутствует.

Также установлено, что подрядчиком ООО «ГлобалСтрой» (исполнителем по контракту) заключен договор подряда от 15.08.2022 № 28/08-2022 с ООО «Компания

«ГС-Резерв» на сумму 123 023,4 тыс. рублей, что составляет 85,5% от цены государственного контракта от 07.04.2022 № 56. *В то время, как пунктом 3.1.38 государственного контракта от 07.04.2022 № 56 исполнитель имеет право привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов от цены Контракта.*

Согласно информации, представленной Министерством финансов Чувашской Республики, за период с 07.07.2022 по 05.09.2022 с лицевого счета ООО «ГлобалСтрой» осуществлены перечисления средств республиканского бюджета Чувашской Республики (за счет средств перечисленного аванса) платежными поручениями на общую сумму 29 658,4 тыс. рублей, в том числе:

1) Платежным поручением от 30.08.2022 № 178 субподрядчику ООО «Компания «ГС-Резерв» перечислен аванс в сумме 10 000,0 тыс. рублей. Сведения о выполненных обязательствах по договору субподряда, завершении этапа работ в ЕИС в сфере закупок не размещены;

2) За период с 01.07.2022 по 08.07.2022 перечислены бюджетные средства ООО «Гелион» (ИНН 7708403874) за поставку строительных материалов на общую сумму 11 431,6 тыс. рублей. При этом анализ показал, что перечисления осуществлены 20 платежными поручениями на сумму менее 600,0 тыс. рублей каждое, в связи с чем исключается проведение бюджетного мониторинга, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2483 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения».

Кроме того, следует отметить, что согласно информационной системе Контур-Фокус ООО «ГЕЛИОН» (юридический адрес г. Москва пер. Уланский, 22/стр 1 комн 115А) зарегистрировано 06.04.2022;

1.2. КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии заключен государственный контракт от 07.04.2022 № 49 (ИКЗ 222213013525021300100101150014120243) с ООО «ГлобалСтрой» на выполнение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 38 по адресу: Чувашская Республика г. Чебоксары ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31 на общую сумму 108 797,6 тыс. рублей, согласно которому предусмотрено выполнить работы:

в 2022 году – на общую сумму 73 554,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 71 404,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 149,3 тыс. рублей);

в 2023 году – на общую сумму 35 243,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 23 093,9 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 12 149,7 тыс. рублей).

Авансовый платеж установлен в размере 30% от цены этапа контракта. Контрактом предусмотрено казначейское сопровождение.

Дополнительным соглашением от 14.10.2022 № 4 к государственному контракту от 07.04.2022 № 49 авансовый платеж установлен в размере 67,0% от цены этапа контракта. При этом, условиями контракта предусмотрено выполнение 56 этапов *с одним и тем же сроком исполнения – июнь 2022 года – март 2023 года.*

Дополнительным соглашением от 18.11.2022 № 6 к государственному контракту от 07.04.2022 № 49 аванс установлен в размере 90,0% от цены этапа контракта.

По состоянию на 22.11.2022 авансовый платеж перечислен на общую сумму 71 490,7 тыс. рублей, что составляет 65,7% от цены контракта (или 97,2% лимита 2022 года).

Анализ показал, что подрядчиком ООО «ГлобалСтрой» заключен договор строительного подряда от 01.06.2022 № 24/06-2022 с ООО «ДЭП «ВОЛГОСТРОЙ» (ИНН 2130207465).

Справочно: Согласно сведениям сервиса КонтурФокус вышеуказанный ИНН присвоен другому юридическому лицу – ООО «Управление капитального строительства и снабжения».

По условиям п. 3.1 договора строительного подряда от 01.06.2022 № 24/06-2022 цена договора определяется Протоколом договорной цены и составила согласно приложению № 1 к договору 108 797,6 тыс. рублей, или *100,0% от цены государственного контракта от 07.04.2022 № 49.*

При этом государственным контрактом от 07.04.2022 № 49 определено, что подрядчик имеет право привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций *в объеме 30 процентов от цены Контракта.*

Срок выполнения работ по договору – с 01.06.2022 по 15.03.2023.

Следует отметить, что согласно п. 3.4 договора *«оплата генподрядных услуг Генеральному подрядчику производится денежными средствами в размере 10% от цены договора, указанного в Протоколе договорной цены (Приложение № 1).*

Выборочный анализ выписки с лицевого счета подрядчика показал, что субподрядчику (ООО «ДЭП «ВОЛГОСТРОЙ») перечислено 2 314,3 тыс. рублей (платежные поручения от 30.08.2022 №№ 180 и 181).

Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

Согласно условиям государственного контракта от 07.04.2022 № 49 подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

Однако, информация о выполнении работ, предусмотренных условиями контракта, на сайте ЕИС в сфере закупок по состоянию на 22.11.2022 *отсутствует.*

Кроме того, согласно выписке с лицевого счета ООО «ГлобалСтрой» при передаче ООО «ДЭП «ВОЛГОСТРОЙ» выполнения работ по капитальному ремонту на субподряд в полном объеме подрядчиком перечислены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение строительных материалов, за оказанные услуги транспорта, вывоз мусора на общую сумму 15 090,8 тыс. рублей.

1.3. КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии с ООО «ГлобалСтрой» заключен государственный контракт от 05.04.2022 № 60 (ИКЗ 222213013525021300100101140014120243) на выполнение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лумумбы, д. 17 на сумму 91 047,3 тыс. рублей, согласно которому предусмотрено выполнить работы:

в 2022 году – на общую сумму 61 902,1 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 6747,1 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 619,0 тыс. рублей);

в 2023 году – на общую сумму 29145,2 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 20 355,1 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 8 790,1 тыс. рублей).

Авансовый платеж предусмотрен в размере 30% от цены этапа контракта.

При этом условиями контракта предусмотрено выполнение 38 этапов *с одним и тем же сроком исполнения – июнь 2022 года – март 2023 года.*

Контрактом предусмотрено казначейское сопровождение.

Срок выполнения работ по контракту - 31.03.2023.

Дополнительным соглашением от 14.10.2022 № 5 к государственному контракту от 05.04.2022 № 60 авансовый платеж установлен в размере 67% от цены этапа контракта.

По состоянию на 22.11.2022 авансовый платеж перечислен на общую сумму 59 825,4 тыс. рублей, что составляет 65,7% от цены контракта (или 96,6% лимита 2022 года).

Анализ показал, что подрядчиком ООО «ГлобалСтрой» заключен договор строительного подряда от 20.07.2022 № 25/07-2022 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 165104519).

По условиям п. 3.1 договора строительного подряда от 20.07.2022 № 25/07-2022 цена договора определяется Протоколом договорной цены и составила согласно приложению № 1 к договору 91 047,3 тыс. рублей, или *100,0% от цены государственного контракта от 05.04.2022 № 60.*

При этом государственным контрактом от 05.04.2022 № 60 определено, что *подрядчик имеет право привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов от цены Контракта.*

Срок выполнения работ по договору – с 08.07.2022 по 15.03.2023.

Следует отметить, что согласно п. 3.4 договора *«оплата генподрядных услуг Генеральному подрядчику производится денежными средствами в размере 1% от цены договора, указанного в Протоколе договорной цены (Приложение № 1).*

Выборочный анализ выписки с лицевого счета подрядчика показал, что субподрядчику (ООО «СТРОЙИНВЕСТ») перечислено на основании актов сдачи-приемки 15 625,4 тыс. рублей за строительные материалы (платежные поручения от 29.08.2022 № 146 и № 148 на общую сумму 7 374,6 тыс. рублей, от 30.08.2022 № 147 и № 161 на общую сумму 7 980,8 тыс. рублей).

Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

Согласно условиям государственного контракта от 07.04.2022 № 49 подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом,

заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

Однако, информация о выполнении работ, предусмотренных условиями контракта, на сайте ЕИС в сфере закупок по состоянию на 22.11.2022 *отсутствует*.

Кроме того, согласно выписке с лицевого счета ООО «ГлобалСтрой» при передаче ООО «СТРОЙНВЕСТ» выполнения работ по капитальному ремонту на субподряд в полном объеме подрядчиком перечислены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение строительных материалов, за оказанные услуги транспорта, вывоз мусора на общую сумму 8 603,5 тыс. рублей, из них за период с 01.07.2022 по 05.07.2022 бюджетные средства перечислены ООО «Гелион» (ИНН 7708403874) на поставку строительных материалов на общую сумму 8 256,1 тыс. рублей.

При этом анализ показал, что перечисления осуществлены 14 платежными поручениями на сумму менее 600,0 тыс. рублей каждое, в связи с чем исключается проведение бюджетного мониторинга, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2483 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения».

1.4. КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии заключен государственный контракт от 11.04.2022 № 54 (ИКЗ – 222213013525021300100100760014120243) с ООО «ГлобалСтрой» на выполнение капитального ремонта МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, пер. Школьный, д. 3 на общую сумму 111 894,5 тыс. рублей, согласно которому предусмотрено выполнить работы:

в 2022 году – на общую сумму 78 498,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 77 713,7 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 785,0 тыс. рублей);

в 2023 году – на общую сумму 33 395,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 33 061,9 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 333,9 тыс. рублей).

Авансовый платеж предусмотрен в размере 30% от цены этапа контракта.

При этом условиями контракта предусмотрено выполнение 27 этапов *с одним и тем же сроком исполнения – июнь 2022 года – март 2023 года*.

Контрактом предусмотрено казначейское сопровождение.

Срок исполнения контракта 01.06.2023 по 31.03.2023.

Дополнительным соглашением от 14.10.2022 № 5 к государственному контракту от 11.04.2022 № 54 авансовый платеж установлен в размере 64% от цены этапа контракта.

Дополнительным соглашением от 18.11.2022 № 7 к государственному контракту от 11.04.2022 № 54 авансовый платеж установлен в размере 90% от цены этапа контракта.

По состоянию на 22.11.2022 авансовый платеж перечислен на общую сумму 70 211,8 тыс. рублей, что составляет 62,7% от цены контракта (или 89,4% лимита 2022 года).

По информации, представленной КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии письмом от 13.09.2022 № 01-06/3180, работы по капитальному ремонту МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» ведутся собственными силами ООО «ГлобалСтрой».

Согласно выписке с лицевого счета ООО «ГлобалСтрой» подрядчиком перечислены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение строительных материалов, за оказанные услуги транспорта, вывоз мусора на общую сумму 5 377,2 тыс. рублей.

Однако, информация о выполнении работ, предусмотренных условиями контракта, на сайте ЕИС в сфере закупок по состоянию на 22.11.2022 отсутствует.

Таким образом, заказчиком (КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии) при формировании проектов контрактов в графиках выполнения работ не определялись этапы выполнения в разрезе видов работ, определенных сметной документацией, что в свою очередь не позволяет определить правомерность установленного размера авансового платежа в соответствии с условиями контрактов, отсутствует приемка выполненных работ, что указывает на риски ненадлежащего исполнения контрактов.

II. Согласно сведениям ЕИС в сфере закупок **муниципальными заказчиками в 2022 году заключено 20 муниципальных контрактов** на общую сумму 1 014 582,2 тыс. рублей со сроками исполнения, приходящимися на 2022-2024 годы, в рамках которых предусмотрены условия предоставления **авансов на общую сумму 373 727,1 тыс. рублей** (36,8% от цены контрактов). Условиями контрактов размер аванса установлен в диапазоне от 20,0% до 50,0%.

1. Выборочный анализ заключенных муниципальных контрактов показал следующее.

1.1. По муниципальному контракту от 04.04.2022 № 1, заключенному администрацией Мариинско-посадского городского поселения с ООО «СК Лерон» на строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Николаева, д.72/1, 72/5,72/6,72/7 г. Мариинский Посад, Чувашская Республика, стоимостью 7 097,2 тыс. рублей, в ЕИС в сфере закупок информация по исполнению контракта отсутствует.

Условиями контракта от 04.04.2022 № 1 первоначально предусматривалось предоставление аванса в размере 20,0% от цены контракта. В последующем заключено дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2022, в соответствии с которым авансирование с 20,0% увеличено до 50,0%.

При этом увеличение размера аванса произведено в нарушение части 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 без письменного предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта, без решения Администрации Мариинско-Посадского городского поселения об изменении существенных условий контракта.

В соответствии с п. 8.2. муниципального контракта от 04.04.2022 сумма обеспечения исполнения обязательств составляет 30,0% от цены контракта в сумме 2 129,2 тыс. рублей, которое представлено в форме независимой банковской гарантии ПАО «Совкомбанк» от 04.04.2022 № 163333 на 2 129,2 тыс. рублей (30,0% от суммы контракта) со сроком действия с 04.04.2022 по 01.12.2022.

При этом увеличение размера аванса с 20,0% до 50,0% администрацией Мариинско-Посадского городского поселения произведено в нарушение части 1.3 ст. 95, части 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 6.3 постановления Администрации Мариинско-Посадского городского поселения от 30.12.2021 № 296, а именно в дополнительном соглашении от 21.07.2022 № 1 не преду-

смотрено казначейское сопровождение контракта и не увеличено обеспечение исполнения контракта с 30% до 50% цены контракта.

Согласно представленной информации администрацией Мариинско-Посадского городского поселения произведена оплата предусмотренного контрактом авансового платежа (с учетом дополнительного соглашения) в общей сумме 3 548,6 тыс. рублей (50,0%).

Однако при установленном сроке выполнения работ по муниципальному контракту от 04.04.2022 №1 01.11.2022 информация об исполнении обязательств подрядчиком в ЕИС в сфере закупок отсутствует.

1.2. Муниципальный контракт от 29.04.2022 на строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района, цена контракта 31 508,5 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 26.05.2022 №1 авансирование предусмотрено в размере 20,0% от цены контракта при отсутствии обеспечения исполнения контракта. Срок выполнения работ согласно приложению № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ» установлен 15.11.2022.

Дополнительным соглашением от 28.06.2022 № 2 размер аванса увеличен до 50,0% и предусмотрено требование об обеспечении исполнения контракта в размере 50,0% от цены контракта. В качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена независимая гарантия от 16.06.2022 № 10412859 ПАО АКБ «Абсолют Банк» на сумму 15 754,3 тыс. рублей со сроком действия до 16.12.2022.

Вместе с тем указанные изменения, в части увеличения размера аванса до 50,0% внесены *неправомерно, т.к. контракт от 29.04.2022 заключен после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 505, которым возможность внесения изменений в части установления размера авансовых платежей предусмотрена только в отношении ранее заключенных контрактов.*

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок по состоянию на 01.11.2022, предусмотренный условиями муниципального контракта аванс, предоставлен в сумме 15 445,4 тыс. рублей, *при этом информация об исполнении муниципального контракта по состоянию в ЕИС в сфере закупок отсутствует, что указывает на невыполнение Подрядчиком обязательств по соблюдению сроков выполнения работ.*

1.3. Муниципальный контракт от 12.05.2022 № 16 заключен администрацией города Канаш Чувашской Республики с ООО «Геолог» (далее – подрядчик) на «Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: г. Канаш, пр. Ленина, д. 55, 57, 57А, 59, 65» на сумму 14 635,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ: установлен до 01.10.2022 включительно.

В качестве обеспечения исполнения контракта подрядчиком представлена независимая гарантия от 16.05.2022 № 47526/22-ГАР, выданная АО «АКБ «АЛЕФ-БАНК», в сумме 731,8 тыс. рублей (5,0% от цены контракта) со сроком действия с 16.05.2022 по 31.01.2023 включительно.

Следовательно, администрацией города Канаш при заключении данного контракта не соблюдены требования части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающие его заключение до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

Впоследствии на основании обращения ООО «Геолог» о необходимости изменения существенных условий МК от 12.05.2022 № 16 в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, распоряжением администрации г. Канаш от 23.05.2022 № 313 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 12.05.2022 № 16 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство внутридворовых и

придомовых территорий по адресу: г. Канаш, пр. Ленина, д. 55, 57, 57А, 59, 65» по соглашению сторон изменены существенные условия контракта, а именно:

цена контракта определена в размере 20 169,6 тыс. рублей, т.е. увеличена на 37,8%;

размер авансового платежа на приобретение строительных ресурсов и технических средств установлен в размере 5 042,4 тыс. рублей, или 25,0% от цены контракта.

Требование об осуществлении казначейского сопровождения в отношении указанных средств не установлено.

По состоянию на 01.11.2022 фактически оплачено 5 042,4 тыс. рублей, или 31,1% от цены муниципального контракта.

Согласно ЕИС в сфере закупок на 01.12.2022 информация о выполнении работ при установленном сроке до 01.10.2022 отсутствует.

За нарушение подрядчиком срока выполнения работ администрацией г. Канаш выставлена подрядчику претензия о взыскании неустойки (письмо 14.10.2022 №05/05-01-01-6974).

1.4. Между администрацией Батыревского района и ООО «АКВА-АВГУСТЭ» заключен муниципальный контракт от 28.04.2022 № 02 на сумму 28 370,3 тыс. рублей на выполнение работ по комплексной компактной застройке микрорайона «Южный» в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики (далее – МК от 28.04.2022 № 02).

Срок исполнения МК от 28.04.2022 № 02: с момента заключения контракта по 01.08.2023

Дополнительным соглашением от 21.07.2022 предусмотрен аванс в размере 30 % от средств, предусмотренных к финансированию в 2022 году, или в размере 6 437,2 тыс. рублей, при этом в нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, требование к предоставлению дополнительного обеспечения исполнения контракта не установлено.

1.5. Муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары 12.05.2021 заключен контракт № 014 на строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района «Садовый» г. Чебоксары Чувашской Республики. Цена контракта с учетом изменений (д/с от 22.09.2022) составляет 1 211 706,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.12.2022.

Дополнительным соглашением от 22.08.2022 № 05 предусмотрено условие о предоставлении аванса в 2022 году в сумме 661 863,8 тыс. рублей (60,0% от цены контракта).

В обеспечение исполнения контракта представлена банковская гарантия №БГ-449530/2021 от 29.04.2021, сроком действия по 01.10.2022 на сумму 77217,4 тыс. рублей.

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок по состоянию на 10.11.2022 стоимость исполненных поставщиком обязательств, составляет 308 525,2 тыс. рублей (25,5% от цены контракта), фактически оплачено в сумме 928 636,6 тыс. рублей, в том числе авансовый платеж за 2022 год в сумме 661 863,8 тыс. рублей.

В ходе мониторинга установлено, что заказчиком проведена корректировка сметной стоимости объекта и получено положительное заключение государственной экспертизы от 23.05.2022 №21-1-1-2-032129-2022 (проверка достоверности определения сметной стоимости). Согласно заключению повторной государственной экспертизы от 23.05.2022 № 21-1-1-2-032129-2022 сметная стоимость объекта откорректирована (с учетом НДС) в ценах I квартала 2022 года, которая с учетом индекса-дефлятора, рас-

считанного с периода 2017 года на объем невыполненных работ, и с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного возрастания стоимости строительных ресурсов увеличена на 188 511,53 тыс. рублей и стоимость объекта капитального строительства определена 1 594 393,98 тыс. рублей.

Администрацией г. Чебоксары представлен расчет стоимости работ по контракту (первоначальная стоимость контракта 1 103 106,400 тыс. рублей), согласно которому предусмотрено увеличить на индекс-дефлятор с учетом ранее выполненных работ и приобретенных материальных ресурсов, не подтвержденных документально.

Соответственно индексация работ, выполненных до I квартала 2022 года, создает риски необоснованных дополнительных расходов за счет бюджетных средств в случае принятия решения об увеличении цены контракта с учетом корректировки сметной стоимости от 23.05.2022.

Между тем, несмотря на признание указанных доводов необоснованными (согласно письму от 13.10.2022 №180-17669) администрацией г. Чебоксары направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации запрос о разъяснении возможности применения коэффициента на удорожание строительных материалов по объекту в «целом» и с учетом дополнительного объема работ на виды работ, которые не изменились по результатам повторной государственной экспертизы.

3. Анализ исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий, выделенных на реализацию региональных проектов

В Чувашской Республике в 2022 году реализуется 46 (в 2021 году - 46) региональных проектов.

Законом Чувашской Республики от 25.11.2021 № 86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 24 марта 2022 года) (далее - Закон о бюджете на 2022 год) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 38 региональных проектов, направленных на реализацию 11 национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2022 год в объеме 12 961 437,9 тыс. рублей.

В реализации региональных проектов участвует 13 органов исполнительной власти Чувашской Республики и 26 муниципальных образований Чувашской Республики.

Утвержденные бюджетные назначения за девять месяцев 2022 года консолидированной сводной бюджетной росписью составили 13 777 437,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9 385 128,7 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 3 850 986,0 тыс. рублей и местных бюджетов – 541 322,4 тыс. рублей.

По информации Министерства финансов Чувашской Республики, главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований Чувашской Республики кассовые расходы консолидированного бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов за девять месяцев 2022 года исполнены в сумме 8 722 732,8 тыс. рублей или 63,3% к бюджетным назначениям, утвержденным консолидированной сводной бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 309 230,3 тыс. рублей или 67,2%, республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 124 092,5 тыс. рублей или 55,2%, местного бюджета – 289 410,0 тыс. рублей или 53,5%.

Исполнение утвержденных бюджетных назначений республиканского бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализа-

цию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, приведено в следующей таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Закон о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. рублей	Исполнение за 9 месяцев 2022 года, тыс. рублей	% от закона о бюджете	% от сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
1.	Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	121 821,6	77 333,7	73 729,8	60,5	95,3
1.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура»	60 514,5	16 026,5	15 340,7	25,4	95,7
1.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность»	61 307,1	61 307,2	58 389,1	95,2	95,2
2.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	1 711 415,7	1 783 605,3	1 173 325,2	65,6	65,8
2.1.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье»	174 385,8	174 385,8	86 253,5	49,5	49,5
2.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	575 479,2	647 668,8	356 869,3	62,0	55,1
2.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	269 956,9	269 956,9	131 294,2	48,6	48,6
2.4.	«Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»	691 593,8	691 593,8	598 908,3	86,6	86,6
3.	Национальный проект «Экология»	389 448,7	421 320,5	316 866,5	81,4	75,2
3.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна»	39 670,6	39 670,6	29 796,6	38,9	75,1
3.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	592,4	592,4	0,0	0,0	0,0
3.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»	305 769,9	337 113,2	249 728,6	46,7	74,1
3.4.	«Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов»	41 915,8	42 444,2	37 341,3	22,1	88,0
4.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	1 206 393,30	1 206 393,2	697 552,6	54,2	57,8
4.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	6 216,1	6 216,1	6 216,1	100,0	100,0

№ п/п	Наименование	Закон о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. рублей	Исполнение за 9 месяцев 2022 года, тыс. рублей	% от закона о бюджете	% от сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Предакселерация»	24 157,3	24 157,4	18 607,2	37,2	77,0
4.3	«Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»	1 176 019,9	1 176 019,7	672 729,4	54,3	57,2
5.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	11 411,7	11 411,70	9408,8	82,4	82,4
5.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях»	11411,7	11411,7	9408,8	82,4	82,4
6.	Национальный проект «Здравоохранение»	1 628 197,8	1 804 063,2	825 507,0	50,7	45,8
6.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	35 943,0	44 837,1	44 837,1	124,7	100,0
6.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	264 561,5	264 561,5	79 407,7	30,0	28,9
6.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	208 567,6	224 847,6	0,0	0,0	0,0
6.4.	Реализация мероприятий регионального проекта «Медицинские кадры Чувашской Республики»	7 443,2	7 443,2	5 699,6	76,6	76,6
6.5.	Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения»	69 664,6	69 664,6	69 664,6	100,0	100,0
6.6	Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения»	1 042 017,9	1 192 709,2	625897,8	60,1	52,5
7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	3 101 551,1	3 101 551,1	1 862 969,7	60,1	60,1
7.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»	2 716 098,7	2 716 098,7	1 678 392,6	61,8	61,8
7.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	379 929,4	379 929,4	179 474,7	47,2	47,2
7.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»	5 523,0	5 523,0	5 102,4	92,4	92,4
8.	Национальный проект «Культура»	126 619,1	126 619,2	94 538,5	74,7	74,7
8.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»	121 327,9	121328,0	89 367,3	73,7	73,7
8.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»	4 491,2	4 491,2	4 371,2	97,3	97,3

№ п/п	Наименование	Закон о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. рублей	Исполнение за 9 месяцев 2022 года, тыс. рублей	% от закона о бюджете	% от сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
8.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура»	800,0	800,0	800,0	100,0	100,0
9.	Национальный проект «Образование»	1 262 736,8	1 262 736,6	933 556,8	73,9	73,9
9.1.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа»	1 023 905,9	1 023 905,8	723 449,2	70,7	70,7
9.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»	102 954,8	102 954,7	82 367,4	80,0	80,0
9.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	13 909,5	13 909,5	11 252,4	80,9	80,9
9.4.	Реализация мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы»	121 966,60	121 966,6	116 487,8	95,5	95,5
10.	Национальный проект «Демография»	2 809 658,6	2 859 970,0	2 191 500,7	78,0	76,6
10.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	2 283 927,7	2 283 927,6	1 737 477,4	76,1	76,1
10.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования»	139 779,1	187 649,2	153 997,9	110,2	82,1
10.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение»	12 794,9	12 794,9	0,0	0,0	0,0
10.4.	Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни»	373 156,9	375 598,3	300 025,3	80,4	79,9
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	11 073,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	11 073,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	581 110,2	581 110,2	254 367,3	43,8	43,8
12.1	«Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционного проекта по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Чувашия - сердце Волги» в Чувашской Республике»	558 864,60	558 864,6	254 367,3	45,5	45,5
12.2	«Реализация мероприятий регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов»	22 245,60	22 245,60	0,0	0,0	0,0
	Всего	12 961 437,90	13 236 114,7	8 433 322,7	65,1	63,7

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2022 года показал, что по 6-ти из 38-ми региональным проектам Чувашской Республики (15,7%) кассовые расходы в отчетном периоде не произведены.

Низкое освоение (менее 75%) наблюдается по региональным проектам: «Жилье и городская среда» - 66,7%, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 50,9%, «Здравоохранение» - 49,6%, «Безопасные и качественные дороги» - 61,1%.

Также следует отметить, что средства по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в рамках очередного уточнения показателей республиканского бюджета на 2022 год (28 октября 2022 года) не предусмотрены.

По данным «Отчета о бюджетных обязательствах по национальным проектам» по состоянию на 01.10.2022 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) исполнение принятых бюджетных обязательств сложилось следующим образом.

Таблица 7

п/п	Наименование ГРБС	Утверждено бюджетные обязательства, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	Исполнено денежные обязательства, тыс. рублей	Не исполнено принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	% исполнения к утвержденным БА
1	Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции	370,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	3 098 831,1	3 044 426,1	1 860 440,6	1 183 985,5	60,0
3	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	2 821 834,1	2 774 619,8	1 927 118,4	847 501,4	68,3
4	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	1 654 800,3	1 074 626,8	854 564,3	220 062,5	51,6
5	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	278 192,4	275 724,6	215 323,1	60 401,5	77,4
6	Министерство здравоохранения Чувашской Республики	1 378 575,0	1 250 213,8	492 788,4	757 425,4	35,7
7	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики	2 285 918,6	1 747 180,3	1 739 468,5	7 711,8	76,1
8	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	44 902,2	44 902,2	41 011,1	3 891,1	91,3
9	Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики	35 087,6	34 021,3	34 021,3	0,0	97,0
10	Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	76 905,2	76 589,9	73 729,9	2 860,0	95,9
11	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики	1 451 114,8	1 251 269,8	1 088 092,7	163 177,1	75,0

п/п	Наименование ГРБС	Утверждено бюджетные обязательства, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	Исполнено денежные обязательства, тыс. рублей	Не исполнено принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	% исполнения к утвержденным БА
12	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики	98 171,2	98 113,1	97 355,6	757,5	99,2
13	Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики	11 411,7	11 411,3	9 408,8	2 202,5	82,4
	Итого	13 236 114,7	11 683 099,0	8 423 914,7	3 249 776,3	63,7

По состоянию на 01.10.2022 бюджетные обязательства по ГРБС на реализацию национальных проектов утверждены в общей сумме 13 236 114,7 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства – 11 683 099,0 тыс. рублей, из них с применением конкурентных способов – 1 648 855,3 тыс. рублей. Исполнены бюджетные обязательства на сумму 8 423 914,7 тыс. рублей или 63,7% к утвержденным бюджетным обязательствам. Не приняты бюджетные обязательства Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции (реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура»).

Также в ходе мониторинга проанализированы представленные по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики «Отчеты о бюджетных обязательствах» (ф.050312800) по 16 ГРБС и «Отчеты о бюджетных обязательствах» (по форме 0503128-НП) по 26 муниципальным образованиям, принимающим участие в реализации региональных проектов, по состоянию на 01.10.2022.

Согласно представленным отчетам, исполнение расходов муниципальных образований Чувашской Республики составило 2 889 809,3 тыс. рублей, или 69,0% к утвержденным бюджетным назначениям (4 651 765,3 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных назначений составил 3 485 977,7 тыс. рублей.

При этом в разрезе муниципальных образований показатель исполнения утвержденных бюджетных назначений составил от 27,3% (г. Новочебоксарск) до 100% (Козловский, Красночетайский, Урмарский и Янтиковский районы).

Основную часть межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики среди городских округов направлено бюджету г. Чебоксары, который участвует в реализации 11 региональных проектов (73,6% от общего объема средств, предусмотренных местным бюджетам), среди муниципальных районов - бюджету Чебоксарского района, который участвует в реализации 5 региональных проектов (2,5% от общего объема средств, предусмотренных в местных бюджетах).

Исполнение утвержденных бюджетных назначений на финансирование мероприятий региональных проектов в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики приведено в следующей таблице.

Таблица 8

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые обязательства, тыс. рублей	% принятых обязательств от плана	Кассовый расход, тыс. рублей	% освоения
1	2	3	4	5	6
Алатырский район	8 983,4	8 901,9	99,1	7 556,3	84,9
Аликовский район	46 876,9	41 813,2	89,2	41 039,2	98,1
Батыревский район	21 569,2	21 569,2	100,0	18 438,5	85,5
Вурнарский район	42 639,3	36 521,3	85,7	20 875,5	57,2
Ибресинский район	21 087,8	21 067,1	99,9	16 848,6	80,0

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые обязательства, тыс. рублей	% принятых обязательств от плана	Кассовый расход, тыс. рублей	% освоения
1	2	3	4	5	6
Канашский район	30 210,1	29 893,1	99,0	25 625,5	85,7
Козловский район	80 666,2	51 602,5	64,0	51 602,5	100,0
Комсомольский район	17 009,8	16 857,0	99,1	12 188,8	72,3
Красноармейский муниципальный округ	11 328,0	11 129,2	98,2	9 516,6	85,5
Красночетайский район	18 656,9	7 785,3	41,7	7 785,3	100,0
Марпосадский район	18 842,7	7 762,2	41,2	5 084,3	65,5
<i>Мариинско-Посадское городское поселение Мариинско-Посадского района</i>	<i>11 654,8</i>	<i>11 465,8</i>	<i>98,4</i>	<i>943,1</i>	<i>8,2</i>
Моргаушский район	94 833,4	63 039,3	66,5	60 011,4	95,2
Порецкий район	7 721,8	7 696,1	99,7	6 356,1	82,6
Урмарский район	34 055,5	12 876,0	37,8	12 876,0	100,0
Цивильский район	34 367,2	25 598,3	74,5	21 770,2	85,0
Чебоксарский район	120 059,4	95 748,8	79,8	75 383,0	78,7
Шемуршинский район	5 137,0	4 348,5	84,7	3 229,0	74,3
Шумерлинский муниципальный округ	8 371,7	8 313,4	99,3	4 669,8	56,2
Ядринский район	61 418,7	54 453,8	88,7	49 493,0	90,9
Яльчикский район	20 590,4	20 574,6	99,9	13 405,1	65,2
Янтиковский район	19 482,4	9 547,1	49,0	9 547,1	100,0
г. Алатырь	44 118,8	40 749,7	92,4	31 716,6	77,8
г. Канаш	63 191,1	63 143,0	99,9	41 406,7	65,6
г. Новочебоксарск	202 515,5	200 109,4	98,8	54 693,6	27,3
г. Шумерля	207 868,6	143 341,2	69,0	90 448,2	63,1
г. Чебоксары	3 496 314,0	3 173 686,3	90,8	2 197 299,3	69,2
Итого	4 749 570,6	4 189 593,3	88,2	2 889 809,3	69,0

Согласно данным отчётов формы 0503128-НП общий расход муниципальных образований в рамках реализации национальных проектов от утвержденных назначений составляет 2 889 809,3 тыс. рублей, или 69,0%. Процент освоения менее 75% от плановых назначений имеют 10 муниципальных образований.

Согласно данным отчётов формы 0503128-НП общий объем принятых обязательств муниципальными образованиями в рамках реализации национальных проектов от утвержденных назначений составляет 4 189 593,3 тыс. рублей или 88,2%. Объем принятых обязательств менее 50% от плановых назначений имеют 4 муниципальных образования – Красночетайский, Мариинско-Посадский, Урмарский и Янтиковский районы.

Муниципальные образования участвуют в реализации 14 региональных проектов и 1 федерального проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей», «Спорт - норма жизни», «Дорожная сеть», федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Исполнение утвержденных бюджетных назначений на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, приведено в таблице.

№ п/п	Наименование	Утверждено бюджетные обязательства, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	Исполнено денежные обязательства, тыс. рублей	% исполнения к утвержденным БА
1	2	3	4	5	6
1.	Национальный проект «Культура»	43 953,2	43 953,2	40 163,2	91,4
1.1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»	39 828,2	39 828,2	36 038,2	90,5
1.1.1	Батыревский район	1 737,5	1 737,5	1 737,5	100,0
1.1.2	г. Алатырь	5 361,1	5 361,1	5 361,1	100,0
1.1.3	г. Канаши	5 361,0	5 361,0	5 361,0	100,0
1.1.4	г. Новочебоксарск	5 361,1	5 361,1	5 361,1	100,0
1.1.5	г. Чебоксары	22 007,5	22 007,5	18 217,5	82,8
1.2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»	3 825,0	3 825,0	3 825,0	100,0
1.2.1	Аликовский район	175,0	175,0	175,0	100,0
1.2.2	Батыревский район	175,0	175,0	175,0	100,0
1.2.3	Вурнарский район	260,0	260,0	260,0	100,0
1.2.4	Ибресинский район	175,0	175,0	175,0	100,0
1.2.5	Канашский район	170,0	170,0	170,0	100,0
1.2.6	Козловский район	350,0	350,0	350,0	100,0
1.2.7	Комсомольский район	350,0	350,0	350,0	100,0
1.2.8	Красноармейский муниципальный округ	85,0	85,0	85,0	100,0
1.2.9	Красночетайский район	435,0	435,0	435,0	100,0
1.2.10	Марпосадский район	175,0	175,0	175,0	100,0
1.2.11	Моргаушский район	175,0	175,0	175,0	100,0
1.2.12	Порецкий район	175,0	175,0	175,0	100,0
1.2.13	Урмарский район	85,0	85,0	85,0	100,0
1.2.14	Цивильский район	260,0	260,0	260,0	100,0
1.2.15	Шемуршинский район	350,0	350,0	350,0	100,0
1.2.16	Шумерлинский муниципальный округ	170,0	170,0	170,0	100,0
1.2.17	Ядринский район	260,0	260,0	260,0	100,0
1.3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура»	300,0	300,0	300,0	100,0
1.3.1	г. Новочебоксарск	300,0	300,0	300,0	100,0
2.	Национальный проект «Образование»	1 234 931,2	1 116 482,0	799 935,2	71,6
2.1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа»	1 037 424,3	931 572,5	696 989,0	74,8
2.1.1	Алатырский район	4 887,3	4 805,8	4 805,8	100,0
2.1.2	Аликовский район	3 190,6	3 041,4	3 041,4	100,0
2.1.3	Батыревский район	6 408,1	6 408,1	6 254,1	97,6
2.1.4	Вурнарский район	6 082,6	5 890,4	5 890,4	100,0
2.1.5	Ибресинский район	3 041,3	3 020,6	3 020,6	100,0
2.1.6	Канашский район	12 165,3	11 968,1	11 968,1	100,0
2.1.7	Козловский район	3 041,3	3 025,7	3 025,7	100,0
2.1.8	Комсомольский район	6 082,6	5 975,3	5 975,3	100,0
2.1.9	Красноармейский муниципальный округ	3 041,9	2 932,2	2 932,2	100,0
2.1.10	Марпосадский район	3 041,3	2 947,3	2 947,3	100,0
2.1.11	Моргаушский район	7 604,6	7 356,8	7 356,8	100,0
2.1.12	Порецкий район	1 520,7	1 495,0	1 495,0	100,0
2.1.13	Урмарский район	4 562,8	4 560,3	4 560,3	100,0

№ п/п	Наименование	Утверждено бюджетные обязательства, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	Исполнено денежные обязательства, тыс. рублей	% исполнения к утвержденным БА
1	2	3	4	5	6
2.1.14	Цивильский район	3 366,7	3 366,7	3 366,7	100,0
2.1.15	Чебоксарский район	8 579,5	8 117,0	8 117,0	100,0
2.1.16	Шемуршинский район	1 520,7	1 507,6	1 507,6	100,0
2.1.17	Шумерлинский муниципальный округ	3 426,2	3 367,9	3 003,6	89,2
2.1.18	Ядринский район	4 578,3	4 472,5	4 472,5	100,0
2.1.19	Яльчикский район	1 520,7	1 504,9	1 437,8	95,5
2.1.20	Янтиковский район	4 562,0	4 489,6	4 489,6	100,0
2.1.21	г. Алатырь	3 692,1	3 623,0	3 623,0	100,0
2.1.22	г. Канаши	3 694,8	3 646,7	3 645,7	100,0
2.1.23	г. Шумерля	1 846,1	1 823,3	1 747,8	95,9
2.1.24	г. Чебоксары	935 966,8	832 226,3	598 304,7	71,9
2.2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»	197 506,9	184 909,5	102 946,2	55,7
2.2.1	Алатырский район	2 000,0	2 000,0	654,4	32,7
2.2.2	Аликовский район	3 484,2	3 484,2	2 710,2	77,8
2.2.3	Батыревский район	6 298,7	6 298,7	3 322,0	52,7
2.2.4	Вурнарский район	7 965,4	7 483,6	7 483,6	100,0
2.2.5	Ибресинский район	1 545,3	1 545,3	1 172,2	75,9
2.2.6	Канаширский район	8 683,8	8 564,0	5 014,4	58,6
2.2.7	Козловский район	6 867,0	4 332,9	4 332,9	100,0
2.2.8	Комсомольский район	5 380,4	5 380,4	2 300,0	42,7
2.2.9	Красноармейский муниципальный округ	4 369,5	4 289,3	2 676,7	62,4
2.2.10	Красночетайский район	5 031,3	3 784,6	3 784,6	100,0
2.2.11	Марпосадский район	4 271,1	3 696,8	1 018,9	27,6
2.2.12	Моргаушский район	15 822,0	11 312,4	11 312,4	100,0
2.2.13	Порецкий район	2 977,9	2 977,9	1 637,9	55,0
2.2.14	Урмарский район	5 838,0	5 310,2	5 310,2	100,0
2.2.15	Цивильский район	10 646,5	10 553,6	6 725,5	63,7
2.2.16	Чебоксарский район	24 918,4	24 828,3	11 421,2	46,0
2.2.17	Шемуршинский район	250,0	150,0	150,0	100,0
2.2.18	Шумерлинский муниципальный округ	4 775,5	4 775,5	1 496,2	31,3
2.2.19	Ядринский район	7 251,2	5 591,6	5 591,6	100,0
2.2.20	Яльчикский район	3 657,9	3 657,9	1 802,1	49,3
2.2.21	Янтиковский район	2 444,0	1 863,5	1 863,5	100,0
2.2.22	г. Алатырь	10 300,0	10 300,0	2 528,2	24,5
2.2.23	г. Канаши	16 482,0	16 482,0	9 836,5	59,7
2.2.24	г. Новочебоксарск	5 742,4	5 742,4	842,4	14,7
2.2.25	г. Шумерля	6 897,7	6 897,7	2 842,8	41,2
2.2.26	г. Чебоксары	23 606,7	23 606,7	5 115,8	21,7
3.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	1 115 042,9	895 445,6	590 901,5	66,0
3.1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье»	181 076,3	177 428,2	90 327,4	50,9
3.1.1	г. Чебоксары	181 076,3	177 428,2	90 327,4	50,9
3.2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	645 749,2	561 963,2	362 115,4	64,4

№ п/п	Наименование	Утверждено бюджетные обязательства, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства, тыс. рублей	Исполнено денежные обязательства, тыс. рублей	% исполнения к утвержденным БА
1	2	3	4	5	6
3.2.1	Алатырский район	2 096,1	2 096,1	2 096,1	100,0
3.2.2	Аликовский район	3 173,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Батыревский район	6 949,9	6 949,9	6 949,9	100,0
3.2.4	Вурнарский район	22 887,3	22 887,3	7 241,5	31,6
3.2.5	Ибресинский район	16 326,2	16 326,2	12 480,8	76,4
3.2.6	Канашский район	6 464,8	6 464,8	5 746,8	88,9
3.2.7	Козловский район	70 407,9	43 893,9	43 893,9	100,0
3.2.8	Комсомольский район	5 196,8	5 151,3	3 563,5	69,2
3.2.9	Красноармейский муниципальный округ	3 831,6	3 822,7	3 822,7	100,0
3.2.10	Красночетайский район	13 190,6	3 565,7	3 565,7	100,0
3.2.11	Марпосадский район	11 355,3	943,1	943,1	100,0
3.2.12	Мариинско-Посадское городское поселение Мариинско-Посадского района Чувашской Республики	11 654,8	11 465,8	943,1	8,2
3.2.13	Моргаушский район	17 723,3	16 891,9	16 891,9	100,0
3.2.14	Порецкий район	3 048,2	3 048,2	3 048,2	100,0
3.2.15	Урмарский район	7 690,3	2 920,5	2 920,5	100,0
3.2.16	Цивильский район	11 418,0	11 418,0	11 418,0	100,0
3.2.17	Чебоксарский район	17 187,7	17 187,7	10 229,0	59,5
3.2.18	Шемуршинский район	3 016,3	2 340,9	1 221,4	52,2
3.2.19	Ядринский район	6 526,2	6 526,2	6 526,2	100,0
3.2.20	Яльчикский район	15 411,8	15 411,8	10 165,2	66,0
3.2.21	Янтиковский район	3 198,1	3 194,0	3 194,0	100,0
3.2.22	г. Алатырь	24 765,6	21 465,6	20 204,3	94,1
3.2.23	г. Канаш	37 653,3	37 653,3	22 563,5	59,9
3.2.24	г. Новочебоксарск	66 312,0	63 905,9	12 636,6	19,8
3.2.25	г. Шумерля	117 894,9	104 988,5	56 225,9	53,6
3.2.26	г. Чебоксары	140 369,2	131 443,9	93 623,6	71,2
3.3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	288 217,4	156 054,2	138 458,7	88,7
3.3.1	Вурнарский район	5 444,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2	Моргаушский район	35 508,5	9 303,2	6 275,3	67,5
3.3.3	Урмарский район	15 879,4	0,0	0,0	0,0
3.3.4	Чебоксарский район	23 758,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	Янтиковский район	9 278,3	0,0	0,0	0,0
3.3.6	г. Шумерля	81 229,9	29 631,7	29 631,7	100,0
3.3.7	г. Чебоксары	117 119,3	117 119,3	102 551,7	87,6
4.	Национальный проект «Экология»	240 237,6	234 224,6	179 945,0	76,8
4.1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна»	40 076,8	34 916,4	29 955,6	85,8
4.1.1	Ядринский район	40 076,8	34 916,4	29 955,6	85,8
4.2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»	200 160,8	199 308,2	149 989,4	75,3
4.2.1	г. Чебоксары	200 160,8	199 308,2	149 989,4	75,3
5.	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	531 636,9	453 184,0	257 456,8	56,8

№ п/п	Наименование	Утверждено бюджетные обязательства, тыс. рублей	Приняты бюджетные обязательства, тыс. рублей	Исполнено денежные обязательства, тыс. рублей	% исполнения к утвержденным БА
1	2	3	4	5	6
5.1	Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	531 636,9	453 184,0	257 456,8	56,8
5.1.1	г. Чебоксары	531 636,9	453 184,0	257 456,8	56,8
6.	Национальный проект «Демография»	223 768,6	201 682,6	174 484,6	86,5
6.1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей»	215 589,9	193 733,1	166 535,1	86,0
6.1.1	Аликовский район	34 127,8	32 576,4	32 576,4	100,0
6.1.2	Цивильский район	8 676,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3	г. Чебоксары	172 786,1	161 156,7	133 958,7	83,1
6.2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни»	8 178,7	7 949,5	7 949,5	100,0
6.2.1	Аликовский район	2 726,3	2 536,2	2 536,2	100,0
6.2.2	Канашский район	2 726,2	2 726,2	2 726,2	100,0
6.2.3	Ядринский район	2 726,2	2 687,1	2 687,1	100,0
7.	Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	1 360 000,2	1 244 621,3	846 923,0	68,0
7.1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»	1 360 000,2	1 244 621,3	846 923,0	68,0
7.1.1	Моргаушский район	18 000,0	18 000,0	18 000,0	100,0
7.1.2	Чебоксарский район	45 615,8	45 615,8	45 615,8	100,0
7.1.3	г. Новочебоксарск	124 800,0	124 800,0	35 553,5	28,5
7.1.4	г. Чебоксары	1 171 584,4	1 056 205,5	747 753,7	70,8
	Итого	4 749 570,6	4 189 593,3	2 889 809,3	69,0

В рамках мониторинга за ходом реализации региональных проектов Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ использования средств по отдельным региональным проектам:

- **региональный проект «Культурная среда»** - предусмотрены бюджетные назначения, в том числе на:

строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33 – 33 075,4 тыс. рублей. Законом Чувашской Республики от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на указанный объект увеличены объемы бюджетных ассигнований до 35 375,4 тыс. рублей.

Согласно информации ЕИС в сфере закупок по итогам электронного аукциона КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии заключен государственный контракт от 05.04.2022 № 65 (№ 2213013525022000022) с ООО «СТРОЙ-ИНЭКС» на сумму 31 802,2 тыс. рублей (экономия составила 3,85%), срок выполнения работ 30.11.2022.

Дополнительным соглашением № 1 от 15.07.2022 предусмотрен авансовый платеж в размере 20% от цены этапа.

Дополнительным соглашением № 5 от 28.10.2022 срок выполнения работ предусмотрен по 19.12.2022.

По состоянию на 01.11.2022 стоимость исполненных обязательств составила 18 143,3 тыс. рублей (57,1%), фактически оплачено 20 750,4 тыс. рублей (65,3%).

строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева – 48 641,6 тыс. рублей (анализ проведен на 01.12.2022).

Анализ сведений, размещенных в ЕИС в сфере закупок, показал, что 11.04.2022 КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии с АО «ПМК-8» заключен государственный контракт № 70 на «Строительство центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева» на сумму 203 705,5 тыс. рублей, в том числе: на 2022 год - 43 161,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 42 730,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 431,6 тыс. рублей), на 2023 год – 160 543,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 91 100,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 69 443,9 тыс. рублей).

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 054-09-2022-192 (дополнительное соглашение 23 мая 2022 г. № 054-09-2022-192/1) составляет на 2022 год – 43 161,6 тыс. рублей, на 2023 год – 92 020,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2022 работы по контракту выполнены на 16 507,3 тыс. рублей (38,2% от суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год), фактически оплачено 41 439,5 тыс. рублей (96,0% от суммы бюджетных ассигнований на 2022 год).

При этом согласно графику выполнения строительно-монтажных работ в 2022 году подрядчик обязан выполнить 11 этапов работ (1.1-1.5, 10, 14-16, 23-24) на общую сумму 62 955,1 тыс. рублей, что на 45,6% больше предусмотренных бюджетных ассигнований на 2022 год, *что впоследствии может привести к рискам образования кредиторской задолженности по итогам 2022 года.*

По состоянию на 01.12.2022 согласно сведениям ЕИС в сфере закупок подрядчиком представлены акты выполненных работ от 13.10.2022 по 4 этапам (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) на общую сумму 16 507,3 тыс. рублей.

Условиями контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 20% от каждого этапа, указанного в приложении № 4 к контракту. Анализ показал, что сумма аванса в 2022 году должна сложиться в объеме 12 591,0 тыс. рублей (62 955,1*20%).

Дополнительным соглашением от 11.11.2022 №5 к государственному контракту от 11.04.2022 №70 размер авансового платежа увеличен до 90% от каждого этапа, указанного в приложении № 4 к контракту. Сумма аванса в 2022 году должна сложиться в объеме 56 659,6 тыс. рублей (62 955,1*90%), что превышает предусмотренные бюджетные ассигнования на 2022 год на 13 498,0 тыс. рублей.

Согласно ЕИС в сфере закупок по состоянию на 01.12.2022 авансовый платеж в размере 636,0 тыс. рублей возвращен подрядчиком (АО «ПМК №8») на основании платежного поручения от 10.11.2022 №3437.

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - в рамках проекта в 2022 году продолжается реализация программ формирования современной городской среды.

Так, Администрацией Мариинско-Посадского городского поселения заключен муниципальный контракт от 23.05.2022 № 0815500000522003933 на сумму 4 993,1 тыс. рублей с ООО «Кермен» на благоустройство ул. Набережная, Ленинская (арбат) по концепции «Веков связующая нить». Сроком исполнения контракта по 01.10.2022. По состоянию на 01.11.2022 информация об исполнении (расторжении) контракта в ЕИС в сфере закупок отсутствует.

Кроме того, в рамках данного регионального проекта реализуется мероприятие «Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Сводной бюджетной росписью на 2022 год на реализацию мероприятия «Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (главный распорядитель бюджетных средств - Минстрой Чувашии) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 194 754,7 тыс. рублей, кассовые расходы осуществлены по состоянию на 01.10.2022 в сумме 102 724,0 тыс. рублей, или 55,1%.

В рамках мониторинга выборочно проанализированы контракты, заключенные победителями Всероссийского конкурса – администрациями Козловского городского поселения и города Шумерля, на реализацию следующих проектов благоустройства:

«Парк 50-летия Пионерской организации в г. Шумерля Чувашской Республики» (анализ проведен на 01.12.2022).

На выполнение работ по благоустройству объекта «Парк 50-летия Пионерской организации в г. Шумерля Чувашской Республики» Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля с ООО «Берсо» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 №38-У на сумму 94 449,5 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 01.11.2022 (протокол заседания Оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 24.03.2022 № 3).

Пунктом 3.1.3 муниципального контракта от 31.03.2022 №38-У предусмотрена выплата аванса в размере 30,0% от цены контракта или в сумме 28 334,8 тыс. рублей. Размер аванса установлен на уровне размера обеспечения исполнения контракта.

По состоянию на 18.11.2022 муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

При этом, следует отметить, что в целях реализации указанного проекта распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2022 № 847-р в Соглашение от 10.02.2022 № 97713000-1-2022-003 дополнительным соглашением от 15.09.2022 №97713000-1-2022-003/2 внесены изменения, в части увеличения объема иного межбюджетного трансферта до 82 200,0 тыс. рублей или на 12 200,0 тыс. рублей со ссылкой на распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 № 2065-р.

Одновременно изменены сроки завершения реализации проекта – до 01.12.2022.

Анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок показал, что Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля заключен муниципальный контракт от 07.11.2022 № 96-У с ООО «Берсо» на выполнение ра-

бот по благоустройству «Парк им. 50-летия Пионерской организации» в г. Шумерля Чувашской Республики (далее – МК от 07.11.2022 № 96-У) на 12 190,9 тыс. рублей, срок выполнения работ по контракту установлен до 20 ноября 2022 года.

«Центральный парк Геометрика» г. Козловка (анализ проведен на 01.12.2022).

Между администрацией Козловского городского поселения и ООО «ЭкоЦвет» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 № 11 на благоустройство центрального парка «Геометрика» в г. Козловка на сумму 60 157,8 тыс. рублей. Условиями данного контракта предусматривалось предоставление аванса в размере 30,0% от цены контракта (18 047,4 тыс. рублей) в отсутствие обеспечения исполнения контракта, что противоречит нормам пункта 64.1. статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

В последующем заключено дополнительное соглашение от 14.10.2022 № 1 к муниципальному контракту от 31.03.2022 № 11, согласно которому цена контракта увеличена на 5 120,0 тыс. рублей до объема 65 277,8 тыс. рублей, в связи с изменением объемов работ и на сумму 5 120,0 тыс. рублей установлен срок выполнения работ до 01.12.2022.

Увеличение цены муниципального контракта произведено в связи с выделением дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 № 2065-р в сумме 5 120,0 тыс. рублей.

По состоянию на 22.11.2022 объем исполненных подрядчиком обязательств составил в сумме 61 457,6 тыс. рублей (94,2% от цены контракта).

При этом, следует отметить, что в целях реализации указанного проекта распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2022 № 847-р в Соглашение от 10.02.2022 №97619000-1-2022-05 дополнительным соглашением от 15.09.2022 №97619000-1-2022-05/1 внесены изменения, в части увеличения объема иного межбюджетного трансферта до 52 120,0 тыс. рублей или на 5 120,0 тыс. рублей со ссылкой на распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 № 2065-р.

Таким образом, выборочный анализ условий, заключенных вышеуказанных муниципальных контрактов администрациями города Шумерля и Козловского городского поселения и условий Соглашений от 10.02.2022 №97713000-1-2022-003, № 97619000-1-2022-05 (с учетом дополнительного соглашения от 15.09.2022) показал наличие рисков. Соответствующая информация направлена в адрес главного распорядителя бюджетных средств – Министра Чувашии (письма от 28.11.2022 №06/02-2544), в ответ на которое представлено письмо Министра России о необходимости завершения проектов благоустройства - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Общий объем финансирования, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 2022 год составил в сумме 224 847,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 209 747,6 тыс. рублей и республиканского бюджета – 15 100,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 209 747,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года кассовые расходы не осуществлялись.

Согласно информации ЕИС в сфере закупок заключены контракты на общую сумму 208 575,0 тыс. рублей, сроки исполнения по которым не наступили (30.12.2022), в том числе:

на поставку медицинского изделия - роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием государственный контракт заключен Минздравом Чувашии с ООО «Партнер Многопрофильная Компания» 26.09.2022 на сумму 73 145,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 30.12.2022;

на поставку медицинского изделия – система линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксическая (ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 – 10 МэВ), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие государственный контракт заключен Минздравом Чувашии с ООО «Ренталити» 12.08.2022 на сумму 120 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения контракта 30.12.2022;

на поставку медицинского изделия - фотомикроскоп (микроскоп световой стандартный и микроскоп световой фазо-контрастный), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие государственный контракт заключен Минздравом Чувашии с ООО «Р-Трейд» 15.08.2022 на сумму 15 430,0 тыс. рублей. Срок выполнения контракта 30.12.2022.

- региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В ходе мониторинга проанализирован контракт, заключенный на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара филиала «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103.

Так, между КУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии и ООО «РЕМОН» заключен государственный контракт от 01.07.2022 № ЕП-8 на сумму 28 116,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 27 482,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 633,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 30.11.2022 г.

7 октября 2022 года государственный контракт от 01.07.2022 № ЕП-8 расторгнут по соглашению сторон на сумму 22 483,5 тыс. рублей в связи с нецелесообразностью выполнения работ на основании акта осмотра объекта от 12.08.2022.

Фактически работы оплачены на сумму 5 632,8 тыс. рублей (работы выполнены на 20% от стоимости контракта).

Проведенный анализ сопоставления видов работ ранее планированных и фактически оплаченных по государственному контракту от 01.07.2022 № ЕП-8 показал, что КУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии приняты и оплачены виды работ не предусмотренные сметой расчетно на общую сумму 2 349,0 тыс. рублей (акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 26.09.2022 №№ 1,2,3,4,5).

03.11.2022 КУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии на проведение капитального ремонта здания стационара филиала «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 на сумму 123 320,9 тыс. рублей заключен государственный контракт № ЕП-11 (протокол заседания Оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств от 27.10.2022 № 36) с ООО «РЕ-

МОН», который являлся исполнителем по государственному контракту от 01.07.2022 № ЕП-8, расторгнутому по пояснениям, представленным КУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии (письмо от 06.12.2022 №3259), а именно: *«в связи с многочисленными грубыми несоответствиями разработанной проектной документацией от фактически необходимых к выполнению работ, а также несоблюдению строительных норм, правил, пожарных и санитарных правил 12.08.2022 был составлен акт осмотра объекта.....поскольку в данной ситуации невозможно было достичь главной цели капитального ремонта, а именно: устранение физического износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств без функций здания и технико – экономических показаний», в связи с чем принято решение о расторжении контракта.*

Необходимо отметить, что в Графике выполнения работ (приложение №2 к государственному контракту) не определены этапы выполнения работ в разрезе видов, определенных сметной документацией, что не позволяет определить авансового платежа в соответствии с условиями данного государственного контракта.

- региональный проект «Дорожная сеть»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 2 716 098,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 537 684,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 178 414,3 тыс. рублей (кассовые расходы осуществлены по состоянию на 01.10.2022 – 1 678 392,6 тыс. рублей), в том числе на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ц21R153931) - 844 579,7 тыс. рублей (кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 546 650,1 тыс. рублей или 64,7% от бюджетных назначений):

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 218 381,0 тыс. рублей (кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 54 476,7 тыс. рублей или 24,9% от бюджетных назначений);

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 1 110 022,4 тыс. рублей (кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 667 258,7 тыс. рублей или 60,1% от бюджетных назначений);

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 543 115,6 тыс. рублей (кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 410 007,1 тыс. рублей или 75,5% от бюджетных назначений).

- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 379 929,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета 117 350,1 тыс. рублей), по состоянию на 01.10.2022 кассовое исполнение составило 179 474,7 тыс. рублей или 47,2% от предусмотренных на 2022 год средств, в том числе на:

- внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в общей сумме 192 839,3 тыс. рублей (кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 составляет 106 275,4 тыс. рублей или 55,1% от бюджетных назначений);

- внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в общей сумме 69 740,0 тыс. рублей (кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 составляет 12 704,3 тыс. рублей или 18,2% от бюджетных назначений).

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в общей сумме 117 350,1 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии от 22 декабря 2021 г. № 108-17-2022-070.

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательской работы «Проведение научных исследований, направленных на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы в Чебоксарской городской агломерации» заключен 26.05.2022 с ООО «Стройинвестпроект» на сумму 59 965,0 тыс. рублей и на «Проведение экспертизы научных исследований, направленных на создание и внедрение ИТС в Чебоксарской городской агломерации» заключен 28.07.2022 с ООО «НИПИ ТРТИ» на сумму 530,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 составляет 60 495,0 тыс. рублей, или 51,5%.

4. Исполнение республиканской адресной инвестиционной программы

Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы (далее – РАИП) за счет бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года получена с официального сайта Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (<https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/regionaljnie-programmi/respublikanskaya-adresnaya-investicionnaya-program/realizaciya-raip/2022-god>).

Таблица 10

№ п / п	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Годовой лимит финансирования по сводной бюджетной росписи, тыс. рублей				Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей				% фактического финансирования работ к лимиту 2022
		Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
	Бюджетные инвестиции, т.ч.:	9 289 628,6	4 266 188,6	4 875 464,9	147 975,1	5 268 839,2	23 174 092,5	2 055 839,8	38 906,9	56,7
1	образование	1 403 141,9	1 022 761,6	274 546,4	105 833,9	896 109,6	772 972,3	95 682,3	27 455,	63,9
2	культура	291 308,9	61 880,7	219 021,0	10 407,2	104 015,9	46 455,7	54 156,8	3 403,4	35,7
3	здравоохранение	665 731,2	339 970,8	325 760,4		383 775,3	304 426,5	79 348,8		57,6
4	физическая культура и спорт	999 216,4	767 744,7	225 135,2	6 336,5	778 976,4	625 083,4	151 632,2	2 260,8	78,0
5	социальная политика	35 472,0		35 472,0		4 885,5		4 885,5		13,8
6	жилищное строительство	1 993 388,1	187 969,7	1 798 727,9	6 690,5	890 272,5	78 100,3	811 055,7	1 116,5	44,7
7	дорожное хозяйство	1 189 512,0	78 917,5	1 110 594,5		632 611,2	58 952,7	573 658,5		53,2
8	коммунальное хозяйство	1 792 909,2	1 117 223,6	667 981,5	7 704,1	1 161 728,3	948 612,5	212 573,2	542,6	64,8
9	экология	251 581,8	189 335,2	61 064,1	1 182,5	135 381,1	102 997,4	32 175,6	208,1	53,8

10	туризм	565 238,8	498 803,5	60 061,1	6 374,2	250 126,6	235 192,4	12 009,9	2 924,3	44,3
11	прочее	102 128,3	1 581,3	97 100,8	3 446,2	30 956,8	1 299,3	28 661,3	996,2	30,3

Бюджетные инвестиции на реализацию РАИП на 2022 год Законом о бюджете утверждены в сумме 8 807 941,5 тыс. рублей, бюджетные назначения по СБР на 2022 год утверждены в объеме 9 141 653,5 тыс. рублей, что на 3,8% больше утвержденного Законом о бюджете на 2022 год объема.

Кроме того в местных бюджетах на строительство объектов республиканской адресной инвестиционной программы предусмотрено 147 975,1 тыс. рублей.

Согласно информации о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-сентябрь 2022 года, размещенной Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики по общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП за 9 месяцев 2022 года составил 5 268 839,2 тыс. рублей, или 56,7%, в том числе: за счет средств федерального бюджета 3174092,5 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 2055839,8 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 38906,9 тыс. рублей.

Выборочный анализ финансирования строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы по отрасли «Жилищное строительство» за счет бюджетных средств показал следующее.

На комплексную застройку жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары согласно информации Минэкономразвития Чувашии в 2022 году запланировано направить 211 153,9 тыс. рублей, фактически по состоянию на 01.10.2022 года оплачено 94 098,2 тыс. рублей (44,6%), в том числе на:

внутриквартальные сети канализации в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары – план 10,55 тыс. рублей, касса не осуществлена;

внутриквартальные сети ливневой канализации с очистными сооружениями ливневых стоков в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары - план 26 902,5 тыс. рублей, касса – 15 650,8 тыс. рублей;

внутриквартальные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары - план 11 700,0 тыс. рублей, касса – 3 233,4 тыс. рублей;

кольцевание газопровода высокого давления жилого района «Солнечный» (1 этап) Новоюжного планировочного района г. Чебоксары - план 22 770,7 тыс. рублей, касса – 16 216,3 тыс. рублей;

строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ «Новый город» до проектируемого РП и строительство РП в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары - план 35 309,2 тыс. рублей, касса – 16 216,3 тыс. рублей;

строительство 2 КТПБ-1000/10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ для электроснабжения жилых домов поз. 1 и поз. 2 в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары - план 10 538,1 тыс. рублей, касса – 5 011,6 тыс. рублей;

строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства) - план 93 383,4 тыс. рублей, касса – 43 050,4 тыс. рублей.

Выборочный анализ исполнения заключенных государственных контрактов показал следующее.

1. Государственный контракт от 20.05.2022 № 93, заключенный между КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО «СУ-7» на строительство объекта «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ «Новый город» до про-

ектируемого РП и строительство РП в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары» на сумму 33 405,5 тыс. рублей (заказчиком предусмотрено казначейское сопровождение, а также обеспечение исполнения контракта).

Также условиями контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 50% от цены этапа контракта, который перечислен подрядчику в сумме 16 216,3 тыс. рублей (платежные поручения от 09.06.2022 № 166399 на сумму 10 369,4 тыс. рублей, от 09.06.2022 № 166400 на сумму 4936,6 тыс. рублей, от 09.06.2022 № 166401 на сумму 910,3 тыс. рублей).

Дополнительным соглашением № 4 от 31.10.2022 изменен срок выполнения работ до 20.11.2022 (первоначальный срок - 31.10.2022).

Дополнительным соглашением № 5 от 15.11.2022 года к контракту авансовый платеж увеличен до 90% от цены контракта.

По состоянию на 01.12.2022 подрядчику фактически оплачено 29 189,3 тыс. рублей, или 87,4% от цены контракта.

При этом, согласно ЕИС в сфере закупок информация о выполненных работах на 01.12.2022 года отсутствует.

Согласно пояснениям КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии (письмо от 05.12.2022 №01/06-4359) «Выполнение СМР на объекте – 75%. По просроченным этапам выполнения работ Заказчиком будет выставлено Требование об уплате неустойки».

2. Государственный контракт от 04.08.2022 № 189, заключенный между КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО «СУ-7» на выполнение работ по строительству объекта «Строительство 2 КТПБ-1000/10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ для электроснабжения жилых домов поз.1 и поз.2 в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары» на 10323,8 тыс. рублей - по условиям контракта авансовый платеж предусматривается в размере 50% от каждого этапа контракта.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ срок окончания исполнения этапов 30.11.2022.

Дополнительным соглашением № 2 от 08.11.2022 сумма авансового платежа увеличена до 90% от каждого этапа.

Фактически по состоянию на 22.11.2022 выплачено 9 020,8 тыс. рублей, или 87,4% (платежные поручения № 246448 от 12.08.2022 на сумму 306 888,77 рублей, № 246449 от 12.08.2022 – 468 8545,2 рублей, № 246522 от 12.08.2022 на сумму 16 125,82 рублей, № 357648 от 11.11.2022 на сумму 245 511,02 рублей, № 361780 от 15.11.2022 на сумму 3 750 836,16 рублей, № 361781 от 15.11.2022 на сумму 12 900,67 рублей).

При этом, согласно ЕИС в сфере закупок информация по выполненным поэтапным работам на 01.12.2022 года отсутствует.

Согласно пояснениям КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии (письмо от 05.12.2022 №01/06-4359) «Выполнение СМР на объекте – 45%. По просроченному этапу выполнения работ Заказчиком будет выставлено Требование об уплате неустойки».

5. Информация о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года

5.1. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по доходам

По состоянию на 1 октября 2022 года доходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 5 538 037,6 тыс. рублей, или на 69,0% от утвержденных годовых назначений (8 022 203,5 тыс. рублей).

Доходы Дорожного фонда Чувашской Республики сформированы от поступлений:

транспортного налога (поступило 283 844,4 тыс. рублей или 26,7% от годовых назначений - 1 062 224,8 тыс. рублей);

доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (поступило 3 171 814,8 тыс. рублей или 86,0% от годовых назначений - 3 687 205,0 тыс. рублей);

доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (поступило 4 748,0 тыс. рублей или 113,0% от годовых назначений – 4 200,0 тыс. рублей);

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (поступило 305,5 тыс. рублей или 30,5% от годовых назначений - 1 000,0 тыс. рублей);

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (поступило 2,9 тыс. рублей или 29,0% от годовых назначений - 10,0 тыс. рублей);

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (поступило 1 825,7 тыс. рублей или 228,2% от годовых назначений – 800,0 тыс. рублей);

доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (поступило 377 769,9 тыс. рублей или 85,2% от годовых назначений – 443 257,1 тыс. рублей).

межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (при утвержденных годовых назначениях в сумме 988 155,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года поступило 919 325,1 тыс. рублей);

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (при утвержденных годовых назначениях в сумме 78 917,5 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года поступило 58 952,7 тыс. рублей);

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (при

утвержденных годовых назначениях в сумме 537 684,4 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года поступило 405 907,0 тыс. рублей);

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (при утвержденных годовых назначениях в сумме 117 350,1 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года поступило 60 495,0 тыс. рублей);

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Минстрой Чувашии) (при утвержденных годовых назначениях в сумме 96 822,7 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года поступило 47 332,3 тыс. рублей);

Остаток средств Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2022 составил 205 714,3 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (3 539 329,5 тыс. рублей) поступления по доходам в Дорожный фонд Чувашской Республики увеличились на 1 998 708,1 тыс. рублей, или на 56,5%, в том числе:

- остаток средств Дорожного фонда на начало отчетного периода увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90 564,9 тыс. рублей, или на 78,6% (на 01.01.2021 – 115 149,4 тыс. рублей);

- поступление транспортного налога увеличилось на 23 785,9 тыс. рублей, или на 9,1% (за 9 месяцев 2021 года поступило 260 058,5 тыс. рублей);

- поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличилось на 943 291,1 тыс. рублей, или на 42,3 % (за 9 месяцев 2021 года поступило 2 228 523,7 тыс. рублей);

- поступление доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения уменьшились на 2 676,3 тыс. рублей или на 0,7% (за 9 месяцев 2021 года поступило 380 446,2 тыс. рублей);

- поступление доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования увеличилось на 1 217,0 тыс. рублей или на 34,5% (за 9 месяцев 2021 года поступило 3 531,0 тыс. рублей);

- поступление доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, уменьшилось на 152,7 тыс. рублей, или на 33,3% (за 9 месяцев 2021 года поступило 458,2 тыс. рублей).

5.2. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по расходам

По состоянию на 1 октября 2022 года расходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 5 035 533,1 **тыс. рублей**, или на 62,8% от утвержденных годовых назначений (8 022 203,6 тыс. рублей), в том числе по следующим направлениям:

1. *Обеспечение деятельности КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики* - кассовые расходы составили 40 262,8 тыс. рублей, или 53,6% от годовых назначений (75 085,2 тыс. рублей);

2. *Обеспечение деятельности КУ ЧР «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного*

хозяйства Чувашской Республики - кассовые расходы составили 19 128,5 тыс. рублей или 62,0% от годовых назначений (30 842,1 тыс. рублей);

3. *Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги»* - кассовые расходы исполнены в сумме 179 474,7 тыс. рублей, или на 47,2% от годовых назначений (379 929,4 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям:

3.1. внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения при годовых назначениях (192 839,3 тыс. рублей) расходы осуществлены в сумме 106 275,4 тыс. рублей (55,1%);

3.2. внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения при годовых назначениях (69 740,0 тыс. рублей) расходы осуществлены в сумме 12 704,3 тыс. рублей (18,2%);

3.3. внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек при годовых плановых назначениях 117 350,1 тыс. рубле кассовые расходы составили 60 495,0 тыс. рублей (51,6%).

4. *Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике* исполнены в сумме 4 796 667,3 тыс. рублей, или на 63,6% от годовых назначений (7 536 162,9 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, из них по следующим мероприятиям:

4.1. Ремонт и содержание при годовых назначениях в сумме 5 427 981,8 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 3 827 384,5 тыс. рублей (70,5%), в том числе:

4.1.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» при годовых назначениях в сумме 1 941 106,8 тыс. рублей расходы составили в сумме 1 214 116,1 тыс. рублей (62,5%);

4.1.2. Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения при годовых назначениях в сумме 840 000,0 тыс. рублей кассовые расходы составили в сумме 587 119,6 тыс. рублей или 69,9%;

4.1.3. Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа при годовых назначениях в сумме 328 529,9 тыс. рублей расходы составили в сумме 258 720,0 тыс. рублей (78,8%);

4.1.4. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа при годовых назначениях в сумме 463 401,6 тыс. рублей расходы составили 310 787,1 тыс. рублей (67,1%);

4.1.5. Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов при годовых назначениях в сумме 90 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 75 775,1 тыс. рублей (84,2%);

4.1.6. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

поселения при годовых назначениях в сумме 231 727,6 тыс. рублей расходы составили 163 744,8 тыс. рублей (70,7%);

4.1.7. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов (г. Алатырь, г. Канаш, г. Шумерля) при годовых назначениях в сумме 148 960,8 тыс. рублей расходы составили 86 189,5 тыс. рублей или 57,9%;

4.1.8. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов при годовых назначениях в сумме 80 000,0 тыс. рублей расходы составили 44 150,6 тыс. рублей или 55,2%;

4.1.9. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках проектов инициативного бюджетирования - Минсельхоз Чувашии и Минстрой Чувашии при годовых назначениях в сумме 316 100,0 тыс. рублей расходы составили 167 456,6 тыс. рублей (53,0%);

4.1.10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2022 и 2023 годы» при годовых назначениях в сумме 129 155,0 тыс. рублей расходы составили 129 155,0 тыс. рублей или 100,0%;

4.1.11. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации при годовых назначениях в сумме 859 000,0 тыс. рублей расходы составили 790 170,1 тыс. рублей или 92,0%.

4.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог при годовых назначениях в сумме 2 108 181,2 тыс. рублей расходы составили в сумме 969 282,7 тыс. рублей (46,0%), в том числе:

4.2.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» при годовых назначениях в сумме 774 991,9 тыс. рублей расходы составили в сумме 464 276,5 тыс. рублей (59,9%);

4.2.2. Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля при годовых назначениях в сумме 40 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 11 028,7 тыс. рублей (27,6%);

4.2.3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (в соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.12.2015 № 84 «О перераспределении полномочий в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами местного самоуправления городских, сельских поселений и муниципальных районов Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики») при годовых назначениях в сумме 243 900,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 85 692,5 тыс. рублей (35,1 %);

4.2.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего

пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях при годовых назначениях 79 714,7 тыс. рублей расходы составили в сумме 59 548,2 тыс. рублей (74,7%);

4.2.5. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа при годовых назначениях в сумме 969 574,6 тыс. рублей расходы составили 348 736,8 тыс. рублей (36,0%);

4.2.6. Строительство (реконструкция) объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий в целях жилищного строительства (Минстрой Чувашии) при годовых назначениях в сумме 798 862,7 тыс. рублей расходы составили 275 027,7 тыс. рублей (34,4%);

В отчетном периоде объем расходов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 1 756 536,9 тыс. рублей или на 53,6% (за 9 месяцев 2021 года расходы произведены на сумму 3 278 996,2 тыс. рублей), в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике расходы увеличились на 1 639 284,6 тыс. рублей, или на 51,9% (за 9 месяцев 2021 года расходы произведены на сумму 3 157 382,7 тыс. рублей).

5.3. Результат исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики

По состоянию на 1 октября 2022 года в процессе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики сложился профицит в размере 502 504,5 тыс. рублей, который составляет 193,0% к уровню 2021 года (260 333,3 тыс. рублей).

Выводы:

1. Республиканский бюджет Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года по доходам исполнен в объеме 58 429 025,4 тыс. рублей, или 80,1% к утвержденным бюджетным назначениям (72 935 510,9 тыс. рублей), в том числе:

- налоговые доходы в сумме 27 830 468,8 тыс. рублей, или 78,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (35 321 046,6 тыс. рублей);

- неналоговые доходы в сумме 2 029 787,9 тыс. рублей, или 138,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (1 462 144,1 тыс. рублей);

- безвозмездные поступления в сумме 26 568 768,7 тыс. рублей, или 79,0% к утвержденным бюджетным назначениям (36 152 320,3 тыс. рублей).

2. За 9 месяцев 2022 года расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики исполнена в сумме 52 889 195,5 тыс. рублей, что составляет 68,7% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 66,3% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 4 534 359,6 тыс. рублей или на 9,4% (за 9 месяцев 2021 года расходы составляли в сумме 48 354 835,9 тыс. рублей).

3. Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2022 года показал, что по 6-ти из 38-ми региональным проектам Чувашской Республики (15,7%) кассовые расходы в отчетном периоде не произведены. Низкое освоение (менее 75%) наблюдается по региональным проектам: «Жилье и городская среда» - 66,7%, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 50,9%, «Здравоохранение» - 49,6%, «Безопасные и качественные дороги» - 61,1%.

Кассовое исполнение расходов муниципальных образований Чувашской Республики составило 2 889 809,3 тыс. рублей, или 69,0% к утвержденным бюджетным назначениям (4 651 765,3 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных назначений составил 3 485 977,7 тыс. рублей.

4. Общий объем расходов на реализацию РАИП за 9 месяцев 2022 года составил 5 268 839,2 тыс. рублей, или 56,7% от утвержденных бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете на 2022 год.

5. По состоянию на 1 октября 2022 года доходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 5 538 037,6 тыс. рублей, или на 69,0% от утвержденных годовых назначений (8 022 203,5 тыс. рублей).

Расходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 5 035 533,1 тыс. рублей, или на 62,8% от утвержденных годовых назначений (8 022 203,6 тыс. рублей)

По состоянию на 1 октября 2022 года в процессе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики сложился профицит в размере 502 504,5 тыс. рублей, который составляет 193,0% к уровню 2021 года (260 333,3 тыс. рублей).

6. Проведенный анализ заключенных контрактов показал, что в отчетном периоде по сведениям ЕИС в сфере закупок:

государственными заказчиками заключено 148 государственных контрактов (со сроками исполнения, приходящимися на 2022-2024 годы) на общую сумму 16 020 569,8 тыс. рублей, условиями которых предусмотрено предоставление авансов размером от 5,0% до 90,0%;

муниципальными заказчиками заключено 20 муниципальных контрактов (со сроками исполнения, приходящимися на 2022-2024 годы), на общую сумму 1 014 582,2 тыс. рублей, условия которых предусмотрено предоставление авансов размером от 20,0% до 50,0%.

7. В ходе изучения заключенных контрактов выявлены следующие риски:

- факты дробления подрядчиками суммы (менее 600 тыс. рублей) по договорам, заключенным за счет предоставленных авансовых платежей в рамках исполнения государственных контрактов (например, на приобретение строительных материалов), что исключает проведение бюджетного мониторинга в соответствии с требованиями законодательства;

- КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» не обеспечен контроль за подрядчиком, привлечшим субподрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту объектов в объеме 100 процентов, тогда как по условиям контракта подрядчик имеет право привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов от цены контракта;

- администрацией Мариинско-Посадского городского поселения при отсутствии казначейского сопровождения условиями контрактов не предусматривалось обеспечение исполнения контракта на сумму предоставленного аванса, администрацией г. Канаш, Батыревского района при изменении размера авансового платежа требование об осуществлении казначейского сопровождения в отношении указанных средств не установлено. Одновременно установлены факты не соблюдения условий контрактов администрациями города Шумерля и Козловского городского поселения в части сроков исполнения контрактов, при заключении дополнительных соглашений к контрактам на благоустройство территорий установлены риски нарушений, в связи с чем ГРБС – Минстрою Чувашии направлено информационное письмо;

- заказчиками в графиках выполнения работ не определялись этапы выполнения в разрезе видов работ, определенных сметной документацией, что в свою очередь не позволяет определить правомерность установленного размера авансового платежа в соответствии с условиями заключенных государственных (муниципальных) контрактов и затрудняет контроль за подрядчиками.

Предложения:

1. Направить отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года Главе Чувашской Республики и в Государственный Совет Чувашской Республики.

2. Главным распорядителям бюджетных средств (государственным и муниципальным заказчикам) в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств и достижения целей, установленных при предоставлении бюджетных средств:

- обеспечить на постоянной основе контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) выполнения условий контрактов, в том числе в части этапов выполнения работ и сроков исполнения контрактов;

исключить факты предоставления авансов при отсутствии обеспечения исполнения контрактов;

обеспечить соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов разного уровня и законодательства о контрактной системе, в том числе при принятии решений об увеличении цены контракта;

провести претензионно-исковую работу с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), допустившими нарушения при исполнении контрактов.

3. По установленным в ходе мониторинга рискам продолжить контроль за ГРБС, получателями бюджетных средств в 2023 году в ходе контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий и исполнения пунктов представлений Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, а также в ходе экспертизы исполнения бюджетов за 2022 год.