

Руководитель
регионального проекта —
Рафикова Лариса Анатольевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D4318C0E3463AC353D1F7325485A93BA

Владелец: Рафикова Лариса Анатольевна

Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 9, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях									
1.1.		Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), возрастающий	ФП	Процент	0	0,51	1,0062		0,55	Исполнено на 182,95 % от плана. Фактическое значение рассчитано по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.10.2024 № 688 Подтверждающие документы: 1. "реестр" Иное ФНС от 10.03.2025г. №б/н, указана ссылка .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Значение: 3,0400 Дата: 31.12.2025	Миллиард рублей	3,49	3,04	0,9084	3,04			31.12.2025	31.12.2025	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	Отчет о фактическом достижении	В работе.Исполнено на 29,9% от плана Предоставлена информация : 0,9084 из 3,04. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.1		Промежуточный мониторинг								31.03.2025	31.03.2025	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.2		Промежуточный мониторинг								30.06.2025	30.06.2025	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"		В работе. Риск неисполнения отсутствует
1.2		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций Значение: 1 068,7000 Дата: 31.12.2025	Миллион рублей	1866,62	1068,7	354,1	1068,7			31.12.2025	31.12.2025	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	В работе. Исполнено на 33,1% от плана Предоставлена информация : 354,1 из 1068,7. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.1		Промежуточный мониторинг								31.03.2025	31.03.2025	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.2		Промежуточный мониторинг								30.06.2025	30.06.2025	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство	АНО МКК "АПМБ"		В работе. Риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"			
2.	ОЗР. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	23	24	39	39			31.12.2025	31.12.2025	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	В работе.Исполнено 162,5% от плана Предоставлена информация : 39 из 24. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минпромэнерго Чувашии от 29.01.2025г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о фактическом	2. "о фактическом достижении" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														достижения	АБАТ от 16.01.2025г. № б/н, приложен файл .
														Отчет о фактическом достижении	3. "о фактическом достижении" Отчет ИПМЗ от 29.01.2025г. № б/н, приложен файл .
														Отчет о фактическом достижении	4. "о фактическом достижении" Отчет Администрация г. Чебоксары от 29.01.2025г. №б/н, приложен файл .
2.1.K.1		Промежуточный мониторинг								31.03.2025	31.03.2025	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минпромэнерго Чувашии от 29.01.2025г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о фактическом достижении	2. "о фактическом достижении" Отчет ИПМЗ от 29.01.2025г. № б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о фактическом достижении	3. "о фактическом достижении" Отчет Администрация г. Чебоксары от 29.01.2025г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о фактическом достижении	4. "о фактическом достижении" Отчет АБАТ от 16.01.2025г. № б/н, приложен файл .
2.1.К.2		Промежуточный мониторинг								30.06.2025	30.06.2025	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минэкономразвития Чувашии		В работе. Риск неисполнения отсутствует
2.2		Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	Тысяча единиц	3,9	5,581	1,325	5,581			31.12.2025	31.12.2025	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	В работе.Исполнено на 23,7% от плана Предоставлена информация : 1,325 из 5,581. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 5,5810 Дата: 31.12.2025										по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"			
2.2.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2025	27.02.2025	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минэкономразвития России	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 27.02.2025г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.2		Промежуточный мониторинг								31.03.2025	31.03.2025	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"			
2.2.К.3		Промежуточный мониторинг								30.06.2025	30.06.2025	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"	АНО МКК "АПМБ"		В работе. Риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП							
1.1		(34) Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, код направления расходов:55270	44 629,09	44 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	44 629,09	44 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Согласно ПКВ освоение планируется во 2 квартале т.г.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	44 629,09	44 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Согласно ПКВ освоение планируется во 2 квартале т.г.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			44 629,09	44 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			44 629,09	44 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			44 629,09	44 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]