

Руководитель
регионального проекта —
Степанов Михаил Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4F80FC5D757815FB09965F56E4B6A7ED

Владелец: Степанов Михаил Владимирович

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью									
1.1.		Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации., возрастающий	ФП	Процент	0		0		72.78	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью														
1.1		Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Процент	0	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Спиридонов Игорь Михайлович - Заместитель министра	ГИИС Электронный бюджет		В работе.риск невыполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 100.
1.1.K.1		Представлен промежуточный отчет за 1 квартал 2025 года								15.04.2025	15.04.2025	Спиридонов Игорь Михайлович - Заместитель министра	ГИИС Электронный бюджет		В работе. риск невыполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения