

П А С П О Р Т
регионального проекта

Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Артамонов С.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Бедертдинов Э.Н.	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Хомченко Е.И.	Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего									

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России (Чувашская Республика -
Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бедертдинов Э.Н.	Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа Утвержденный Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2026- 2028 годы, по Чувашской Республике
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа План - график закупок
1.1.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа государственный контракт
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомченко Е.И.	Прочий тип документа платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту «Водоснабжение населения
Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00