

П А С П О Р Т
регионального проекта

Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Игнатьева О.О.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Митина Е.И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	15,2000	2023	-	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Да
2	Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,4800	2023	-	9,2500	9,1500	9,0600	8,9600	8,8600	8,7600	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	16,9500	2023	-	16,5300	16,1900	15,8500	15,5100	15,1700	14,8300	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Условно я единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.														
1.2	В субъектах РФ в каждом	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	6,0000	9,0000	12,000 0	17,000 0	23,000 0	Оказание услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог												(выполнен ие работ)	
На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей														
1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет
Минздравом Чувашии проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на: - повышение приверженности граждан ведению здорового образа жизни (борьба с потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронными сигаретами и вейпами); - формирование приверженности прохождению диспансеризации и профосмотров с целью раннего выявления заболеваний и назначенной врачом терапии; - профилактику, раннее выявление, повышение приверженности лечению онкологических заболеваний;- формирование приверженности лечению сахарного диабета.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	23 256,57	11 070,10	1 483,94	0,00	0,00	0,00	35 810,61
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	23 256,57	11 070,10	1 483,94	0,00	0,00	0,00	35 810,61
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	23 256,57	11 070,10	1 483,94	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	23 256,57	11 070,10	1 483,94	0,00	0,00	0,00	35 810,61
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	23 256,57	11 070,10	1 483,94	0,00	0,00	0,00	35 810,61
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	23 256,57
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	23 256,57

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Чувашская Республика
- Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно- методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предприятием (организацией)
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.1.3.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены отчеты"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Отчет Минздрава Чувашии
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией)
1.1.10.	Контрольная точка"Для оказания	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Митина Е.И.	Паспорт проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Паспорт
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Отчет Минздрава Чувашии
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией)
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией)
1.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и МО
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчеты в Минздрав России
1.2.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.2.5.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	18.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и МО
1.2.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и МО
1.2.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и МО
1.2.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и МО
1.2.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Соглашение между Минздравом Чувашии и МО
1.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Паспорт проекта Паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Минздрава Чувашии
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.3.1.	Контрольная точка"С субъектами	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов В.Г.	Соглашение между

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Кабинетом Министров ЧР и Минздравом России
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ"	-	08.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет Отчет в Минздрав России
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хуснетдинова Р.М.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Субсидия в Минздрав России
1.3.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа Контракт
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема передачи
1.3.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет отчет Минздрава Чувашии
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет отчет Минздрава Чувашии
1.3.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.3.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алимова О.А.	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет отчет Минздрава Чувашии
1.3.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет отчет Минздрава Чувашии
1.3.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.3.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.3.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
2.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Минздравом Чувашии проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на: - повышение приверженности граждан ведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваний"						здорового образа жизни (борьба с потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронными сигаретами и вейпами); - формирование приверженности прохождению диспансеризации и профосмотров с целью раннего выявления заболеваний и назначенной врачом терапии; - профилактику, раннее выявление, повышение приверженности лечению онкологических заболеваний;- формирование приверженности лечению сахарного диабета.
2.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Митина Е.И.	Прочий тип документа о проведении информационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о информационной кампании
2.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о проведении информационной кампании
2.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о проведении информационной кампании
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о проведении информационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о проведении информационной кампании

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Чувашская
Республика - Чувашия)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни										
1.1.	Янтиковский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.2.	Аликовский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.3.	Батыревский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.4.	Козловский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.5.	Моргаушский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.6.	Красноармейский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.7.	Вурнарский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.8.	Комсомольский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.9.	Красночетайский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.10.	Порецкий муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11.	Алатырский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.12.	Канашский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.13.	Чебоксарский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.14.	Цивильский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	12,8000
1.15.	Шемуршинский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.16.	Ядринский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.17.	Яльчикский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.18.	Мариинско-Посадский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.19.	город Новочебоксарск	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.20.	город Чебоксары	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.21.	Шумерлинский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.22.	Урмарский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000
1.23.	Ибресинский муниципальный округ	Процент	0,00	2023	0,0000	15,3000	15,4000	15,5000	15,6000	15,7000	15,8000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Чувашская
Республика - Чувашия)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза										
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	3,00	6,00	9,00	12,00	17,00	23,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	3,00	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Батыревский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Канашский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Чебоксарский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний	10,00	0,00	0,00	10,00
2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	3,00	0,00	0,00	3,00
3	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	10,00	0,00	0,00	10,00
4	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	10,00	0,00	0,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	33,00	0,00	0,00	33,00