

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД
"(1) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них: - 14 достигнутых контрольных точек.	731454.35 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4F80FC5D757815FB09965F56E4B6A7ED

Владелец: Степанов Михаил Владимирович

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1.		Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	ФП	Процент	22	100	100		100	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1		Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	28.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт	Выполнено. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 03.07.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	2. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 20.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	3. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Акт	4. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	28.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики		Иное Акт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минцифры от 03.07.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	2. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	3. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Акт	4. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 20.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								27.12.2024	27.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Иное Акт от 20.12.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт от 20.12.2024" Иное Минцифры Чувашии от 20.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт от 13.12.2024	2. "Акт от 13.12.2024" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт от 03.07.2024	3. "Акт от 03.07.2024" Иное Минцифры Чувашии от 03.07.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Акт от 13.12.2024	4. "Акт от 13.12.2024" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								27.12.2024	27.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Иное Допсоглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 16.01.2024г. №1, приложен файл .
														Иное Допсоглашение	2. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 16.01.2024г. №1, приложен файл .
														Иное Допсоглашение	3. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 20.11.2024г. №4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Допсоглашение	4. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 05.04.2024г. №2, приложен файл .
														Соглашение	5. "Соглашение" Соглашение Минцифры Чувашии от 14.12.2023г. №03-19/5, приложен файл .
														Иное Допсоглашение	6. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 18.10.2024г. №3, приложен файл .
														Соглашение	7. "Соглашение" Соглашение Минцифры Чувашии от 14.12.2024г. №03-19/6, приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен промежуточный отчет								31.03.2024	28.03.2024	Габко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной	ГИИС Электронный бюджет	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минцифры Чувашии от 28.03.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики			
1.1.K.5		Предоставлен промежуточный отчет								30.06.2024	28.06.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 28.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.6		Предоставлен промежуточный отчет								30.09.2024	30.09.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и	ГИИС Электронный бюджет	Иное Аналитическая справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												массовых коммуникаций Чувашской Республики			Чувашской Республики от 27.09.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2		Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	28.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акты за 2024 год	Выполнено. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Акты за 2024 год" Иное Минцифры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	28.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 03.07.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												коммуникаций Чувашской Республики			
													Иное Акт	2. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .	
													Иное Акт	3. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .	
													Иное Акт	4. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 20.12.2024г. №-, приложен файл .	
1.2.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								27.12.2024	27.12.2024	Гребко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций	ГИИС Электронный бюджет	Иное Допсоглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 18.10.2024г. №3, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Допсоглашение	2. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 16.01.2024г. №1, приложен файл .
														Иное Допсоглашение	3. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 20.11.2024г. №4, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	4. "Соглашение" Соглашение Минцифры Чувашии от 14.12.2023г. №03-19/5, приложен файл .
														Иное Допсоглашение	5. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 05.04.2024г. №2, приложен файл .
														Иное Допсоглашение	6. "Допсоглашение" Иное Минцифры Чувашии от 16.01.2024г. №1, приложен файл .
														Соглашение	7. "Соглашение"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение	Соглашение Минцифры Чувашии от 14.12.2023г. №03-19/6, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								27.12.2024	27.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Иное Акт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 20.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	2. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 03.07.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	3. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Акт	4. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.4		Обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления								31.12.2024	28.12.2024	Габко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акты	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Иное Минцифры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.5		Представлен промежуточный отчет								31.03.2024	28.03.2024	Габко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минцифры Чувашии от 28.03.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												коммуникаций Чувашской Республики			
1.2.К.6		Представлен промежуточный отчет								30.06.2024	28.06.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.7		Представлен промежуточный отчет								30.09.2024	30.09.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 27.09.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ий Чувашской Республики			приложен файл .
1.2.К.8		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	28.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное План закупок на 2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План закупок на 2024" Иное Минцифры Чувашии от 24.12.2024г. №-, приложен файл .
1.3		Реализация мероприятий, направленных на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	28.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций	ГИИС Электронный бюджет	Иное Акт	Выполнено. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 03.07.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024										Чувашской Республики			
														Иное Акт	2. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	3. "Акт " Иное Минцифры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Акт	4. "Акт" Иное Минцифры Чувашии от 20.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1		(138) Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием, код направления расходов:15100	727 780,98	729 667,05	729 667,05	729 667,05	729 667,05	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	727 780,98	729 667,05	729 667,05	729 667,05	729 667,05	100,00	риск невыполнения отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	727 780,98	729 667,05	729 667,05	729 667,05	729 667,05	100,00	риск невыполнения отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(139) Органы исполнительной	1 787,30	1 787,30	1 787,30	1 787,30	1 787,30	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" , код направления расходов:17520							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 787,30	1 787,30	1 787,30	1 787,30	1 787,30	100,00	риск невыполнения отсутствует
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 787,30	1 787,30	1 787,30	1 787,30	1 787,30	100,00	риск невыполнения отсутствует
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			729 568,28	731 454,35	731 454,35	731 454,35	731 454,35	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			729 568,28	731 454,35	731 454,35	731 454,35	731 454,35	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			729 568,28	731 454,35	731 454,35	731 454,35	731 454,35	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов												
1.1.	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"												
	План	446,83	446,83	446,83	893,65	893,65	893,65	1 340,48	1 340,48	1 340,48	1 787,30	1 787,30	1 787,30
	Факт/прогноз	446,83	446,83	446,83	893,65	893,65	893,65	1 340,48	1 340,48	1 340,48	1 787,30	1 787,30	1 787,30
1.2.	Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием												
	План	121,80	121,80	121,80	15 606,40	128 884,30	142 433,00	142 433,00	142 433,00	142 433,00	142 433,00	727 780,98	727 780,98
	Факт/прогноз	121,80	121,80	121,80	15 606,40	128 884,30	142 433,00	142 433,00	142 433,00	142 433,00	142 433,00	727 780,98	729 667,05