

Руководитель
регионального проекта —
Бедертдинов Эмир Нуртдинович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 73946FB69CF7B82D040B26BCECDAF581

Владелец: Бедертдинов Эмир Нуртдинович

Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(15) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года									
1.1.		Доля закупленных беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений от общего количества беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений в Республике Чувашия, возрастающий	РП	Процент	0	0	0		100	В работе. Риски отсутствуют. Срок достижения показателя 31.12.2025



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года														
1.1		Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	11	0	11			31.12.2024	25.04.2025	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	-	Иное Акт о несоответствии поставленного товара условиям государственного контракта	В работе.Существует риск: риск недостижения результата "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений", Причина риска: Перенос срока поставки, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 25.04.2025г. Принятые меры: 1. Протокол заочного заседания членов президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем, срок исполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															05.02.2025, Дымза Елена Максимовна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, О согласовании "амнистирования" результатов 2024 года в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" национального проекта "Беспилотные авиационные системы", Выполнено. 2. акт о несоответствии поставленного товара условиям государственного контракта, срок исполнения 25.04.2025, Дымза Елена Максимовна - Заместитель министра -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 16 шт. беспилотных авиационных систем фактически поставлены 24.03.2025 г. Поставщику направлен акт о несоответствии поставленного товара условиям государственного контракта. Просрочка 115 дней. Предоставлена информация : 0 из 11. Подтверждающие документы: 1. "Акт о несоответствии поставленного товара условиям государственного контракта" Иное Минприроды Чувашии от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2		Приобретены беспилотные	Штука	0	3	0	3			31.12.2025	31.12.2025	Бедертдинов Эмир	-		В работе.Риски отсутствуют. Срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2025										Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики			исполнения 31.12.2025 Предоставлена информация : 0 из 3.
1.2.К.1		Закупка включена в план закупок								31.03.2025	31.03.2025	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Единая информационная система в сфере закупок	Иное план-график закупок	Выполнено. риски отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "план-график закупок" Иное Минприроды Чувашии от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года							
1.1		(36) Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, код направления расходов:51270	12 749,36	12 749,36	12 749,36	8 249,36	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 749,36	12 749,36	12 749,36	8 249,36	0,00	0,00	Контракт № 16 на поставку 11 шт. беспилотных авиационных систем Геоскан 801 а сумму 16 498 713,00 руб. заключен с АО «ГТЛК» от 10.07.2024 № 16, поставщику выплачен аванс в размере 50 % от стоимости контракта. Согласно протокола заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы») от 4 октября 2024 г. срок поставки БАС переносится на 1 квартал 2025

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									г. Оплата будет производится по факту поставки БАС Геоскан 801
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 749,36	12 749,36	12 749,36	8 249,36	0,00	0,00	11 шт. беспилотных авиационных систем фактически поставлены 24.03.2025 г. Поставщику направлен акт о несоответствии поставленного товара условиям государственного контракта
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			12 749,36	12 749,36	12 749,36	8 249,36	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			12 749,36	12 749,36	12 749,36	8 249,36	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			12 749,36	12 749,36	12 749,36	8 249,36	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]