

Руководитель
регионального проекта —
Рафикова Лариса Анатольевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D4318C0E3463AC353D1F7325485A93BA

Владелец: Рафикова Лариса Анатольевна

Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 16, из них: - 14 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 91, из них: - 91 достигнутых контрольных точек.	282647,88 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В отчет включены результаты с плановыми значениями, установленными на 2023 год. Результаты закрыты, исполнение по ним прекращено в связи с подведением итогов деятельности по итогам 2023 года АО "РЭЦ" (письмо от 08.02.2024 г. № 713/РЭЦ). Информация по результатам 2023 года подтягивается в отчет по итогам 2024 года в связи с несвоевременным внесением изменений в паспорт федерального проекта, с которым происходит синхронизация паспорта регионального проекта.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек								
1.1.		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек, возрастающий	ФП	Миллион человек	0,1567	0,1741	0,2354		0,1741	Исполнено на 135,2% от плана Подтверждающие документы: 1. "Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»" Иное ФНС от 31.12.2024г. №б/н, указана ссылка .
1.2.										Исполнено на 135,2% от плана Подтверждающие документы: 1. "Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»" Иное ФНС от 31.12.2024г. №б/н, указана ссылка .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														
1.1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек														
	План	ФП	Миллион человек	0,1125	0,1181	0,1237	0,1293	0,1349	0,1405	0,1461	0,1517	0,1573	0,1629	0,1741	0,1741
	Факт/прогноз			0,2126	0,2126	0,2161	0,2172	0,2038	0,2234	0,2244	0,2273	0,2295	0,2311	0,2333	0,2354

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных	Единица	0	32	32	32			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минпромэнерго Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 100,0% от плана Предоставлена информация : 32 из 32. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 26.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) Значение: 32,0000 Дата: 31.12.2024													
														Отчет Абат	2. "Абат" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет Машзавод	3. "Машзавод" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Строительно-монтажные работы завершены								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Техническая готовность объекта, %								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												вна - начальника отдела			Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.5		Заключение органа государственного строительного надзора получено								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.6		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашии от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.7		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпромэнерго Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.9		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	27.12.2024	Майорова Роза Александровна -	Минпромэнерго Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										начальника отдела			достижений" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) Значение: 0,6660 Дата: 31.12.2024	Тысяча единиц	0	0,666	0,713	0,713			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 107,0% от плана Предоставлена информация : 0,713 из 0,666. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"			достижений" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республике"			
1.2.К.3		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.12.2024	28.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								28.12.2024	28.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								28.12.2024	28.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет -	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "-" Отчет - от 28.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) Значение: 0,7250 Дата: 31.12.2024	Тысяча единиц	0	0,725	0,964	0,964			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 133,0% от плана Предоставлена информация : 0,964 из 0,725. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.12.2024	28.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								28.12.2024	28.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															достижений" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								26.12.2024	26.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 26.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												среднего бизнеса в Чувашской Республике"			
1.3.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике"	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных	Миллион рублей	0	2802,0933	3163,3804	3163,3804			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 112,9% от плана Предоставлена информация : 3163,3804 из 2802,0933. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		гарантийных организаций Значение: 2 802,0933 Дата: 31.12.2024													достижении" Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 29.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.2		АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО								15.08.2024	14.08.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Иное Сводный рейтинг	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Сводный рейтинг" Иное АО "Корпорация "МСП" от 19.07.2024г. №2934/24, приложен файл .
1.4.К.3		АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО								20.12.2024	20.12.2024	Ланцова Ольга Константин	АНО "ГФ ЧР"	Отчет заключение	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки										овна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"			Подтверждающие документы: 1. "заключение" Отчет АО Корпорация МСП от 18.12.2024г. №83, приложен файл .
1.4.К.4		АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО за 2024 год в размере не менее 227,2 млрд рублей								20.12.2024	20.12.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Отчет информация	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "информация" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 20.12.2024г. №6/н, приложен файл .
														Отчет информация	2. "информация" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 20.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.5		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнитель	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ьный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"			достижении результата" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.6		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО ГФ ЧР от 28.06.2024г. № б/н, приложен файл .
1.4.К.7		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	34	28	28			31.12.2023	01.01.2025	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО "ЦЭП"	Письмо о фактическом достижении	В работе.Риск снят: Недостижение планового значения, Причина риска: Отказ АО "РЭЦ" в принятии данных, направленных АНО "ЦЭП", Вероятность: 10%, Сутевые: Несвоевременное внесение изменений в паспорт ФП в части снижения планового значения по результату Принятые меры: 1. Письмо АО РЭЦ № 713/РЭЦ, срок исполнения 08.02.2024, Захаров Артем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Евгеньевич - Руководитель - АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ", риск снят, Выполнено. Исполнено на 82,4% от плана Просрочка 367 дней. Предоставлена информация : 28 из 34. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо АНО "РЭЦ" от 08.02.2024г. №713/РЭЦ, приложен файл .
1.6		Субъектами малого и среднего предпринимательства	Единица	0	30	35	35			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 116,7% от плана Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2024										а - Первый заместитель министра			информация : 35 из 30. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2024	20.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо АО "РЭЦ" от 20.12.2024г. № 7776/РЭЦ, приложен файл .
1.6.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	20.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															достижений" Письмо АО "РЭЦ" от 20.12.2024г. № 7776/РЭЦ, приложен файл .
1.6.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения на отчетную дату отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ЦЭП" от 29.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.6.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо АО "РЭЦ" от 28.12.2024г. № б/н, приложен файл .
1.6.К.5		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения на отчетную дату отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ь			документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ЦЭП" от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.6		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.7		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич -	АНО "ЦЭП"	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу										Руководитель			документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо АО "РЭЦ" от 28.12.2024г. № 7776/РЭЦ, приложен файл .
1.7		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных	Миллиард рублей	0	0,4	0,682	0,682			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минпромэнерго Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 170,5% от плана. Предоставлена информация : 0,682 из 0,4. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 26.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инвестиций) Значение: 0,4000 Дата: 31.12.2024													
1.7.К.1		Земельный участок предоставлен заказчику								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.3		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела			фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.4		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.5		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.К.6		Строительно-монтажные работы завершены								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.7		Оборудование приобретено								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.8		Техническая готовность объекта, %								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.9		Оборудование установлено								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.10		Оборудование введено в эксплуатацию								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза Александровна - начальника отдела	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.7.К.11		Заключение органа государственного								20.12.2024	20.12.2024	Майорова Роза	Минпром Чувашии	Письмо о фактическом	Выполнено. Риск неисполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		строительного надзора получено										Александровна - начальника отдела		достижения	отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.12.2024г. №04/07-4954, приложен файл .
1.8		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0143 Дата: 31.12.2023	Миллиард долларов	0	0,0143	0,0139	0,0139			31.12.2023	01.01.2025	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО "ЦЭП"	Письмо протокол по итогам 2023 года	В работе.Риск снят: Недостижение планового значения, Причина риска: Отказ АО "РЭЦ" в принятии данных, направленных АНО "ЦЭП", Вероятность: 10%, Сутевые: Несвоевременное внесение изменений в паспорт ФП в части снижения планового значения по результату Принятые меры: 1. Письмо АО РЭЦ № 713/РЭЦ, срок исполнения 08.02.2024, Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ", риск снят, Выполнено. Исполнено на 97,7% от плана Просрочка 367 дней. Предоставлена информация : 0,0139 из 0,0143. Подтверждающие документы: 1. "протокол по итогам 2023 года" Письмо АО "РЭЦ" от 08.02.2024г. №713/РЭЦ, приложен файл .
1.9		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Миллиард долларов	0	0,0126	0,0128	0,0128			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 101,8% от плана Предоставлена информация : 0,0128 из 0,0126.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 0,0126 Дата: 31.12.2024										министра			Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.1		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения на отчетную дату отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ЦЭП" от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.2		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.3		Предоставлен отчет об оказании услуги "Содействие в поиске и								30.06.2024	30.06.2024	Захаров Артем Евгеньевич	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подборе иностранного покупателя", по итогам 1 полугодия										- Руководитель			Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.4		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.5		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.6		Предоставлен отчет об оказании услуги "Содействие в поиске и подборе иностранного								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич -	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		покупателя", по итогам 2 полугодия										Руководитель			документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО ЦЭП" от 28.12.2024г. № б/н, приложен файл .
1.9.К.7		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10		Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе	Единица	0	200	223	223			31.12.2024	31.12.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель	Минсельхоз Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 111,5% от плана Предоставлена информация : 223 из 200. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2024										министра			документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .
1.10.К.1		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Минсельхоз Чувашии от 29.03.2024г. №0, приложен файл .
1.10.К.2		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минсельхоз Чувашии от 30.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.10.К.3		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 30.09.2024г. №13/20-6155, приложен файл .
1.10.К.4		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .
1.11		Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства АУ Чувашской	Единица	2000	12000	12000	12000			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель	АУ ЧР "РБИ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 100,0% от плана Предоставлена информация : 12000 из 12000. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Республики "РБИ" (нарастающим итогом) Значение: 12 000,0000 Дата: 31.12.2024										министра			документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АУ ЧР "РБИ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.11.К.1		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	АУ ЧР "РБИ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АУ ЧР "РБИ" от 31.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.11.К.2		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	АУ ЧР "РБИ"	Отчет -	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "-" Отчет - от 30.06.2024г. №-, приложен файл .
1.11.К.3		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	АУ ЧР "РБИ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															достижении" Отчет АУ ЧР "РБИ" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.11.К.4		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	АУ ЧР "РБИ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АУ ЧР "РБИ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.12		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг	Единица	0	0,002	0,035	0,035			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 1750,0% от плана Предоставлена информация : 0,035 из 0,002. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		центров поддержки экспорта) Значение: 0,0020 Дата: 31.12.2024													
1.12.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	20.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.12.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ЦЭП" от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.12.К.3		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ЦЭП" от 29.03.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.12.К.4		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО ЦЭП от 28.06.2024г. № б/н, приложен файл .
1.12.К.5		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.12.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Захаров Артем Евгеньевич - Руководитель	АНО "ЦЭП"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ЦЭП" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13		Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов (ежегодно), % Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	10	15,4	15,4			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 154,0% от плана Предоставлена информация : 15,4 из 10. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.К.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта								01.12.2024	29.11.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества от 29.11.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.13.K.2		Акт утвержден (подписан)								01.12.2024	30.11.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.K.3		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 31.03.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.13.K.4		Утвержден план достижения планового значения результата								30.04.2024	30.04.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.K.5		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашии от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.К.6		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.К.7		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14		Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином праве из перечней имущества субъектам малого и среднего предпринимательства не менее чем на 7 процентов (ежегодно), % Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	7	12,9	12,9			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 184,3% от плана Предоставлена информация : 12,9 из 7. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта								01.12.2024	29.11.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 29.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.K.2		Акт утвержден (подписан)								01.12.2024	29.11.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 29.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.K.3		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэконом	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													развития Чувашии		государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.4		Утвержден план достижения планового значения результата								30.04.2024	30.04.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.5		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэконом	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													развития Чувашии		использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.6		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.7		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													Минэкономразвития Чувашии		контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.15		Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции Значение: 111,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	111	114	114			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 102,7% от плана Предоставлена информация : 114 из 111. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .
1.15.К.1		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Минсельхоз Чувашии от 31.03.2024г. №0, приложен файл .
1.15.К.		Предоставлен отчет за 2										Волкова	Минсельхоз	Отчет о	Выполнено. риск



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		квартал								30.06.2024	30.06.2024	Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Чувашии	фактическом достижении	неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минсельхоз Чувашии от 30.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.15.К.3		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 30.09.2024г. №13/20-6155, приложен файл .
1.15.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								28.12.2024	28.12.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.15.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								28.12.2024	28.12.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .
1.16		Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Значение: 235,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	235	243	243			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 103,4% от плана Предоставлена информация : 243 из 235. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .
1.16.К.1		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															достижений" Отчет Минсельхоз Чувашии от 30.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.16.К.2		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Письмо о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Письмо Минсельхоз Чувашии от 30.09.2024г. №13/20-6155, приложен файл .
1.16.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								28.12.2024	28.12.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый заместитель министра	Минсельхоз Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .
1.16.К.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому								28.12.2024	28.12.2024	Волкова Инна Вячеславовна - Первый	Минсельхоз Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу										заместитель министра			документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Минсельхоз Чувашии от 27.12.2024г. №13/20-8494, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги), код направления расходов:55279, 15490	6 988,90	6 988,90	6 988,90	6 988,90	6 988,90	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 988,90	6 988,90	6 988,90	6 988,90	6 988,90	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 988,90	6 988,90	6 988,90	6 988,90	6 988,90	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(06) Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта), код направления расходов:55274	35 008,89	35 008,89	35 008,89	35 008,89	35 008,89	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 008,89	35 008,89	35 008,89	35 008,89	35 008,89	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 008,89	35 008,89	35 008,89	35 008,89	35 008,89	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(33) Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства АУ Чувашской Республики "РБИ" (нарастающим итогом), код направления расходов:40530	11 479,73	11 479,73	11 479,73	11 479,73	11 479,73	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 479,73	11 479,73	11 479,73	11 479,73	11 479,73	100,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 479,73	11 479,73	11 479,73	11 479,73	11 479,73	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(34) Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта), код направления расходов:16370							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	100,00	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(55) Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, код направления расходов:54802, Д4800	112 394,85	112 394,85	112 394,85	112 394,85	112 394,85	100,00	
									

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	112 394,85	112 394,85	112 394,85	112 394,85	112 394,85	100,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	112 394,85	112 394,85	112 394,85	112 394,85	112 394,85	100,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(56) Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, код направления расходов:54801, 54803	112 440,51	112 440,51	112 440,51	112 440,51	112 440,51	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	112 440,51	112 440,51	112 440,51	112 440,51	112 440,51	100,00	
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	112 440,51	112 440,51	112 440,51	112 440,51	112 440,51	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			282 647,88	282 647,88	282 647,88	282 647,88	282 647,88	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			282 647,88	282 647,88	282 647,88	282 647,88	282 647,88	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			282 647,88	282 647,87	282 647,87	282 647,87	282 647,87	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	65 500,00	67 000,00	68 500,00	112 394,85
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	69 000,00	69 000,00	101 387,49	101 387,49	112 394,85