



Чувашская Республика
Алатырский муниципальный округ



Оптимизации процесса рассмотрения и согласования проектов нормативных правовых актов администрации города Алатыря Чувашской Республики

Администрация Алатырского муниципального округа Чувашской
Республики

Карточка проекта:

Карточка проекта по оптимизации процесса рассмотрения и согласования проектов нормативных правовых актов администрации города Алатыря Чувашской Республики

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: И.о. главы города Алатыря Чувашской Республики.
Периметр проекта: Администрация города Алатыря Чувашской Республики
Границы процесса: от разработки проекта нормативного правового акта администрации города Алатыря Чувашской Республики до его представления к подписанию
Владелец процесса: начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Пилина В.О.
Руководитель проекта: начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Пилина В.О.
Команда проекта: начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Пилина В.О., заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Левашина М.Н., заместитель начальника отдела экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики Моисеева А.Е., главный специалист-эксперт отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Трифонова И.Н., ведущий специалист-эксперт отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Мартянова А.В.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременность принятия нормативных правовых актов города Алатыря Чувашской Республики

Проблемы:

1. Неудовлетворительное качество разрабатываемых проектов
2. Затраты времени на передачу документов из кабинета в кабинет (размещение сотрудников на разных этажах), распечатку документов (удаленное размещение оргтехники)
3. Несовершенство и неразвитая платформа системы электронного документооборота

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при согласовании проекта нормативного правового акта администрации города Алатыря Чувашской Республики	30 дней в зависимости от документа	12 дней в зависимости от документа
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	11,148 рублей	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.10.2023
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.11.2023
 - Разработка текущей карты процесса – до 15.10.2023
 - Разработка целевой карты процесса – до 30.10.2023
3. Kick-off – 25.11.2023
4. Внедрение улучшений – до 15.01.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.02.2025

1. Затраты времени на подготовку документов
2. Затраты времени на передачу документов из кабинета в кабинет (размещение сотрудников на разных этажах).

[illegible]

Целевая ситуация:

Карта целевого состояния проекта "Оптимизация процесса рассмотрения и согласования проектов нормативных правовых актов города Алатыря Чувашской Республики в администрации города Алатыря Чувашской Республики"												
Время ожидания										2 часа	1 час	1 час
Время выполнения	3 мин	3 дня	1 день		3 часа	1 день	1 день	1 час	2 часа	1 час	1 день	
Участники процесса	Начальник отдела разрабатывающего проект	Проверка основания, полномочия, вида акта, проверка на соответствие законодательству РФ и законодательству ЧР, лингвистическая экспертиза										
	Начальник отдела согласовывающий проект (экономика, финансы, градостроительство, искусство)	Проверка основания, полномочия, соответствия законодательству РФ и законодательству ЧР, местным НПА всеми согласующими отделами										
	Начальник правового отдела	Проверка основания, полномочия, вида акта, Проверка юридико-технического оформления проекта Правовая экспертиза проекта, антикоррупционная экспертиза проекта в целях выявления коррупционных факторов Подготовка и формирование необходимых документов в электронном виде в СЭД Обсуждение с разработчиком возникших вопросов и замечаний к проекту Отработка с разработчиком правовых юридических характера										
	Специалист – разработчик НПА	Автоматическая регистрация в СЭД, проверка пакета документов	Корректировка и редакция проекта	Снятие вопросов, возникших в рамках правовой экспертизы								

							Итого
	10 мин		30 мин		10 мин		4 часа 8 мин
	1 день	1 мин		2 дня		1 час	1 день
							70 часов
→	СЭД			Проверка внесенных изменений и правок, согласование проекта, Виза всех согласующих отделов			
	СЭД	СЭД		Проверка внесенных изменений и правок, согласование проекта, Виза		СЭД	
	Окончательная корректировка и итоговая редакция проекта, форматирование и права	Направление на окончательное согласование				Получение проекта с визами	Подготовка проекта для утверждения и регистрации

Оценка эффективности

Сокращение времени при согласовании проекта нормативного правового акта администрации города Алатыря Чувашской Республики

Было

30 дней

Стало

12 дней

Сокращение времени при согласовании проекта нормативного правового акта администрации города Алатыря Чувашской Республики

11,148 тыс. р. в
год


45 баллов

по системе критериев отбора проектов по оптимизации и улучшению процессов с использованием инструментов бережливых технологий

План мероприятий:

Описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий
Дополнительные временные затраты при передвижении по зданию администрации.	Сведение к минимуму потери времени, связанного с передвижением по зданию администрации	Время, затраченное сотрудником на передвижение по зданию администрации 0 минут	Сотрудники администрации города Алатыря	Январь 2024 г.
Напряженный эмоциональный фон связанный с регулярным отвлечением от выполняемой работы	Создание оптимального уровня психологического комфорта путем исключения возможности отвлечения от выполняемой работы.	Исключения необходимости отвлечения от текущей работы	Сотрудники администрации города Алатыря	Январь 2024 г.
Отсутствие внутри администрации электронного взаимодействия, помогающего сократить время на согласование проектов нормативных правовых актов администрации города Алатыря	Внедрение системы электронного взаимодействия с целью формирования механизма электронного согласования проектов нормативных правовых актов администрации города Алатыря	Экономия времени на согласование проектов нормативных правовых актов администрации города Алатыря – 70 часов 8 мин.	Сотрудники администрации города Алатыря	Январь 2024 г.

Результат реализации проекта



Утверждены методические
рекомендации по разработке и
согласованию проектов НПА

Спасибо за внимание!