

УТВЕРЖДАЮ  
Государственная служба Чувашской Республики  
по делам юстиции (руководитель Д.М. Сержантов)

Д.М. СЕРЖАНТОВ

## Карточка проекта по оптимизации процессов организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** граждане Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица и организации.

**Периметр проекта:** Отдел ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики Госслужбы Чувашии по делам юстиции (г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84, каб. 48, 50)

**Границы процесса:** от поступления МНПА ОМС в СЭД регистр до передачи данных, включенных в регистр МНПА Чувашской Республики, на сервер Минюста России

**Владелец процесса:** Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции (руководитель Д.М. Сержантов)

**Руководитель проекта:** Заместитель Руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции А.В. Вязов

**Команда проекта:**

начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики Госслужбы Чувашии по делам юстиции – С.А. Баранова

заведующий сектором ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики – А.А. Иванов

заведующий сектором правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики – И.В. Дайрукина

главный специалист-эксперт сектора ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики – М.С. Мясникова

ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС Госслужбы Чувашии по делам юстиции – Е.А. Киликowa

заведующий сектором информационного обеспечения отдела по обеспечению деятельности мировых судей Госслужбы Чувашии по делам юстиции – А.Ю. Иванов

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Отсутствие автоматического режима передачи данных, включенных в регистр МНПА Чувашской Республики, на сервер Минюста России

**Проблемы:**

1. Отсутствие доступа команды проекта на ftp-сервер Минюста России
2. Отсутствие специалиста, отвечающего за передачу данных, включенных в регистр МНПА Чувашской Республики, на сервер Минюста России (отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.)

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Автоматический режим передачи данных, включенных в регистр МНПА Чувашской Республики, на сервер Минюста России	1-2 раза в неделю	ежедневно

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 20.10.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.03.2022
  - Разработка текущей карты процесса – до 18.11.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 18.12.2021
3. Kick-off – 23.12.2021
4. Внедрение улучшений – 23.12.2021-23.03.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 23.12.2021-23.04.2022

Куратор объединенного  
проектного офиса ГК «Росатом»

Руководитель проекта