

УТВЕРЖДАЮ
Глава Аликовского муниципального округа
Чувашской Республики
А.Ю. Терентьев
«14» март 2025 г.

Карточка проекта «Оптимизация процесса формирования отчета о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации муниципального округа»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: Глава Аликовского муниципального округа А.Ю. Терентьев
Периметр проекта: финансовый отдел, отдел правового обеспечения
Границы процесса: от получения запроса министерства финансов до подписания отчета в ПК Свод-СМАРТ
Владелец процесса: начальник финансового отдела В.В. Кротов
Руководитель проекта: начальник финансового отдела В.В. Кротов
Команда проекта:
О.Г. Иванова - секретарь приемной главы,
А.Ю. Терентьев – глава Аликовского муниципального округа Чувашской Республики,
В.В. Кротов – начальник финансового отдела,
Н.И. Сергеев – главный специалист-эксперт финансового отдела,
И.Г. Ананьева – начальник отдела правового обеспечения,

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение сроков предоставления отчета о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации Аликовского муниципального округа в министерство финансов Чувашской Республики

Проблемы:

1. Потеря времени на получение письма-запроса из министерства финансов ЧР
2. Потеря времени на получение информации о поступивших в администрацию новых решений судов;
3. Потеря времени на сбор и актуализацию информации, необходимой для расчета объема средств, требуемых на исполнение решения судов.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на формирование и отправку отчета о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации Аликовского муниципального округа в программном комплексе Свод-СМАРТ, часов	до 26,6	до 10
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, рублей	2 170,00	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 14.03.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 24.05.2025
Разработка карты текущего состояния процесса – до 14.04.2025
Разработка карты целевого состояния процесса – до 14.05.2025
Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 24.05.2025
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 29.05.2025
4. Внедрение улучшений – с 30.05.2025 по 11.09.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 12.09.2025

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики
А.Г. Широкова


Руководитель проекта

В.В. Кротов



УТВЕРЖДАЮ
Глава Аликковского муниципального округа
Муниципальной Республики
А. Ю. Терентьев
2025 г.

Карта текущего состояния процесса формирования отчета о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации муниципального округа



Проблемы

- 1 Потеря времени на получение письма-запроса из министерства финансов ЧР
- 2 Потеря времени на получение информации о поступивших и зарегистрированных новых решениях судов
- 3 Потеря времени на сбор и подготовку информации, необходимой для расчета средств, требуемой на исполнение решений судов


Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики
А. Г. Широкова

Руководитель проекта
В.В. Кротов

УТВЕРЖДАЮ
Глава Адыковского муниципального округа
Чувашской Республики
А.Ю. Герентьев
2023 г.

Карта целевого состояния процесса формирования отчета о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации муниципального округа

Длительность процесса	Время ожидания, мин			240		240		30		Итого время ожидания, мин	510	Итого время ожидания, час	8,5
	Время выполнения, мин	5	2	10	2	30	1	10	30	Итого время выполнения, мин	90	Итого время выполнения, час	1,50



1. Направление писем из министерства финансов и финансовый отдел через СЭД сразу после получения
2. Создание Яндекс таблицы с общим доступом, содержащей сведения о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации Адыковского муниципального округа
3. Проведение с ответственными специалистами совещания о создании таблицы по решениям судов и необходимости его поддержки в актуальном состоянии
4. Ознакомление с инструкцией по работе с таблицей

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

А.Г. Широкова

Руководитель проекта
 В.В. Кротов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «Оптимизация процесса формирования отчета о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации муниципального округа»

N пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий							
					Апрель 2025 г			Май 2025г.				
					3 неделя	4 неделя	5 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Потеря времени на получение информации о поступивших в администрацию новых решений судов	1. Создание Яндекс таблицы с общим доступом, содержащей сведения о требованиях контрольных (надзорных) органов, судебных решениях по искам, предъявленным к администрации Аликовского муниципального округа										
2	Потеря времени на сбор и актуализацию информации, необходимой для расчета средств, требуемой на исполнение решения судов	2. Проведение с ответственными специалистами совещания о создании таблицы по решениям судов и необходимости его поддержки в актуальном состоянии 3. Ознакомление с инструкцией по работе с таблицей	1. Яндекс таблица с общим доступом 2. Семинар-совещание по ознакомлению с таблицей	Сергеев Н.И.								

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики
А.Г. Широкова

Руководитель проекта
В.В. Кротов