

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАОУ «Красночетайская СОШ»
Архипова В.Н.
«05» июля 2024 г.



Карточка проекта по оптимизации процесса навигации
в МАОУ «Красночетайская СОШ»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: Родители и обучающиеся МАОУ «Красночетайская СОШ»

Периметр проекта: Территория школы

Руководитель проекта: Архипова В.Н., и.о. директора школы

Команда проекта: заместители директора Альгешкина Т.П., Мидакова Н.В., Ярускина С.В

2. Обоснование выбора

1. Затрудненное перемещение из-за отсутствия навигации
2. Длительное время на поиски нужного помещения

Проблемы

- Временные затраты у школьников, родителей в поиске нужного помещения,
- Отсутствие системы навигации, информационных указателей направления движения по школе
- Временные затраты у школьников, родителей из-за объяснения на словах траектории движения
- Временные потери при ориентации по школе

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени поиска расположения образовательных кластеров на территории МАОУ "Красночетайская СОШ" Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики	17	6
Создание дружелюбной среды благодаря правильным формулировкам на информационных и навигационных табличках	30	98

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 01.10.2024
2. Картирование текущего состояния процессов 01.10.2024г.
3. Разработка плана мероприятия 20.10.2024г.
4. Определение мест расположения информационных табличек и стойки - табло 25.10.2024г.
5. Kick-off встреча 25.10.2024г.
6. Внедрение проекта 01.12.2024г.
7. Закрытие проекта 30.12.2024г.