



УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации Аликовского
 муниципального округа
 Чувашской Республики
 Терентьев А. Ю.

2024 г.

Карточка проекта по оптимизации процесса сбора информации об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Глава администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Терентьев А.Ю.
Владелец процесса: Заведующий МАДОУ «Аликровский детский сад №1 «Сълкус» Соколова Л.А.
Границы процесса: от составления табеля учета посещаемости детей до оплаты родителями взносов за посещение детского сада.
Периметр проекта: МАДОУ «Аликровский детский сад №1 «Сълкус», МБУ «ЦБ Аликовского муниципального округа»; Дополнительный офис №8613/0221 Сбербанка в селе Аликovo Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.
Руководитель проекта: Соколова Л.А.- заведующий МАДОУ «Аликровский детский сад №1 «Сълкус»
Команда проекта:
 Воспитатели: Акимова М.Н., Иванова В.Н., Ананьева А.В., Филиппова О.М., Спиридонова О.М., Зайцева А.А., Андреева И.Н., Иванова Е.А., Петрова С.Г., Прокопьева О.Н., Васильева О.Г.; старший воспитатель –Егорова Е.В.; бухгалтер МБУ «ЦБ Аликовского муниципального округа» –Архипова Р.В.; родители МАДОУ «Аликровский детский сад №1 «Сълкус», сотрудник Дополнительного офиса №8613/0221 Сбербанка

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неудовлетворенность родителей уровнем коммуникации, выстроенной между воспитателями и родителями, связанное с предоставлением документов об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду.
Проблемы:
 1. Потеря рабочего времени воспитателей на сбор квитанций об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду на бумажном носителе.
 2. Длительность срока ожидания квитанций от недобросовестных родителей об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на сбор информации об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду, часов	6,58	5,53
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, руб.	36154,40	

4. Ключевые события проекта

- Старт проекта – 05.03.2023
- Диагностика и целевое состояние – с 15.05.2024 г.
 - Разработка текущей карты состояния процесса – 05.04.2024 г.
 - Разработка целевой карты состояния процесса – 05.05.2024 г.
 - Разработка плана мероприятий по реализации проекта – 15.05.2024 г.
- Проведения совещания по запуску проекта (Kick-off) – 20.05.2024.
- Внедрение улучшений – с 20.05.2024 по 01.07.2024
- Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.08.2024


Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

С.А. Смирнова Т.Н.
 Подпись

Руководитель проекта

Л.А. Соколова
 Л.А. Соколова

Карта текущего состояния процесса оптимизации сбора информации об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду




Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики
В.М. Соколов

Руководитель проекта
Л.А. Соколова



Карта целевого состояния процесса оптимизации сбора информации об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду



Эксперт Республиканского центра компетенций
в сфере бережливого управления
в государственном секторе экономики

Смирнова Т.М.

Руководитель проекта
Соколова Л.А.

Утверждаю
 Глава администрации
 Аликовского муниципального округа
 А.Ю. Герентьев
 2024 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации проекта «Оптимизация процесса сбора информации об оплате родительских взносов за содержание детей в детском саду»

№ п/п	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий											
					май				июнь				август			
					1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	Потеря рабочего времени воспитателей на сбор информации от родителей об оплате за содержание детей в детском саду на бумажном носителе	Обучение работе ответственного сотрудника детского сада в программном комплексе «Смета-Смарт»	Обученный сотрудник детского сада в программном комплексе «Смета-Смарт»	Архипова Р.В. Егорова Е.В.												
2	Нарушение сроков оплаты родителями за содержание в детском саду	Организация проведения общего родительского собрания по вопросу своевременной оплаты за содержание детей в детском саду с приглашением начальника финансового отдела администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики	Проведение общего родительского собрания	Соколова Л.А.												

Руководитель проекта
Л.А. Соколова
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

С.И. Соколова
 (подпись) (инициалы, фамилия)