

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Игнатьева О.О.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Митина Е.И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	27,4000	2023	-	28,3000	29,3000	30,2000	31,1000	32,1000	33,0000	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	63,3000	66,7000	70,0000	73,3000	76,7000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Процент	2,4000	4,7000	7,1000	9,4000	11,8000	14,2000	16,5000	18,9000	21,2000	23,6000	25,9000	28,3000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	5,4380	2024	-	5,9460	5,9460	5,9460	5,9460	5,9460	5,9460	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сахарным диабетом"												а федеральн ого проекта)	
В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17	-	Человек	0,0000	2023	-	298,00 00	310,00 00	322,00 00	335,00 00	348,00 00	362,00 00	Приобрете ние товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												работ, услуг	
В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	266,00 00	266,00 00	266,00 00	266,00 00	266,00 00	266,00 00	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

К 2030 году в субъектах Российской Федерации оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	21 683,43	21 166,67	20 762,63	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	10 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,38
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,38
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	10 178,38	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	67 034,23	57 755,46	58 767,78	0,00	0,00	0,00	183 557,47
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	67 034,23	57 755,46	58 767,78	0,00	0,00	0,00	183 557,47

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	20 000,00	35 172,42
1.2.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	21 683,43
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 178,38
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	40 000,00	67 034,23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Чувашская
Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года
1.1.4.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года
1.1.5.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"						наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2025 года"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2025 года
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" "	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2025 года"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2025 года
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 -3 кварталы отчетного года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.6.	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за отчетный год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за отчетный год
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно- правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден нормативный документ, регламентирующий маршрутизацию пациентов с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Приказ о маршрутизации пациентов с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	эндокринологическими заболеваниями"						эндокринологическими заболеваниями
1.3.2.	Контрольная точка"Созданы и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о создании и функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.3.	Контрольная точка"Согласование с профильными НМИЦ маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о согласовании с профильными НМИЦ маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями
1.3.4.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Митина Е.И.	Приказ о маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями
1.3.5.	Контрольная точка"Созданы и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о создании и функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.6.	Контрольная точка"Созданы и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Прочий тип документа о создании и функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диабетом
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оснащении медицинских организаций
1.4.2.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.3.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства за 2 квартал
1.4.4.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.5.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства за отчетный год
1.4.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.10.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.11.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.4.12.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.4.13.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.4.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.4.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.4.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	31.12.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии
1.5.2.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.3.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч.	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	российского производства за 2 квартал"						мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.5.4.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.5.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства за отчетный год
1.5.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.5.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.5.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт Приема-передачи
1.5.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.10.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.5.11.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.5.12.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.5.13.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.5.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.5.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.5.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.5.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.5.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.5.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.28.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.5.29.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	К 2030 году в субъектах Российской Федерации оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
1.6.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.6.2.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных)	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал"						региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал
1.6.3.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал
1.6.4.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал
1.6.5.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за текущий год"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за текущий год
1.6.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.6.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алимова О.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.6.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		ных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	5,00	5,00	5,00	15,00
2	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	10,00	50,00	10,00	70,00
3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	35,00	5,00	20,00	60,00
4	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	5,00	20,00	5,00	30,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		Влияние на достижение показателей (процентов)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Влияние на достижение показателей (процентов)	
5	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода дистанционного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	5,00	5,00	35,00	45,00
6	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	35,00	10,00	20,00	65,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	95,00	95,00	95,00	285,00