

Карточка проекта по оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Глава Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Михопаров Иван Николаевич
Периметр проекта: администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Границы процесса: от поручения на размещение информации на сайте до размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Владелец процесса: Глава Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Михопаров Иван Николаевич
Руководитель проекта: заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумов Иван Геннадьевич, и.о. главного специалиста-эксперта Иванова Ольга Николаевна.
Команда проекта: заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумов Иван Геннадьевич

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Не своевременное размещение информации на сайте администрации Красночетайского муниципального округа
Проблемы: Временные потери при подготовке материала для новостей на сайте (сбор фотографий и видео, подбор текста, обработка, публикация);

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки и размещения новостей на сайте	250 минут на одну новость	156 минут на одну новость
Ожидаемая экономия за год от реализации проекта, руб.		34527,36 руб.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.08.2025
2. Диагностика и целевое состояние – до 24.10.2025

- Разработка текущей карты процесса – до 25.09.25
- Разработка целевой карты процесса – до 15.10.2025
- Разработка плана мероприятий по реализации проекта – 24.10.2025

3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 30.10.2025
4. Внедрение улучшений – с 29.08.2025 до 25.12.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.01.2026

Эксперт Республиканской центра компетенций в сфере внедрения технологий
бережливого Управления в государственном секторе экономики

Руководитель проекта – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

И.Г. Абакумов