

Руководитель
регионального проекта —
Рассанова Ольга Евгеньевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3207CFA138FC4CEEBAE837DE91BCB76D

Владелец: Рассанова Ольга Евгеньевна

Действителен: с 02.11.2024 по 26.01.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами								
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	ФП	Единица	1	0	0	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	1	Риски не исполнения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Условная единица	1	1	0	1			31.12.2025	30.06.2025	Рассанова Ольга Евгеньевна - заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта		В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.K.1		Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации								28.02.2025	21.02.2025	Хураськина Ирина Вячеславовна - Начальник отдела развития внешнеэкономических и межрегиональных связей	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	Распоряжение Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности и в Чувашской Республике до 2030 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года " Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02.07.2024г. №652-р, приложен файл .
1.1.К.2		Определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг								31.03.2025	17.03.2025	Хураськина Ирина Вячеславовна - Начальник отдела развития внешнеэкономических и межрегиональных связей	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	Положение о Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	Выполнено. Риски не исполнения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Положение о Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики" Положение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.02.2020г. №74, приложен файл .
1.1.К.3		Сформирована и проанализирована база экспортеров и база потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведен экспортный аудит								30.04.2025	30.04.2025	Хураськина Ирина Вячеславовна - Начальник отдела развития внешнеэкономических и межрегиональных связей	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта		В работе. рисков нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.4		Разработана Региональная программа развития экспорта субъекта Российской Федерации, реализован план мероприятий программы								30.06.2025	30.06.2025	Хураськина Ирина Вячеславовна - Начальник отдела развития внешнеэкономических и межрегиональных связей	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта		В работе. рисков нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения