

УТВЕРЖДАЮ
Глава Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики

И.Н.Михопаров

Карточка проекта по оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Глава Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Михопаров Иван Николаевич
Периметр проекта: администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Границы процесса: от поручения на размещение информации на сайте до размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Владелец процесса: Глава Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Михопаров Иван Николаевич
Руководитель проекта: заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумов Иван Геннадьевич
Команда проекта: заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумов Иван Геннадьевич, и.о. главного специалиста-эксперта Иванова Ольга Николаевна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Не своевременное размещение информации на сайте администрации Красночетайского муниципального округа

Проблемы:

Временные потери при подготовке материала для новостей на сайте (сбор фотографий и видео, подбор текста, обработка, публикация);

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки и размещения новостей на сайте	250 минут на одну новость	156 минут на одну новость
Ожидаемая экономия за год от реализации проекта, руб.		34527,36 руб.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.08.2025
2. Диагностика и целевое состояние – до 24.10.2025
 - Разработка текущей карты процесса – до 25.09.25
 - Разработка целевой карты процесса – до 15.10.2025
 - Разработка плана мероприятий по реализации проекта – 24.10.2025
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 30.10.2025
4. Внедрение улучшений – с 29.08.2025 до 25.12.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.01.2026

Эксперт Республиканской центра компетенций в сфере внедрения технологий
бережливого Управления в государственном секторе экономики


Руководитель проекта – заведующий сектором цифрового развития и информационных
технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
И.Г. Абакумов

20

«25.09.25» 2025 г.

Карта текущего процесса «Размещения контента на сайте муниципалитета Краснотаёйского муниципального округа Чувашской Республики»

Длительность процесса, мин	Время ожидания, мин					Итого время ожидания, мин
	5	2	80	2	10	
50						5
200						15



И.И. Мельникова

Руководитель проекта - заведующий сектором ЦРиТТ Красновостанского МО
И.Г. Абакумов

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Красночетайского
муниципального округа
Чувашской Республики
Михопаев И.П.
15.10.2025 г.

Карта текущего процесса «Размещения контента на сайте
муниципалитета Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики»

Длительность процесса, мин	Время ожидания, мин	5	10	15	10	2	20	2	25	Итого время ожидания, мин	40
Длительность процесса, мин	Время выполнения, мин	5	60	2	2	2	2	2	25	Итого время выполнения, мин	116

Поручение на размещение информации на сайте

Сбор информации и подготовка к проверке

Проверка и отправка информации

Размещение информации на сайте



Участники процесса

Руководитель отдела

И.о. главного специалиста-эксперта сектора ЦРИТ

Ответственный сотрудник отдела

Использование детального шаблона, который можно использовать как руководство при освоении электронной формы

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере
бюджетного управления в государственном секторе
экономики
И.П. Мисютина

Руководитель проекта – заведующий сектором ЦРИТ Красночетайского МО
И.П. Абакумов

Утверждаю
Глава администрации
Красночетайского муниципального округа
И.Н. Михопаров
« » 2025

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте»

N пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий				
					сентябрь 2025г.	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	Временные потери при подготовке материала для новостей на сайте (сбор фотографий и видео, подбор текста, обработка, публикация)	Разработка детального шаблона, который можно использовать как руководство или основу для электронной формы	Качественное и оперативное размещение информации на официальном сайте муниципалитета	Заведующий сектором ЦР и ИТ – Абакумов И.Г., и.о. главного специалиста-эксперта Иванова О.Н.	5	6	7	8	9

Эксперт Республиканской центра компетенций
в сфере внедрения технологий бережливого
Управления в государственном секторе экономики

И.Г. Абакумов

Руководитель проекта – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий Красночетайского МО

И.Г. Абакумов

**Пояснительная записка по экономическому эффекту
проекта «Оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте»**

Проектом предусматривается положительный экономический эффект, выраженный в экономии временных, трудовых, и, соответственно финансовых затратах. Общая сумма экономии составит 34527,36 руб.

Экономия времени размещения информации на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики:

И.о. главного специалиста – эксперта сектора цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики занимается размещением информации на сайте, которая поступает от различных отделов. В отделах информация формируется и передается для размещения указанному специалисту.

На размещение новости на сайте Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики требуется 200 минут.

Целевой эффект – процесса подготовки и размещения новости на сайте за счет разработки детального шаблона, который можно использовать как руководство или основу для электронной формы до 116 минут.

Экономия времени в год в трудозатратах:

$(Эв) = 96 \text{ новостей в год} * (200 \text{ минут} - 116 \text{ минут}) = 8064 \text{ минут в год или } 134 \text{ часа } 24 \text{ минуты}$ экономия времени размещения информации на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики.

Экономия времени в год в рублях:

Средняя зарплата в час у данного специалиста ($Cз$) = $Зп : Дм : Дв$, где $Зп$ – средняя месячная заработная плата специалиста, выполняющего работу в месяц, $Дм$ – количество рабочих дней в месяц, $Дв$ – количество часов в день.

$41\,104 \text{ руб.} : 20 \text{ дней} : 8 \text{ часов} = 256,9 \text{ рублей в час}$ зарплата у специалиста.

Экономия в рублях составит = $Cз \times Эв = 256,9 \text{ руб.} \times 134,4 \text{ ч.} = 34\,527,36 \text{ рублей}$ экономия в год.

Критерии отбора проектов по оптимизации и улучшению процессов с использованием инструментов бережливых технологий

Наименование проекта «Оптимизация процесса «Оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте»

№ п/п	Наименования критерия	Соответствие критериям, баллов	Указывается соответствие критерию (да/нет)	Наименование нормативно-правового акта, показателя, рейтинга, мероприятия, услуги, эффекта и т.д., на который оказывает влияние проект (заполняется в случае соответствия критерию)
Основные критерии				
1.	Положительное влияние проекта на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации	соответствие – 10 баллов несоответствие – 0 баллов	нет	
2.	Положительное влияние проекта на улучшение положения Чувашской Республики в федеральных рейтингах	соответствие – 10 баллов несоответствие – 0 баллов	нет	
3.	Положительное влияние проекта на достижение показателей национальных проектов, государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года	соответствие – 10 баллов несоответствие – 0 баллов	нет	
4.	Проект направлен на оптимизацию предоставления государственных (муниципальных) услуг	соответствие – 10 баллов несоответствие – 0 баллов	нет	

5.	Проект положительный ожидаемый экономический эффект	имеет	соответствие – 10 баллов несоответствие – 0 баллов	да	Проектом экономический эффект, выраженный в экономии временных, трудовых, и, соответственно финансовых затратах. Общая сумма экономии составит 34527,36 рублей.
Дополнительные критерии					
1.	Проект межведомственный характер	имеет	соответствие – 5 баллов несоответствие – 0 баллов	нет	
2.	Проект предусматривает оптимизацию всего потока создания ценностей		соответствие – 5 баллов несоответствие – 0 баллов	да	Проект охватывает полный цикл процедуры, начиная с момента получения информации и заканчивая ее публикацией на сайте.
3.	Срок реализации проекта до 6 месяцев		соответствие – 5 баллов несоответствие – 0 баллов	да	Срок реализации проекта составляет менее 6 месяцев.
4.	Проект не требует выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики	требуется	соответствие – 5 баллов несоответствие – 0 баллов	да	Реализация проекта не требует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики

Итого 25 баллов

ПРОТОКОЛ
совещания (kick-off) по запуску проекта «Оптимизация процесса подготовки и
размещения новостей на сайте
администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской
Республики»

с. Красные Четаи

30 января 2025 г.

Присутствовали:

Живоев Игорь Нестерович	И.о. главы администрации Красночетайского муниципального округа
Князькова Светлана Петровна	управляющий делами - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы
Абакумов Иван Геннадьевич	заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Иванова Ольга Николаевна	И.о. главного специалиста – эксперта сектора цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

ПОВЕСТКА:

1. Запуск проекта «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики».


ВЫСТУПИЛИ:

Князькова С.П., Абакумов И.Г., Иванова О.Н.

РЕШИЛИ:

Принять к запуску проект «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики».

И.о. главы Красночетайского
муниципального округа
Чувашской Республики



И.Н. Живоев

ПРОТОКОЛ
рабочей группы по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион»
в администрации Красночетайского муниципального округа

15 января 2026 г.

№ 1

Место проведения: администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Председествовал: Живоев И.Н. — заместитель главы администрации Красночетайского муниципального округа - начальник отдела образования, молодежной политики и спорта, руководитель рабочей группы;

Секретарь — Максимова В.Г. — главный специалист — эксперт отдела образования Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Присутствовали члены рабочей группы:

Князькова Светлана Петровна управляющий делами - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы

Абакумов Иван Геннадьевич заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Иванова Ольга Николаевна И.о. главного специалиста — эксперта сектора цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики»

По повестке заседания:

1.1. Доклад заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумова И.Г. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики»

1.2. Поведение итогов проекта «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад заведующего сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумова И.Г. «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутым со следующими значениями:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактически достигнутое значение показателя
Сокращение времени предоставления пользователям описей дел	250 минут	146 минут	146 минуты
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	34,58		

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия: разработка детального шаблона, который можно использовать как руководство или основу для электронной формы.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Социальные:

- сокращение времени подготовки и размещения новостей на сайте.

Экономические:

- сокращены финансовые расходы за счет сокращения времени подготовки и размещения новостей на сайте.

5. Проект «Оптимизация процесса подготовки и размещения новостей на сайте администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики». считать успешно завершенным и применять при реализации процесса в дальнейшем.

Заместитель главы администрации
Красночетайского муниципального
округа - начальник отдела образования,
молодежной политики и спорта



И.Н. Живоев

ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
ХӐРЛӐ ЧУТАЙ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГӐН
АДМИНИСТРАЦИЕ



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.09.2025 № 196
ХӐрлӐ Чутай сали

13.09.2025 № 196
село Красные Четан

В целях внедрения методов и инструментов бережливых технологий в рамках реализации проекта «Эффективный регион», обеспечения внедрения и реализации бережливых технологий в Красночетайском муниципальном округе Чувашской Республики:


1. Разработать и утвердить проект «Оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики».

2. Утвердить рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:

Абакумов И.Г. — заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики;

Иванова О.Н. — и.о. главного специалиста-эксперта сектора цифрового развития и информационных технологий Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава Красночетайского
муниципального округа



И.Н. Михонаров

Утверждаю
Глава администрации
Красночетайского муниципального округа
И.Н. Михопаров
«15» января 2026

ОТЧЕТ
о результатах реализации проекта «Оптимизации процесса подготовки и
размещения новостей на сайте»


Информация о результатах реализации проекта


Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени подготовки и размещения новостей на сайте	250 минут на одну новость	156 минут на одну новость	156 минут на одну новость
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	34527,36 руб.		

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ пп	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1	Разработка детального шаблона, который можно использовать как руководство или основу для электронной формы	100	Качественное и оперативное размещение информации на официальном сайте муниципалитета

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Руководитель проекта – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий Красночетайского МО

 И.Г. Абакумов