

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация системы хранения методических и дидактических материалов в методическом кабинете МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «Детский сад
«Солнышко»

_____/А.Л. Васильева/

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

Владелец процесса: заведующий МАДОУ «Детский сад «Солнышко»
Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Васильева Алёна
Леонидовна

Периметр проекта: методический кабинет ДОУ

Границы процесса: от создания электронного каталога методических и дидактических
материалов до их оптимальной расстановки в шкафах

Руководитель проекта: старший воспитатель Андрианова О.Н.

Команда проекта:

Андрианова О.Н, старший воспитатель
Огонькова О.В., заведующий хозяйством
Ермолаева А.Г., кладовщик

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности образовательного процесса и улучшения качества услуг за счет устранения потерь времени у педагогического персонала организации.	Время, потраченное воспитателем на поиск необходимого дидактического материала, составляет:	
	46 мин.	21 мин.
	Систематизация дидактического и методического материала	
	не систематизирована	дидактические и методические материалы систематизированы
	Формирование электронного каталога данных дидактических и методических материалов:	
	нет	наличие у педагогов доступа к электронному каталогу дидактических материалов
	Стандартизация процесса пользования дидактическими и методическими материалами	
	нет стандарта	процесс стандартизирован

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение структуры и качества образовательной деятельности из-за значительных временных затрат на поиск необходимого методического материала.

Проблемы:

1. Потеря рабочего времени на поиск материалов.
2. Излишние перемещения по зданию в поисках материала.
3. Излишние запасы, пролёживание дидактических материалов в группах.
4. Отвлечение от работы старшего воспитателя на поиск материалов.
5. Снижение качества и сохранности дидактических материалов и пособий.

4. Ключевые события проекта

1	Старт проекта	03.03.2025
2	Диагностика и Целевое состояние:	до 31.03.2025
	▪ Разработка текущей карты процесса	до 17.03.2025
	▪ Разработка целевой карты процесса	до 31.03.2025
3	Kick-off проекта	01.04.2025
4	Внедрение улучшений	до 01.07.2025
5	Закрепление результатов и закрытие проекта	до 29.07.2025