

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Игнатьева О.О.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Митина Е.И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП	Процент	93,0000	2023	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	3,8100	2023	-	3,8200	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП	Процент	3,8800	2023	-	7,7500	7,7500	7,7500	7,7500	7,7500	7,7500	Игнатьева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Игнатъева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.5.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	4,0900	2023	-	5,1000	6,0000	8,5000	10,5000	13,0000	15,0000	Игнатъева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	7,8000	15,6000	23,4000	31,2000	35,9000	46,8000	54,6000	62,4000	70,2000	78,0000	85,8000	93,0000
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,3000	0,6000	0,9000	1,2000	1,5000	1,8000	2,1000	2,5000	2,9000	3,2000	3,5000	3,8200
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	0,6000	1,2000	1,8000	2,4000	3,0000	3,6000	4,2000	4,8000	5,4000	6,3000	7,0000	7,7500
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	7,5000	15,0000	22,5000	30,0000	37,5000	45,0000	52,5000	60,0000	67,5000	75,0000	82,5000	90,0000
1.5.	Доля пациентов с хроническим	Процент	0,4000	0,8000	1,2000	1,6000	2,1000	2,6000	3,0000	3,5000	3,9000	4,3000	4,7000	5,1000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	110,0000	2024	-	94,000 0	95,000 0	97,000 0	97,000 0	97,000 0	97,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.														
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	-	Человек	108,0000	2024	-	270,00 00	270,00 00	270,00 00	270,00 00	270,00 00	270,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	------------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.														
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	203,0000	2024	-	338,00 00	341,00 00	345,00 00	346,00 00	348,00 00	348,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.														
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	32 571,00 00	2024	-	65 141, 0000	65 141, 0000	65 141, 0000	65 141, 0000	65 141, 0000	65 141, 0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.														
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	22 192,22	22 561,92	22 999,29	0,00	0,00	0,00	67 753,43
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	22 192,22	22 561,92	22 999,29	0,00	0,00	0,00	67 753,43
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	22 192,22	22 561,92	22 999,29	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	22 192,22	22 561,92	22 999,29	0,00	0,00	0,00	67 753,43
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	22 192,22	22 561,92	22 999,29	0,00	0,00	0,00	67 753,43
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	22 192,22
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	22 192,22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Хуснетдинова Р.М.	Отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов за 2 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов за 2 квартал
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал
1.1.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.1.12.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.1.13.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.1.14.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.15.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов В.Г.	Соглашение о реализации на территории субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.16.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.1.17.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.1.18.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алимова О.А.	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.20.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.1.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.25.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график
1.1.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.1.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.31.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.1.32.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Акт приема-передачи
1.1.34.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.
1.2.1.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дроздов М.В.	Отчет Представлен отчет Территориального фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал
1.2.2.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2 квартал"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2 квартал
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 3 квартал"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 3 квартал
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 4 квартал"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 3 квартал
1.2.5.	Контрольная точка"100% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С обеспечены полным курсом противовирусной терапии в	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рамках обязательного медицинского страхования в условиях дневного стационара "				точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет в Минздрав России
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о пациентах внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Митина Е.И.	Отчет Отчет о пациентах внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентах в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентах в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентах в Федеральный регистр вирусных гепатитов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о внесенных пациентов в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентах в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентах в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентов в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		вирусных гепатитов
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентов в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Отчет о внесенных пациентов в Федеральный регистр вирусных гепатитов
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клиничко-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Отчет о УВО за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО за квартал
1.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Митина Е.И.	Отчет о УВО за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО за 4 квартал
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"						
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО
1.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Митина Е.И.	Отчет о УВО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о УВО
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.
1.5.1.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2 квартал"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 4 квартал"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.6.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2025 год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.7.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обследованных пациентах
1.5.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах
1.5.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дроздов М.В.	Отчет Отчет об обследованных пациентах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
			21.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Чувашской Республики в период до 2030 г. за 1 квартал"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Чувашской Республики за 1 квартал
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Чувашской Республики в период до 2030 г. за 2 квартал"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал
1.6.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Чувашской Республики в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Чувашской Республики в период до 2030 г. 4 квартал"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Чувашской Республики в период до 2030 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С в период до 2030 г.
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
1.6.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
1.6.9.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Митина Е.И.	Отчет о реализация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
1.6.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
1.6.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Митина Е.И.	Отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процента)					Средний рейтинг (баллы)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процента)"	гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных инновационными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных инновационными препаратами, в условиях данного стандарта в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Влияние на достижение (процента)"	гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных инновационными препаратами, в условиях данного стандарта в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Влияние на достижение (процента)"	"Доля пациентов, исключившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных инновационными препаратами", Влияние на достижение (процента)"	"Опыт скринингов на наличие антител к вирусу гепатита С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процента)"	
1	В субъектах Российской Федерации обеспечены реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	20,00	20,00	10,00	20,00	30,00	100,00
2	Обеспечено ведение регионального регистра гепатитов, включение в регистр вирусных гепатитов пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3	Обеспечена потребность в лабораторных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62
4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, принимающих терапию противовирусной терапией	0,00	3,62	5,10	0,00	0,00	8,52
5	Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше, родившихся в 1990 году и в 10 лет после рождения, суммарный антител к вирусу гепатита С в крови	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52

