

Карточка проекта
«Оптимизации процесса предоставления физкультурно-спортивных услуг населению Чувашской Республики» (Цифровизация процесса)



УТВЕРЖДАЮ

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

В.В. Петров

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Рябинина Татьяна Александровна

Периметр проекта: отдел спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Минспорта Чувашии, финансово-экономический отдел Минспорта Чувашии, физкультурно-спортивных организаций, подведомственные Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики Минспорта Чувашии, региональные спортивные федерации

Границы процесса: от момента возникновения у гражданина потребности в получении услуги физкультурно-спортивной направленности, до момента получения данной услуги

Владелец процесса: первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Рябинина Татьяна Александровна

Руководитель проекта: заведующий сектором развития массового спорта отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Павлов Антон Сергеевич

Команда проекта: главный – специалист эксперт отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Васильева Екатерина Михайловна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неэффективность использования спортивных объектов приводит к их низкой загруженности

Проблемы:

1. Неосведомленность населения о действующих спортивных объектах.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Повышение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | 49,8 % | 51,5 % |
| Повышение загруженности спортивных объектов | 87,7 % | 95% |

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.В. Баринов

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2022
2. Диагностика и целевое состояние – до 15.04.2022
 - Разработка текущей карты процесса – до 15.04.2022
 - Разработка целевой карты процесса – до 15.04.2022
3. Kick-off – 20.05.2022
4. Внедрение, улучшений – до 01.06.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.07.2022

Руководитель проекта Т.А. Рябинина