

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Иванов М.В.	Заместитель Председателя Кабинета Министров		
5.	Руководитель регионального проекта	Максимов В.М.	министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Александрина А.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	12,6100	17,9300	20,2000	25,0600	29,8200	33,9900	Максимов В.М. министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	12,610 0	-	-	-	-	33,990 0	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах (Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов В.М.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка"мониторинг реализации комплекса мероприятий по компонентам показателя"	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Александрина А.В.	1 прочие
1.1.2.	Контрольная точка"мониторинг реализации комплекса мероприятий по компонентам показателя"	-	20.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Александрина А.В.	1 прочие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"мониторинг реализации комплекса мероприятий по компонентам показателя"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Александрина А.В.	1 прочие документы
1.1.4.	Контрольная точка"мониторинг реализации комплекса мероприятий по компонентам показателя ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Александрина А.В.	1 прочая документация
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Александрина А.В.	1 прочие
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Александрина А.В.	1 прочие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00