

П А С П О Р Т
регионального проекта

Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Популяризация рабочих профессий, повышение информированности населения			
4.	Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Елизарова А.Г.	Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Колесников А.П.	Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий													
1.1.	Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"	РП	Человек	0,0000	2024	-	2 000,0000	2 000,0000	2 000,0000	-	-		Елизарова А.Г. Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышен престиж рабочих профессий													
1.1.	Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышен престиж рабочих профессий								
1.1	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	0,00	22 222,22	22 222,22	22 222,22	0,00	0,00	0,00	66 666,66
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	22 222,22	22 222,22	22 222,22	0,00	0,00	0,00	66 666,66
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	22 222,22	22 222,22	22 222,22	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышен престиж рабочих профессий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	18 000,00	22 222,22	22 222,22	22 222,22
1.2.	Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 800,00	19 800,00	24 022,22	24 022,22	24 022,22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Человек труда (Чувашская Республика -
Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышен престиж рабочих профессий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	01.01.2025	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елизарова А.Г.	Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Постановление НПА опубликован
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		включении в план закупок
1.1.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Отчет Отчет о расходах бюджета
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о приемке
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация об оплате

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа НПА опубликован
1.1.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок
1.1.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Отчет Отчет о расходах бюджета
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колесников А.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация о приемке
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация об оплате
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа НПА опубликован
1.1.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок
1.1.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Отчет Отчет о расходах бюджета
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о приемке
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация об оплате
1.2.	Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елизарова А.Г.	Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Постановление НПА опубликован
1.2.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок
1.2.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах
1.2.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о приемке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Входящее письмо Информация о расходах
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация об оплате
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Постановление опубликован НПА
1.2.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах
1.2.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о приемке
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Входящее письмо Информация о расходах
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту "	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация об оплате
1.2.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о включении в план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		закупок
1.2.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Постановление Опубликован НПА
1.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация о приемке
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Входящее письмо Информация о расходах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колесников А.П.	Прочий тип документа Информация об оплате

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	1,00	1,00
2	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	99,00	99,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00