

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Краснов Д.И.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр		
5.	Руководитель регионального проекта	Лекарев С.Н.	Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Майорова Р.А.	начальника отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Лекарев С.Н. Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Игнатъева О.О. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	0,0000	0,0000	100,0000 0	100,0000 0	100,0000 0	100,0000 0	100,0000 0	100,0000 0	100,0000 0	100,0000 0	100,8000 0	101,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утвержденными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей	-	Единица	58,0000	2024	-	64,000 0	70,000 0	74,000 0	82,000 0	90,000 0	98,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог												ие работ)	
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико- санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	6,0000	15,000 0	24,000 0	34,000 0	46,000 0	61,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	9 671,41	10 370,51	10 978,59	0,00	0,00	0,00	31 020,51
1.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	9 671,41	10 370,51	10 978,59	0,00	0,00	0,00	31 020,51
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	9 671,41	10 370,51	10 978,59	-	-	-	
1.1.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	9 574,70	10 266,80	10 868,80	-	-	-	
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	9 671,41	10 370,51	10 978,59	0,00	0,00	0,00	31 020,51

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Чувашская
Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лекарев С.Н.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Теллин Е.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.5.	Контрольная точка"Сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), в том числе на "фабриках процессов""	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гринев Д.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"				точками отсутствует		с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.11.	Контрольная точка"Сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики о проведении обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	РЦК), в том числе на "фабриках процессов""				точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Теллин Е.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии в рамках реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.17.	Контрольная точка"Сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), в том числе на "фабриках процессов""	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гринев Д.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.23.	Контрольная точка"Сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики о проведении обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональным управлением (с РЦК), в том числе на "фабриках процессов""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Теллин Е.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рамках реализации регионального проекта
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.29.	Контрольная точка"Сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), в том числе на "фабриках процессов""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики о проведении обучения
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чувашской	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гринев Д.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики
1.1.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.35.	Контрольная точка"Сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Теллин Е.А.	Прочий тип документа Информация РЦК Чувашской Республики о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда под региональным управлением (с РЦК), в том числе на "фабриках процессов""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении обучения
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет о достижении значений результатов
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лекарев С.Н.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.2.1.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на период реализации проекта"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Ресурсный план на 2025-2030 годы
1.2.2.	Контрольная точка"Размещена информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информация по инфоповоду
1.2.3.	Контрольная точка"Направлено письмо в органы исполнительной власти региона по участию в проекте"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо -
1.2.4.	Контрольная точка"Разработан перечень предприятий региона,	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Теллин Е.А.	Отчет Выгрузка данных с сервисов проверки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подходящих под критерии отбора для участия в проекте"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контрагентов
1.2.5.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в проекте "	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо по критериям отбора предприятий
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечено информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта"	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта
1.2.7.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на период реализации проекта"	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Ресурсный план на 2025-2030 годы
1.2.8.	Контрольная точка"Размещена информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информация по инфоповоду

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Направлено письмо в органы исполнительной власти региона по участию в проекте"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо -
1.2.10.	Контрольная точка"Разработан перечень предприятий региона, подходящих под критерии отбора для участия в проекте"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Выгрузка данных с сервисов проверки контрагентов
1.2.11.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в проекте "	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо по критериям отбора предприятия
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечено информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта"	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта
1.2.13.	Контрольная точка"Сформирован	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Теллин Е.А.	Отчет Ресурсный план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на период реализации проекта"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		на 2025-2030 годы
1.2.14.	Контрольная точка"Размещена информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информация по инфоповоду
1.2.15.	Контрольная точка"Направлено письмо в органы исполнительной власти региона по участию в проекте"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо -
1.2.16.	Контрольная точка"Разработан перечень предприятий региона, подходящих под критерии отбора для участия в проекте"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Выгрузка данных с сервисов проверки контрагентов
1.2.17.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в проекте "	-	27.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо по критериям отбора предприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечено информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта
1.2.19.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на период реализации проекта"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Ресурсный план на 2025-2030 годы
1.2.20.	Контрольная точка"Размещена информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информация по инфоповоду
1.2.21.	Контрольная точка"Направлено письмо в органы исполнительной власти региона по участию в проекте"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка"Разработан перечень предприятий региона, подходящих под критерии отбора для участия в проекте"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Выгрузка данных с сервисов проверки контрагентов
1.2.23.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в проекте "	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо по критериям отбора предприятий
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечено информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта
1.2.25.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на период реализации проекта"	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Ресурсный план на 2025-2030 годы
1.2.26.	Контрольная точка"Размещена информация о проекте в информационно-	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информация по инфоповоду

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекоммуникационной сети "Интернет""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Направлено письмо в органы исполнительной власти региона по участию в проекте"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо -
1.2.28.	Контрольная точка"Разработан перечень предприятий региона, подходящих под критерии отбора для участия в проекте"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Выгрузка данных с сервисов проверки контрагентов
1.2.29.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в проекте "	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо по критериям отбора предприятий
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечено информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта"	-	26.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.31.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на период реализации проекта"	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Ресурсный план на 2025-2030 годы
1.2.32.	Контрольная точка"Размещена информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информация по инфоповоду
1.2.33.	Контрольная точка"Направлено письмо в органы исполнительной власти региона по участию в проекте"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо -
1.2.34.	Контрольная точка"Разработан перечень предприятий региона, подходящих под критерии отбора для участия в проекте"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Теллин Е.А.	Отчет Выгрузка данных с сервисов проверки контрагентов
1.2.35.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес предприятий, соответствующих критериям	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гринев Д.Б.	Исходящее письмо по критериям отбора предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отбора для участия в проекте "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечено информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта"	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гринев Д.Б.	Прочий тип документа Информационное сопровождение процесса реализации регионального проекта
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сфере охраны здоровья
2.1.2.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.3.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.4.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"				точками отсутствует		
2.1.5.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.8.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.9.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	04.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.10.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения),	-	03.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.11.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.13.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медико-санитарную помощь"						
2.1.14.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.15.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	03.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.16.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.19.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.20.	Контрольная точка"В реализации	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.21.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	03.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.22.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие	-	21.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.25.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.26.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев	-	06.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сфере охраны здоровья
2.1.27.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.28.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Прочий тип документа -
2.1.31.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.32.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие	-	05.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.33.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	04.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.34.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья
2.1.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.36.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.О.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Производительность труда (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		я предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	
1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00
2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	0,00	0,00
3	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00	0,00