

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
Руководитель регионального проекта	Хуснетдинова Р.М.	Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Горборукова И.В.	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	45,3000	50,0000	54,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	1,020 0	2,040 0	3,080 0	4,100 0	5,120 0	6,160 0	7,180 0	8,190 0	9,240 0	10,26 00	11,27 00	12,3200
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	47,70 00	46,4000
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	24,10 00	22,6000
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	47,00 00	47,00 00	48,00 00	49,00 00	49,00 00	50,00 00	51,00 00	51,00 00	52,00 00	53,00 00	53,00 00	50,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	37,000 0	50,000 0	60,000 0	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	4,000 000	-	-	-	-	Строительство 4 фельдшерско-акушерских	Строительство (реконст	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в районах Чувашской Республики за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации														пунктов планируется за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в деревне Степное Тугаево Цивильского района, деревне Шигали Урмарского района, деревне Старые Шорданы Вурнарского района и в деревне Белая Воложка Яльчикского района. В результате нового строительства (реконструкции) население может	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.		
1.3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	2,0 000	2,0 000	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации). Нарастающий итог														условия пребывания в медицинских организациях.		
1.4	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	48, 000 0	90, 000 0	90, 000 0	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/перео снащены	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог														автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.5	Выполнены мероприятия по осуществлению	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Строительство и реконструкция объектов	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году														медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в	ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.7		-		0,0000	2021	-	-	-	-		-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико- санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.8	Приобретено оборудование в	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	125 ,00	280 ,00	280 ,00	-	-	Материально- техническая база	Приобре тение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог										00	00	00			медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской	товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	52 083,21	63 000,00	0,00	115 083,21
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	52 083,21	63 000,00	0,00	115 083,21
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	52 083,21	63 000,00	0,00	115 083,21
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	241 688,67	823 814,67	587 925,87	1 653 429,21
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	241 688,67	823 814,67	587 925,87	1 653 429,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	241 688,67	823 814,67	587 925,87	1 653 429,21
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	551 970,40	296 996,11	71 817,82	920 784,33
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	551 970,40	296 996,11	71 817,82	920 784,33
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	551 970,40	296 996,11	71 817,82	920 784,33
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	45 958,32	145 306,55	0,00	191 264,87

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.		0,00	0,00	0,00	45 958,32	145 306,55	0,00	191 264,87
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	45 958,32	145 306,55	0,00	191 264,87
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	158 620,15	0,00	0,00	158 620,15
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	158 620,15	0,00	0,00	158 620,15
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	158 620,15	0,00	0,00	158 620,15
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам	0,00	0,00	0,00	125 418,26	0,00	0,00	125 418,26

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	подлежавшим исполнению в 2021 году							
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	125 418,26	0,00	0,00	125 418,26
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	125 418,26	0,00	0,00	125 418,26
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	25 067,72	0,00	0,00	25 067,72
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	25 067,72	0,00	0,00	25 067,72
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	25 067,72	0,00	0,00	25 067,72
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	0,00	0,00	0,00	24 054,14	9 530,30	0,00	33 584,44

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.8.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	7 500,00	9 530,30
ИТОГО:		0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	154 000,00	215 000,00	365 000,00	513 000,00	990 500,00	1 338 647,63

7. Дополнительная информация

Описание и модель функционирования.

Основным общественно-значимым результатом (ОЗР) реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Согласно Соглашению о предоставлении из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики – Чувашии субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в 2022-2024 годах, от 30 декабря 2021 года № 056-09-2022-660 из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики – Чувашии предоставляется субсидия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения: в 2022 году - 1 007 515 000 рублей, в 2023-2024 гг. не более 760 409 000 рублей, размер софинансирования из средств федерального бюджета составляет 97,75 процентов.

Основным показателем достижения ОЗР является число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год.

Методика расчета данного показателя включает в себя показатель числа врачебных посещений, поскольку для постановки диагноза и полноценного оказания медицинской помощи необходимо оказание первичной врачебной медицинской помощи, что более важно для своевременного выявления заболеваний и сохранения жизней.

Для реализации ОЗР определены и дополнительные показатели:

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта. В результате создания новых объектов население сможет получать первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Органами исполнительной власти Чувашской Республики будут приняты меры по обеспечению медицинскими кадрами вновь созданных объектов. По окончании реализации мероприятий по капитальному ремонту будут созданы комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях.

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования. Мероприятия по приобретению медицинского оборудования позволят снизить количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и дооснастить новым оборудованием для приведения в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, тем самым позволяя повысить доступность и качество оказания медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит - повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

Методики расчета основного и дополнительных показателей утверждены **Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 148** «Об утверждении методик расчета основного и дополнительных показателей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

Финансирование регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" осуществляется в установленном порядке следующих мероприятий, связанных:

со строительством (с реконструкцией) объектов капитального строительства медицинских организаций;

с капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества медицинских организаций;

с оснащением и переоснащением медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

с оснащением и переоснащением автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Левицкая И.Н.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.2	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000	-	15.03.2022	06	08	Ронжин А.А.	Отчет Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.3	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	30.04.2022	07	09	Левицкая И.Н.	Отчет О ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000								
1.1.4	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	01.07.2022	08	11	Ронжин А.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000, Единица								
1.1.5	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц автомобильного транспорта, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки	-	10.08.2022	09	11	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"								
1.1.6	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	09	12	Салмин Е.А.	Отчет О ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	27.12.2022	11	04	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о	-	Данные Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000, Единица						предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации		Чувашии
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о числе автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную	-	27.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"				точкам и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Салмин Е.А.	Акт поставленных товаров	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Салмин Е.А.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	15.02.2023	06	10	Салмин Е.А.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2022 год"	-	20.02.2023	07	10	Салмин Е.А.	Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2022 год	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.16	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц автомобильного транспорта, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	01.03.2023	11	12	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"								
1.1.17	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства	-	01.04.2023	07	11	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"								
1.1.18	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	-	01.07.2023	10	09	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.19	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации	-	15.10.2023	Взаимосвязь с	06	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о	-	Данные Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации		Чувашии
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	14	Салмин Е.А.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"			отсутствует					
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о числе автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские	-	27.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.1.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ронжин А.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ронжин А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ронжин А.А.	Акт поставленных товаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ронжин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хуснетдинова Р.М.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности	Нет	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.		
1.2.1	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Левицкая И.Н.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.2	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	08	Салмин Е.А.	Отчет О получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.3	Контрольная точка "Отчет	-	01.08.2022	07	09	Салмин Е.А.	Отчет О полученных	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000						разрешениях на строительство и заключении контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения		Минздрава Чувашии
1.2.4	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.11.2022	08	05	Салмин Е.А.	Отчет О введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2022	09	10	Ильина Н.А.	Справка О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.6	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	05	04	Салмин Е.А.	Отчет О полученных лицензиях на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Акт выполненных работ	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.11	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Салмин Е.А.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.12	Контрольная точка "Отчет субъекта о предоставлении земельного участка"	-	01.02.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о принятии бюджетных обязательств в размере 90% от суммы утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.08.2023	11	15	Салмин Е.А.	Отчет субъекта Российской Федерации о принятии бюджетных обязательств в размере 90% от суммы утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.18	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному строительству объектов"	-	25.09.2023	12	15	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав Чувашии	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.19	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию"	-	30.11.2023	12	07	Салмин Е.А.	Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.20	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Салмин Е.А.	Справка О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.21	Контрольная точка "Отчет	-	30.12.2023	07	04	Салмин Е.А.	Отчет о получении	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"						лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций		Минздрава Чувашии
1.2.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	02	04	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.25	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	03	Взаимо	Салмин Е.А.	Прочий тип документа	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Платежное поручение		Минздрава Чувашии
1.2.26	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильина Н.А.	Отчет О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	Данные Минздрава Чувашии
1.2.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2022	05	07	Салмин Е.А.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.3	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций", значение: 0.0000, Единица	-	01.10.2022	06	10	Салмин Е.А.	Отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.4	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.11.2022	07	09	Салмин Е.А.	Отчет о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.5	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.12.2022	08	10	Салмин Е.А.	Отчет о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.6	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов"	-	15.12.2022	07	04	Салмин Е.А.	Отчет О подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.11	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Салмин Е.А.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.12	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.02.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Салмин Е.А.	Отчет Минздрава Чувашии о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.14	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.03.2023	05	04	Салмин Е.А.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.15	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций "	-	01.07.2023	08	10	Салмин Е.А.	Отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.16	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 70% объема работ	-	01.09.2023	09	11	Салмин Е.А.	Отчет о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по капитальному ремонту зданий медицинских организаций "						зданий медицинских организаций		
1.3.17	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций "	-	01.11.2023	10	12	Салмин Е.А.	Отчет о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.18	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"	-	20.12.2023	11	04	Салмин Е.А.	Отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2023	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.3.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Акт выполненных работ	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.3.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Салмин Е.А.	Акт выполненных работ	-	Данные Минздрава Чувашии
1.3.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4	Результат "Приобретено"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Хуснетдинова	Материально-техническая	Нет	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Р.М.	база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50		Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							тыс.человек.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левицкая И.Н.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.2	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000	-	15.03.2022	07	08	Ронжин А.А.	Отчет О плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения"	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.3	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии	-	30.04.2022	06	09	Левицкая И.Н.	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000						Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения»		
1.4.4	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2022	08	11	Ронжин А.А.	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации в период действия Соглашения»		
1.4.5	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.6	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения»		
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах"	-	27.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Салмин Е.А.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации"	-	15.02.2023	07	04	Салмин Е.А.	Отчет О плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения"	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации,	-	20.02.2023	06	10	Салмин Е.А.	Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации,	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2022 год"						оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2022 год		
1.4.16	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	01.03.2023	11	12	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.17	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинским организациям первичного звена здравоохранения"	-	01.04.2023	06	11	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.18	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации	-	01.07.2023	10	09	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о	-	Данные Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"						предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации		Чувашии
1.4.19	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"	-	15.10.2023	11	13	Салмин Е.А.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	07	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"			вует					
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2023	12	04	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	02	04	Салмин Е.А.	Акт поставленных товаров	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	05	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ронжин А.А.	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации"	-	15.03.2024	07	04	Ронжин А.А.	Отчет О плановом количестве единиц	-	Данные Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации"						приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения"		Чувашии
1.4.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ронжин А.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Ронжин А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.4.30	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2024	02	04	Ронжин А.А.	Акт поставленных товаров	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"								Минздрава Чувашии
1.4.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ронжин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.5	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.		
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Салмин Е.А.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"	-	30.12.2022	05	04	Салмин Е.А.	Отчет о реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Салмин Е.А.	Акт поставленных товаров	-	Данные Минздрава Чувашии
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левицкая И.Н.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году"			и отсутствует	и отсутствует		используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.		
1.6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Салмин Е.А.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет о реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии
1.6.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Салмин Е.А.	Акт поставленных товаров	-	Данные Минздрава Чувашии
1.6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии
1.7.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз	-	Данные Минздрава Чувашии
1.7.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	02	04	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	Данные Минздрава Чувашии
1.7.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	13	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок, товаров, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.7.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	12	14	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.7.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	13	15	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	Данные Минздрава Чувашии
1.7.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	01.08.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Нет	Данные Минздрава Чувашии
1.8.1	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.2	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Салмин Е.А.	Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Салмин Е.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Салмин Е.А.	Акт поставленных товаров	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Салмин Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Данные Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				Чувашии
1.8.7	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации об оказании услуг (выполнении работ)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Салмин Е.А.	Отчет В Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Салмин Е.А.	Отчет В Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.8.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	02	04	Салмин Е.А.	Отчет В Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	03	05	Салмин Е.А.	Отчет В Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии
1.8.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет В Минздрав России	-	Данные Минздрава Чувашии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования", Влияние на достижение (процентов)	"Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	191264.87	0,00	80	5	15	100
2.Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	1653429.21	50	20	10	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования", Влияние на достижение (процентов)	"Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	115083.21	0,00	0,00	50	50	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования", Влияние на достижение (процентов)	"Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	920784.33	50	0,00	35	15	100
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	2880561.62	100	100	100	100	400

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Горборукова И. В.	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Степанов В. Г.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Иванов А. Э.	Внештатный специалист-эксперт	Левицкая И. Н.	10
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
5	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
7	Участник регионального проекта	Ильина Н. А.	Внештатный специалист по кадровому обеспечению	Степанов В. Г.	1

			Министерства здравоохранения Чувашской Республики		
8	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5
9	Участник регионального проекта	Коледа М. А.	заместитель министра	-	5

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
11	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
13	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
15	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5

16	Участник регионального проекта	Коледа М. А.	заместитель министра	-	5
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левицкая И. Н.	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики	Степанов В. Г.	1
18	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левицкая И. Н.	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики	Степанов В. Г.	1
20	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуснетдинова Р. М.	Заместитель министра	Степанов В. Г.	10
22	Участник регионального проекта	Салмин Е. А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Степанов В. Г.	5