

Утверждаю:
Глава Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики
И.Н. Михопаров
19.06 2026 г.



О Т Ч Е Т
о результатах реализации проекта
«Оптимизация рабочего пространства
сотрудников в финансовом отделе администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики»

Информация о результатах реализации проекта

Наименование цели		Текущий показатель	Целевой показатель
Повышение производительности труда		Потеря информации, искажение при передаче, неоперативное оповещение	Сокращение времени на оповещение и информирование
Повышение качества труда		40 мин	25 мин
Снижение утомляемости руководителя и поддержание его работоспособности		2 часа	1 час
Экономия времени		240 мин	120 мин

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ пп	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1.	Внедрение системы 5 S	100%	Экономия времени Быстрый поиск нужной информации Сокращение времени на поиск предметов

Эксперт Республиканского центра компетенций
в сфере внедрения технологий бережливого
управления в государственном секторе
экономики

С.А. Иванова

Руководитель проекта - начальник
финансового отдела администрации
Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики

О.В. Музякова

Утверждаю:
Глава Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики
И.Н. Михопаров
19.06 2026 г.



План мероприятий «Оптимизация рабочего пространства
сотрудников в финансовом отделе администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики»

п/п	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблемы (указываются на решение проблемы, направленные способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий			
					Сентябрь	Октябрь	ноябрь	декабрь
1.	Нерациональная организация рабочего места	Внедрение системы 5 S	Экономия времени Быстрый поиск нужной информации Сокращение времени на поиск предметов	Хохлова М.И. Михуткина Е.П.	кв.дедн	кв.дедн	кв.дедн	кв.дедн
2.	Удаленность сотрудников от оргтехники			Музыкакова О.В. Хохлова М.И. Михуткина Е.П.				

Эксперт Республиканского центра компетенций
в сфере внедрения технологий бережливого
управления в государственном секторе
экономики

С.А. Ульянова

Руководитель проекта - начальник
финансового отдела администрации
Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики


О.В. Музыкакова

Утверждаю:
Глава Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики
И.Н. Михопаров
19.06 2026 г.




Диаграмма снагетти.

До



Линии могут отображать:
движения людей
движение документов по офису

После



Эксперт Республиканского центра компетенций
в сфере внедрения технологий бережливого
управления в государственном секторе
экономики

С.А. Чумкова

Руководитель проекта - начальник
финансового отдела администрации
Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики

О.В. Музякова



Утверждаю:
Глава Красночетайского муниципального округа
Чувашской Республики
И.Н. Михопаров
19.08 2026 г.

Карточка проекта «Оптимизация рабочего пространства сотрудников в финансовом отделе администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики»

Заказчик проекта: Начальник финансового отдела администрации муниципального округа Чувашской Республики О.В. Музякова. Периметр проекта: Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Граница процесса: Организация рабочего пространства. Владелец процесса: Начальник финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики О.В. Музякова. Руководитель проекта: Начальник финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики О.В. Музякова. Команда проекта: Начальник финансового отдела Музякова Ольга Викторовна, главный специалист-эксперт финансового отдела Елизавета Петровна Михуткина, ведущий специалист-эксперт финансового отдела Мария Ильинична Хохлова.	1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики 2. Обоснование выбора: Ключевой риск: Потеря времени на поиски предметов в отделе, приводит к накоплению скрытых издержек и системному снижению эффективности. Проблемы: Нерациональная организация рабочего места, удаленность сотрудников от оргтехники 4. Ключевые события проекта: 1. Старт проекта – 19.06.2026 г. 2. Разработка диаграммы спагетти – 25.07.2026 3. Разработка плана мероприятий по реализации проекта – 29.07.2026 4. Проведение совещания по запуску проекта – 30.07.2026г. 5. Внедрение улучшений – 01.11.2027. 6. Закрепление результатов и закрытие проекта – 15.11.2026г.															
3. Цели и плановый эффект: <table><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Повышение производительности труда</td><td>Потеря информации, искажение при передаче, неоперативное оповещение 40 мин</td><td>Сокращение времени на оповещение и информирование 25 мин</td></tr><tr><td>Повышение качества труда</td><td>2 часа</td><td>1 час</td></tr><tr><td>Снижение утомляемости руководителя и поддержание его работоспособности</td><td>240 мин</td><td>120 мин</td></tr><tr><td>Экономия времени</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Повышение производительности труда	Потеря информации, искажение при передаче, неоперативное оповещение 40 мин	Сокращение времени на оповещение и информирование 25 мин	Повышение качества труда	2 часа	1 час	Снижение утомляемости руководителя и поддержание его работоспособности	240 мин	120 мин	Экономия времени			
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Повышение производительности труда	Потеря информации, искажение при передаче, неоперативное оповещение 40 мин	Сокращение времени на оповещение и информирование 25 мин														
Повышение качества труда	2 часа	1 час														
Снижение утомляемости руководителя и поддержание его работоспособности	240 мин	120 мин														
Экономия времени																

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

С.А. Чувпина

Руководитель проекта - начальник финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

О.В. Музякова