

## Отчет

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта закона Чувашской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год» по вопросу исполнения государственных программ Чувашской Республики, мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы, а также доходов, администрируемых Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики за 2022 год**

**Основание для проведения мероприятия:** п. 3.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2023 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 18.04.2023 № 196.

**Предмет мероприятия:** экспертиза проекта закона Чувашской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год» (далее – проект закона) по вопросу анализа доходов, администрируемых Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии), а также исполнения мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы за 2022 год (далее – РАИП), государственных программ Чувашской Республики.

**Цель:** анализ выполнения Минэкономразвития Чувашии полномочий главного администратора (администратора) доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, анализ выполнения мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы и исполнения государственных программ Чувашской Республики в 2022 году.

**Объекты мероприятия:** Минэкономразвития Чувашии, соответствующие нормативные правовые акты Чувашской Республики и ведомственные акты, ответственные исполнители государственных программ (исполнительные органы Чувашской Республики).

**Используемая информация:** проект закона Чувашской Республики №173-7 «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год» (далее – также проект закона), сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2022 год, результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год и документы, представленные к ней по запросам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, внешние источники, ответы на запросы (в случае направления запросов органам исполнительной власти и органам местного самоуправления).

**Исследуемый период:** 2022 год.

**Срок проведения мероприятия:** с 21 апреля по 10 мая 2023 года.

*По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:*

**1. Анализ выполнения Минэкономразвития Чувашии полномочий главного администратора (администратора) доходов республиканского бюджета Чувашской Республики.**

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 23.09.2020 № 241 Минэкономразвития Чувашии является исполнительным органом Чувашской Республики», действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.02.2020 № 74 «Вопросы Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики" (вместе с «Положением о Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики).

В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации основу неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики.

Согласно Перечню главных администраторов доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.11.2021 № 590, Минэкономразвития Чувашии в 2022 выполнял функции главного администратора доходов республиканского бюджета с закреплением кодов доходов:

- 11101020020000120 – «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации»;

- 11105022020000120 – «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)»;

- 11105032020000120 – «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)»;

- 11107012020000120 – «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации»;

- 11109042020000120 – «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)»;

- 11401020020000410 – «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации»;

- 11402020020000440 – «Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;

- 11402022020000440 – «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;

- 11402023020000410 – «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»;

- 11402023020000440 – «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;

- 11406022020000430 – «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)»;

- 11413020020000410 – «Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны»;

- 20225066020000150 – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»;

- 20225342020000150 – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста»;

- 20225511020000150 – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ»;

- 20225527020000150 – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации»;

- 20227336020000150 – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости»;

- 20229001020000150 – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

- 20245326020000150 – «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства».

В целях выборочного анализа доходов, администрируемых Минэкономразвития Чувашии, письмом от 02.05.2023 (исх. №02-02/02-1090) были запрошены расшифровки отдельных доходов по следующим КБК:

84011101020020000120;

84011107012020000120;

84011109042020000120;

84011105022020000120;

84011105032020000120.

Ответ на запрос получен 12.05.2022.

Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2023 года (форма по ОКУД 0503127) Минэкономразвития Чувашии как администратором доходов, при плановом назначении 428 695,1 тыс. рублей, мобилизовано в доходную часть республиканского бюджета налоговых и неналоговых доходов в сумме 550 759,5 тыс. рублей, или 128,5 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

-1 08 07 082 01 1000 110 - «Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации» в сумме 5 106,7 тыс. рублей при плановом назначении 4 572,0 тыс. рублей;

- 1 11 01 020 02 0000 120 – «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации» в сумме 23 699,1 тыс. рублей при плановом назначении 23 699,1 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной Минэкономразвития Чувашии, по КБК 84011109042020000120, учтены доходы в виде прибыли от долей участия в уставных капиталах следующих 11 организаций:

№ пп	Наименование хозяйственного общества	Сумма, поступившая в республиканский бюджет в 2022 году, тыс. руб.
1	АО "Газета "Советская Чувашия"	17,5
2	АО "ИПК "Чувашия"	915,3
3	АО "Санаторий "Надежда"	2 776,8
4	АО "Цивильский ветсанутильзавод"	206,5
5	ООО "Чувашский учколлектор"	203,7
6	АО "Чувашское книжное издательство"	744,8
7	АО "Чувашхлебопродукт"	13 215,3
8	ООО "Продовольственный фонд Чувашской Республики"	1 733,3
9	ООО "Фильтр21"	30,5
10	АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"	3 578,5
11	АО "Канашский автовокзал"	277,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>23 699,1</b>

- 1 11 05 022 02 0000 120 – «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» в сумме 88 917,8 тыс. рублей при плановом назначении 70 000,0 тыс. рублей. Согласно информации, представленной Минэкономразвития Чувашии, по КБК 84011109042020000120, учтены доходы от сдачи аренды земли по 200 контрагентам на общую сумму 88 917,8 тыс. рублей;

- 1 11 05 032 02 0000 120 – «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» в сумме 71 597,1 тыс. рублей при плановом назначении 64 500,0 тыс. рублей по 43 контрагентам на общую сумму 71 597,1 тыс. рублей;

- 1 11 07 012 02 0000 120 – «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации» в сумме 7 002,1 тыс. рублей при плановом назначении 7 002,1 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной Минэкономразвития Чувашии, по КБК 84011107012020000120, учтены доходы от перечисления части прибыли следующих 5 организаций:

№ пп	Наименование государственного унитарного предприятия Чувашской Республики	Сумма, поступившая в республиканский бюджет в 2022 году, тыс. руб.
1.	ГУП Чувашской Республики "Фармация" Минздрава Чувашии	2 421,5
2.	ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии	2 641,8
3.	ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии	1 894,3
4.	КП ЧР "Аэропорт Чебоксары"	44,3
5.	КУП "Агро-Инновации"	0,4
	ИТОГО:	7 002,1

- 1 11 09 042 02 0000 120 – «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)» в сумме 33 882,6 тыс. рублей при плановом назначении 33 500,0 тыс. рублей. Согласно информации, представленной Минэкономразвития Чувашии, по КБК 84011109042020000120, учтены доходы от сдачи в найм жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования за 2022 год – 33 398,5 тыс. рублей и прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (проценты за пользование рассрочкой по договорам купли-продажи имущества в рассрочку) по 7 контрагентам (ООО «Небо», АО «Чебоксарский речной порт», ИП Ефимова О.Б., ООО «Межрегионкомплект», ИП Романова О.А., ООО «Лидер – Дент клиника», ООО «Городская ритуальная служба») в общей сумме 484,2 тыс. рублей;

- 1 13 02 992 02 0000 130 – «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» в сумме 1 109,0 тыс. рублей при плановом назначении 310,0 тыс. рублей;

- 1 14 01 020 02 0000 410 – «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» в сумме 275 263,0 тыс. рублей при плановом назначении 191 200,0 тыс. рублей;

- 1 14 02 022 02 0000 440 – «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» в сумме 1 626,4 тыс. рублей при плановом назначении 1 023,2 тыс. рублей;

- 1 14 06 022 02 0000 430 – «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» в сумме 8 111,6 тыс. рублей при плановом назначении 5 639,4 тыс. рублей;

- 1 14 13 020 02 0000 410 – «Доходы от приватизации имущества, находящегося

в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны» в сумме 31 506,6 тыс. рублей при плановом назначении 27 620,0 тыс. рублей;

- 1 16 01 142 01 0000 140 – «Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» в сумме 230,0 тыс. рублей при плановом назначении 490,0 тыс. рублей;

- 1 16 01 152 01 0000 140 – «Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» в сумме 30,7 тыс. рублей при плановом назначении 20,0 тыс. рублей;

- 1 16 07 010 02 0000 140 – «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации» в сумме 4,5 тыс. рублей при плановом назначении 1,3 тыс. рублей;

- 1 16 07 090 02 0000 140 – «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации» в сумме 8 099,5 тыс. рублей при плановом назначении 4 200,0 тыс. рублей;

- 1 17 01 020 02 0000 180 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» в сумме (-60,0) тыс. рублей при плановом назначении 0,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в доходной части отчета отражены в общей сумме 2 231 914,3 тыс. рублей, что больше утвержденных бюджетных назначений на 2 320,8 тыс. рублей или на 100,1% (утверждено 2 229 593,5 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений занимают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 99% (2 209 508,7 тыс. рублей).

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступили в сумме 2 545,1 тыс. рублей.

Таким образом, Минэкономразвития Чувашии в качестве главного администратора доходов республиканского бюджета при утвержденных плановых назначениях 2 658 288,6 тыс. рублей, мобилизовано - 2 782 673,8 тыс. рублей, или на 124 385,2 тыс. рублей (на 104,7%) больше утвержденных бюджетных назначений.

Анализ данных Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2022 год, а также информации о результатах муниципального имущества в Чувашской Республике за 2022 год показал, что прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Чувашской Республики утвержден на плановый период, который

составляет 1 год.

При этом, в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Чувашской Республики от 21.11.2002 № 25 «О приватизации государственного имущества Чувашской Республики» (далее – Закон Чувашской Республики от 21.11.2002 № 25) прогнозный план (программа) приватизации республиканского имущества утверждается на очередной финансовый год и плановый период, т.е. на 3 года. Вместе с тем, Порядком планирования приватизации государственного имущества Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.07.2021 № 315, программа приватизации разрабатывается Минэкономразвития Чувашии на плановый период – 1 год.

Вышеуказанное указывает на **отсутствие согласованности нормативных правовых актов, регулирующих правила и порядок приватизации государственного имущества Чувашской Республики в части периода**, на который утверждается прогнозный план (программа) приватизации, что также было отражено по результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики по результатам экспертизы в 2021, 2022 гг. отдельных вопросов по проектам законов о республиканском бюджете Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Анализ, представленной на запрос Контрольно-счетной палаты информации о количестве списанного в 2022 году имущества Чувашской Республики закрепленного на праве оперативного управления (первоначальной стоимостью свыше 500,0 тыс. рублей), по основаниям, не связанным с реализацией имущества показал:

По распоряжениям Минэкономразвития Чувашии списано 49 объектов на общую сумму 378 169,2 тыс. рублей, согласно пояснениям при наличии заключения эксперта, наличии комиссионного акта о состоянии имущества, в том числе из которых 37 - оборудование (имущество), закрепленное за учреждениями здравоохранения Минздрава Чувашии на общую сумму 359 392,6 тыс. рублей, 6 – объекты недвижимости на общую сумму 14 089,1 тыс. рублей.

## **2. Анализ исполнения (хода реализации) в 2022 году государственных программ Чувашской Республики**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации распределение бюджетных ассигнований на 2022 год, предусмотренных Законом Чувашской Республики от 25.11.2021 № 86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон о бюджете), сформировано в разрезе государственных программ Чувашской Республики.

Законом о бюджете предусмотрено финансирование 24 государственных программ Чувашской Республики.

Перечень государственных программ Чувашской Республики (далее – Перечень) утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июля 2018 г. № 522-р в количестве 24 государственных программ Чувашской Республики. В Перечень в проверяемом периоде распоряжением Кабинета Министров ЧР от 15.02.2022 № 113-р внесено одно изменение в части дополнения государственной программы «Развитие образования» подпрограммой «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике».

В Чувашской Республике Законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 утверждена Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (далее – Стратегия до 2035 года) и согласно Перечню государственных

программ Чувашской Республики, действующих или планируемых к утверждению (*Приложение 5* к Стратегии до 2035 года) на территории Чувашской Республики предусмотрены к реализации **23 государственные программы**, что противоречит Перечню и Закону о бюджете.

Так, в Перечне к Стратегии до 2035 года не предусмотрена к реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», отражена государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», которая в настоящее время не предусмотрена к реализации (реализуется ГП «Развитие культуры», в рамках которой не предусмотрены мероприятия в сфере туризма).

**Таким образом, выявлено расхождение в документах стратегического планирования Чувашской Республики, а именно документ стратегического планирования Чувашской Республики, разработанный в рамках целеполагания, - Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года в несоблюдение пункта 4 статьи 7 Закона Чувашской Республики от 13.02.2018 № 4 «О стратегическом планировании в Чувашской Республике» (далее – Закон ЧР о стратегическом планировании) не является основой для разработки документов стратегического планирования Чувашской Республики, разрабатываемых в рамках планирования и программирования - государственных программ Чувашской Республики.**

**При этом, в соответствии с п. 2.1. постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики» органом исполнительной власти Чувашской Республики, ответственным за разработку Стратегии, является Минэкономразвития Чувашии (далее – Постановление КМ ЧР №201).**

С 28.11.2022 внесено изменение в государственную программу Чувашской Республики, в том числе в наименование («Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»), что также не нашло отражение *Приложении 5* к Стратегии до 2035 года.

**Таким образом, Минэкономразвития Чувашии в нарушение пункта 2.11. Постановления КМ ЧР №201 с декабря 2021 года и в течении 2022 года не проведена корректировка Стратегии путем подготовки проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в Стратегию в порядке, предусмотренном пунктами 2.4 - 2.9 Постановления КМ ЧР №201.**

Законом о бюджете на конец отчетного периода предусмотрено финансирование 24 государственных программ Чувашской Республики. Бюджетные ассигнования на 2022 год, предусмотренные Законом о бюджете на реализацию государственных программ Чувашской Республики, составляют 100 % от общего объема бюджетных ассигнований, т.е. реализация республиканского бюджета Чувашской Республики на 100,0% обеспечена в «программной» структуре расходов.

Кассовые расходы в 2022 году на финансирование программных мероприятий составили в объеме 80 427 671,6 тыс. рублей, или 97,0% от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, предусмотренных на финансирование государственных программ Чувашской Республики (82 957 835,4 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета в сумме 23 891 986,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 56 535 685,3 тыс. рублей, в том числе средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 570 786,8 тыс. рублей.

Структура и динамика расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год в разрезе государственных программ Чувашской Республики и сравнение с 2021 годом приведены в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование государственной программы Чувашской Республики	Закон о бюджете (на 2022 год)	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Кассовое исполнение на 2022 год	%	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Кассовое исполнение на 2021 год	%
1.	Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства	1 796 973,8	2 019 415,5	1 891 388,6	<b>93,7</b>	1 628 178,7	1 331 086,9	81,8
2.	Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем	3 791 270,6	4 019 242,1	3 976 891,4	98,9	2 220 537,3	2 088 548,0	94,1
3.	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	27 309,2	27 309,2	26 568,8	97,3	24 338,7	23 632,1	97,1
4.	Развитие земельных и имущественных отношений	51 713,9	51 612,9	45 243,2	<b>87,7</b>	32 738,9	14 906,5	45,5
5.	Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики	1 931 401,3	1 931 352,3	1 916 737,7	99,2	2 671 895,1	2 581 920,1	96,6
6.	Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики	1 554 059,7	1 790 707,9	1 760 961,1	98,3	980 804,0	881 382,6	89,9
7.	Развитие туризма и индустрии гостеприимства	676 606,9	458 000,8	423 410,8	<b>92,4</b>	х	х	х
8.	Развитие здравоохранения	13 233 487,1	13 667 561,6	12 904 855,9	<b>94,4</b>	17 574 781,6	16 619 463,0	94,6
9.	Социальная поддержка граждан	12 264 102,5	12 334 578,5	12 180 548,4	98,8	11 872 650,0	11 706 528,3	98,6
10.	Развитие культуры	2 461 116,9	2 493 432,6	2 345 425,3	<b>94,1</b>	3 093 583,9*	2 626 467,0*	84,9
11.	Развитие физической культуры и спорта	2 091 308,2	2 093 264,9	2 032 632,0	97,1	1 464 639,8	1 293 070,6	88,3
12.	Содействие занятости населения	859 513,5	758 259,0	750 181,6	98,9	748 091,9	747 218,2	99,9
13.	Развитие образования	21 373 249,4	21 474 681,2	21 004 421,9	97,8	20 552 081,7	20 042 719,6	97,5
14.	Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики	347 722,1	396 629,9	389 033,4	98,1	315 622,9	314 299,0	99,6
15.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики	3 212 530,2	3 481 760,1	3 466 002,0	99,5	3 487 520,8	3 476 352,0	99,7
16.	Экономическое развитие Чувашской Республики	2 638 401,1	2 638 316,0	2 397 408,4	<b>90,9</b>	1 307 800,5	1 257 150,2	96,1
17.	Развитие транспортной системы Чувашской Республики	7 216 778,8	7 181 138,8	7 075 382,8	98,5	6 312 586,9	6 153 946,6	97,5
18.	Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности	686 146,0	683 071,0	667 638,4	97,7	1 023 371,1	988 112,3	96,6
19.	Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики	3 964 645,2	3 120 441,9	2 878 464,6	<b>92,2</b>	3 323 136,4	2 840 939,7	85,5
20.	Развитие потенциала государственного управления	1 162 549,9	1 170 518,3	1 157 047,2	98,8	951 595,1	939 851,9	98,8
21.	Цифровое общество Чувашии	831 956,0	832 501,1	828 670,8	99,5	444 456,4	432 447,5	97,3
22.	Развитие промышленности и инновационная экономика	297 859,0	297 836,6	297 571,3	99,9	137 164,6	134 034,1	97,7
23.	Доступная среда	9 021,6	9 021,6	9 004,4	99,8	30 249,1	30 248,0	100
24.	Развитие строительного комплекса и архитектуры	27 181,6	27 181,6	2 181,6	<b>8,0</b>	1 800,0	1 800,0	100
	<b>ИТОГО</b>	<b>82 506 904,5</b>	<b>82 957 835,4</b>	<b>80 427 671,6</b>	<b>97,0</b>	<b>80 199 625,4</b>	<b>76 526 124,2</b>	<b>95,4</b>

*\*в 2021 году в рамках ГП «Развитие культуры и туризма» обеспечивалось выполнение мероприятий в сфере культуры и туризма, в конце 2021 года мероприятия по туризму выделены в отдельную ГП ЧР «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».*

Все государственные программы в 2022 году исполнены ниже утвержденных назначений, при этом в диапазоне от 99,0% до 100,0% - 5 государственных программ, от 90,0% до 99,0% - 17 государственных программ и **ниже 90,0% - 2** государственных программы («Развитие строительного комплекса и архитектуры» - 8%, «Развитие земельных и имущественных отношений» - 87,7%).

Средний уровень исполнения государственных программ в 2022 году сложился на уровне **97,0%**. Расходные обязательства по государственным программам Чувашской Республики исполнены следующим образом:

- выше среднего уровня исполнения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики (от 97,0% до 99,9%) исполнены **16** государственных программ Чувашской Республики, или 66,7% от общего количества реализовавшихся государственных программ (в 2021 году также – 14 государственных программ);

- ниже среднего уровня исполнения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики (от 8% до 96,9%) исполнены **8** государственных программ Чувашской Республики, или 33,3% от общего количества реализовавшихся государственных программ (ГП «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», ГП «Развитие земельных и имущественных отношений», ГП «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», ГП «Развитие здравоохранения», ГП «Развитие физической культуры и спорта», ГП «Развитие культуры», ГП «Экономическое развитие Чувашской Республики», ГП «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики», ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры»).

Необходимо отметить, что процент освоения по государственным программам в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился и составил больше на 1,6 процентных пункта. Расходы по 5 государственным программам Чувашской Республики по сравнению с 2021 годом **уменьшились** («Развитие здравоохранения» на 3 714 607,1 тыс. рублей, или 22,4%, «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 665 182,4 тыс. рублей, или 25,8%, «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» на 320 473,9 тыс. рублей, или на 32,4%, «Доступная среда» на 21 434,4 тыс. рублей, или в 3,4 раза, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 10 350,0 тыс. рублей, или 0,3%).


**Наибольший рост расходов** по сравнению с 2021 годом наблюдается по следующим государственным программам:

- «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 1 888 343,4 тыс. рублей;
- «Экономическое развитие Чувашской Республики» на 1 140 258,2 тыс. рублей;
- «Развитие образования» на 961 702,3 тыс. рублей;
- «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 921 436,2 тыс. рублей;
- «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» на 879 578,5 тыс. рублей;
- «Развитие физической культуры и спорта» на 739 561,4 тыс. рублей;
- «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 560 301,7 тыс. рублей;

- «Социальная поддержка граждан» на 474 030,1 тыс. рублей;
- «Цифровое общество Чувашии» на 396 223,3 тыс. рублей.

Структура кассовых расходов за 2022 год по государственным программам Чувашской Республики представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1



\* - иные 14 государственных программ Чувашской Республики.

Таким образом, в структуре расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию государственных программ наибольшая доля (57%) приходится на следующие государственные программы Чувашской Республики:

- «Развитие образования» - 26,0%;
- «Развитие здравоохранения» - 16,0%;
- «Социальная поддержка граждан» – 15%.

В составе государственных программ Чувашской Республики осуществлялась реализация 50 региональных проектов, обеспечивающих достижение задач, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов (программ). Региональные проекты отражены в составе соответствующих государственных программ Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся, в виде подпрограмм государственной программы Чувашской Республики или основных мероприятий с отражением в них показателей региональных проектов и объемов их финансирования.

Объем неосвоенных средств по всем государственным программам в 2022 году составил **2 530 163,8 тыс. рублей**, или 3,0%.

Наибольший объем неосвоенных бюджетных средств (в абсолютном значении)

сложился по государственным программам Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» - 762 705,7 тыс. рублей (5,6%), «Развитие образования» - 470 259,3 тыс. рублей (2,2%), в относительном значении к общей сумме, предусмотренной на реализацию государственной программы, по государственной программе Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» - 96% (или 25 000,0 тыс. рублей).

Всего в составе 24 государственных программ Чувашской Республики на 2022 год к выполнению было запланировано **96 подпрограмм** (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики»).

В соответствии с пунктом 7.16 Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2011 №145 (далее – Постановление Кабинета Министров ЧР №145) Минэкономразвития Чувашии разрабатывает и представляет на согласование в Минфин Чувашии сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики (далее – сводный годовой доклад), который в том числе содержит сведения об основных результатах реализации государственных программ, сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях (индикаторов), сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ, оценку деятельности ответственных исполнителей и др.

Сводный годовой доклад представлен в составе материалов к Закону о бюджете.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.05.2012 № 180, Минэкономразвития Чувашии проводится оценка эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики. Согласно информации, отраженной в сводном годовом докладе, **15** государственных программ Чувашской Республики признаны эффективными (за 2021 год с учетом уточненного сводного доклада на 01.08.2022 – 17), **9** – высокоэффективными (за 2021 год с учетом уточненного сводного доклада на 01.08.2022 – 6).

Данные о результатах оценки представлены в таблице №2.

### **Итоги оценки эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики**

*Таблица №2*

Наименование государственной программы Чувашской Республики	Значение интегрального критерия, баллов	Характеристика оценки государственной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»	39,3	эффективная
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»	35,7	эффективная
«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»	41,5	эффективная
«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»	41,3	эффективная
«Развитие здравоохранения»	42,3	эффективная
«Социальная поддержка граждан»	48,0	высокоэффективная
«Доступная среда»	47,6	высокоэффективная

«Развитие культуры»	47,8	высокоэффективная
«Развитие физической культуры и спорта»	47,4	высокоэффективная
«Содействие занятости населения»	43,6	эффективная
«Развитие образования»	43,0	эффективная
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»	48,0	высокоэффективная
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	45,1	высокоэффективная
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»	40,5	эффективная
«Экономическое развитие Чувашской Республики»	41,5	эффективная
«Развитие промышленности и инновационная экономика»	41,9	эффективная
«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»	46,5	высокоэффективная
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»	40,5	эффективная
«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»	47,1	высокоэффективная
«Развитие потенциала государственного управления»	43,6	эффективная
«Развитие земельных и имущественных отношений»	45,7	высокоэффективная
«Цифровое общество Чувашии»	42,1	эффективная
«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»	43,0	эффективная
«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»	43,3	эффективная

Всего в государственных программах Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2022 году, согласно сводному годовому докладу, обеспечивалось достижение 998 целевых показателей (индикаторов) (в 2021 году, согласно уточненному сводному годовому докладу – 973), из которых полностью достигнуто 911, или 91,3% (в 2021 году - 844, или 86,7%).

При этом, анализ сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики (приложение № 1 к сводному годовому докладу), отраженный ниже по тексту отчета, показал, что сведения в составе сводного годового отчета не соответствуют значениям целевых показателей, установленных в государственных программах).

При этом, проведенным Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики анализом реализации и оценки государственных программ Чувашской Республики на основе информации сводного годового доклада и государственных программ Чувашской Республики, включая сопоставление целевых показателей (индикаторов), установлено, что количество установленных на 2022 год целевых индикаторов в государственных программах Чувашской Республики (включая подпрограммы) составляет **1 025**, исполнено из которых - **917**.

Проведенное сопоставление и перепроверка значений и достижение целевых индикаторов (показателей), по расчетам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, указывает на недостижение 108 целевых индикаторов, или 10,5% (по информации сводного годового доклада – 87, или 8,7%):

- в составе годовых отчетов (сведения о достижении значений целевых


показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (программ)) ответственными исполнителями государственных программ представлены значения, не соответствующие значениям целевых показателей, установленных в государственных программах Чувашской Республики);

- указывается о достижении целевых показателей, при этом сопоставление фактических значений, установленных в государственных программах Чувашской Республики, со значениями, указанными в сведениях, указывает на их не достижение.

В 2022 году финансирование государственных программ Чувашской Республики осуществлялось за счет средств федерального бюджета Чувашской Республики, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств ТФОМС по Чувашской Республике, средств ФСС по Чувашской Республике, средств местных бюджетов, внебюджетных источников (объем финансирования за счет всех источников представлен на диаграмме №1).

Диаграмма №1

**Объем финансирования государственных программ за счет всех источников (фактические расходы)\***



**Всего: 134 090 492,5 тыс. рублей, из них:**

*Республиканский бюджет ЧР – 50 747 085,6 тыс. рублей;*

*Внебюджетные источники – 39 838 627,2 тыс. рублей;*

*Федеральный бюджет – 23 510 315,2 тыс. рублей;*

*ТФОМС по ЧР – 17 571 368,6 тыс. рублей;*

*Средства местных бюджетов – 1 402 809,2 тыс. рублей;*

*ФСС по ЧР – 658 474,4 тыс. рублей;*

*Прочие безвозмездные поступления - 361 811,7 тыс. рублей.*

\* - по данным приложения №2 к сводному годовому докладу.

*Анализ сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики*

Минэкономразвития Чувашии на запрос Контрольно-счетной палаты представлена таблица с комплексными и интегральными критериями, примененными при оценке эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики за 2022 год.

Проведенный анализ реализации и оценки государственных программ Чувашской Республики на основе информации сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2022 год, приложения №1 и приложения №2 к сводному годовому докладу и государственных программ Чувашской Республики, включая сопоставление целевых показателей (индикаторов) показал следующее.

Согласно сведениям о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограмм государственной программы Чувашской Республики, представленным Минэкономразвития Чувашии в виде Приложения №1 к сводному годовому докладу, установлены неверные значения целевых показателей в указанном приложении, не соответствующих значениям целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых программ.

**Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, включает 3 подпрограммы:

- «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда»

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.05.2022, 23.11.2022, 27.12.2022).

Финансирование мероприятий предусмотрено только за счет средств республиканского бюджета и на 01.01.2023 соответствует Закону о бюджете – 9 021,6 тыс. рублей Кассовое исполнение – 9 044,4 тыс. рублей, или 99,8%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 50, не достигнуто – 4, или 8% (согласно приложению №1 к Сводному докладу (по предварительным данным, т.к. отчет предоставляется в Росстат до 5 марта).

Вместе с тем, анализ показал, что по подпрограмме 1 в приложении №1 не отражены обоснования отклонений значения целевого показателя *«Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике» факт 20,6% (при плановом – 21,2%)*.

По целевому показателю *«Объем субтитрируемых телевизионных программ»* установлены расхождения в тексте Сводного годового доклада (13 366 мин.) и приложении №1 к Сводному докладу по указанному целевому показателю (3 366 мин. – **в данном случае показатель не выполнен**).

По подпрограмме 2 в приложении № 1 к Сводному докладу не верно отражено наименование целевого показателя *«Темп роста или снижения численности инвалидов*

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)» (изменение в части изменения наименования целевого показателя внесено 27.12.2022).

Целевой показатель «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста» достигнут ответственным исполнителем **в виду снижения показателя в конце финансового года** (постановлением КМ ЧР от 23.11.2022 №629) с 40,4% до 20,2% (факт – 20,9%).

**Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии, включает 5 подпрограмм:

- «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»;
- «Снятие административных барьеров в строительстве»;
- «Кадровое обеспечение задач строительства»;
- «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

В отчетном периоде внесены изменения 2 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.06.2022, 14.12.2022).

Финансирование мероприятий предусмотрено только за счет средств республиканского бюджета на 01.01.2023 и соответствует Закону о бюджете – 27 181,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 2 181,6 тыс. рублей, или 8,0%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 23, не достигнуто – 5, или 21,7% (согласно приложению №1 к Сводному докладу).

Вместе с тем, анализ показал, что целевой индикатор (показатель) «Обеспеченность кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики» на отчетный год указан 47,6% (в государственной программе – **48,4%**). Т.е. ответственным исполнителем, при фактическом достижении показателя 47,6% (как указано в приложении №1) **значение показателя, установленное в государственной программе, не достигнуто** (указано – 48,4%);

По подпрограмме 1 «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» не выполнен целевой показатель «Количество разработанных мастер-планов развития Чебоксарской агломерации», – 1 единица, что привело к неосвоению бюджетных средств в сумме 25 000,0 тыс. рублей, или 92,0% от суммы финансового обеспечения государственной программы (согласно обоснованию причин в виду отсутствия подтверждения Фондом Дом.РФ софинансирования разработки мастер-плана), **что является негативным фактором финансового менеджмента Государственной программы.**

**по Государственной программе Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минпром Чувашии, включает 5 подпрограмм:

- «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»;
- «Качество»;

- «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и других сферах экономики Чувашской Республики»;

- «Энергосбережение в Чувашской Республике»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика».

В отчетном периоде внесены изменения 5 раз (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.01.2022, 29.04.2022, 27.05.2022, 14.07.2022, 11.11.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» не соответствует Закону о бюджете (согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 297 859,0 тыс. рублей) на 22,4 тыс. рублей. Фактически объемы финансирования государственной программы установлены в соответствии со сводной бюджетной росписью – 297 836,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 189 094,6 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 108 741,9 тыс. рублей (изменения внесены 11.11.2022).

Кассовое исполнение сложилось 297 571,3 тыс. рублей, или 99,9%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 76, не достигнуто – **19**, или 25% (согласно анализу приложения №1 к Сводному докладу).

Анализ показал, что в приложении №1 к сводному годовому докладу некорректно указано о достижении целевых показателей, которые фактически не достигнуты:

Целевой показатель подпрограммы 1 «*Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (накопленным итогом), за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации*» на 2022 год установлен 151,0 млн рублей и в приложении №1 к Сводному докладу по указанному целевому показателю в отчетной году (первоначальный и уточненный план) **отражен не верно** – 29,0 млн рублей (показатель не достигнут объем должен составить не менее 122 млн рублей (151,0 млн рублей– 29 млн рублей).

Целевой показатель подпрограммы 1 «*Внутренние затраты на исследования и разработки*» на 2022 года по подпрограмме установлен 3 700,0 млн рублей отражено о фактическом достижении – 3 476,8 млн рублей (приложении №1 **отражен не верно** о достижении показателя).

Целевой показатель подпрограммы 4 «*Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Чувашской Республики*» по плану на текущий год (2023 г.) указан на уровне 92,28% (в подпрограмме – **91,28%**).

Целевой показатель подпрограммы 4 «*Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Чувашской Республики (органов местного самоуправления)*» по плану на текущий год (2023 г.) указан на уровне 121,36% (в подпрограмме – **120,75%**).

Целевой показатель подпрограммы 4 «Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды на территории Чувашской Республики» по плану на текущий год (2023 г.) указан на уровне 0,0% (в подпрограмме – 0,07%).

При уменьшении финансирования по мероприятию 6.2. «Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности региона» с 22 460,9 тыс. рублей до 13 859,21 тыс. рублей (в ред. от 11.11.2022) целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, **увязанные с основным мероприятием 6 не изменяются**, что также указывает об отсутствии связи целевых показателей с бюджетными ассигнованиями на реализацию подпрограммы, которые в конечном итоге не влияют на их достижение, отсутствию связи между финансированием и запланированными результатами.

### **Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минцифры Чувашии, включает 5 подпрограмм:

- «Развитие информационных технологий»;
- «Информационная инфраструктура»;
- «Информационная безопасность»;
- «Массовые коммуникации»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».

В отчетном периоде в государственную программу внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.05.2022, 17.06.2022, 07.10.2022, 22.12.2022).

Объем финансирования мероприятий государственной программы на 01.01.2023 соответствует Закону о бюджете (831 956,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 76 965,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 754 991,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение – 828 670,8 тыс. рублей, или 99,6%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 27, не достигнуто – 2, или 7,4%, по 2 показателям данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике будут представлены в апреле-мае т.г. (согласно приложению №1 к Сводному докладу).

Вместе с тем, анализ показал, что:

- по подпрограмме 2 целевому индикатору (показателю) «Доля муниципальных округов и городских округов, осуществляющих ведение централизованного бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» не отражены обоснования отклонений значения целевого показателя.

- значение показателя «Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ в общем объеме расходов на закупки или аренду программного обеспечения» по подпрограмме «Развитие информационных технологий» и подпрограмме «Информационная безопасность» в 2022 году 50 % (на 2023 год – 70%) **не согласуется** с Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части обеспечения к 2024 году использования преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (что также подтверждается фактически достигнутыми значениями 98% в 2022 году, 100% в 2021 году).

Значение целевого показателя «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Чувашской Республики в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» на 2022 год – 20 усл. ед., на 2023 год – 40 усл. ед. не являются актуальными, так как на 2021 год достигнутый показатель составил - 66 усл. ед., на 2022 год - 88 усл. ед. что указывает на **факты, свидетельствующие о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании (внесении изменений) в государственную программу).**

При увеличении финансирования по мероприятию 3.3. «Формирование единого координатного пространства Чувашской Республики, создание системы высокоточного позиционирования на основе сети референцных станций» с 310,0 тыс. рублей до 4 106,4 тыс. рублей (в ред. от 22.12.2022) целевой показатель (индикатор) подпрограммы «Доля муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в государственной и местной системах координат, - 90 процентов», **увязанные с основным мероприятием 3** подпрограммы «Развитие информационных технологий» **не изменяются**, что также указывает об отсутствии связи целевых показателей с бюджетными ассигнованиями на реализацию подпрограммы, которые в конечном итоге не влияют на их достижение, отсутствию связи между финансированием и запланированными результатами.

В приложении №1 к сводному годовому докладу отражено о недостижении 1 целевого показателя. При этом, согласно отраженной информации, ответственным исполнителем не достигнуто 2 целевых показателя.

### **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минприроды Чувашии, включает 8 подпрограмм:

- «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»;
- «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики»;
- «Биологическое разнообразие Чувашской Республики»;
- «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»;
- «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»;
- «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»;
- «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения»;

«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.05.2022, 31.10.2022, 14.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы соответствует Закону о бюджете – 686 146,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета –

469 736,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 216 409,9 тыс. рублей).

Кассовое исполнение сложилось 667 638,4 тыс. рублей, или 97,7%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 60, не достигнуто – **13**, или 21,7% (согласно анализу приложения №1 к Сводному докладу).

Анализ показал, что:

Целевой показатель по государственной программе «Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности» не выполнен. Согласно обоснований к сводному годовому докладу не выполнение связано с внесением с 01.03.2022 изменений, согласно которым образователи отходов должны самостоятельно заключать договор с федеральным оператором по обращению с отходами – ФГУП «ФЭО». Вместе с тем, ответственным исполнителем изменения в части исключения целевого показателя не приняты (предусмотрены на текущий и последующие годы).

В приложении №1 к сводному докладу не указаны обоснования причин невыполнения 2 целевых показателей («Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления», «Протяженность границ водоохраных зон водных объектов, установленных в рамках мероприятий по их восстановлению и их экологической реабилитации»).

Целевой показатель подпрограммы 6 «Демеркуризация ртутьсодержащих отходов» на отчетный период указано 115,5% (в подпрограмме – **115,7%**), по плану на текущий год (2023 г.) указан на уровне 115,7% (в подпрограмме – **115,8%**).

**Не скорректированы** в соответствии с дополнительным соглашением №5 к Соглашению о реализации РП «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами от 02.12.2022 два целевых показателя «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате отдельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» - 97,1% (в государственной программе 94,9%), «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате отдельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» - 2,9% (в государственной программе - 5,10%).

В разделе II сводного годового доклада не верно отражено общее количество (плановое и фактическое значение – 59 ед. и 47 ед. соответственно), по расчетам Контрольно-счетной палаты – 60 ед. и 48 ед. соответственно.

### **Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – ГКЧС Чувашии, включает 4 подпрограммы:

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики»;

- «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республик»

- «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» на территории Чувашской Республики»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.05.2022, 12.08.2022, 28.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы не соответствует Закону о бюджете (согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 347 722,1 тыс. рублей), или больше на 48 907,8 тыс. рублей. Фактически объемы финансирования государственной программы установлены в соответствии со сводной бюджетной росписью – 396 629,9 тыс. рублей (изменения внесены 28.12.2022).

Кассовое исполнение сложилось 389 033,4 тыс. рублей, или 98,1%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 29, не достигнуто – 3, или 10,3% (согласно анализу приложения №1 к Сводному докладу).

В разделе II сводного годового доклада не верно отражено общее количество целевых показателей (плановое и фактическое значение – 24 ед. и 21 ед. соответственно), по расчетам Контрольно-счетной палаты – 29 ед. и 26 ед. соответственно. Данное расхождение связано с неотражением ответственным исполнителем целевых показателей по подпрограмме 1 (объединены), что не соответствует перечню и сведениям целевых показателей подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики» (например, времени локализации пожара, открытия открытого горения и др.)

#### **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минкультуры Чувашии, включает 5 подпрограмм:

- «Развитие культуры в Чувашской Республике»;
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»;
- «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка»;
- «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры».

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.06.2022, 08.12.2022, 30.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 соответствует Закону о бюджете – 2 461 116,9 тыс. рублей, (в том числе за счет федерального бюджета – 157 656,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 303 460,1 тыс. рублей).

Кассовое исполнение сложилось 2 345 425,3 тыс. рублей, или 95,3%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 66, не достигнут -1, или 1,5% (согласно анализу приложения №1 к Сводному докладу).

В приложении №1 к сводному докладу по подпрограмме 1 **не указаны обоснования причин невыполнения целевого показателя «Прирост посещений**

платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры» - 62,3 % по отношению к 2017 году (в подпрограмме 120,0 % по отношению к 2017 году)

В приложении №1 к сводному докладу неверно указаны целевые показатели: подпрограммы 1 «Прирост охвата населения услуг автоклубов» на текущий год указан на уровне 0,0% по отношению к 2017 году (в подпрограмме – 115,0% по отношению к 2017 году);

подпрограммы 4 «Доля цифровых копий печатных изданий на чувашском языке в общем объеме национального библиотечного фонда Чувашской Республики на чувашском языке» на отчетный год указан 35,0% (в подпрограмме - 30,0%), на текущий год указан на уровне 40,0% (в подпрограмме – 35,0%).

### **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минспорта Чувашии, включает 3 подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта»;
- «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорт».

В отчетном периоде внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.02.2022, 11.05.2022, 25.05.2022, 07.12.2022).

**В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 не соответствует Закону о бюджете – 2 091 308,2 тыс. рублей, в государственной программе – 2 090 674,6 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 853 847,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 236 826,9 тыс. рублей), или на 633,6 тыс. рублей меньше.

Кассовое исполнение сложилось 2 032 632,0 тыс. рублей, или 97,2%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 22, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, достигнуты все показатели.

### **Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»:**

Реализуется с января 2018 года, ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии, включает 3 подпрограммы:

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»;
- «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 9 раз (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.04.2022, 13.04.2022, 25.05.2022, 14.06.2022, 15.08.2022, 14.09.2022, 23.09.2022, 29.09.2022, 28.11.2022, 20.12.2022).

Объем финансирования мероприятий государственной программы на 01.01.2023 соответствует Закону о бюджете (1 931 401,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 466 917,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 464 483,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение – 1 916 737,7 тыс. рублей, или 99,2%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 23, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, достигнуты все показатели.

Анализ приложения №1 к Сводному докладу показал:

Неверно отражено значение целевого показателя *«Количество городов с благоприятной городской средой»* по подпрограмме 1 на текущий год (план) – 6 ед. (в подпрограмме – 7 ед.).

### **Государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»:**

Реализуется с 2019 года, ответственный исполнитель – Минфин Чувашии, включает 4 подпрограммы:

- «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики»;

- «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 2 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.04.2022, 03.11.2022).

Объем финансирования мероприятий государственной программы на 01.01.2023 соответствует Закону о бюджете - 3 964 645,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 185 075,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 779 569,7 тыс. рублей). В последующем, 19.01.2023 внесены изменения в ресурсное обеспечение государственной программы в части объема финансирования на 2022 год – 3 112 837,0 тыс. рублей (уменьшено на 851 808,2 тыс. рублей), который не соответствует бюджетным ассигнованиям, установленным в Законе о бюджете (3 964 645,2 тыс. рублей на 2022 год), а также сводной бюджетной росписи (3 120 441,9 тыс. рублей).

Кассовое исполнение – 2 878 464,6 тыс. рублей, или 72,6%. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 42, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, достигнуты все показатели.

Анализ приложения №1 к Сводному докладу показал, что по 4 из 42 целевых показателей, учтенных в качестве выполненных по подпрограмме 1:

- по **3** (*«Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования»*; *«Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта»*; *«Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры»* - отражено об отсутствии фактических данных, которые **формируются не ранее 10 марта 2023 года**);

по **1** (*«Соотношение планового и фактического объема предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета отдельных межбюджетных трансфертов)»*) – **не указан** фактически достигнутый показатель.

Что указывает на необходимость отражения данных при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада.

**Государственная программа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»:**

Реализуется с января 2022 года, ответственный исполнитель – Минэкономразвития Чувашии, включает 3 подпрограммы:

- «Развитие туристической инфраструктуры»;
- «Повышение доступности туристических продуктов»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

В отчетном периоде внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.06.2022, 27.07.2022, 12.10.2022, 23.11.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы не соответствует Закону о бюджете (согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 676 606,9 тыс. рублей), или больше на 67 436,7 тыс. рублей (с государственной программой в редакции от 23.11.2022). Фактически объемы финансирования государственной программы **установлены в соответствии со сводной бюджетной росписью** – 458 000,8 тыс. рублей (изменения внесены 01.02.2022). Кассовое исполнение – 423 410,8 тыс. рублей, или 62,6% от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 7, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не выполнено – 2, или 28,6%.

**Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Госслужба Чувашии по делам юстиции, включает 4 подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений»;
- «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»;
- «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

В отчетном периоде внесены изменения 2 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.04.2022, 13.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы соответствует Закону о бюджете – 27 309,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 26 568,88 тыс. рублей, или 97,3%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 17, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не выполнено – 2, или 11,8%.

Анализ приложения №1 к Сводному докладу показал: по целевому показателю («*Общая наркоситуация в Чувашской Республике*») – **не указан** фактически достигнутый показатель в виду того, что общая оценка в

разрезе субъектов РФ формируется ГУНК МВД России, будут представлены в 1 квартале 2023 г.

Что указывает на необходимость отражения данных при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада.

**Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»:**

Реализуется с января 2020 года, ответственный исполнитель – Минсельхоз Чувашии, включает 4 подпрограммы:

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;
- «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;
- «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 2 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.03.2022, 05.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы соответствует Закону о бюджете – 1 554 059,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 760 961,1 тыс. рублей, или 113,3%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 10, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не выполнено – 1, или 10,0%.

**Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии, включает 5 подпрограммы:

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»;
- «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;
- «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;
- «Газификация Чувашской Республики»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

В отчетном периоде внесены изменения 5 раз (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.05.2022, 27.07.2022, 26.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы соответствует Закону о бюджете – 1 796 973,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 891 388,6 тыс. рублей, или 105,3%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 24, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не выполнено – 4, или 16,7%.

Анализ информации об исполнении государственной программы в Сводном докладе и приложении №1 к нему показал:

По целевому показателю «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» в приложении № 1 отражено о выполнении показателя – достигнутое значение показателя – 200 ед. При этом в тексте Сводного доклада указано о выполнении капитального ремонта в 188 многоквартирных домах, что указывает на расхождение данных и возможном не достижении значения целевого показателя.

#### **Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, включает 4 государственные программы:

- «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

- «Безопасный труд»;

- «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.03.2022, 14.11.2022, 27.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы не соответствует Закону о бюджете (согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 859 513,5 тыс. рублей), или меньше на 101 254,5 тыс. рублей (в сравнении с государственной программой в редакции от 27.12.2022). Фактически объемы финансирования государственной программы **установлены в соответствии со сводной бюджетной росписью** – 758 259,0 тыс. рублей (изменения внесены 27.12.2022). Кассовое исполнение – 750 181,6 тыс. рублей, или 87,3% от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 23, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, выполнены все показатели.

Анализ информации об исполнении государственной программы в Сводном докладе и приложении №1 к нему показал:

- по **10 целевым показателям** отражены прогнозные показатели, что указывает на необходимость отражения фактических значений, согласно данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада.

Целевые показатели:

- «Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости» достигнут ответственным исполнителем **в виду снижения показателя в конце финансового года** (постановлением КМ ЧР от 14.11.2022 №588) с 1 174 чел. до 906 чел. (факт – 1 057 чел.);

- «Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения» достигнут ответственным исполнителем **в виду снижения показателя в конце финансового года** (постановлением КМ ЧР от 14.11.2022 №588) с 1 957 чел. до 1 540 чел. (факт – 1 798 чел.).

## Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»:

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, включает 6 подпрограмм:

- «Социальное обеспечение граждан»;
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республики»;
- «Старшее поколение»;
- «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
- «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2022, 01.07.2022, 17.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы **в нарушение ч. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** не приведено в соответствие с Законом о бюджете:

согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 12 264 102,5 тыс. рублей (12 334 578,5 тыс. рублей – сводная бюджетная роспись).

Финансирование согласно ресурсному обеспечению по государственной программе – 12 305 683,3 тыс. рублей (в ред. от 12.12.2022), 12 066 304,4 тыс. рублей – (в ред. от 30.01.2023).

Кассовое исполнение – 12 180 548,4 тыс. рублей, или 99,3%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Анализ информации об исполнении государственной программы в Сводном докладе и приложении №1 к нему показал:

Из установленных целевых показателей – 31, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не достигнуто – 4. Вместе с тем в приложении №1 к Сводному отчету не достигнут показатель, согласно значению, установленному в подпрограмме (отражено ниже); по одному целевому показателю данные предварительные (что указывает **на необходимость отражения фактических значений**, согласно данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада).

Значение целевого показателя подпрограммы 2 *«Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики»* в приложении №1 к Сводному докладу (первоначальный и уточненный план) **отражено не верно** – 1148 ед. (в подпрограмме – **1 448 ед.**);

Значение целевого показателя подпрограммы 3 *«Количество пунктов проката средств и предметов ухода за пожилыми людьми нарастающим итогом за период»* в приложении №1 к Сводному докладу 5 ед. (в подпрограмме - **6 ед.**), что указывает на **невыполнение целевого показателя**);

Значение целевого показателя подпрограммы 4 *«Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации социального обслуживания»* в приложении №1 к Сводному докладу (первоначальный и уточненный план) отражено не верно – 99,9% (в подпрограмме – **99,0%**).

**Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Министром Чувашии, включает 3 подпрограммы:

- «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»;
- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

В отчетном периоде внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.01.2022, 25.05.2022, 12.08.2022, 14.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы **в нарушение ч. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** не приведено в соответствие с Законом о бюджете:

согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 3 791 270,6 тыс. рублей (4 019 242,1 тыс. рублей – сводная бюджетная роспись);

согласно государственной программе – 3 867 693,9 тыс. рублей в ред. от 12.12.2022, 23.03.2023.

Кассовое исполнение – 3 976 891,4 тыс. рублей, или 104,9%, от установленного Законом о бюджете (98,9% от сводной бюджетной росписи). По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

В Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ 2022 годы (также как и за 2021 год) по государственной программе отражено достижение показателей результативности, из них «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, **обеспеченных жилыми помещениями**»: за 2021 год - 291 человек, при плане 295 человек, в 2022 году – 305 человек, при плане 301 человек.

Вместе с тем, результаты контрольных мероприятий показали, что заключение контрактов на приобретение жилых помещений, в том числе для детей-сирот осуществлено с использованием эскроу-счетов (например, г. Чебоксары в 2022 году - 72 чел., сроки исполнения которых, а именно передача жилых помещений в муниципальную собственность установлены до 31.12.2024), что не подтверждает достижение показателя результативности в рамках государственной программы, в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот по состоянию на 31.12.2022.

В тоже время в отчетах Министром Чувашии об использовании средств республиканского бюджета содержатся сведения о приобретенных жилых помещениях, а не о количестве лиц, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма, при этом количественный показатель соответствует, показателю, указанному в Сводном годовом докладе.

Из установленных целевых показателей – 16, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не выполнено – 3, или 18,8%.

Анализ информации об исполнении государственной программы в Сводном докладе и приложении №1 к нему показал:

Неверно отражены значения целевых показателей подпрограммы 1 «*Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя*» на отчетный период (первоначальный план) 26,8 кв.м. на 1 чел (в подпрограмме – **28,6 кв.м.** на 1 чел); «*Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания*

жилищного фонда (нарастающим итогом)» - 4,3 тыс. кв.м. (в подпрограмме – **5,0 тыс. кв.м.**); «Объем ввода жилья, построенного населением» на отчетный период (уточненный план) – 438,6 тыс. кв.м. (в подпрограмме – **436,8 тыс. кв.м.**).

**Государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минэкономразвития Чувашии, включает 3 подпрограммы:

- «Управление государственным имуществом Чувашской Республики»;
- «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

В отчетном периоде внесены изменения 3 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.06.2022, 09.11.2022, 28.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы соответствует Закону о бюджете – 51 713,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 45 243,2 тыс. рублей, или 87,5%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана высокоэффективной.

Из установленных целевых показателей – 11, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, все показатели достигнуты.

Вместе с тем, проведенным в отношении Минэкономразвития Чувашии контрольным мероприятием «Проверка расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Чувашской Республики и (или) его использованием, в том числе учет государственного имущества Чувашской Республики и проведение кадастровой оценки за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года» установлено, что:

- в Реестре государственного имущества Чувашской Республики отражены объекты движимого имущества, не относящиеся к объектам казны, что указывает на неактуальность Реестра и отражение недостоверных сведений об имуществе Чувашской Республики;
- Стоимостные показатели отдельных объектов имущества, включенных в Реестр, не совпадают с данными Росреестра, Роскадастра.

Таким образом, результаты контрольного мероприятия показали, что целевые показатели «Уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом)» (100,0%), «Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, процентов (нарастающим итогом)» (100,0%) не достигнуты.

**Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минобразования Чувашии, включает 8 подпрограмм:

- «Государственная поддержка развития образования»;
- «Молодежь Чувашской Республики»;
- «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»;
- «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

- «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики»;
- Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»;
- «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

В отчетном периоде внесены изменения 6 раз (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.03.2022, 17.05.2022, 04.07.2022, 19.07.2022, 12.10.2022, 22.12.2022).

**В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 не соответствует Закону о бюджете – 21 373 249,1 тыс. рублей, в государственной программе – 21 376 063,6 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 4 011 118,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 17 364 945,1 тыс. рублей), или на 2 814,2 тыс. рублей больше.

Кассовое исполнение – 21 004 421,9 тыс. рублей, или 98,3%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 92, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, **не достигнут 1** показатель («Численность детей и молодежи, охваченных организациями отдыха детей и их оздоровления, расположенными в Краснодарском крае и (или) Республике Крым»).

Вместе с тем, анализ информации об исполнении государственной программы в Сводном докладе и приложении №1 к нему показал, что **не выполнено всего 5 целевых показателей** (или 5,4%) (с учетом указанного выше), в том числе:

*«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» - 85,7% (в государственной программе – **99,0%**);*

*«Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования» - 80,4% (по подпрограмме 1 – **100,0%**);*

*«Численность детей и молодежи, охваченных организациями отдыха детей и их оздоровления, расположенными в Краснодарском крае и (или) Республике Крым» - 199 ед. (в подпрограмме 5 – **240 ед.**);*

*«Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений» - 17,5% (в подпрограмме 5 – **20,0%**);*

*Анализ данных, размещенных на официальном сайте ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике (РАЗДЕЛ Статистика/официальная статистика/ рынок труда, занятость и заработная плата/ Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности по Чувашской Республике за 2022 год) показал, что средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в ЧР в 2022 году составила 32 775,6 рублей/ Педагогических работников образовательных организаций общего образования 33 701,7 рублей. Таким образом, целевой показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике» - 100,0 % **не выполнен.***

- по 1 целевому показателю государственной программы «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» отражены прогнозные показатели, что указывает на необходимость отражения фактических значений, согласно данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада.

### **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Госслужба Чувашии по делам юстиции, включает 5 подпрограмм:

- «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»;
- «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»;
- «Противодействие коррупции в Чувашской Республике»;
- «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».

В отчетном периоде внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.04.2022, 27.07.2022, 24.11.2022, 22.12.2022).

**В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 не соответствует Закону о бюджете – 1 162 549,9 тыс. рублей, в государственной программе – 1 168 849,9 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 91 609,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 077 240,4 тыс. рублей), или на 6 300,0 тыс. рублей больше.

Кассовое исполнение – 1 157 047,2 тыс. рублей, или 99,5%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 39, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не исполнен – 1, или 2,6%.

### **Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минэкономразвития Чувашии, включает 7 подпрограмм:

- «Совершенствование системы государственного стратегического управления»;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;
- «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;
- «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»;
- «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- «Инвестиционный климат»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.05.2022, 09.08.2022, 25.10.2022, 30.12.2022).

**В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 не соответствует Закону о бюджете – 2 638 401,1 тыс. рублей (в сводной бюджетной росписи – 2 638 316,0 тыс. рублей), в государственной программе – 2 564 740,8 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 1 813 037,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 751 703,5 тыс. рублей), или на 73 660,3 тыс. рублей меньше.

Кассовое исполнение – 2 397 408,4 тыс. рублей, или 90,9%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 53, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не исполнено – 4, или 7,5%.

Вместе с тем, анализ государственной программы и Сводного доклада показал следующее:

**-не отражено наличие 3 целевых показателей и, соответственно, об их достижениях:**

- по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»: *«Количество реализованных инвестиционных проектов в рамках государственной поддержки реализации инвестиционных проектов» на 2022 год - 240 ед.;*

- по подпрограмме «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»:

*«Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка» - 808 ед.;*

*«Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли» - 31327,0 рублей.*

- по **8 целевым показателям** отражены прогнозные (оценочные) показатели, что указывает на необходимость отражения фактических значений, согласно данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада;

- по **3 целевым показателям** (*«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта»; «Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций»*) указано о достижении показателей в соответствии с дополнительными соглашениями о реализации региональных проектов от 12.12.2022 (от 22.03.2022 с Российским экспортным центром), которыми уменьшены значения показателей. При этом значения целевых показателей, установленных в подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» не изменялось, соответственно, целевые показатели **не могут считаться выполненными**.

**Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минсельхоз Чувашии, включает 9 подпрограмм:

- «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

- «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике»;

- «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»;
- «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
- «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»;
- «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;
- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 7 раз (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.04.2022, 15.06.2022, 23.07.2022, 21.09.2022, 16.11.2022, 13.12.2022, 23.12.2022).

**В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 не соответствует Закону о бюджете – 3 212 530,2 тыс. рублей (в сводной бюджетной росписи – 3 481 760,1 тыс. рублей), в государственной программе – 3 306 579,78 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 1 229 099,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 077 479,88 тыс. рублей), или на 94 049,58 тыс. рублей больше.

Кассовое исполнение – 3 466 002,0 тыс. рублей, или 107,9%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 118, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не исполнено – 6, или 5,1%.

Вместе с тем, анализ государственной программы и Сводного доклада показал следующее:

Не достигнуто, согласно установленным государственной программы (подпрограммам) целевым показателям, **7 показателей**:

*«Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» - 100,0% (в государственной программе – 101,7%);*

*«Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» - 103,3% (в государственной программе – 97,4%);*

*«Охват автотранспортных средств Гостехнадзора Чувашии системой отслеживания ГЛОНАСС» - 99,0% (в государственной программе – 100,0%);*

*«Площадь пашни, на которой реализуются мероприятия в области известкования кислых почв» - 1 095 тыс. га (в государственной программе – 1,7 тыс. га);*

*«Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью гранта «Агропрогресс»» - 0 ед. (в государственной программе – 3 ед.);*

*«Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты с помощью гранта «Агропрогресс»» - 0% (в государственной программе – 10%);*

*«Валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий» - 194,8 тонн (в государственной программе – 210 тонн).*

Неверно отражено значение 1 целевого показателя по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на отчетный год (первоначальный план):

- *«Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» - 10,5 тыс. тонн (в государственной программе – 14,3 тыс. тонн).*

Выполнение ряда целевых показателей (четырёх) достигнуто ответственным исполнителем **в виду снижения показателя к концу финансового года:**

*«Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»* (постановлением КМ ЧР от 13.12.2022 №433 показатель снижен с 0,41 тыс. голов до 0,22 тыс. голов (факт – 0,22 тыс. голов);

*«Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий»* постановлением КМ ЧР от 21.09.2022 №467 показатель снижен с 2,2 тыс. тонн до 1,8 тыс. тонн (факт – 1,8 тыс. тонн);

*«Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций»* постановлением КМ ЧР от 21.09.2022 №467 показатель снижен с 14,3 тыс. тонн до 10,5 тыс. тонн (факт – 13,3 тыс. тонн).

### **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, включает 5 подпрограмм:

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- «Пассажирский транспорт»;
- «Безопасность дорожного движения»;
- «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

В отчетном периоде внесены изменения 4 раза (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.06.2022, 21.06.2022, 06.09.2022, 14.12.2022).

**В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** финансовое обеспечение государственной программы на 01.01.2023 не соответствует Закону о бюджете – 3 212 530,2 тыс. рублей (в сводной бюджетной росписи – 3 481 760,1 тыс. рублей), в государственной программе – 3 306 579,78 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 1 229 099,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 077 479,88 тыс. рублей), или на 94 049,58 тыс. рублей больше.

Кассовое исполнение – 3 466 002,0 тыс. рублей, или 107,9%, от установленного Законом о бюджете. По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 44, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не исполнено – 6, или 113,6%.

Вместе с тем, анализ государственной программы и Сводного доклада показал следующее:

В разделе II сводного годового доклада не верно отражено общее количество целевых показателей (плановое и фактическое значение – 44 ед. и 38 ед. соответственно), по расчетам Контрольно-счетной палаты – **60 ед. и 52 ед.** соответственно. Данное расхождение связано с неотражением ответственным исполнителем целевых показателей по подпрограмме 1 (объединены), что не соответствует перечню и сведениям целевых показателей подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, целевые показатели: *«протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики» - 10 818,2 км, «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» - 946,0 км; «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования» - 3 566,5 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в*

границах населенных пунктов – 6 305,7 км, установлены независимо друг от друга с отдельными значениями и др.). При этом, ответственным исполнителем отражаются в качестве одного целевого показателя.

В приложении №1 к сводному годовому докладу по целевому показателю «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях» не указаны обоснования отклонений значения целевого показателя на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя подпрограммы 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии» в приложении №1 к сводному годовому докладу на отчетный период – 418,0 км (в подпрограмме – 418,3 км.), фактическое достижение – 418,0 км, что указывает на невыполнение целевого показателя).

### **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»:**

Реализуется с января 2019 года, ответственный исполнитель – Минздрав Чувашии, включает 9 подпрограмм:

- «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;
- «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»;
- «Охрана здоровья матери и ребенка»;
- «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;
- «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;
- «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;
- «Информационные технологии и управление развитием отрасли»;
- «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

В отчетном периоде внесены изменения 9 раз (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.02.2022, 23.03.2022, 04.05.2022, 25.05.2022, 31.05.2022, 03.08.2022, 07.10.2022, 24.10.2022, 14.12.2022).

Финансовое обеспечение государственной программы (в ред от 24.01.2023) – 13 667 561,5 тыс. рублей не соответствует Закону о бюджете (согласно Закону ЧР от 28.10.2022 № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 13 233 487,1 тыс. рублей), или больше на 434 074,4 тыс. рублей. Фактически объемы финансирования государственной программы установлены в соответствии со сводной бюджетной росписью – 13 667 561,6 тыс. рублей (изменения внесены 24.01.2023).

Кассовое исполнение – 12 904 855,9 тыс. рублей, или 94,4%, от установленного Законом о бюджете (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения 5 570 786,8 тыс. рублей).

По оценке Минэкономразвития Чувашии признана эффективной.

Из установленных целевых показателей – 104, согласно информации приложения №1 к Сводному докладу, не исполнено – 19, или 18,3%.

Вместе с тем, анализ государственной программы и Сводного доклада показал следующее:

Включен в приложение №1 к сводному годовому докладу и принят в расчет целевой показатель «Смертность от болезней кровообращения», который **исключен** согласно постановлению Кабинета Министров ЧР от 24.01.2023 № 23 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»;

- по 6 целевым показателям отражены предварительные (прогнозные, оценочные) показатели, что указывает на необходимость отражения фактических значений, согласно данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада;

В приложении №1 к сводному докладу неверно указано значение целевого показателя: подпрограммы 1 «Доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ» на текущий год указан на уровне 93% (в подпрограмме – 86,0%);

**Таким образом, ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики:**

- представляются в Минэкономразвития Чувашии сведения в составе годовых отчетов (сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (программ)), не соответствующие значениям целевых показателей, установленных в государственных программах Чувашской Республики);

- указывается о достижении целевых показателей, при этом сопоставление фактических значений, установленных в государственных программах Чувашской Республики, со значениями, указанными в сведениях, указывает на их не достижение;

- увеличивается финансирование мероприятий отдельных государственных программ путем уточнения бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи при этом не уточняется ресурсное обеспечение и, соответственно, не уточняются целевые показатели.

**Вместе с тем, Минэкономразвития Чувашии,** который в соответствии с пунктом 7.16. является ответственным за разработку и представление в Минфин Чувашии сводного годового доклада, в том числе содержащего сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год, а также в соответствии с пунктом 7.18 осуществляющим контроль реализации государственных программ подготовлен сводный годовой доклад без проверки и сопоставления данных.

Указанное выше также повлияло, в том числе на информацию о количестве планируемых и достигнутых в 2022 году целевых показателей (индикаторов) в разрезе государственных программ, отраженных в Разделе II сводного годового доклада. Кроме того, неправильное отражение целевых показателей и принятие их в качестве исполненных влияет на результаты оценки эффективности государственных программ при определении критериев, в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.05.2012 № 180.

Результаты проведенного Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики анализа целевых показателей, установленных на 2021 и 2022 годы, и их достижение в сравнении с данными, отраженными в сводном докладе, отражены в нижеследующей таблице №3.

Наименование	По данным Минэкономразвития Чувашии			По данным Контрольно- счетной палаты		
	Плановое выполнен ие	Фактиче ское значение	Выполне ние, %	Плановое выполнен ие	Фактиче ское значение	Вып олне ние, %
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»	23	19	82,6	23	18	78,3
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»	24	20	83,3	24	20	83,3
«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»	16	13	81,3	16	13	81,3
«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»	23	23	100,0	23	23	100,0
«Развитие здравоохранения»	104	85	81,7	103	85	82,5
«Социальная поддержка граждан»	31	27	87,1	31	26	70,1
«Доступная среда»	47	45	95,7	50	46	92,0
«Развитие культуры»	66	66	100,0	66	65	98,5
«Развитие физической культуры и спорта»	22	22	100,0	22	22	100,0
«Содействие занятости населения»	23	23	100,0	23	23	100,0
«Развитие образования»	92	91	98,9	92	88	95,7
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»	24	21	87,5	29	26	89,7
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	17	15	88,2	17	15	88,2
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»	118	112	94,9	118	111	94,1
«Экономическое развитие Чувашской Республики»	53	49	92,5	56*	50**	89,3
«Развитие промышленности и инновационная экономика»	76	64	84,2	76	57	75,0
«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»	44	38	86,4	60	52	86,7
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»	59	47	79,7	60	48	80,0
«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»	42	42	100,0	42	42	100,0
«Развитие потенциала государственного управления»	39	38	97,4	39	38	97,4
«Развитие земельных и имущественных отношений»	11	11	100,0	11	9	81,8
«Цифровое общество Чувашии»	27	26	96,3	27	25	92,6
«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»	10	9	90,0	10	9	90,0
«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»	7	5	71,4	7	5	71,4
<b>ВСЕГО</b>	<b>998</b>	<b>911</b>	<b>91,3</b>	<b>1 025</b>	<b>917***</b>	<b>89,5</b>

\*- учтены в количестве дополнительно 3 целевых показателя, в соответствии с государственной программой;

\*\* - в качестве неисполненного принят 1 целевой показатель, по которому не будет проводиться в 2022 году оценка, при этом показатель на 2022 год в подпрограмме не исключен;

\*\*\* - не приняты в расчет исполнения целевые показатели, значения по которым не проставлены в приложении №1 сводного годового доклада.

Таким образом, проведенным Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики анализом реализации и оценки государственных программ Чувашской Республики на основе информации сводного годового доклада и государственных программ Чувашской Республики, включая сопоставление целевых показателей (индикаторов) установлено, что количество целевых индикаторов составляет 1 025, исполнено из которых 917.

по данным сопоставления и перепроверки значений и достижения целевых индикаторов (показателей), по расчетам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики **не достигнуто** 108 целевых индикаторов, или 10,5% (по информации сводного годового доклада – 87, или 8,7%).

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики отмечает, что по результатам выборочного анализа достижения целевых показателей следует, что отдельные показатели достигнуты ответственными исполнителями в виду снижения показателя в конце финансового года (ноябрь – декабрь 2022 года, январь 2023 года):

*Минтруд Чувашии (ГП «Доступная среда»): целевой показатель «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста»;*

*Минтруд Чувашии (ГП «Содействие занятости населения»): целевые показатели «Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости» и «Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения».*

*Минсельхоз Чувашии (ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»): целевой показатель «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»*

*Минздрав Чувашии (ГП «Развитие здравоохранения»): целевой показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» снижен в январе 2023 с 72,65 лет до 70,52 лет.*

По отдельным показателям значения приняты **прогнозные** (предварительные, оценочные) в виду отсутствия официальных данных органов статистики.

Так, выборочно установлено количество указанных выше целевых индикаторов (показателей) составило **41 ед.** по десяти государственным программам Чувашской Республики, что указывает на необходимость отражения фактически достигнутых результатов (данные по которым до 20 августа станут известными после опубликования официальной статистической информации) и предоставления в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного доклада.

### **3. Оценка исполнения бюджетных расходов, анализ изменений, вносимых в РАИП в ходе ее реализации в 2022 году**

3.1. Правилами формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.12.2010 № 428 (далее – Правила) установлены порядок формирования и реализации РАИП, а также функции и полномочия главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики в целях обеспечения эффективности использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Чувашской Республики, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Чувашской Республики или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чувашской Республики и субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что отдельные положения Правил противоречат положениям действующих нормативных правовых актов Чувашской Республики, а именно:

1. Пунктом 2.14 Правил предусмотрено утверждение РАИП Законом Чувашской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При этом, Законом Чувашской Республики от 28.09.2022 № 75 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» в пункт 2 статьи 41 указанного Закона внесены изменения, исключающие положения об утверждении РАИП Законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики. Что также нашло отражение в изменениях, внесенных в статью 8 Закона Чувашской Республики от 25.05.2004 № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».

2. В Положение о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденном постановлением Кабинета Министров ЧР от 04.06.2012 № 214 с 26.10.2022 внесены изменения (вступили в силу с 01.01.2023) в части возложения на Минстрой Чувашии функций организатора по:

- реализации исполнительными органами Чувашской Республики республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период;

- подготовке протокола заседания штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ) и отбору предложений исполнительных органов Чувашской Республики по включению объектов капитального строительства в республиканскую адресную инвестиционную программу для рассмотрения Советом по инвестиционной политике.

При этом в Правилах по настоящее время указанные изменения отражения не нашли, также как и в части ответственного органа исполнительной власти Чувашской Республики за формирование проекта РАИП (согласно действующих Правил - Минэкономразвития Чувашии).

3. Законом о бюджете бюджетные ассигнования на реализацию РАИП на 2022 год утверждены в сумме 9 173 306,5 тыс. рублей.

Кроме того, справками – уведомлениями Минфина Чувашии без внесения изменений в Закон о бюджете изменены бюджетные ассигнования в сторону уменьшения в сальдированной сумме на 37 179,8 тыс. рублей.

Таким образом, итоговая сумма бюджетных назначений на реализацию РАИП на 2022 год составила в сумме **9 136 126,7 тыс. рублей**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 158 548,4 тыс. рублей (45,5%), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 977 578,3 тыс. рублей (54,5 %).

Таблица № 4

Бюджетные ассигнования по видам экономической деятельности – всего	2022 год с учетом бюджетной росписи	
	Объем финансирования, тыс. руб.	Доля в объеме расходов РАИП, %
	<b>9 136 126,7</b>	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета	<b>4 158 548,4</b>	45,5
республиканского бюджета ЧР	<b>4 977 578,3</b>	54,5

В рамках анализа исполнения РАИП за 2022 год установлено, что расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию РАИП исполнены в сумме 8 341 321,2 тыс. рублей, или **91,3%** к утвержденным бюджетным назначениям.

Наименьшее исполнение расходов отмечается по отраслям «Социальная политика» - 16,2%, «Культура» - 66,9% (Таблица № 5).

Наибольший процент исполнения РАИП отмечается по отраслям «Жилищное строительство» (99,4%), «Дорожное хозяйство» (99,4%), «Экология» (96,0%) и «Физическая культура и спорт» (95,5%). При этом, необходимо отметить, что бюджетные ассигнования по отраслям «Жилищное строительство» и «Туризм» значительно уменьшены: на 281 797,2 тыс. рублей и 141 686,8 тыс. рублей соответственно.

Таблица № 5

Бюджетные ассигнования по видам экономической деятельности	По Закону о бюджете в первоначальной редакции, тыс. рублей	По Закону о бюджете с учетом 1-ом уточнения, тыс. рублей	Отклонение (+,-), тыс. рублей	Бюджетные назначения, утвержденные бюджетной росписью, тыс. рублей	Отклонение (+,-), тыс. рублей	Кассовый расход за 2022 г., тыс. рублей	% исполнения в 2022 от бюджетных назначений
образование	598 701,9	1 249 438,0	650 736,1	1 483 014,7	233 576,7	1 264 731,9	85,3
культура	226 172,9	252 081,6	25 908,7	294 339,8	42 258,2	196 938,9	66,9
здравоохранение	350 365,6	518 305,5	167 939,9	665 411,4	147 105,9	493 732,2	74,2
физическая культура и спорт	547 625,7	988 035,0	440 409,3	1 247 625,6	259 590,6	1 191 147,7	95,5
социальная политика	14 954,7	39 035,7	24 081,0	36 511,3	-2 524,4	5 924,8	16,2
жилищное строительство	2 598 847,5	2 043 566,3	-555 281,2	1 761 769,1	-281 797,2	1 750 727,9	99,4
дорожное хозяйство	1 130 110,9	1 220 719,9	90 609,0	1 082 712,2	-138 007,7	1 075 838,3	99,4
коммунальное хозяйство	1 145 980,3	1 619 864,8	473 884,5	1 803 217,2	183 352,4	1 666 536,0	92,4
экология	203 484,0	219 055,9	15 571,9	250 399,3	31 343,4	240 373,4	96,0
туризм	266 650,4	558 864,6	292 214,2	417 177,8	-141 686,8	382 587,9	91,7
прочее	200 000,0	98 974,2	-101 025,8	93 948,3	-5 025,9	72 782,2	77,5
<b>Всего</b>	<b>7 282 893,9</b>	<b>8 807 941,5</b>	<b>1 525 047,6</b>	<b>9 136 126,7</b>	<b>328 185,2</b>	<b>8 341 321,2</b>	<b>91,3</b>

Бюджетные назначения на реализацию РАИП в 2022 году по сравнению с 2021 годом **увеличились** на 2 176 279,8 тыс. рублей, или на 31,3%, при этом процент исполнения увеличился на 11,8 процентных пункта (Таблица № 6).

Таблица № 6

Бюджетные ассигнования по видам экономической деятельности	Бюджетные назначения на 2021 год, утвержденные Законом	Кассовый расход за 2021 год	% исполнения в 2021 от бюджетных назначений	Бюджетные назначения, утвержденные бюджетной росписью	Кассовый расход за 2022 г.	% исполнения в 2022 от бюджетных назначений	Отклонение		
							По Закону	По исполнению	
								тыс. рублей	процентных пункта
образование	1 911 340,2	1 627 861,7	85,2	1 483 014,7	1 264 731,9	85,3	-428 325,5	-363 129,8	0,1
культура	308 893,5	267 010,8	86,4	294 339,8	196 938,9	66,9	-14 553,7	-70 071,9	-19,5
здравоохранение	524 516,2	363 427,2	69,3	665 411,4	493 732,2	74,2	140 895,2	130 305,0	4,9
физическая культура и спорт	718 343,1	554 903,1	77,2	1 247 625,6	1 191 147,7	95,5	529 282,5	636 244,6	18,3
социальная политика	44 431,8	20 550,0	46,3	36 511,3	5 924,8	16,2	-7 920,5	-14 625,2	-30,1
жилищное строительство	666 652,9	649 520,1	97,4	1 761 769,1	1 750 727,9	99,4	1 095 116,2	1 101 207,8	2,0
дорожное хозяйство	510 357,5	504 595,1	98,9	1 082 712,2	1 075 838,3	99,4	572 354,7	571 243,2	0,5
коммунальное хозяйство	1 185 693,8	864 340,5	72,9	1 803 217,2	1 666 536,0	92,4	617 523,4	802 195,5	19,5
экология	289 018,9	261 600,5	90,5	250 399,3	240 373,4	96,0	-38 619,6	-21 227,1	5,5
туризм	800 599,0	425 070,3	53,1	417 177,8	382 587,9	91,7	-383 421,2	-42 482,4	38,6
прочее	0,0	0,0		93 948,3	72 782,2	77,5	93 948,3	72 782,2	77,5
<b>Всего</b>	<b>6 959 846,9</b>	<b>5 538 879,3</b>	<b>79,5</b>	<b>9 136 126,7</b>	<b>8 341 321,2</b>	<b>91,3</b>	<b>2 176 279,8</b>	<b>2 802 441,9</b>	<b>11,8</b>

По отрасли «Культура» наибольшее не освоение бюджетных ассигнований отмечается по следующим объектам:

1) «Строительство модульного клуба в д. Ямбай Урмарского района Чувашской Республики» (исполнение 21,5%).

Согласно пояснениям, представленным Минкультуры Чувашии, основной причиной не освоения являются:

15.11.2022г. размещен аукцион на «Строительство модульного здания сельского дома культуры». Подписание контракта приостановлено по решению УФАС. 19.12.2022 подписан контракт № 2 АО КСО «Урмарская» на сумму 13 455,24 тыс. руб. Срок выполнения работ - до 20.05.2023 г.

2) «Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (исполнение 20%).

Подрядчику выплачен аванс в сумме 9 289,127 тыс. рублей (20% от стоимости контракта). Муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Аркада» расторгнут 04.04.2023 (срок выполнения работ по 25.12.2022). Подрядчиком по состоянию на 01.01.2023 выполнены работы на общую сумму 7 478,7 тыс. рублей.

По отрасли «Здравоохранение» наибольшее не освоение бюджетных ассигнований отмечается по следующим объектам:

1) «Строительство объекта «Блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13» (исполнение 20%).

Между ГУП «Чувашгаз» и ООО «Спецмонтаж» заключен контракт № 2 ЕП от 01.08.2022, стоимостью 122 526,7 тыс. рублей, в счет лимитов 2022 года. В 2022 году подрядчику выплачен аванс в сумме 24 505,3 тыс. рублей (20% от стоимости контракта). Срок выполнения работ не позднее 30.08.2023.

2) «Строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерля Чувашской Республики» (исполнение 27,8%).

Государственный контракт с ООО «Строительное управление 38» заключен 29.06.2022. Подрядчику выплачен аванс в сумме 5 341,5 тыс. рублей. Стоимость работ по контракту составляет 30 406,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 25.12.2022. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 3 102,1 тыс. рублей. Строительство объекта не завершено, в связи с низкими темпами работ подрядной организацией.

По отрасли «Физическая культура и спорт» наибольшее не освоение бюджетных ассигнований отмечается по следующим объектам:

1) «Строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики» (исполнение 49%).

Между администрацией Комсомольского района и АО «Передвижная механизированная колонна № 8» заключен муниципальный контракт № 60 от 29.04.2022. Стоимость работ по контракту составляет 36 063,5 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 28.12.2022 № 4). Срок выполнения работ по 15.05.2023 г (дополнительное соглашение № 4). Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 15 445,4 тыс. рублей.

По отрасли «Коммунальное хозяйство» наибольшее не освоение бюджетных ассигнований отмечается по следующим объектам:

1) «Строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных с тепловыми сетями по адресам: ул. Московская, ул. 40 лет Победы, ул. Артиллерийская города Алатырь Чувашской Республики» (исполнение 20%).

Подрядчику выплачен аванс в сумме 9 965,0 тыс. рублей (20% от стоимости контракта). Стоимость работ по контракту составляет 49 824,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ не позднее 30.08.2023.

Выборочный анализ расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств, показал, что в отдельных случаях высокий процент исполнения обеспечен за счет предоставления авансов в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Так, например, по состоянию на 01.01.2023 в городе Чебоксары имеются муниципальные контракты, по которым были осуществлены авансовые платежи, при этом документы, подтверждающие объем выполненных работ, в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ, отсутствуют:

- муниципальный контракт от 29.08.2022 № 014 на строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары на сумму 161 641,7 тыс. рублей. Срок выполнения отдельных этапов работ в соответствии с графиком завершился в 2022 году.

Подрядчику (АО «СЗ» «Стройтрест 3») перечислен аванс в размере 32 724,9 тыс. рублей (или 20,2% от цены контракта). По состоянию на 01.01.2023 акты выполненных работ по объекту подрядчиком к оплате не предъявлены;

- муниципальный контракт от 01.04.2022 № 22000937\_83507 на строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» на сумму 346 792,5 тыс. рублей. Срок отдельных этапов работ в соответствии с графиком завершился в 2022 году.

Авансовые платежи в 2022 году осуществлены в размере 55,1% от цены контракта на общую сумму 191 247,6 тыс. рублей.

В ходе проведенного визуального осмотра объекта строительства в период проведения внешней проверки установлено, что работы на объекте ведутся, строительные материалы имеются, однако, акты выполненных работ подрядчиком не предъявляются, фиксация объемов незавершенного строительства МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» на основании первичных документов (исполнительной документации) не ведется. Вместе с тем согласно графику выполнения работ по состоянию на 01.01.2023 определен перечень видов работ, срок выполнения которых завершается в 2022 году.

- муниципальный контракт от 12.05.2021 № 014 на строительство школы в мкр. «Садовый» г. Чебоксары на сумму 1 103 106,4 тыс. рублей, с учетом дополнительных соглашений от 22.09.2022 № 07, от 28.12.2022 № 09 цена контракта увеличена до 1 421 989,0 тыс. рублей.

Согласно условиям МК № 14 (с учетом дополнительных соглашений) подрядчику предусмотрен аванс в размере 1 224 995,5 тыс. рублей (86,1%), в т.ч. в 2021 году – 330 931,9 тыс. рублей (100% к общему объему средств на 2021 год), в 2022 году – 894 063,6 тыс. рублей (81,9% к общему объему средств на 2022 год). Согласно Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг авансовые платежи Учреждением перечислены на лицевые счета подрядчика, открытые в федеральном казначействе.

При этом, в ЕИС размещено 297 актов о приемке выполненных работ на общую сумму 646 193,2 тыс. рублей, в том числе за 2021 год – на сумму 36 864,7 тыс. рублей, за 2022 год – 507 344,1 тыс. рублей, за истекший период 2023 года – 101 984,4 тыс. рублей, т.е. сумма неотработанного аванса по состоянию на 01.05.2023 составила 578 802,3 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено, что отсутствует информация об остатках работ, подлежащих выполнению в рамках исполнения контракта (зафиксированной стоимости незавершенного строительства) по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, а также на текущую дату, что в свою очередь привело к увеличению заказчиком цены МК № 14 за счет применения коэффициента корректировки цены контракта на весь объем предусмотренных контрактом работ без учета ранее выполненных работ, а также указывает на риски оплаты работ по завышенной стоимости.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства, приводят к затягиванию сроков строительства, отсутствие первичных документов, фиксирующих объем выполненных работ, ведет к рискам удорожания стоимости строительных материалов и в целом сметной стоимости строительства объектов при последующей корректировке проектно-сметной документации.

3.4. В 2022 году РАИП предусмотрено строительство (реконструкция) 160 объектов, выполнение проектно-изыскательских работ по 121 объекту, которые реализованы по 6 направлениям:

- проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкции) объектов капитального строительства;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (работы на объектах выполнены);

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (работы на объектах выполнены);

- проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство

площадок для передвижных постов весового контроля (работы на объекте выполнены в полном объеме);

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы на объектах выполнены);

- реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы на объектах выполнены).

Из общего количества объектов РАИП 2022 года наибольшее количество приходится на отрасли: «Дорожное хозяйство» - 69 объектов и «Коммунальное хозяйство» - 53 объекта.

В РАИП на 2022 год предусмотрены проектно-изыскательские работы по 121 объекту капитального строительства (43,0% от общего количества объектов) на общую сумму 1 167 658,4 тыс. рублей (13,0% от общей суммы РАИП), в том числе наибольшее количество по отраслям «Дорожное хозяйство» - 29 объектов и «Коммунальное хозяйство» - 27 объектов (Таблица № 7).

Таблица № 7

Названия строк	Количество объектов в РАИП		Количество объектов, по которым осуществлялось исполнение		% исполнения	
	всего	в том числе ПИРы	всего	в том числе ПИРы	всего	в том числе ПИРы
дорожное хозяйство	69	29	69	29	100,0	100,0
жилищное строительство	42	1	42	1	100,0	100,0
здравоохранение	36	16	33	14	91,7	88,0
коммунальное хозяйство	53	27	47	21	89,0	78,0
культура	12	4	12	3	100,0	75,0
образование	9	1	9	1	100,0	100,0
социальная политика	3	2	1	0	34,0	0,0
туризм	5	2	3	0	60,0	0,0
физическая культура и спорт	18	9	14	5	78,0	56,0
экология	5	3	3	1	60,0	34,0
прочее	29	27	28	26	97,0	97,0
<b>Общий итог</b>	<b>281</b>	<b>121</b>	<b>261</b>	<b>101</b>	<b>93,0</b>	<b>84,0</b>

Анализ структуры РАИП в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики показал, что основной объем средств, предусмотренных на реализацию РАИП, приходится на следующие министерства: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – 5 585 339,8 тыс. рублей (61,1%); Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики – 1 307 871,3 тыс. рублей (14,3%) и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – 1 082 712,2 тыс. рублей (11,9%).

Таблица № 8

№ п/п.	Главные распорядители средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Бюджетные назначения, утвержденные бюджетной росписью	Доля, %	Кассовый расход, тыс. рублей	% исполнения
1.	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	5 585 339,8	61,1	5 066 478,1	90,7
2.	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики	1 307 871,3	14,3	1 119 588,5	85,6
3.	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	382 587,8	4,2	382 587,9	100,0
4.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1 082 712,2	11,9	1 075 838,3	99,4
5.	Министерство культуры, по делам национальностей и	151 674,8	1,7	100 389,0	66,2

	архивного дела Чувашской Республики				
6.	Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики	358 168,4	3,9	342 908,4	95,7
7.	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	193 985,2	2,1	190 865,2	98,4
8.	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики	53 229,7	0,6	42 808,5	80,4
9.	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики	5 924,8	0,1	5 924,8	100,0
10.	Министерство здравоохранения Чувашской Республики	14 632,7	0,2	13 932,7	95,2
	<b>Общий итог</b>	<b>9 136 126,7</b>	<b>100,0</b>	<b>8 341 321,2</b>	<b>91,3</b>

Наименьший процент исполнения от предусмотренного объема финансирования наблюдается у Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики – 66,2%.

Анализ структуры РАИП в разрезе государственных (муниципальных) заказчиков показал, что 71,9% всех средств, предусмотренных на реализацию РАИП в 2022 году, приходится на 2 заказчиков: КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии в сумме 4 460 055,8 тыс. рублей, или 48,8 %, и на муниципальных заказчиков г. Чебоксары - 2 111 231,3 тыс. рублей, или 23,1% (Таблица № 9).

Таблица № 9

№ п/п.	Заказчик	Сумма утвержденных бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Доля, бюджетных ассигнований, тыс. рублей, %	Количество объектов	в том числе ПИРы	Кассовый расход, тыс. рублей	Кассовый расход, %
1.	Администрация г. Чебоксары	2 111 231,3	23,1	16	2	1 919 568,8	90,9
2.	КУ ЧР Служба единого заказчика	4 460 055,8	48,8	118	48	4 100 824,6	91,9
3.	Минстрой Чувашии	1 082 712,2	11,9	69	29	1 075 838,3	99,4
4.	Администрация Цивильского района	7 981,9	<0,1	1	-	7 981,9	100,0
5.	Минсельхоз Чувашии	53 229,7	0,6	26	26	42 808,5	80,4
6.	Администрация Мариинско-Посадский района	155 250,9	1,7	5	2	155 250,1	100,0
7.	Администрация Аликовского района	32 576,5	0,4	1	-	31 025,2	95,2
8.	Минспорта Чувашии	305 060,8	3,3	2	-	305 060,8	100,0
9.	Администрация г. Новочебоксарска	124 935,5	1,4	6	1	116 778,3	93,5
10.	Администрация Красночетайского района	17 860,7	0,2	2	2	17 860,7	100,0
11.	Администрация Чебоксарского района	61 068,2	0,7	3	-	25 671,7	42,0
12.	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии	412 565	4,5	13	9	274 683,8	66,6
13.	Администрация Батыревского района	38 491,0	0,4	2	1	38 491,0	100,0
14.	Администрация Канашского района	8 805,1	<0,1	1	-	8 805,1	100,0
15.	Администрация Янтиковского района	2 774,8	<0,1	1	-	1 991,6	71,8
16.	Администрация Шумерлинского района	23 174,5	0,3	1	-	23 174,5	100,0
17.	Минздрав Чувашии	14 632,7	0,2	3	-	13 932,7	95,2
18.	Администрация Ядринского района	10 974,0	0,1	1	1	0,0	0,0
19.	Администрация Яльчикского района	48 625,0	0,5	1	-	48 602,0	99,9
20.	Администрация Порецкого района	17 418,5	0,2	1	-	17 241,6	99,0
21.	Администрация Ибресинского	59 521,4	0,7	2	-	59 521,4	100,0

	района						
22.	Администрация Комсомольского района	62 182	0,7	4	-	46 191,4	74,3
23.	Минтруд Чувашии	5 924,8	<0,1	1	-	5 924,8	100,0
24.	Администрация Урмарского района	19 074,4	0,2	1	-	4 092,6	21,5
	<b>Общий итог</b>	<b>9 136 126,7</b>	<b>100,0</b>	<b>281</b>	<b>121</b>	<b>8 341 321,2</b>	<b>91,3</b>

Фактическое финансирование выполненных работ по состоянию на 1 января 2023 года за счет бюджетов всех уровней по объектам образования составило 1 264 731,9 тыс. рублей (85,3% от годового лимита), культуры - 196 938,9 тыс. рублей (66,9% от годового лимита), здравоохранение – 493 732,2 тыс. рублей (74,2% от годового лимита), физическая культура - 1 191 147,7 тыс. рублей (95,5% от годового лимита), жилищное строительство – 1 750 727,9 тыс. рублей (99,4% от годового лимита), дорожного хозяйства – 1 075 838,3 (99,4% от годового лимита), коммунального хозяйства – 1 666 536,0 тыс. рублей (92,4% от годового лимита), экологии – 240 373,4 тыс. рублей (96,0% от годового лимита), туризма - 382 587,9 тыс. рублей (91,7% от годового лимита), социальной политики – 5 924,8 тыс. рублей (16,2% от годового лимита).

Как отмечено выше по тексту **расходы на ПИР в структуре РАИП занимают 13,0%, доля от общего количества объектов – 43,0%.**

По состоянию на 01.01.2023 **не освоены** средства, предусмотренные в РАИП на разработку проектно-сметной документации на общую сумму 258 340,3 тыс. рублей, в том числе по следующим объектам:

Таблица № 10

№ п/п	наименование объекта	номер, дата контракта	заказчик	подрядная организация	стоимость работ, тыс. рублей	Срок выполнения работ, дни	срок выполнения работ		примечание
							по контракту	по факту	
1	Реконструкция музея и сада-парка им. А.Г. Николаева по адресу: ЧР, Маринско-Посадский район, с. Шоршелы	72 от 05.08. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Гироздрав»	31 624,0	118	по 30 ноября 2022 года	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
2	Строительство здания стационара БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии	106 от 19.05. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «ЭКО-Проект»	18 000,0	195	до 30 ноября 2022 года	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
3	Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения ЧР «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения ЧР, с. Моргауши	142 от 28.06. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Независимая Инжиниринговая Компания»	4 700,0	166	по 10 декабря 2021 года	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
4	Строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ «Республиканская детская клиническая больница» по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 27	72 от 12.04. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Абсолют проект»	35 000,0	233	по 30 ноября 2022	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
5	Реконструкция стадиона «Труд» города Алатырь	28 от 24.03. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Чеб-Проект»	4 128,5	252	по 30 ноября 2022	-	ГК расторгнут 23.09.2022 года.
6	Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района ЧР	220 от 20.09. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Чеб-Проект»	3 138,1	92	по 20 декабря 2021 года	-	ГК расторгнут 17.01.2023 года
7	Реконструкция футбольного поля БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, стадион «Труд» г. Чебоксары, ул. Гладкова, Владение 1	114 от 26.05. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Проект-развитие»	2 391,6	188	до 30 ноября 2022	28.03. 2023	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено

									Период просрочки с 01.12.2022г. 118 дня. Сумма оплаченных пени составила 70,6 тыс. рублей.
8	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ «СПОР № 9 по плаванию» Минспорта Чувашии	107 от 01.06. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Геолайн»	14 273,7	203	по 20 декабря 2022	20.03. 2023	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено Период просрочки 90 дней. Сумма оплаченных пени составила 321,2 тыс. рублей.
9	Создание индустриального парка в Батыревском районе	258 от 09.11. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Интер-Экспотрейдинг»	12 241,9	42	по 20 декабря 2021	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
10	Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске	259 от 09.11. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Интер-Экспотрейдинг»	17 431,7	42	по 20 декабря 2021	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
11	Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин ЧР на 2400 куб. м/сут	1659 42 от 26.07. 2021	Администрация Ядринского МО	ООО «Берег»	10 974,0	153	25 декабря 2021	03.03. 2023	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
12	Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района ЧР	124 от 28.07. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ГУП ЧР «БОС»	11 955,8	146	по 20 декабря 2022	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
13	Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений очистки сточных вод в г. Цивильск	122 от 28.07. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ГУП ЧР «БОС»	17 675,5	146	по 20 декабря 2022	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
14	Реконструкция главных водоводов диаметром 1200 мм в г. Новочебоксарске	255 от 26.10. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «ИнтерЭкспотрейдинг».	10 709,9	56	по 20 декабря 2021	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
15	Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе»	8350 7 от 26.07. 2021	администрация г. Чебоксары	шоссе ООО «СтройДорКомплект	3 120,0	148	по 20 декабря 2021	-	ГК расторгнут 26.12.2022
16	Реконструкция пруданакопителя № 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Новочебоксарск, Шоршелский проезд, владение 16	104 от 13.05. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «ПроектСпецСтрой»	6 905,9	201	до 30 ноября 2022	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
17	Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка	55 от 31.05. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «НИИПРИ И «Севзапинжтехнология»	16 740,0	194	по 10 декабря 2021	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
18	Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Маринский Посад	127 от 22.06. 2021	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «НИИПРИ И «Севзапинжтехнология».	17 850,0	172	по 10 декабря 2021	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
19	Строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов	103 от 23.05. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	АНО «Институт территориального развития»	6 893,2	191	до 30 ноября 2022	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено
20	Строительство 2 очереди БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрасть Алатырского района	19 от 25.02. 2022	КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»	ООО «Омская проектная компания»	12 586,5	279	по 30 ноября 2022 года	-	по состоянию на 01.01.2023 положительное заключение на ПСД не получено

Таким образом, основной причиной не освоения средств является отсутствие Положительного заключения государственной экспертизы на ПСД.

Кроме того, анализ контрактов на разработку ПСД показал, что из 20 неисполненных в 2022 году контрактов на общую сумму 258 340,3 тыс. рублей 9 контрактов заключены в 2021 году.

Неисполненные контракты 2021 года, на общую сумму 96 905,6 тыс. рублей распределены по следующим заказчикам:

- КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» - 7 контрактов на общую сумму 82 811,6 тыс. рублей;

- МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» - 1 контракт на сумму 3 120,0 тыс. рублей;

- администрацией Ядринского городского поселения – 1 контракт на сумму 10 974,0 тыс. рублей.

Выборочный анализ реестра контрактов в ЕИС показал, что отсутствует информация о предъявлении заказчиками штрафные санкции за несвоевременное исполнение подрядчиком договорных отношений.

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны государственных (муниципальных) заказчиков за ходом исполнения заключенных контрактов. Несвоевременное выполнение договорных отношений со стороны подрядной организации создает риски в части удорожания стоимости проектно-изыскательских работ.

Приказом Минстроя России от 15 мая 2020 года № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» установлены сроки, необходимые для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений.

Таблица № 11

№ п/п	Категория объекта капитального строительства	Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, месяцев	Срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования, месяцев	Срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений, месяцев	Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, месяцев
1	Объекты площадью до 1500 м:	1	5	9	15
2	Объекты площадью от 1500 м до 5000 м:	3	11	15	29
3	Объекты площадью от 5000 м до 10000 м:	3	11	19	33
4	Объекты площадью от 10000 м до 20000 м:	5	12	27	44
5	Объекты площадью от 20000 м до 30000 м:	5	12	35	52
6	Объекты площадью 30000 м и более:	6	15	43	64
7	Комплекс зданий:	6	22	51	79

Из данных таблицы №11 следует, что минимальный срок для выполнения инженерных изысканий по объекту составляет 1 месяц.

Кроме того, согласно пункту 2.4.1. административного регламента предоставления АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР» Минстроя Чувашии государственной услуги «Проведение государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного приказом Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР от 10.07.2020 № 03/01-031438, срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составляет до 42 рабочих дней.

Таким образом, минимальный срок выполнения работ с учетом выдачи положительного заключения должен составить не менее 90 дней.

Вместе с тем, выборочный анализ показал, что сроки выполнения работ в рамках отдельных контрактов на разработку ПСД составляли менее 90 дней.

В ходе анализа 20 неисполненных в 2022 году контрактов на разработку проектно - сметной документации установлено, что со сроком исполнения до:

- 100 дней заключено 4 контракта на общую сумму 43 521,6 тыс. рублей;
- 200 дней заключено 11 контрактов на общую сумму 141 924,1 тыс. рублей;
- 300 дней заключено 5 контрактов на общую сумму 72 894,6 тыс. рублей.

Так, в рамках двух государственных контрактов № 258 от 09.11.2021 на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Создание индустриального парка в Батыревском районе» на сумму 12 241,9 тыс. рублей и государственного контракта № 259 от 09.11.2021 на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске» на сумму 17 431,7 тыс. рублей графиками выполнения работ предусмотрено поэтапное выполнение работ. Срок выполнения работ – по 20 декабря 2021 г., то есть 42 календарных дня. По состоянию на 01.01.2023 подрядчиком ООО «Интер-Экспо-трейдинг» работы не выполнены.

Таким образом, заказчиком не учтены нормативные правовые акты при утверждении сроков выполнения работ по проектно-изыскательским работам, что привело в дальнейшем к невозможности выполнения работ подрядчиком в установленные сроки, а также к не освоению бюджетных средств в размере 29 673,60 тыс. рублей.

Выборочный анализ показал, что основная доля контрактов, заключенных в 2022 году на выполнение ПИР, приходится на КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» - 54 контрактов на общую сумму 640 150,1 тыс. рублей.

Таблица № 12

№ п/п	подрядчик	количество контрактов	сумма, тыс. рублей
1	ГУП ЧР «БОС»	2	29 631,3
2	ООО «ЛМК-ПРОЕКТ»	12	89 774,0
3	АНО «Институт территориального развития»	1	6 893,2
4	ООО «ВТ ЭКСПЕРТ»	1	6 532,6
5	ООО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО»	5	18 975,3
6	АО «ГИПРОЗДРАВ»	1	31 624,0
7	ООО «АБСОЛЮТ ПРОЕКТ»	1	35 000,0
8	ООО «ВАВИЛОН»	1	2 844,1
9	ООО «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»	1	5 256,0
10	ООО «ГЕОЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ»	1	14 273,7
11	ООО «ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ»	4	58 548,2
12	ООО «КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	1	29 599,4
13	ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ»	2	34 590,0
14	ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	1	4 700,0
15	ООО «ОМСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ»	1	12 586,5
16	ООО «ПРОЕКТ-РАЗВИТИЕ»	1	2 391,6
17	ООО «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»	1	6 905,9
18	ООО "ЧЕБ-ПРОЕКТ"	2	7 266,6

19	ООО «ЭКО-ПРОЕКТ»	1	18 000,0
20	ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХПРОЕКТ»	1	20 000,0
21	ООО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНЖИНИРИНГ"	1	9 009,2
22	ООО «ГлавСтройПроект»	1	10 908,4
23	ООО "СКОМ 21"	2	6 753,5
24	ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТАНДАРТСТРОЙ"	4	25 067,6
25	ООО "ГЕОЛОГ"	1	5 480,1
26	ООО "СТРОЙТЕХ"	3	80 215,4
27	ООО "СТРОЙКОМФОРТ"	1	22 433,6
28	ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС"	1	22 596,7
29	ООО "СТРОИТЕЛЬ"	1	25 137,2
			640 150,1

Согласно информации, отраженной в вышеуказанной таблице, наибольшее количество услуг по разработке проектно-сметной документации осуществлялось ООО «ПМК-Проект» (12 контрактов), или 22,0%, сумма контрактов составила - 89 774,0 тыс. рублей, или 14,0% от общей стоимости заключенных контрактов на разработку ПСД.

В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС – Минстроя Чувашии проанализировано 7 государственных контрактов (из 12), заключенных подведомственным Минстрою Чувашии учреждением - КУ «Республиканская служба единого заказчика» с ООО «ПМК-Проект» как с единственным поставщиком (подрядчиком) на выполнение ПИР на общую сумму 59 414,9 тыс. рублей:

Таблица № 13

Реестровый номер контракта	Дата заключения контракта	Цена контракта, рублей	Предмет контракта
2213013525022000059	28.04.2022	12 883 101	выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)»
2213013525022000061	28.04.2022	9 449 471	выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс)»
2213013525022000058	28.04.2022	14 594 692	выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс)»
2213013525022000117	04.08.2022	9 173 712	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики»
2213013525022000052	21.04.2022	1 686 808	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики»
2213013525022000053	21.04.2022	5 401 002	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « Электроснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск»
2213013525022000062	28.04.2022	6 226 100	выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Корректировка документации по объекту «Реконструкция стадиона «Волга» города Чебоксары, ул. Коллективная, 3»

*Справочно*

*Согласно информационной системе «КонтурФокус», дата образования ООО «ПМК-Проект» (ИНН 2115006436) - 19 января 2021 года, общество является микропредприятием (численность сотрудников — 4 человека), не является плательщиком НДС, применяет УСН, прибыль за 2022 год – 21 543 тыс. рублей, прибыль за 2021 год – 9 070 рублей.*

Анализ формирования НМЦК по указанным выше 7 контрактам показал следующее.

1. Согласно пункту 10 Порядка № 841/пр, НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации определяется с применением методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе с составлением расчетов (смет) на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов.

При этом согласно пункту 10.1. Порядка № 841/пр **приоритетным методом** определения НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации **является проектно-сметный метод расчета**, выполняемый на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

КУ «Республиканская служба единого заказчика» применены разные подходы к формированию НМЦК (по 4 закупкам применен проектно-сметный метод, по 3 - метод сопоставимых рыночных цен).

По закупкам с реестровыми номерами контрактов 2213013525022000117, 2213013525022000052, 2213013525022000053, 2213013525022000062, начальная максимальная цена контрактов обоснована на основании сводных сметных расчетов, утвержденных директором КУ «Республиканская служба единого заказчика», в которых стоимость работ сформирована с учетом НДС.

Таблица № 14

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены, рублей	Цена контракта без НДС, тыс. рублей	Дата заключения контракта
1.	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта: « <b>Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики</b> »	сметный метод <b>9 173 711, 62</b> в том числе НДС 1 528 951,94	9 173,70	04.08.2022
2.	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « <b>Газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики</b> »	Сводный сметный расчет на сумму <b>1 686 807,78</b> в том числе НДС 281 134,63	1 686,81	21.04.2022
3.	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « <b>Электроснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики</b> »	Сводный сметный расчет на сумму <b>5 401 001,72</b> в том числе НДС 900 166,95	5 401,0	21.04.2022
4.	выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « <b>Корректировка документации по объекту «Реконструкция стадиона «Волга» города Чебоксары, ул. Коллективная, 3»</b>	Сводный сметный расчет на сумму <b>6 226 100,19</b> в том числе НДС 1 037 683,37	6 226,1	28.04.2022

Обоснование НМЦК с применением рыночного метода осуществлено по трем закупкам с реестровыми номерами контрактов 2213013525022000059, 2213013525022000061, 2213013525022000058, включая объект «**Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс)**» на основании трех коммерческих предложений:

наименование объектов	Обоснование НМЦК			Дата заключения контракта
	Коммерческое предложение №1	Коммерческое предложение №2	Коммерческое предложение №3	
выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « <b>Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)</b> »	<b>12 800 000,0</b> ООО «Проектстрой-изыскания»	<b>12 900 000,0</b> ООО «ИнтерЭкспотрейдинг»	<b>12 949 303,54</b> ООО «ПИ «СМК»	28.04.2022
выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « <b>Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс)</b> »	<b>14 600 000,0</b> ООО «Проектстрой-изыскания»	<b>14 550 000,0</b> ООО «ИнтерЭкспотрейдинг»	<b>14 634 075,82</b> ООО «ПИ «СМК»	28.04.2022
выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства « <b>Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс)</b> »	<b>9 500 000,0</b> ООО «Проектстрой-изыскания»	<b>9 400 000,0</b> ООО «ИнтерЭкспотрейдинг»	<b>9 448 412,31</b> ООО «ПИ «СМК»	28.04.2022

При этом, в задании на проектирование (приложение к запросу коммерческих предложений) указана стадийность проектирования, которая включает:

1 стадия – инженерные изыскания и сбор всех необходимых данных для проектирования;

2 стадия – разработка документации в стадии «проектная документация»;

3 стадия – получение положительного заключения государственной экспертизы;

4 стадия – разработка документации в стадии «рабочая документация».

Из вышеизложенного следует, что коммерческие предложения на выполнение работ по проектированию, представленные в адрес КУ «Республиканская служба единого заказчика» (ООО «Проектстройизыскания» от 08.04.2022 №36, ООО «Интерэспо-трейдинг» от 08.04.2022 № 77, ООО «Проектный институт СМК» от 08.04.2022 №33) содержат общую стоимость услуг по проектированию с учетом техзадания (в том числе затрат на государственную экспертизу сметной стоимости).

2. В ходе выборочного анализа представленных Минстроем Чувашии копий Положительных заключений государственной экспертизы на разработанную ООО «ПМК-Проект» проектно-сметную документацию по вышеуказанным семи объектам капитального строительства выявлены следующие обстоятельства.

Стоимость проектно-изыскательских работ, указанная в Положительных заключениях по пяти из семи объектов **равна цене заключенных государственных контрактов** с ООО «ПМК-Проект» на выполнение ПИР, а по двум объектам стоимость ПИР в Положительном заключении **сложилась в меньшей сумме**. Анализ стоимости ПИР по двум объектам приведен в нижеследующей таблице.

Таблица №16

Наименование объекта	Стоимость ПИР согласно государственного контракта (без НДС)	Стоимость ПИР полож. заключения экспертизы (без НДС)	Расхождение
«Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики»	9 173,7	8 239,04	-934,7
«Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс)»	9 449,5	7 874,60	-1 574,9

Следует отметить, что обоснование НМЦК по 4 вышеуказанным объектам произведено проектно-сметным методом. Также выборочный анализ сводных сметных расчетов, представленных в обоснование НМЦК (цены контракта), показал, что стоимость работ сформирована исходя из следующих затрат:

Перечень работ		Обоснование НМЦК в разрезе контрактов			
		№1	№2	№3	№4
Проектная документация	40%	2 161 680,8	471256,24	1734467,51	2671983,87
Рабочая документация	60%	3 242 521,20	706884,36	2601701,26	2516432,96
Инженерно-геодезические изыскания		364 984,99	14188,73	22184,33	
Инженерно-геологические изыскания		533 720,41	81676,34	73375,62	
Инженерно-экологические изыскания		214 740,84	71468,76	69106,05	
Инженерно-гидрометеорологические изыскания		94 932,9			
Археологические изыскания		201 643,52	60198,72		
<b>Экспертиза проектной документации и изысканий</b>		<b>830 535,53</b>			
Итого		7 644 759,68	1405673,15	4500834,77	5188416,83
НДС 20,0%		1 528 951,94	281134,63	900166,95	1037683,37
Итого с НДС		9 173 711,62	1686807,78	5401001,72	6226100,19

Из данных вышеуказанной таблицы следует, что объекту «Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики» стоимость работ (НМЦК) на выполнение ПИР сформирована на основании сводного сметного расчета **в сумме 9 173,7 тыс. рублей** (включая НДС 20,0%), в который, в том числе, включены затраты на экспертизу проектной документации и изысканий **в сумме 996,6 тыс. рублей**.

Вместе с тем, согласно информации, АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» за 2022 год с приложением перечня экспертиз, проведенных в рамках государственного задания установлено, что экспертиза проектной документации, разработанной ООО «ПМК-Проект» по вышеуказанным семи объектам проведена в рамках выполнения государственного задания, **т.е. без оплаты со стороны заявителя**.

**Таким образом, при формировании НМЦК по указанному объекту в нарушение статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ допущено необоснованное завышение ее стоимости на 996,6 тыс. рублей.**

Указанный факт подтверждается следующими обстоятельствами:

- в Положительном заключении государственной экспертизы №21-1-1-2-084521-2022 от 01.12.2022 на проектную документацию стоимость ПИР указана **в сумме 8 239,04 тыс. рублей, или на 934,7 тыс. рублей меньше**.

Из письма АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» (от 31.03.2023 № 108) на запрос Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, следует, что в ходе проведения проверки Заявителем (ООО «ПМК-Проект» произведено уточнение размера затрат на проектно-изыскательские работы);

- из сводного сметного расчета, утвержденного КУ «Республиканская служба единого заказчика» 21.11.2022 и представленного на экспертизу следует, что стоимость работ на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта: «Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики» составила **8 239,04 тыс. рублей** (с учетом НДС – 9 886,9 тыс. рублей), в который **не включена стоимость экспертизы проекта и изысканий**.

В тоже время, государственный контракт на выполнение ПИР по указанному объекту заключен с ООО «ПМК-Проект» как с единственным подрядчиком на сумму 9 173,7 тыс. рублей (без НДС), которая соответствует сводному сметному расчету, утвержденному КУ «Республиканская служба единого заказчика» 21.10.2021 и представленному в обоснование НМЦК (цены контракта), включает затраты на

экспертизу проекта.

Согласно акту приемки-передачи выполненных работ от 01.12.2022 № 1, размещенному в ЕИС работы приняты заказчиком на сумму 9 173,7 тыс. рублей, то есть с учетом работ (затрат) на экспертизу проекта и изысканий. Оплата работ произведена в полном объеме, в том числе на основании платежного поручения от 05.12.2022 №384415 на сумму 9 169,1 тыс. рублей, от 05.12.2022 № 384424 на сумму 4,6 тыс. рублей. **Данный факт указывает на признаки оплаты не выполненных работ на общую сумму 996,6 тыс. рублей.**

*Согласно представленной Минстроем Чувашии информации (письмо от 20.04.2023 №05/23-6467) подрядчиком ООО «ПМК-Проект» на основании платежного поручения от 14.04.2023 №131 произведен возврат средств на сумму 934,7 тыс. рублей).*

Аналогично факт уменьшения стоимости ПИР в Положительном заключении государственной экспертизы №21-1-1-2-083563-2022 от 29.11.2022 до 7 874,56 рублей по сравнению со стоимостью заключенного государственного контракта от 28.04.2022 с ООО «ПМК-Проект» в сумме 9 449,5 тыс. рублей (без НДС) на выполнение ПИР по объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс)», **также указывает на признаки оплаты невыполненных работ на сумму 1 574,94 тыс. рублей (обоснование цены контракта (НМЦК) произведено с использованием метода сопоставимых рыночных цен, в связи с чем, сводный сметный расчет не представлен).**

3. Следует отметить, что в период проведения настоящего ЭАМ в адрес АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» направлен запрос о предоставлении информации и копии договоров, заключенных с проектными организациями на проведение государственной экспертизы, разработанной ПСД по объектам, включенным в РАИП на 2022 год и финансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Анализ представленной информации и документов показал, что в отношении ПСД разработанной ООО «ПМК-Проект» по всем 12 объектам государственная экспертиза ПСД произведена АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» в рамках выполнения государственного задания, то есть без оплаты со стороны заявителя (проектной организации).

В то же время, анализ утвержденного и доведенного до АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» на 2022 год показал, что в государственном задании установлен количественный показатель «Осуществление полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в соответствии со статьей 6.1 Градостроительного кодекса РФ, за исключением указанной в пункте 5.1. статьи 6 государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий если иное не предусмотрено федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», отражающий количество государственных экспертиз проектно-сметной документации - 27 единиц.

При этом, на стадии утверждения и доведения государственного задания до АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроем Чувашии не определяется перечень проектно-сметной документации, в отношении которой экспертизу планируется проводить в рамках государственного задания.

Согласно отчету о выполнении государственного задания по состоянию на 01.01.2023 АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» в рамках государственного задания проведено 29 государственных экспертиз проектно-сметной документации.

При этом проведенный анализ показал, что в 2022 году КУ «Республиканская служба единого заказчика» на разработку проектно-сметной документации заключено 54 контракта с финансированием за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Согласно представленной информации АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики», в отношении 11 проектов, договора на проведение государственной экспертизы, в том числе повторной, заключены на платной основе на общую сумму 2 403,8 тыс. рублей.

Учитывая, что задание на проектирование, формируемое КУ «Республиканская служба единого заказчика» включает, в том числе стадию получения проектной организацией положительного заключения государственной экспертизы, отсутствие утверждённого перечня проектно-сметной документации, в отношении которой планируется проведение государственной экспертизы в рамках государственного задания, в последующем создает риски завышения стоимости выполняемых проектно-изыскательских работ.

Сохраняются риски неэффективного (нерационального) использования бюджетных средств при формировании стоимости ПСД с включением НДС при заключении контрактов с единственным поставщиком.

Вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что Министром Чувашии:

- не обеспечены взаимодействие и координация подведомственных учреждений (КУ «Республиканская служба единого заказчика» и АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики»), в части определения перечня ПСД, в отношении которых выполнение государственной экспертизы планируется в рамках государственного задания;

- не рассматривался вопрос об увеличении государственного задания АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» (все проектируемые объекты носят социальный характер и финансируются за счет средств бюджетов), что ведет к «наращиванию» доходов по приносящей доход деятельности, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

- как главным распорядителем бюджетных средств не реализованы полномочия, предусмотренные статьей 158 БК РФ, а именно не обеспечен контроль за результативным и эффективным использованием бюджетных средств.

### **Выводы:**

1. Законом о бюджете предусмотрено финансирование 24 государственных программ Чувашской Республики, реализация республиканского бюджета Чувашской Республики в 2022 году на 100,0% обеспечена в «программной» структуре расходов.

2. **Минэкономразвития Чувашии в несоблюдение** п. 2.1. постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики» не обеспечено выполнение полномочий органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственного за разработку Стратегии:

- выявлено расхождение в документах стратегического планирования Чувашской Республики, а именно документ стратегического планирования

Чувашской Республики, разработанный в рамках целеполагания, - Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года в несоблюдение пункта 4 статьи 7 Закона ЧР о стратегическом планировании не является основой для разработки документов стратегического планирования Чувашской Республики, разрабатываемых в рамках планирования и программирования - государственных программ Чувашской Республики. Так, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 (*приложение 5 к Стратегии*) на территории Чувашской Республики предусмотрены к реализации **23 государственные программы**, что противоречит Перечню государственных программ Чувашской Республики, утвержденному распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июля 2018 г. № 522-р и Закону о бюджете, которыми предусмотрена реализация (финансирование) **24 государственных программ**;

- в Перечне к Стратегии до 2035 года не предусмотрена к реализации государственная программа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», отражена государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», которая в настоящее время не предусмотрена к реализации (реализуется ГП «Развитие культуры», в рамках которой не предусмотрены мероприятия в сфере туризма).

- с 28.11.2022 не внесено изменение в Стратегию до 2035 года в части корректировки наименования государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

3. Объем финансирования 24 государственных программ за счет всех источников (фактические расходы) составили **134 090 492,5 тыс. рублей**.

4. Кассовые расходы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2022 году на финансирование программных мероприятий составили в объеме 80 427 671,6 тыс. рублей, или 97,0% от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, предусмотренных на финансирование государственных программ Чувашской Республики (из них средства федерального бюджета в сумме 23 891 986,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 56 535 685,3 тыс. рублей, в том числе средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 570 786,8 тыс. рублей).

5. Все государственные программы в 2022 году исполнены ниже утвержденных назначений, при этом в диапазоне от 99,0% до 100,0% - 5 государственных программ (20,8%), от 90,0% до 99,0% - 17 государственных программ (70,8%) и **ниже 90,0% - 2 государственные программы (8,3%)**.

Самый низкий процент исполнения имеют две государственные программы:

ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры» - 8%, «Развитие земельных и имущественных отношений» - 87,7%.

*При этом, согласно сводному годовому докладу, указанные 2 государственные программы признаны, соответственно, эффективной и высокоэффективной, что указывает на то, что объемы соответствующих источников финансирования, не влияют на достижение результатов государственной программы.*

6. Средний уровень исполнения государственных программ в 2022 году сложился на уровне **97,0%**. Ниже среднего уровня исполнения расходов республиканского бюджета Чувашской Республики (от 8% до 96,9%) исполнены **8 государственных программ Чувашской Республики**, или 33,3% от общего количества реализовавшихся государственных программ (*ГП «Модернизация и развитие сферы*

жилищно-коммунального хозяйства», ГП «Развитие земельных и имущественных отношений», ГП «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», ГП «Развитие здравоохранения», ГП «Развитие культуры», ГП «Экономическое развитие Чувашской Республики», ГП «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики», ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры»).

7. Процент освоения по государственным программам в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, увеличился и составил больше на 1,6 процентных пункта. При этом, расходы по 5 государственным программам Чувашской Республики, по сравнению с 2021 годом, **уменьшились** (ГП «Развитие здравоохранения» на 3 714 607,1 тыс. рублей, или 22,4%, ГП «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 665 182,4 тыс. рублей, или 25,8%, ГП «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» на 320 473,9 тыс. рублей, или на 32,4%, ГП «Доступная среда» на 21 434,4 тыс. рублей, или в 3,4 раза, ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 10 350,0 тыс. рублей, или 0,3%).

8. Проведенный анализ сводного годового доклада, представленного в составе материалов к проекту закона «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год» и государственных программ показал следующее.

8.1. Отмечается отсутствие единообразия в части отражения финансового обеспечения государственных программ Чувашской Республики на 2022 год:

- финансовое обеспечение отдельных 7 государственных программ, предусмотренных паспортами, в несоблюдение требований абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, порядка реализации государственных программ Чувашской Республики, регламентирующих приведение ответственными исполнителями параметров государственных программ в соответствие с законом о бюджете, не приведено в соответствие с Законом о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (ГП «Развитие физической культуры и спорта»; ГП «Социальная поддержка граждан»; ГП «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»; ГП «Развитие образования»; ГП «Экономическое развитие Чувашской Республики»; ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», ГП «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»);

- по 6 государственным программам финансовое обеспечение установлено в соответствии со сводной бюджетной росписью (ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры»; ГП «Развитие промышленности и инновационная экономика»; ГП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»; ГП «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»; ГП «Содействие занятости населения», ГП «Развитие здравоохранения»), что не предусмотрено статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.2. В 2022 году, согласно сводному годовому докладу, государственными программами Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) обеспечивалось достижение 998 целевых показателей (индикаторов) (в 2021 году, согласно уточненному сводному годовому докладу – 973), из которых полностью достигнуто 911, или 91,3% (в 2021 году - 844, или 86,7%).

При этом, проведенным Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики анализом реализации и оценки государственных программ Чувашской Республики на

основе информации сводного годового доклада и государственных программ Чувашской Республики, включая сопоставление целевых показателей (индикаторов), установлено, что количество установленных на 2022 год целевых индикаторов в государственных программах Чувашской Республики (включая подпрограммы) составляет **1025, исполнено** из которых - **917**. Проведенное сопоставление и перепроверка значений и достижение целевых индикаторов (показателей), по расчетам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, указывает на недостижение 108 целевых индикаторов, или 10,5% (по информации сводного годового доклада – 87, или 8,7%).

Указанное повлияло, в том числе на информацию о количестве планируемых и достигнутых в 2022 году целевых показателей (индикаторов) в разрезе государственных программ, отраженных в Разделе II сводного годового доклада. Кроме того, неправильное отражение целевых показателей и принятие их в качестве исполненных влияет на результаты оценки эффективности государственных программ при определении критериев, в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.05.2012 № 180.

8.3. Выполнение 5 целевых показателей достигнуто ответственными исполнителями Минтруд Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минздрав Чувашии) в виду снижения значений целевых показателей показателя в конце финансового года (ноябрь – декабрь 2022 года, январь 2023 года).

8.4. По 41 целевому показателю указаны прогнозные (оценочные) значения, что указывает на необходимость отражения фактических значений, согласно данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, при предоставлении в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 уточненного сводного годового доклада;

- по результатам выборочного анализа установлено, что при изменении финансового обеспечения государственных программ целевые показатели корректируются не во всех случаях.

8.5. Ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики:

- представляются в Минэкономразвития Чувашии сведения в составе годовых отчетов (сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (программ)), не соответствующие значениям целевых показателей, установленных в государственных программах Чувашской Республики) и не полные;

- указывается о достижении целевых показателей, при этом сопоставление фактических значений, установленных в государственных программах Чувашской Республики, со значениями, указанными в сведениях, указывает на их не достижение.

В связи с чем, в сводном годовом докладе (приложении №1):

- не отражены обоснования отклонений значений отдельных целевых показателей (ГП «Доступная среда», ГП «Цифровое общество», ГП «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», ГП «Развитие культуры», ГП «Управление общественными финансами и государственным долгом», ГП «Развитие транспортной системы»);

- не верно отражено наименование целевого показателя «Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)» ГП

«Доступная среда» (изменение в части наименования целевого показателя внесено 27.12.2022);

- отражены значения целевых показателей, несоответствующих, установленным в государственных программах (подпрограммах), которые согласно фактическим значениям, отраженным ответственными исполнителями, не достигаются (Минстроем Чувашии целевой индикатор (показатель) ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры»: «Обеспеченность кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики» при фактическом достижении показателя 47,6% (как указано в приложении №1) значение показателя, установленное в государственной программе, не достигнуто (48,4%), Минтрудом Чувашии по целевому показателю «Объем субтитрируемых телевизионных программ» ГП «Доступная среда» установлены расхождения в тексте Сводного годового доклада (13 366 мин.) и приложении №1 к Сводному докладу по указанному целевому показателю (3 366 мин. – в данном случае показатель не выполнен), значение целевого показателя подпрограммы 3 «Количество пунктов проката средств и предметов ухода за пожилыми людьми нарастающим итогом за период» ГП «Социальная поддержка граждан» в приложении №1 к Сводному докладу 5 ед. (в подпрограмме - 6 ед.), Минтрансом Чувашии значение целевого показателя подпрограммы 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии» в приложении №1 к сводному годовому докладу на отчетный период установлено 418,0 км (в подпрограмме – 418,3 км.), фактическое достижение – 418,0 км, **что указывает на невыполнение целевых показателей**);

- неправильно отражено о достижении значений целевых показателей при их фактическом не достижении («Индекс промышленного производства», «Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (накопленным итогом), ГП «Развитие промышленности и инновационная экономика», ГП «Развитие образования», ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»);

- неправильно отражены значения отдельных целевых показателей по плану на отчетный год, текущий год (ГП «Развитие промышленности и инновационная экономика», ГП «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», ГП «Развитие культуры», ГП «Формирование современной городской среды, ГП «Социальная поддержка граждан», ГП «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», ГП «Развитие здравоохранения»);

- не отражены 3 целевых показателя, установленные ГП «Экономическое развитие Чувашской Республики», и, соответственно, об их достижении;

- ответственными исполнителями изменения в части исключения (изменения) целевых показателей не вносятся (при исключении соответствующих показателей по соглашениям с федеральными органами предусмотрены на текущий и последующие годы) ГП «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», ГП «Экономическое развитие Чувашской Республики»), при этом при обосновании указанных причин целевые показатели отражаются в качестве исполненных;

- установлено не соответствие (расхождение) данных по целевому показателю «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт»

между текстом сводного годового доклада (188 ед.) и приложением №1 к нему (200 ед.) и указывает на возможное не достижение значения целевого показателя (ГП «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»).

8.6. Проведенным Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики анализом государственных программ Чувашской Республики установлено также:

- значение показателя «Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ в общем объеме расходов на закупки или аренду программного обеспечения» по подпрограмме «Развитие информационных технологий» и подпрограмме «Информационная безопасность» в 2022 году 50 % (на 2023 год – 70%) ГП «Цифровое общество» не согласуется с Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части обеспечения к 2024 году использования преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- значение целевого показателя «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Чувашской Республики в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» на 2022 год – 20 усл. ед., на 2023 год – 40 усл.ед. не являются актуальными, так как на 2021 год достигнутый показатель составил - 66 усл.ед., на 2022 год - 88 усл.ед. что указывает на факты, свидетельствующие о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании (внесении изменений в государственную программу) (ГП «Цифровое общество»);

- установлено неосвоение бюджетных средств в объеме 92,0% от суммы финансового обеспечения государственной программы (25 000,0 тыс. рублей) ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры», что является негативным фактором финансового менеджмента Государственной программы.

8.7. Минэкономразвития Чувашии, который в соответствии с пунктом 7.16. постановления Кабинета Министров ЧР является ответственным за разработку и представление в Минфин Чувашии сводного годового доклада, в том числе содержащего сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год, а также в соответствии с пунктом 7.18 осуществляющим контроль реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями, подготовлен сводный годовой доклад без проверки и сопоставления данных.

9. В 2022 году РАИП предусмотрено строительство (реконструкция) 160 объектов, выполнение проектно-изыскательских работ - по 121 объекту. Бюджетные назначения на реализацию РАИП на 2022 год составили в сумме 9 136 126,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 158 548,4 тыс. рублей (45,5%), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 977 578,3 тыс. рублей (54,5 %)).

Кассовые расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию РАИП составили в сумме 8 341 321,2 тыс. рублей, или 91,3% к утвержденным бюджетным назначениям.

Наименьшее исполнение расходов отмечается по отраслям «Социальная политика» - 16,2%, «Культура» - 66,9%.

10. Основной объем средств, предусмотренных на реализацию РАИП, приходится на следующие министерства: Минстрой Чувашии – 61,1% (5 585 339,8 тыс. рублей); Минобразования Чувашии – 14,3% (1 307 871,3 тыс. рублей) и Минтранс Чувашии – 11,9% (1 082 712,2 тыс. рублей). Анализ структуры РАИП в разрезе государственных (муниципальных) заказчиков показал, что 71,9% всех средств, предусмотренных на реализацию РАИП в 2022 году, приходится на: КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии в сумме 4 460 055,8 тыс. рублей, или 48,8%, и на муниципальных заказчиков г. Чебоксары - 2 111 231,3 тыс. рублей, или 23,1%.

11. Выборочный анализ расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, показал, что в отдельных случаях высокий процент исполнения расходов обеспечен за счет предоставления авансов в рамках заключенных контрактов. При этом документы, фиксирующие объем выполненных работ, в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ на 2022 год отсутствуют, что ведет к рискам удорожания стоимости строительных материалов и сметной стоимости строительства объектов в целом при последующей корректировке проектно-сметной документации.

При этом проведенный анализ и визуальный осмотр отдельных объектов строительства (строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары на сумму 161 641,7 тыс. рублей, на строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» на сумму 346 792,5 тыс. рублей, строительство школы в мкр. «Садовый» г. Чебоксары на сумму 1 103 106,4 тыс. рублей) показал, что работы на объекте ведутся, строительные материалы имеются, однако, акты выполненных работ подрядчиком не предъявляются, фиксация объемов незавершенного строительства заказчиком на основании первичных документов (исполнительной документации) не ведется.

Общая сумма перечисленных авансов по указанным 3 объектам составила 1 118 036,1 тыс. рублей, при этом операции на лицевых счетах, открытых в УФК по Чувашской Республике, подрядчиками проведены по 90% поступивших авансовых платежей.

12. Расходы на проектно-изыскательские работы в структуре РАИП занимают 13,0%, доля от общего количества объектов – 43,0%. На 01.01.2023 не освоены средства, предусмотренные в РАИП, на разработку проектно-сметной документации, на общую сумму 258 340,3 тыс. рублей, в основном, в виду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.

Из 121 проекта на разработку ПСД 54 реализуется через КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии. Проведенный выборочно анализ показал, что экспертиза 29 проектов, реализуемых указанным заказчиком, осуществлена АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии в рамках выполнения государственного задания, то есть без оплаты со стороны заявителя (проектной организации).

13. Ранее проведенной внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – Минстроя Чувашии и дополнительным анализом информации установлено:

- не обеспечение Минстроем Чувашии взаимодействия и координации подведомственных учреждений (КУ «Республиканская служба единого заказчика» и АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики») в

части определения перечня ПСД, в отношении которого выполнение государственной экспертизы планируется в рамках государственного задания;

- отсутствие локального документа, устанавливающего (регулирующего) критерии проведения экспертизы проектной документации в отношении объектов государственной (муниципальной) собственности, реализуемых за счет бюджетных инвестиций; путем включения в государственное задание АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» либо в цену контракта на разработку ПСД;

- не принятие управленческих решений по увеличению государственного задания АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии на проведение государственной экспертизы ПСД;

- ненадлежащее осуществление полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ, в части контроля за результативным и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на финансирование расходов на проектно-изыскательские работы по объектам, включенным в РАИП.

Так, КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии осуществлено ненадлежащее формирование НМЦК на выполнение проектно-изыскательских работ с учетом затрат по государственной экспертизе ПСД, которая в отдельных случаях проводится АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» в рамках выполнения государственного задания. В результате выборочного анализа:

- по 1 закупке установлен факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму свыше 934,0 тыс. рублей;

- при выборе способа обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) установлены признаки завышения НМЦК (по одной закупке завышение НМЦК расчетно составило на 1 574,94 тыс. рублей);

14. Сохраняются риски неэффективного (нерационального) использования бюджетных средств при формировании стоимости ПСД с включением НДС при заключении контрактов с единственным поставщиком, не являющимся плательщиком НДС.

15. Заказчиками не учитываются нормативные правовые акты при утверждении сроков выполнения работ по проектно-изыскательским работам, что приводит в дальнейшем к невозможности выполнения работ подрядчиком в установленные сроки, а также к не освоению бюджетных средств.

### **13. Предложения:**

1. Использовать настоящий отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия при подготовке заключения на проект закона «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год».

2. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Кабинет Министров Чувашской Республики.

3. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики для принятия соответствующих мер, Министерство финансов Чувашской Республики – для сведения, выписку из отчета – Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

4. *Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить:*

- своевременное внесение изменений в ресурсное обеспечение государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики с одновременной корректировкой целевых показателей (при необходимости);

- корректировку установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ с представлением уточненного годового отчета и уточненного годового доклада, согласно срокам, установленным Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.04.2011 № 145 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики»;

- фиксацию объемов строительства заказчиком на основании первичных документов (исполнительной документации) и контроль за своевременным предъявлением к оплате актов выполненных работ после завершения отдельных работ, предусмотренных локальными сметами;

- установить контроль за подрядчиками в части использования полученных авансовых платежей.

*Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:*

- совместно с ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики:

- устранить несогласованность нормативных правовых актов, регулирующих правила и порядок приватизации государственного имущества Чувашской Республики в части периода, на который утверждается прогнозный план (программа) приватизации;

- актуализировать Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденную Законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102;

- провести дополнительный анализ информации, включенной в сводный годовой отчет, и в соответствии с пунктом 7.16 постановления Кабинета Министров ЧР №145 представить уточненный сводный годовой доклад.

*совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, заинтересованными министерствами:*

- привести Правила формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.12.2010 № 428 (далее – Правила) в соответствии с положениями пункт 2 статьи 41 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» и статьей 8 Закона Чувашской Республики от 25.05.2004 № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», в том числе с учетом возложения на Минстрой Чувашии функций организатора по:

- реализации исполнительными органами Чувашской Республики республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период;

- подготовке протокола заседания штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ) и отбору предложений исполнительных органов Чувашской Республики по включению

объектов капитального строительства в республиканскую адресную инвестиционную программу для рассмотрения Советом по инвестиционной политике.

*Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики:*

- дополнительно проанализировать контракты, заключенные КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объектов капитального строительства, цена которых сформирована на основании технических заданий на проектирование с учетом затрат по государственной экспертизе ПСД, и в рамках действующего законодательства принять меры по устранению нарушений и созданных рисков по нарушению бюджетного и иного законодательства и исключению дальнейших фактов неправомерного использования бюджетных средств.

5. Рассмотреть вопрос о проведении контрольного мероприятия по вопросу оценки исполнения и хода реализации РАИП в рамках подготовки заключения на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2023 год.