

Карточка проекта по оптимизации пр. Лесса
«Согласование (отказ в согласовании) мероприятий (событий) организаций культуры, действующих на территории Чувашской Республики, для включения их мероприятий в реестр мероприятий, предложенных в состав программы популяризации культурных мероприятий (событий) среди молодежи «Пушкинская карта»

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

С.А. Каликова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Периметр проекта: отдел профессионального искусства, образования и народного творчества

Границы процесса: от выгрузки мероприятий (событий) организаций культуры на платформе «PRO.Культура.РФ» до согласования (отказа в согласовании) мероприятий (событий) организаций культуры, действующих на территории Чувашской Республики, для включения их мероприятий в реестр мероприятий, предложенных в состав программы популяризации культурных мероприятий (событий) среди молодежи «Пушкинская карта»

Владелец процесса: заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Ефимова Ольга Витальевна

Руководитель проекта: Богуславский Георгий Леонидович – заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Команда проекта: Богуславский Г.Л., Ефимова О.В., Чернова Е.А.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

1. Мероприятия (события) организаций культуры, действующих на территории Чувашской Республики, не попадут в реестр мероприятий, предложенных в состав программы популяризации культурных мероприятий (событий) среди молодежи «Пушкинская карта» и не станут доступными для приобретения на их посещение билетов.

Проблемы:

1. Несоблюдение организациями культуры Чувашской Республики сроков размещения мероприятий (событий) для модерации на платформе «PRO.Культура.РФ» для включения их мероприятий в реестр мероприятий, предложенных в состав программы популяризации культурных мероприятий (событий) среди молодежи «Пушкинская карта».

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени согласования (отказа в согласовании) мероприятий (событий) организаций культуры для включения их мероприятий в реестр мероприятий программы «Пушкинская карта»	5-6 дней	2-3 дня

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.06.2022
2. Диагностика и целевое состояние – до 10.06.2022
 - Разработка текущей карты процесса – до 10.06.2022
 - Разработка целевой карты процесса – до 10.07.2022
3. Kick-off – до 10.08.2022
4. Внедрение улучшений – до 10.09.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.10.2022

Руководитель проекта _____ Г.Л. Богуславский