

УТВЕРЖДАЮ  
Министр физической культуры  
и спорта Чувашской Республики

  
В.В. Петров  
« 14 » сентября 2023 г.

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

по оптимизации в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики процесса подготовки предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Петров Василий Владимирович

**Владелец процесса:** Заместитель министра – начальник финансово – экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики – Смирнова О.В.

**Границы процесса:** с направления в подведомственные учреждения и структурные подразделения информации о представлении предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период до рассмотрения данных предложений Минфином Чувашии при составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики

**Периметр проекта:** Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики и государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

**Руководитель проекта:** Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики В.В. Петров

**Команда проекта:** Антонова О.Н. заведующий сектором ревизионной работы и аудита финансово-экономического отдела, Архипова Н.А. консультант финансово-экономического отдела, Ефимова Л.А. главный специалист-эксперт сектора ревизионной работы и аудита финансово-экономического отдела, Романова А.Ю. главный специалист-эксперт сектора развития массового спорта отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Несвоевременное, некачественное формирование предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период, а также отсутствие единой формы заявок и представление неполного комплекта документов

**Проблемы:**

1. Перегруженность сотрудника при подготовке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики
2. Длительное время подготовки документов для формирования предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период.
3. Некачественная подготовка предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период, и представление неполного пакета документов.
4. Отсутствие единой формы заявок для направления предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период.
5. Длительный этап согласования предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

### 3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели   | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени согласования предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период  | 90,86 рабочих дня  | 72,43 рабочих дней |
| Качественная подготовка предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период с полным пакетом документов по единой форме заявки | не менее 3 циклов  | 1 цикл             |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей  | 541,60             |                    |


Эксперт Республиканского центра компетенции в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

  
Т.М. Ефимова

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.05.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 14.08.2023  
Разработка карты текущего состояния процесса – до 14.07.2023  
Разработка карты целевого состоянию процесса – до 14.08.2023  
Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 28.08.2023 г.
3. Проведение совещания по запуску проекта Kick-off – 14.09.2023
4. Внедрение улучшений – до 31.10.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.11.2023

Руководитель проекта



В.В. Петров