

**Заключение**  
**Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики**  
**к отчету об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа**  
**Чувашской Республики**  
**за 9 месяцев 2024 года**

**1. Общие положения**

В соответствии со статьями 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Законом Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики», на основании соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2022 (далее – Соглашение) и в соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 17.11.2022 № 3/62 (далее - Положение о регулировании бюджетных правоотношений), проведен анализ отчета об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики за 9 месяцев 2024 года.

Информация подготовлена на основе анализа муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по формированию и исполнению местного бюджета Комсомольского муниципального округа в отчетном периоде, а также отчета об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года, утвержденного постановлением администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 08.10.2024 № 1075.

По состоянию на 01.10.2024, в решение Собрания депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики от 11.12.2023 № 23/301 «О бюджете Комсомольского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и на 2026 годов» (далее – решение о бюджете) вносились изменения 2 раза. В итоге, с учетом изменений, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Комсомольского муниципального округа составляет 903 912,7 тыс. рублей, общий объем расходов – 958 348,2 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета Комсомольского муниципального округа – 54 435,5 тыс. рублей.

**2. Исполнение бюджета Комсомольского муниципального округа по доходам**

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2024 года в бюджет Комсомольского муниципального округа поступили доходы в сумме 635 080,3 тыс. рублей или 70,3 % к плану (903 912,7 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 123 487,6 тыс. рублей или 77,4% к плану (159 594,2 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 511 592,7 тыс. рублей или 68,7% к плану (744 318,5 тыс. рублей).

Доходы бюджета Комсомольского муниципального округа относительно аналогичного периода 2023 года увеличились в 1,2 раза.

Сведения об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа по доходам за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 1:

Таблица № 1  
тыс. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	103 577,4	142 666,5	142 808,9	107 979,0	75,6	104,2
Неналоговые доходы	11 339,2	16 627,7	16 785,3	15 508,6	92,4	136,8
Безвозмездные поступления	428 833,4	744 318,3	744 318,5	511 592,7	68,7	119,3
<b>Доходы – всего</b>	<b>543 750,0</b>	<b>903 912,5</b>	<b>903 912,7</b>	<b>635 080,3</b>	<b>70,3</b>	<b>116,8</b>

Анализ структуры фактического исполнения доходов показал, что в общем объеме доходов налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составили – 17,0 %, неналоговые доходы – 2,4 %, безвозмездные поступления – 80,6 %.

### 2.1. Налоговые доходы бюджета Комсомольского муниципального округа

Налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года поступили в бюджет Комсомольского муниципального округа в сумме 107 979,0 тыс. рублей (75,6 % к плану), что на 4,2 % больше уровня аналогичного периода 2023 года.

В общем объеме доходов бюджета Комсомольского муниципального округа налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составили 17,0 %.

Сведения об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа по налоговым доходам за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 2:

Таблица № 2  
тыс. рублей

№	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на доходы физических лиц	73 997,8	93 241,5	93 241,5	73 934,8	79,3	99,9
2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 902,0	9 645,6	9 645,6	6 897,1	71,5	99,9
3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14 650,0	16 500,0	16 500,0	16 477,6	99,9	112,5
4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-11,6	24,0	23,8	15,6	65,5	134,5
5.	Единый сельскохозяйственный налог	1 658,0	2 585,4	2 699,0	2 698,8	100	в 1,6 раза
6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	595,2	1 830,0	1 859,0	1 914,4	103	в 3,2 раза

№	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Налог на имущество физических лиц	61,2	6 700,0	6 700,0	2 023,9	30,2	в 33,1 раза
8.	Транспортный налог	357,3	2 600,0	2 600,0	738,7	28,4	в 2,1 раза
9.	Земельный налог	2 236,0	6 800,0	6 800,0	1 887,9	27,8	84,4
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	2 030,2	870,0	870,0	0,0	0	0,0
11.	Государственная пошлина	1 101,3	1 870,0	1 870,0	1 390,3	74,3	126,2
	<b>Итого</b>	<b>103 577,4</b>	<b>142 666,5</b>	<b>142 808,9</b>	<b>107 979,0</b>	<b>75,6</b>	<b>104,2</b>

Из анализа вышеприведенной таблицы следует, что в структуре налоговых доходов наибольшую долю занимает налог на доходы физических лиц – 68,5 %.

Значительный рост к аналогичному периоду 2023 года наблюдается по налоговым доходам:

- налог на имущество физических лиц – в 33,1 раза;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - в 3.2 раза;
- транспортный налог - в 2,1 раза;
- единый сельскохозяйственный налог - в 1,6 раза.

## 2.2. Неналоговые доходы бюджета Комсомольского муниципального округа

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2024 года поступили в бюджет Комсомольского муниципального округа в сумме 15 508,6 тыс. рублей (92,4 % к плану), что на 36,8 % больше уровня аналогичного периода 2023 года.

В общем объеме доходов бюджета Комсомольского муниципального округа неналоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составили 2,4 %.

Сведения об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа по неналоговым доходам за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 3:

Таблица № 3  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:	2 054,5	3 287,8	3 554,0	3 784,7	106,5	в 1,8 раза
1.1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и	1 918,5	3 077,6	3 343,8	3 529,2	105,5	в 1,8 раза

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)						
1.2	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	136,0	210,2	210,2	255,5	121,6	в 1,9 раза
2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	211,5	210,0	210,0	121,3	57,8	57,4
3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 481,6	3 330,0	3 330,0	1 648,9	49,5	66,4
3.1	Доходы от компенсации затрат государства	2 481,6	3 330,0	3 330,0	1 648,9	49,5	66,4
4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	3 501,9	3 770,8	4 121,4	4 227,6	102,6	120,7
4.1	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	570,3	1 215,9	1 318,9	1 318,9	100	в 2,3 раза
4.2	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 931,6	2 554,9	2 802,5	2 908,7	103,8	99,2
5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	698,7	4 407,3	3 948,1	4 513,0	114,3	в 6,5 раза
6.	Прочие неналоговые	2 391,0	1 621,8	1 621,8	1 213,1	74,8	50,7

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
	доходы, из них:						
6.1	Инициативные платежи	2 391,0	1 536,3	1 536,3	1 127,6	73,4	47,2
	<b>Итого</b>	<b>11 339,2</b>	<b>16 627,7</b>	<b>16 785,3</b>	<b>15 508,6</b>	<b>92,4</b>	<b>136,8</b>

Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что за 9 месяцев 2024 года годовой план перевыполнен по следующим неналоговым доходам: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 106,5 %; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 102,6 %; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 114,3 %.

Вместе с тем отмечается низкий уровень исполнения по доходам: платежи при пользовании природными ресурсами – 57,8 % к плану; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 49,5 % к плану, **что указывает на риск невыполнения плановых значений по указанным неналоговым доходам.**

2.2.1. Решением Собрании депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 22.12.2023 № 24/307 утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год.

Решением Собрании депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 22.10.2024 № 32/390 утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год в новой редакции (далее – Прогнозный план приватизации).

Прогнозный план приватизации размещен на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) – 28.10.2024.

Согласно Прогнозному плану приватизации (в редакции от 22.10.2024) в 2024 году:

- предполагается приватизировать 6 (шесть) объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Комсомольского муниципального округа;

- ожидается получение доходов от приватизации муниципального имущества в размере не менее 1 640,2 тыс. рублей.

Согласно абз. «г» п. 6 Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 (далее - Правила разработки прогнозных планов приватизации от 26.12.2005 № 806) при включении недвижимого муниципального имущества в перечень программы приватизации указывается его кадастровый номер.

При этом, **в нарушение абз. «г» п. 6 Правил разработки прогнозных**

**планов приватизации от 26.12.2005 № 806 в Прогнозном плане приватизации по 4 (четырем) объектам недвижимого имущества не указаны кадастровые номера объектов недвижимого имущества:**

1) на объекты недвижимого имущества «Здание, площадь. 443,60 кв.м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8», «Здание, площадью 24,20 кв.м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8» и «Здание, площадью 45,40 кв. м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8», расположенные на земельном участке с кадастровым номером 21:13:240301:37, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4540 кв.м;

2) на объект недвижимого имущества «Здание сельского Дома культуры площадью 462,0 кв. м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Асаново, ул. Чапаева, д. 1», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 21:13:010405:296, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 986 кв.м.

### Прогнозный план приватизации на 2024 год

Таблица № 4  
тыс. рублей

Наименование объекта предусмотренного Прогнозным планом приватизации (первоначальный план)	Наименование объекта предусмотренного Прогнозным планом приватизации (уточненный план)	Количество объявленных аукционов с датой	Дата и номер договора	Сумма реализации по состоянию на 01.10.2024, тыс. рублей
Земельный участок с кадастровым номером 21:13:240301:37, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4540 кв.м, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества: - здание, площадь. 443,60 кв.м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8; - здание, площадью 24,20 кв.м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8; - здание, площадью 45,40 кв. м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8.	Земельный участок с кадастровым номером 21:13:240301:37, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4540 кв.м, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества: - здание, площадь. 443,60 кв.м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8; - здание, площадью 24,20 кв.м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8; - здание, площадью 45,40 кв. м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8.	1 аукцион - 02.09.2024	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 21:13:180202:1, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2080 кв. м, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание (здание	Земельный участок с кадастровым номером 21:13:180202:1, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2080 кв. м, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества:	1 аукцион - 02.09.2024	-	-

Наименование объекта предусмотренного Прогнозным планом приватизации (первоначальный план)	Наименование объекта предусмотренного Прогнозным планом приватизации (уточненный план)	Количество объявленных аукционов с датой	Дата и номер договора	Сумма реализации по состоянию на 01.10.2024, тыс. рублей
Бывшей Кайнлыкской начальной школы), площадью 195,1 кв.м., кадастровый номер 21:13:180202:106 Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Кайнлык, ул. Школьная, д. 2.	здание (здание бывшей Кайнлыкской начальной школы), площадью 195,1 кв.м., кадастровый номер 21:13:180202:106 Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Кайнлык, ул. Школьная, д. 2.			
Земельный участок с кадастровым номером 21:13:260203:225, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 403 кв.м, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание (здание котельной), площадью 144,5 кв.м., кадастровый номер 21:13:260203:200, Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Шерауты, ул. Больничная, д.166.	Земельный участок с кадастровым номером 21:13:260203:225, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 403 кв.м, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание (здание котельной), площадью 144,5 кв.м., кадастровый номер 21:13:260203:200, Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Шерауты, ул. Больничная, д.166.	1 аукцион - 02.09.2024	-	-
	Здание (столовая), площадью 135 кв.м, кадастровый номер 21:13:250204:534, Чувашская Республика, Комсомольский район, Тугаевское с/пос д. Нижнее Тимерчеево, ул. Школьная, д. 2			
	Нежилое (подвал), площадью 108,7 кв.м, кадастровый номер 21:13:220702:273, Чувашская Республика, Комсомольский район, Новочелны-Сюрбеевское с/пос, д. Степные Шихазаны			
	Земельный участок с кадастровым номером 21:13:010405:296, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 986 кв.м, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества: здание сельского Дома культуры площадью 462,0 кв. м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Асаново, ул. Чапаева, д. 1			

Согласно информации, представленной администрацией Комсомольского муниципального округа письмом от 18.10.2024 № 05/12-4914 по состоянию на 01.10.2024 по 3 объектам Прогнозного плана приватизации объявлено 3 аукциона, которые не состоялись - до окончания приема заявок не подано ни одной заявки на участие.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ) проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, в том числе при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в целях их приватизации.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ:

- итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное;

- итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ) начальная цена подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения о продаже государственного или муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

Вместе с тем, администрацией Комсомольского муниципального округа представлена информация по проведенной оценке объектов Прогнозного плана приватизации, согласно которой:

1) по объекту «Земельный участок с кадастровым номером 21:13:240301:37, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4 540 кв.м, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества:

- здание, площадь. 443,60 кв.м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8;

- здание, площадью 24,20 кв.м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8;

- здание, площадью 45,40 кв. м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8» рыночная стоимость объекта оценки определена в сумме 818,0 тыс. рублей (с учетом НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 22.11.2023 № 71-к/2023;

2) по объекту «Земельный участок с кадастровым номером 21:13:180202:1,

категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2080 кв. м, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание (здание бывшей Кайнлыкской начальной школы), площадью 195,1 кв.м., кадастровый номер 21:13:180202:106 Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Кайнлык, ул. Школьная, д. 2» рыночная стоимость объекта оценки определена в сумме 302,0 тыс. рублей (с учетом НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости **от 15.12.2023 № 80-к/2023**;

3) по объекту «Земельный участок с кадастровым номером 21:13:260203:225, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 403 кв.м, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание (здание котельной), площадью 144,5 кв.м., кадастровый номер 21:13:260203:200, Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Шерауты, ул. Больничная, д.16б» рыночная стоимость объекта оценки определена в сумме 98,0 тыс. рублей (с учетом НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости **от 16.08.2023 № 56-к/2023**.

Таким образом, **принимая во внимание требования ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ, ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ рыночная стоимость объектов оценки, указанная в отчетах об оценке рыночной стоимости от 22.11.2023 № 71-к/2023, от 15.12.2023 № 80-к/2023, от 16.08.2023 № 56-к/2023, не может быть признана достоверной и рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона (конкурса), совершения сделки: со дня составления отчетов об оценке рыночной стоимости объектов прошло более 6 месяцев.**

*В заключении Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики к отчету об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики за I полугодие 2024 года отмечено, что администрацией Комсомольского муниципального округа извещением от 31.07.2024 № 23000014660000000036 объявлен электронный аукцион на продажу (приватизацию) муниципального имущества с начальной ценой по лоту № 1 в сумме 818,0 тыс. рублей, № 2 в сумме 302,0 тыс. рублей, № 3 в сумме 98,0 тыс. рублей, определенных отчетами по оценке рыночной стоимости от 22.11.2023 № 71-к/2023, от 15.12.2023 № 80-к/2023, от 16.08.2023 № 56-к/2023, или от даты оценки до даты извещения прошло более шести месяцев.*

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия администрацией Комсомольского муниципального округа представлены договоры на оказание услуг по оценке:

- от 06.11.2024 № 3, заключенный между администрацией Комсомольского муниципального округа и оценщиком, занимающимся частной практикой, Жамковой Э.Э. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости: земельный участок с кадастровым номером 21:13:240301:37, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и обслуживания здания детского сада, общей площадью 4540 кв.м. Почтовый адрес: Чувашская Республика – Чувашия, р-н Комсомольский, с/пос. Альбусь-Сюрбеевское, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная дом 8, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества: нежилого здания,

наименование: здание д/сад, общей площадью 443,60 кв.м, с кадастровым номером: 21:13:240301:70; нежилого здания, наименование: Котельная д/сада, общей площадью 24,20 кв.м., с кадастровым номером: 21:13:000000:950; нежилого здания, наименование: Склад овощехранилище, общей площадью 45,4 кв. м., с кадастровым номером: 21:13:000000:970. Срок проведения оценки: с 06.11.2024 в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора;

- от 08.11.2024 № 4, заключенный между администрацией Комсомольского муниципального округа и оценщиком, занимающимся частной практикой, Жамковой Э.Э. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости:

- земельного участка с кадастровым номером 21:13:180202:1, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и обслуживания здания, общей площадью 2080 кв. м, местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский район, с/пос. Кайнлыкское, д. Кайнлык, ул. Школьная, д. 2, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: нежилого здания, наименование: Начальная школа, общей площадью 195,1 кв.м., с кадастровым номером 21:13:180202:106;

- земельного участка с кадастровым номером 21:13:260203:225, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, общей площадью 403 кв.м, местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский район, с/пос. Шераутское, с. Шерауты, ул. Больничная, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: нежилого здания, наименование: Котельная, общей площадью 144,5 кв.м., с кадастровым номером 21:13:260203:200. Срок проведения оценки: с 08.11.2024 в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

***Вышеизложенное, в свою очередь, указывает на риск невыполнения Прогнозного плана приватизации Комсомольского муниципального округа за 2024 год.***

2.2.2. По данным отчета об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ (000 1110100000 0000 120) и доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (000 1110701000 0000 120) не предусмотрены и фактически не поступали.

Администрация Комсомольского муниципального округа с 30.12.2022 является участником ООО «Мой Дом» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики ИНН 2100003432 (далее - ООО «Мой Дом»).

Согласно данным сайта <https://focus.kontur.ru/> по итогам работы за 2023 год чистая прибыль ООО «Мой Дом» составляет в сумме 657,0 тыс. рублей.

*В заключении Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики к отчету об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики за 1 полугодие 2024 года рекомендовано рассмотреть вопрос по принятию решения в соответствии с действующим законодательством о перечислении части прибыли ООО «Мой Дом» (в расчетной*

сумме 328,5 тыс. рублей), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Комсомольского муниципального округа.

Постановлением администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 30.09.2024 № 996 утверждены:

- Положение о балансовой комиссии по анализу деятельности муниципальных учреждений и хозяйственных обществ Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (приложение 1);

- Положение о порядке и размере перечисления части прибыли хозяйственными обществами, доли уставного капитала в которых принадлежат Комсомольскому муниципальному округу Чувашской Республики (приложение 2) (далее - Положение о порядке и размере перечисления части прибыли хозяйственными обществами).

В соответствии с п. 2.5 Положения о порядке и размере перечисления части прибыли хозяйственными обществами нераспределение части чистой прибыли допускается по решению главы Комсомольского муниципального округа на основании мотивированного ходатайства руководителя подведомственного хозяйственного общества.

Распоряжением администрации Комсомольского муниципального округа от 30.09.2024 № 410 на основании ходатайства ООО «Мой дом» разрешено нераспределенную часть чистой прибыли ООО «Мой мир», оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, направить на развитие материально-технической базы общества.

2.2.3. В ходе подготовки заключения проведен выборочный анализ задолженности по арендным платежам, платежам по договорам на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы.

За 9 месяцев 2024 года поступили доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества в сумме 3 529,2 тыс. рублей, или 105,5 % плановых значений (3 343,8 тыс. рублей), в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в сумме 2 888,1 тыс. рублей или 110,5 % от плановых назначений (2 613,2 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), поступили в сумме 575,6 тыс. рублей, или 90,9 % от плановых назначений (632,9 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), поступили в сумме 65,5 тыс. рублей, или 67,0 % от плановых назначений (97,7 тыс. рублей).

По данным, представленным администрацией Комсомольского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024:

- по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в

распоряжении администрации Комсомольского муниципального округа, дебиторская задолженность составила в сумме 103 383,2 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 1 097,6 тыс. рублей, которая сформировалась по договорам аренды земельных участков:

от 09.10.2009 № 82, заключенного с ИП Степановым А.А, согласно решению Арбитражного суда Чувашской Республики от 07.07.2022 № А79-11096/2021 сумма взыскания составила в сумме 671,2 тыс. рублей (исполнительное производство № 14996/23/21013-ИП от 02.03.2023 по исполнительному листу от 07.07.2022 № ФС 041942320);

от 03.11.2015 № 24, заключенного с ИП Степановым А.А., в соответствии с решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 23.09.2021 № А79-7890/2021 сумма взыскания составила в сумме 426,4 тыс. рублей (исполнительное производство № 12768/23/21013-ИП от 13.02.2023 по исполнительному листу от 23.09.2021 № ФС 038499324);

- по аренде муниципального имущества дебиторская задолженность составила в сумме 15,1 тыс. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 6,5 тыс. рублей - сформировалась по ООО «Аккорд» по договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 № 29 (решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.02.2024, дело № А79-10001/2023 о взыскании задолженности в сумме 6,5 тыс. рублей в пользу администрации Комсомольского муниципального округа; исполнительный лист серии ФС № 044361988 от 19.02.2024 (согласно банку данных исполнительных производств сайта ФССП России)).

За 9 месяцев 2024 года прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 255,6 тыс. рублей, или 121,6 % от плановых назначений (210,2 тыс. рублей), из них:

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 94,0 тыс. рублей, или 91,1 % от плановых назначений (103,2 тыс. рублей);

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 161,5 тыс. рублей, или 150,9 % от плановых назначений (107,0 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2024 года по счету 120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» отмечается снижение просроченной дебиторской задолженности на 44,3 % (с 174,8 тыс. рублей до 97,2 тыс. рублей), из них:

на 13,9 % по социальному найму жилья (с 105,0 тыс. рублей до

90,4 тыс. рублей;

в 10,3 раза по договорам на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы (с 69,8 тыс. рублей до 6,8 тыс. рублей).

Согласно информации, представленной администрацией Комсомольского муниципального округа, в адрес должников направлены уведомления об оплате задолженности на общую сумму 97,2 тыс. рублей (соц. найм – 90,6 тыс. рублей, эксплуатация рекламных щитов – 6,6 тыс. рублей).

### 2.3. Безвозмездные поступления в бюджет Комсомольского муниципального округа

Бюджетные назначения на 2024 год составили 744 318,5 тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2024 года в сальдируемой сумме (с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет) составило 511 592,7 тыс. рублей (68,7 % от плана). Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнение безвозмездных поступлений к аналогичному периоду 2023 года составило 119,3%.

Сведения об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 5:

Таблица № 5  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	430 301,7	750 580,1	750 580,1	518 233,0	69	120,4
1.1	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	66 352,3	89 254,8	89 254,8	66 941,1	75	100,9
1.2	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	118 808,4	220 604,9	220 604,9	141 061,5	63,9	118,7
1.3	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	218 843,9	405 502,3	405 502,3	275 442,7	67,9	125,9
1.4	Иные межбюджетные трансферты	26 297,1	35 218,1	35 218,1	34 787,7	98,8	132,3
1.5	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2.	Прочие безвозмездные поступления	1 046,8	600,0	600,0	221,4	36,9	21,2
3.	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	1 006,4	1 006,4	1 006,4	100	-

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет						
4.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 515,1	-7 868,2	-7 868,2	-7 868,2	100	в 3,1 раза
18.1	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
19.1		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	<b>Итого</b>	<b>428 833,4</b>	<b>744 318,3</b>	<b>744 318,5</b>	<b>511 592,7</b>	<b>68,7</b>	<b>119,3</b>

Согласно вышеуказанной таблице необходимо отметить, что в структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю занимают субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 53,8 %.

### **3. Исполнение местного бюджета Комсомольского муниципального округа по расходным обязательствам**

#### **3.1 Анализ исполнения бюджета Комсомольского муниципального округа по расходным обязательствам по состоянию на 01.10.2024**

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024 бюджетные назначения на 2024 год в части расходов бюджета Комсомольского муниципального округа утверждены в объеме 962 214,4 тыс. рублей.

В тоже время, Решением о бюджете общий объем расходов бюджета Комсомольского муниципального округа на 2024 год составляет - 958 348,2 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о бюджете бюджетные назначения увеличены на 3 866,2 тыс. рублей и составили в сумме 962 214,4 тыс. рублей, что соответствует абзацу 8 пункта 3 статьи 217 БК РФ, в том числе согласно уведомлениям по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам:

от 19.08.2024 № 2398 в сумме 9 800,0 тыс. рублей - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций (Минобразования Чувашии);

от 22.08.2024 № 2421 в сумме (-) 55,1 тыс. рублей – обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

(Минстрой Чувашии);

от 27.08.2024 № 2431 в сумме 380,0 тыс. рублей - поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции);

от 09.09.2024 № 2447 в сумме (-) 258,5 тыс. рублей - реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики (Минсельхоз Чувашии);

от 12.09.2024 № 2499 в сумме 217,2 тыс. рублей - обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой Чувашии);

от 12.09.2024 № 2531 в сумме 380,0 тыс. рублей - поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции);

от 09.09.2024 № 2550 в сумме 416,6 тыс. рублей - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (Минобразования Чувашии);

от 12.09.2024 № 2570 в сумме (-) 380,0 тыс. рублей - поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции);

от 19.09.2024 № 2594 в сумме (-) 6 634,0 тыс. рублей - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Минстрой Чувашии).

Сведения об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа по расходам по состоянию на 01.10.2024 представлены в таблице № 6:

Таблица №6  
тыс. рублей

Наименование	Фактическое исполнение за 9 мес. 2023 г., тыс.руб.	Решение о бюджете	Бюджетные назначения на 2024 год в соответствии с росписью и ф.0503117	за 9 мес. 2024 года		Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г.,%
		2024 год		Фактическое исполнение, тыс.руб.	Исполнение к плану, в %	
<b>Расходы, всего</b>	<b>577 361,8</b>	<b>958 348,2</b>	<b>962 214,4</b>	<b>660 400,2</b>	<b>68,6</b>	<b>114,4</b>
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	57 177,9	94 420,8	94 363,6	67 250,4	71,3	117,6
Национальная оборона	701,7	1 779,6	1 779,6	1 113,6	62,6	158,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 696,2	8 158,6	8 158,6	4 159,1	51,0	88,6

Наименование	Фактическое исполнение за 9 мес. 2023 г., тыс.руб.	Решение о бюджете	Бюджетные назначения на 2024 год в соответствии с росписью и ф.0503117	за 9 мес. 2024 года		Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г.,%
		2024 год		Фактическое исполнение, тыс.руб.	Исполнение к плану, в %	
Национальная экономика	47 996,6	130 376,9	130 118,3	104 197,4	80,1	217,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	42 954,0	43 707,1	44 794,1	24 675,4	55,1	57,4
Охрана окружающей среды	0,0	2 580,8	2 580,7	622,2	24,1	
Образование	310 566,5	492 741,8	503 174,2	344 832,4	68,5	111,0
Культура, кинематография	59 225,2	134 215,5	133 299,6	72 950,9	54,7	123,2
Социальная политика	15 282,6	49 142,3	42 720,6	39 590,9	92,7	259,1
Физическая культура и спорт	38 761,1	1 225,0	1 225,0	1 008,0	82,3	2,6

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы исполнены с увеличением на 83 038,4 тыс. рублей или на 14,4 %.

Наибольшее исполнение к плану сложилось по разделам:

Социальная политика – 92,7 %;

Физическая культура и спорт – 82,3 %;

Национальная экономика – 80,1 %;

Общегосударственные вопросы – 71,3 %.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 9 месяце 2024 года составляют расходы по следующим направлениям: «Образование» (52,2 %); «Национальная экономика» (15,8 %); «Культура, кинематография» (11,1 %); «Общегосударственные вопросы» (10,2 %).

Информация об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024 в разрезе видов расходов представлена в таблице № 7:

Таблица №7  
тыс. рублей

Наименование	Вид расходов	Решение о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
<b>Всего расходов</b>		<b>958 348,2</b>	<b>962 214,4</b>	<b>660 400,3</b>	<b>68,6</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	104 373,5	104 406,3	72 422,8	69,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	193 951,0	193 437,9	138 990,4	71,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	45 686,1	42 815,2	39 520,2	92,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	6 623,4	3 022,3	1 013,8	33,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	602 445,8	613 324,4	404 381,2	65,9
Иные бюджетные ассигнования	800	5 268,5	5 208,2	4 071,9	78,2

Исходя из данных вышеуказанной таблицы, видно, что по капитальным

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности отмечается низкий процент исполнения за 9 месяцев 2024 года – 33,5 % к плану.

Выборочным анализом заключения муниципальных контрактов в целях осуществления закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд установлено следующее.

3.1.1. Муниципальный контракт от 27.04.2024 № 64 (ИКЗ 243210000357721000100100370014211244) на сумму 767,8 тыс. рублей на выполнение работ по устройству тротуара в д. Чичканы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики заключен между Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (далее – УБРТ) и ИП Рахимзянов Ислам Фанисович в результате электронного аукциона (далее – МК от 27.04.2024 № 64). Срок выполнения работ: с 15.05.2024 по 15.06.2024. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с п. 8.2. муниципального контракта МК от 27.04.2024 № 64 обеспечение исполнения контракта составляет в сумме 38,4 тыс. рублей (5 % от цены контракта).

ИП Рахимзянов И.Ф. в обеспечение исполнения контракта МК от 27.04.2024 № 64 представлена независимая гарантия от 24.04.2024 № 1005850-24-EGB на сумму 38,4 тыс. рублей сроком с 24.04.2024 до 15.07.2024 включительно; принята к бухгалтерскому учету на забалансовый счет 10 и снята с учета по истечении срока действия независимой гарантии.

Дополнительным соглашением от 04.06.2024 № 1 к муниципальному контракту от 27.04.2024 № 64:

- цена контракта увеличена до 815,7 тыс. рублей (на 6,2 %);
- оплата производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 489,4 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 326,3 тыс. рублей;
- пункт 3 «Функциональная характеристика выполняемых работ» приложения № 1 «Описание объекта закупки» и приложение № 2 «Локальный сметный расчет» к муниципальному контракту МК от 27.04.2024 № 64 изложены в новой редакции.

Выборочным анализом внесения изменений в приложения № 1 и № 2 к муниципальному контракту МК от 27.04.2024 № 64 установлено следующее:

- увеличен объем работ:

ФЕР01-02-027-02 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2: увеличение на 28,0 % (с 0,3 (1000 м<sup>2</sup>) до 0,384 (1000 м<sup>2</sup>));

- включены новые виды работ и материалов:

ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка: в количестве 0,256 (100 м<sup>3</sup>);

ФССЦ-02.3.01.02-1008 Песок природный II класс, мелкий: в количестве 25,6 м<sup>3</sup>;

ФЕР23-01-003-03 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: свыше 200 мм до 300 мм: в количестве 0,005 км;

ФССЦ-24.2.05.01-0005 Трубы хризотилцементные безнапорные,

номинальный диаметр 300 мм: в количестве 5 м;

- исключены виды работ и материалов:

ФЕР22-01-011-08 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм: в количестве 0,0025 км;

ФССЦ-23.5.01.08-0018 Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные: в количестве 2,51 м.

В соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ-изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных случаях, в том числе, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Частью 65.1 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

На запрос Контрольно-счетной палаты от 19.11.2024 № 06-05/01-2412 о представлении по муниципальному контракту МК от 27.04.2024 № 64 документов в обоснование внесения изменений в «Описание объекта закупки» и в «Локальный сметный расчет» администрацией Комсомольского муниципального округа письмом от 19.11.2024 № 05/12-5519 представлено пояснение начальника Чичканского территориального отдела, согласно которому: *«...В ходе выполнения работ по проекту «Обустройство тротуара в д. Чичканы» соединяющего улицу Ленина и улицу Полевая на основании дополнительного соглашения увеличили протяженность тротуара на 7 метров. Увеличение протяженности тротуара произошло в связи с изменением ранее предусмотренной разбивки трассы тротуара (обход оврага)».*

Вместе с тем, не представлено решение местной администрации об изменении существенных условий контракта от МК от 27.04.2024 № 64 с указанием возникших независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих

невозможность его исполнения.

*Таким образом, в нарушение ч. 65.1 ст. 112, п. 1.2 ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ УБРТ администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики дополнительным соглашением от 04.06.2024 № 1 к муниципальному контракту от 27.04.2024 № 64 допущено изменение существенных условий контракта (количество товара, объем работы или услуги) по отдельным позициям более чем на 10 %, что в свою очередь указывает на признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.*

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта МК от 27.04.2024 № 64 обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 46,0 тыс. рублей (5 % от НМЦК).

ИП Рахимзянов И.Ф. в обеспечение гарантийных обязательств представлена независимая гарантия от 06.06.2024 № 1630866 ПАО «Транскапиталбанк» на сумму 46,0 тыс. рублей, сроком по 15.07.2025 включительно, принята к бухгалтерскому учету на забалансовый счет 10.

В системе ЕИС размещены:

- акт о приемке выполненных работ № 64 от 05.06.2024 Исправление № 1 от 06.06.2024 на сумму 815,7 тыс. рублей, подписанный электронными подписями сторон: со стороны ИП Рахимзянов И.Ф. – 06.06.2024; со стороны УБРТ – 07.06.2024;

- акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 (в формате Excel) от 05.06.2024 № 64 на сумму 815,7 тыс. рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 (в формате Excel) от 05.06.2024 № 64 на сумму 815,7 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ произведена администрацией Комсомольского муниципального округа платежными поручениями: от 07.06.2024 № 659236 в сумме 765,7 тыс. рублей; от 13.06.2024 № 686614 в сумме 50,0 тыс. рублей.

### **3.2. Анализ исполнения бюджета Комсомольского муниципального округа по расходным обязательствам по состоянию на 01.10.2024 в разрезе муниципальных программ**

В решении о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 20 муниципальных программ на 2024 года на общую сумму – 958 348,2 тыс. рублей.

Постановлением администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 20.01.2023 № 64 утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Перечень муниципальных программ Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики утвержден постановлением администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 20.03.2023 № 219 (с изм. от 03.05.2024 № 417) (далее – Перечень муниципальных программ).

Сведения о финансировании муниципальных программ Комсомольского муниципального округа включенных в Перечень муниципальных программ, за счет всех источников финансирования на 01.10.2024 представлены в таблице № 8:

Таблица №8  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ЦСР	План на 2024 год, тыс.руб.	Фактические расходы на 01.10.2024, тыс.руб.	Исполнение, %
1.	Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»	A100000000	13 444,2	4 124,1	30,7
2.	Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»	A200000000	32 181,2	32 180,6	100,0
3.	Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	A300000000	1 103,2	781,2	70,8
4.	Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»	A400000000	2 040,0	1 236,9	60,6
5.	Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»	A500000000	7 966,9	4 480,3	56,2
6.	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»	A600000000	103 578,3	86 058,0	83,1
7.	Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»	Ц300000000	8 832,0	6 268,9	71,0
8.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Ц400000000	130 055,6	69 926,9	53,8
9.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Ц500000000	14 410,4	10 234,8	71,0
10.	Муниципальная программа «Содействие занятости населения»	Ц600000000	585,2	415,2	71,0
11.	Муниципальная программа «Развитие образования»	Ц700000000	465 991,3	311 897,0	66,9
12.	Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»	Ц800000000	9 703,9	5 506,8	56,7
13.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Ц900000000	773,4	213,8	27,6
14.	Муниципальная программа «Экономическое развитие»	Ч100000000	0,0	0,0	
15.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Ч200000000	45 353,4	35 129,4	77,5
16.	Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»	Ч300000000	6 656,9	751,2	11,3
17.	Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»	Ч400000000	33 923,3	30 233,0	89,1
18.	Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»	Ч500000000	82 469,5	58 393,8	70,8
19.	Муниципальная программа «Цифровое общество»	Ч600000000	3 010,6	2 433,4	80,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ЦСР	План на 2024 год, тыс.руб.	Фактические расходы на 01.10.2024, тыс.руб.	Исполнение, %
20.	Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»	Ч900000000	135,0	135,0	100,0
<b>Итого</b>			962 214,4	660 400,2	68,6

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Оценка качества формирования и реализации муниципальных программ Чувашской Республики» - 2023 год, истекший период 2024 года» по Комсомольскому муниципальному округу, в том числе, установлено следующее:

- по 3 (трем) муниципальным программам предусмотрено финансирование решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, при этом финансирование в муниципальных программах не предусмотрено:

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (от 11.07.2023 № 811) с финансовым обеспечением в решении о бюджете на 2024 год в размере 6 657,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 год в размере 310,0 тыс. рублей и 2026 год – 310,0 тыс. рублей;

«Развитие строительного комплекса и архитектуры» (от 16.06.2023 № 695 с изм. от 16.02.2024 № 127) с финансовым обеспечением в решении о бюджете на 2024 год в размере 135,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей и 2026 год – 0,0 тыс. рублей;

«Развитие земельных и имущественных отношений» (от 10.08.2023 № 885) с финансовым обеспечением в решении о бюджете на 2024 год в размере 2 040,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 год в размере 6 165,4 тыс. рублей и 2026 год – 2 136,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Цифровая трансформация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики» не предусмотрена Перечнем муниципальных программ;

- муниципальная программа «Цифровое общество» не размещена на официальных сайтах.

### 3.3 Анализ исполнения бюджета Комсомольского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024 по мероприятиям национальных (региональных) проектов

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов по бюджету Комсомольского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024 представлено следующим образом (таблица № 9).

Таблица №9  
тыс. рублей

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	%
<b>1. Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>	000F000000	4 264,8	3 163,5	74,2
1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	A51F200000	4 264,8	3 163,5	74,2
Реализация программ формирования современной городской среды	A51F255550	4 264,8	3 163,5	74,2

<b>2. Национальный проект «Культура»</b>	000A000000	30 828,9	8 132,6	26,4
2.1. Региональный проект «Культурная среда»	Ц41A100000	30 478,9	7 782,6	25,5
Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа	Ц41A155131	30 478,9	7 782,6	25,5
2.2. Региональный проект «Творческие люди»	Ц41A200000	350,0	350,0	100,0
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры	Ц41A255194	350,0	350,0	100,0
<b>3. Национальный проект «Образование»</b>	000E000000	7 789,8	6 060,2	77,8
3.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Ц76EB00000	2 422,6	1 816,9	75,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Ц76EB51790	2 422,6	1 816,9	75,0
3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Ц71E200000	5 367,2	4 243,3	79,1
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	Ц71E251710	494,5	494,5	100,0
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	Ц71E275150	4 872,7	3 748,8	76,9
<b>Итого</b>		<b>42 883,5</b>	<b>17 356,3</b>	<b>40,5</b>

В Комсомольском муниципальном округе в 2024 году реализуется 5 региональных проектов в рамках 3 национальных проектов:

- Региональный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта Национальный проект «Культура»;

- Региональный проект «Творческие люди» в рамках национального проекта Национальный проект «Культура»;

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта Национальный проект «Образование»;

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта Национальный проект «Образование»;

Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках Национального проекта «Образование»;

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Исходя из данных вышеприведенной таблицы, за 9 месяцев 2024 года отмечается низкий уровень исполнения мероприятий регионального проекта «Культурная среда» - 25,5 %.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах ф. 0503128-НП (далее - Отчет ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.10.2024 Комсомольского муниципального округа утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 42 883,5 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в

сумме 42 883,5 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных ассигнований, исполнено - 17 356,3 тыс. рублей или 40,5% от бюджетных назначений.

В ходе выборочного мониторинга реализации региональных проектов Чувашской Республики на территории муниципальных образований за 9 месяцев 2024 года установлено следующее.

3.3.1. Согласно Отчету ф. 0503128-НП Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики по состоянию на 01.10.2024 по целевой статье Ц41А155131 приняты бюджетные обязательства без применения конкурентных способов в сумме 30 478,9 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований, исполнение составляет в сумме 7 782,6 тыс. рублей, или 25,5 %.

По данным Отчета ф. 0503738-НП по состоянию на 01.10.2024 приняты обязательства с применением конкурентных способов в сумме 30 478,9 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений, исполнение составляет в сумме 7 782,6 тыс. рублей, или 25,5 %.

Согласно данным, размещенным в ЕИС, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» автономным учреждением «Централизованная клубная система» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (далее – АУ «ЦКС» Комсомольского МО) заключен муниципальный контракт от 29.02.2024 № 40 (реестровый номер 3210800754124000001) с победителем электронного аукциона ООО «Импульс» (извещение от 03.02.2024 № 0315300034024000001 с НМЦК – 43 173,9 тыс. рублей) на капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашской Республики на сумму 32 500,0 тыс. рублей (снижение НМЦК – 24,7 %), в том числе: по целевой статье Ц41А155131 – 30 478,9 тыс. рублей и по целевой статье Ц4602S2350 – 2 021,1 тыс. рублей, со сроком выполнения работ по 01.10.2024 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, авансирование не предусмотрено (далее – Контракт на капитальный ремонт дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево от 29.02.2024 № 40).

Дополнительным соглашением от 27.09.2024 № 3 ***срок выполнения работ продлен с 01.10.2024 по 30.11.2024.***

В соответствии с п. 8.2 Контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево от 29.02.2024 № 40 подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 3 процента от начальной максимальной цены контракта на сумму 1 295,2 тыс. рублей.

ООО «Импульс» в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия от 20.02.2024 № 1130192669-24-Г1, выданная ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 259,2 тыс. рублей, сроком по 09.12.2024.

Согласно п. 5.14 Контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево от 29.02.2024 № 40 обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 3 процента от начальной (максимальной) цены контракта на сумму 1 295,2 тыс. рублей.

ООО «Импульс» по состоянию на 18.10.2024 выполнены работы на общую сумму 10 280,4 тыс. рублей, в том числе на 01.10.2024 на сумму 7 782,6 тыс. рублей по актам о приемке выполненных работ:

- от 09.04.2024 № 1 на сумму 923,5 тыс. рублей за отчетный период с 29.02.2024 по 09.04.2024 с приложением акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 09.04.2024 № 1 и приняты АУ «ЦКС» Комсомольского МО - 11.04.2024;

- от 04.06.2024 № 2 с исправлениями от 26.06.2024 на сумму 3 754,7 тыс. рублей за отчетный период с 09.04.2024 по 06.06.2024 с приложением акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 04.06.2024 № 2 и приняты АУ «ЦКС» Комсомольского МО - 27.06.2024;

- от 30.07.2024 № 3 с исправлениями от 04.08.2024 на сумму 3 104,4 тыс. рублей за отчетный период с 06.06.2024 по 30.07.2024 с приложением актов о приемке выполненных работ (формы КС-2): от 30.07.2024 № 1 на сумму 129,5 тыс. рублей; от 30.07.2024 № 2 на сумму 526,5 тыс. рублей; от 30.07.2024 № 3 на сумму 1 771,3 тыс. рублей; от 30.07.2024 № 4 на сумму 677,1 тыс. рублей и приняты АУ «ЦКС» Комсомольского МО - 06.08.2024;

- от 02.10.2024 № 4 за отчетный период с 30.07.2024 по 02.10.2024 с приложением акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 02.10.2024 № 5 на сумму 2 497,8 тыс. рублей и приняты АУ «ЦКС» Комсомольского МО – 08.10.2024.

АУ «ЦКС» Комсомольского МО по состоянию на 18.10.2024 произведена оплата выполненных работ на сумму 10 280,4 тыс. рублей платежными поручениями: от 28.06.2024 № 740346 на сумму 3 715,3 тыс. рублей; от 28.06.2024 № 740348 на сумму 1,9 тыс. рублей; от 28.06.2024 № 740347 на сумму 37,5 тыс. рублей; от 07.05.2024 № 521786 на сумму 913,8 тыс. рублей; от 08.05.2024 № 530348 на сумму 0,5 тыс. рублей; от 08.05.2024 № 530349 на сумму 9,2 тыс. рублей; от 28.08.2024 № 82072 на сумму 1,5 тыс. рублей; от 28.08.2024 № 82070 на сумму 3 071,8 тыс. рублей; от 28.08.2024 № 82071 на сумму 32,0 тыс. рублей; от 18.10.2024 № 323362 на сумму 2 471,5 тыс. рублей; от 18.10.2024 № 323363 на сумму 25,0 тыс. рублей; от 18.10.2024 № 323364 на сумму 1,2 тыс. рублей.

***Исполнение по Контракту на капитальный ремонт дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево от 29.02.2024 № 40 по состоянию на 18.10.2024 составило в сумме 10 280,4 тыс. рублей, на 01.10.2024 в сумме 7 782,6 тыс. рублей, или 23,9 %.***

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ исполнения Контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево от 29.02.2024 № 40 в *приложении № 1* к настоящему заключению по Сводному сметному расчету на сумму 32 872,8 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона), в том числе:

- Локальному сметному расчету № 02-01-01 «Архитектурные решения» на сумму 25 609,7 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);

- Локальному сметному расчету № 02-01-02 «Электромонтажные работы» на сумму 2 489,0 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);

- Локальному сметному расчету № 02-01-03 «Водопровод, канализация» на сумму 184,6 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);

- Локальному сметному расчету № 02-01-04 «Отопление» на сумму 1 859,5 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);
- Локальному сметному расчету № 02-01-05 «АУПС» на сумму 357,7 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);
- Локальному сметному расчету № 06-01-01 «Емкость 10м3» на сумму 880,9 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);
- Утилизация (№86-22/в от 15.12.2021) на сумму 454,7 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);
- Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непромышленного назначения - 2% на сумму 636,7 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона);
- Компенсация НДС при УСН  $((\text{МАТ}+\text{ЭМ}-\text{ЗПМ}+\text{ОБ})\times 0,20$  в сумме 3 684,4 тыс. рублей;
- Индексы дефляторы 1,1183 (ИПЦ Росстата) и 1,0196(по письму Минэкономразвития России от 28.09.2023 №35312-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал" на сумму 5 069,9 тыс. рублей;
- Коэффициент аукциона  $K=0,78831623172$  на сумму (-8 727,1 тыс. рублей), и Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2):
- от 09.04.2024 № 1 «Архитектурные решения» с исправлениями от 30.07.2024 на сумму 1 053,0 тыс. рублей, в том числе без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона на сумму 1 160,2 тыс. рублей;
- от 04.06.2024 № 2 «Архитектурные решения» с исправлениями от 30.07.2024 на сумму 4 281,2 тыс. рублей, в том числе без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона на сумму 4 227,0 тыс. рублей;
- от 30.07.2024 № 3 «Архитектурные решения» на сумму 1 771,3 тыс. рублей, в том числе без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона на сумму 1 697,8 тыс. рублей;
- от 30.07.2024 № 4 «Электромонтажные работы» на сумму 677,1 тыс. рублей, в том числе без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона на сумму 686,1 тыс. рублей;
- от 02.10.2024 № 5 «Архитектурные решения» на сумму 2 497,8 тыс. рублей, в том числе без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона на сумму 2 541,7 тыс. рублей.

Так ООО «Импульс»:

***- работы частично не выполнены на общую сумму 17 785,9 тыс. рублей без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона:***

по Локальному сметному расчету № 02-01-01 № 02-01-01 «Архитектурные решения» на сумму 15 983,0 тыс. рублей (25 609,7 – 1 160,2 – 4 227,0– 1 697,8 - 2 541,7), *при этом выполнены работы, не предусмотренные сметным расчетом на расчетную сумму 154,1 тыс. рублей (16 868,88 × 9 135 средний коэффициент перевода базисных цен в текущие);*

по Локальному сметному расчету № 02-01-02 «Электромонтажные работы» на сумму 1 802,9 тыс. рублей (2 489,0 – 686,1);

***- работы не выполнены полностью на сумму 3 282,7 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона):***

по Локальному сметному расчету № 02-01-03 «Водопровод, канализация» на сумму 184,6 тыс. рублей;

по Локальному сметному расчету № 02-01-04 «Отопление» на сумму 1 859,5 тыс. рублей;

по Локальному сметному расчету № 02-01-05 «АУПС» на сумму 357,7 тыс. рублей;

по Локальному сметному расчету № 06-01-01 «Емкость 10м<sup>3</sup>» на сумму 880,9 тыс. рублей.

*Так, проведенным анализом выполненных работ по актам о приемке в соответствии со сметными расчетами установлено, что по акту о приемке выполненных работ от 30.07.2024 № 3 ООО «Импульс» сданы работы по разделу «Строительные и ремонтные работы» на расчетную сумму 154,1 тыс. рублей (без НДС, коэффициентов дефляторов и аукциона), не предусмотренные локальными сметными расчетами, при этом данные работы выполнены в пределах непредвиденных затрат (636,7 тыс. рублей).*

3.3.2. Согласно Отчету ф. 0503128-НП Комсомольского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024 по целевой статье А51F255550 приняты бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в сумме 4 264,8 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований, исполнение составляет в сумме 3 163,5 тыс. рублей (74,2 %).

Согласно данным, размещенным в ЕИС, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» УБРТ заключен муниципальный контракт от 12.12.2023 № 264 (реестровый номер 3210000357723000100) с победителем электронного аукциона (извещение от 22.11.2023 № 0815500000523011010 с НМЦК – 6 696,5 тыс. рублей) с ООО «Герса» на выполнение работ по благоустройству общественного пространства центральной части с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики (ул. Канашская) на сумму 6 595,8 тыс. рублей (снижение НМЦК – 1,5 %), в том числе по целевой статье А51F255550 – 4 264,8 тыс. рублей и по целевой статье А510275550 – 2 331,0 тыс. рублей, со сроком выполнения работ с 15.05.2024 по 01.08.2024 и оплатой не позднее 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (далее – Контракт на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264).

Дополнительным соглашением от 30.09.2024 № 2 цена контракта увеличена на 95,4 тыс. рублей (на 1,45 %) и составила в сумме 6 691,2 тыс. рублей, в том числе по целевой статье А51F255550 – 4 264,8 тыс. рублей и по целевой статье А510275550 – 2 426,4 тыс. рублей, так же Локальный сметный расчет изложен в новой редакции Локального ресурсного сметного расчета № ЛС 02-01-01.

ООО «Герса» освобождено от предоставления обеспечения контракта и гарантийных обязательств по ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с предоставлением им информации, содержащейся в реестре контрактов, о заключенных и исполненных в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов без применения неустоек (штрафов, пеней).

ООО «Герса» выполнены работы по актам о приемке выполненных работ на общую сумму 6 691,2 тыс. рублей, в том числе:

- от 20.08.2024 №1 с исправлениями от 22.08.2024 за отчетный период с 10.07.2024 по 20.08.2024 на сумму 3 283,7 тыс. рублей с приложением акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 20.08.2024 № 1 и приняты УБРТ Комсомольского МО – 22.08.2024;

- от 01.10.2024 №2 за отчетный период с 10.07.2024 по 14.09.2024 на сумму 3 407,5 тыс. рублей с приложением акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) без указания даты № 2 и приняты УБРТ Комсомольского МО – 01.10.2024.

УБРТ Комсомольского МО произведена оплата выполненных работ в общей сумме 6 691,2 тыс. рублей, в том числе платежными поручениями: от 27.08.2024 №81035 на сумму 120,2 тыс. рублей; от 28.08.2024 №84660 на сумму 3 163,5 тыс. рублей; от 15.10.2024 № 307615 на сумму 2 306,2 тыс. рублей; от 16.10.2024 № 312800 на сумму 1 101,3 тыс. рублей.

***Исполнение по Контракту на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 составило 6 691,2 тыс. рублей, или 100 %, на 01.10.2024 в сумме 3 283,7 тыс. рублей.***

УБРТ Комсомольского МО направлено ООО «Герса» требование (претензия) от 27.05.2024 № 13/12-2403 о том, что в соответствии с п. 2.4 Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 установлен срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.08.2024, при этом по состоянию на 27.05.2027 ООО «Герса» не приступило к выполнению работ, в связи с чем необходимо в кратчайшие сроки приступить к работам, в противном случае контракт будет расторгнут в одностороннем порядке.

*КСП Чувашии в рамках проведения анализ отчета об исполнении бюджета Комсомольского МО за I полугодие 2024 года выявлено, в нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 2.4 Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 по данным, размещенным в ЕИС, по состоянию на 09.09.2024 ООО «Герса» не исполнило свои обязательства по контракту, в части своевременности выполнения работ на сумму 3 312,1 тыс. рублей, по состоянию на 09.09.2024 пени составили в размере 399,9 тыс. рублей.*

***Письмом от 16.09.2024 № 06-05/01-1812 КСП Чувашии предложено администрации Комсомольского муниципального округа принять меры к взысканию неустойки (штрафов, пени) с ООО «Герса» по Контракту на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264, нарушившего условия его исполнения на расчетную сумму 399,9 тыс. рублей (срок предоставления информации 16.10.2024).***

***По данным, размещенным в ЕИС, УБРТ Комсомольского МО направлено ООО «Герса» требование об уплате неустойки (штрафов, пени) от 08.10.2024 № 02/12-4704 на расчетную сумму пени 171,2 тыс. рублей. При этом УБРТ Комсомольского МО не воспользовалось правом, установленным п. 7.11 Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264, в части оплаты выполненных работ за вычетом соответствующего размера пени.***

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ изменений Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264, внесенных Дополнительным соглашением от 30.09.2024 № 2, которым *цена контракта увеличена на 95,4 тыс. рублей (на 1,45 %) и составила в сумме 6 691,2 тыс. рублей, так же Локальный сметный расчет изложен в новой редакции Локального ресурсного сметного расчета № ЛС 02-01-01 (приложение № 2 к настоящему заключению), по результатам которого установлено следующее:*

1) *непредвиденные затраты в размере 2 % на сумму 110,8 тыс. рублей (5 648 938,22 руб. × 2 ÷ 102) без компенсации НДС и коэффициента аукциона предусмотрены в общих объемах работ без выделения отдельным разделом;*

2) в разделе 1 «Демонтаж» *общая стоимость работ снижена на сумму 108,7 тыс. рублей без компенсации НДС и коэффициента аукциона, в основном в результате исключения работ ГЭСНр68-02-004-32 и ГЭСНр68-02-004-31 «Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне толщиной слоя: до 7 см. и 5 см» на общую сумму 108,4 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли, при этом:*

- *увеличены работы ГЭСНр68-02-012-01 «Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель» на сумму 2,7 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (8 741,88 руб. - 935,43 руб. – 5 102,33 руб.), или на 16,0 % от суммы 16,9 тыс. рублей (10 884,97 руб. + 935,43 руб. + 5 102,33 руб.);*

- *увеличены работы ГЭСНр68-02-004-05 «Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных» на 0,2 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (591,55 руб. - 373,59 руб.), или на 18,6 % от суммы 1,2 тыс. рублей (796,99 руб. + 373,59 руб.);*

- *предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСНр68-02-005-02 «Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических» на сумму 4,9 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли;*

- *предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСНр68-02-018-01 «Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см» на сумму 0,3 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли;*

- *предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСНр68-01-001-07 «Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород» на сумму 4,4 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли;*

3) *предусмотрен раздел 2 «Покрытие из брусчатки», включающий работы, предусмотренные ранее в разделах: 4 «Покрытие тип 3 (916,3 м2)»; 5 «Покрытие тип 4 (172,1 м2)»; 6 «Покрытие тип 5 (652,8 м2)»; 7 «Бордюр» с увеличением общей суммы на 547,4 тыс. рублей без компенсации НДС и коэффициента аукциона, при этом:*

- *увеличены работы ГЭСН06-01-001-01 «Устройство бетонной подготовки» на сумму 74,5 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (165 471,54 руб. – 90 994,85 руб.), или на 14,4 % от суммы 518,4тыс. рублей (427 443,96*

руб. + 90 994,85 руб.);

- уменьшены работы ГЭСН27-07-014-01 «Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением» на сумму 62,4 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (703 968,13 руб. – 232 053,41 руб. – 534 314,09 руб.), или на 3,4 % от суммы 1 856,4 тыс. рублей (1 090 059,85 руб. + 232 053,41 руб. + 534 314,09 руб.);

- увеличены работы ГЭСН27-04-001-01 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка» на сумму 166,1 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (166 094,43 руб.), или в 2,9 раз от суммы 57,1 тыс. рублей (57 085,89 руб.);

- увеличены работы ГЭСН27-02-010-02 «Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий» на сумму 106,7 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (106 690,43 руб.), или на 28,8% от суммы 370,7 тыс. рублей (370 749,24 руб.);

- предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСН27-04-001-02 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы» с Смесью песчано-гравийной природной на сумму 56,3 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (12 997,63 руб. + 43 323,37 руб.);

- предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСН27-04-001-02 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы» с Сеткой стальной сварной из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100x100 мм на сумму 78,0 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (5 053,21 руб. + 72 991,05 руб.);

- предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСН27-04-016-04 «Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной» с Пленкой полиэтиленовой, толщиной 0,2-0,5 мм на сумму 31,5 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (13 859,00 руб. + 17 667,21 руб.);

- предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСН27-07-009-01 «Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания» с Лотками водоотводными пластиковыми, гидравлического сечения DN100, размерами 1000x145x100 мм на сумму 23,1 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (2297,5 руб. + 20 806,8 руб.);

4) в разделе 9 и по дополнительному соглашению 3 «Освещение» общая стоимость работ снижена на сумму 260,6 тыс. рублей без компенсации НДС и коэффициента аукциона, при этом:

- исключены отдельные виды работ на общую сумму 183,3 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (5 628,44 руб. + 97 499,97 руб. + 348,42 руб. + 247,74 руб. + 221,64 руб. + 372,59 руб. + 194,85 руб. + 1 117,78 руб. + 2 127,13 руб. + 3 325,10 руб. + 28 304,35 руб. + 15 201,42 руб. + 12 740,77 руб. + 332,06 руб. + 1 185,23 руб. + 3 759,23 руб. + 10 701,70 руб.);

- уменьшены объемы отдельных видов работ на общую сумму 86,9 тыс.

рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (7 723,70 руб. + 2 267,86 руб. + 3 626,15 руб. + 49 493,91 руб. + 6 067,37 руб. + 17 752,50 руб.);

- *предусмотрены ранее не предусмотренные работы ГЭСНм08-02-143-05 «Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной» с Лентой сигнальной полиэтиленовой ЛСЭ-150, длиной 100 м, шириной 150 мм на сумму 1,8 тыс. рублей, без накладных расходов и сметной прибыли (403,33 руб. + 1 439,55 руб.).*

Согласно проведенного анализа изменений Контракта на благоустройство ул. Канаишская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264, внесенных Дополнительным соглашением от 30.09.2024 № 2, приведенного выше по приложению № 2 к настоящему заключению, следует, что в Локальном ресурсном сметном расчете № ЛС 02-01-01, являющимся приложением к дополнительному соглашению *предусмотрены отдельные виды работ, ранее не предусмотренные в первоначальном Локальном сметном расчете, являющимся приложением к контракту, за счет уменьшения и исключения других видов работ и увеличения цены контракта в общей сумме 200,3 тыс. рублей без накладных расходов, сметной прибыли, компенсации НДС и коэффициента аукциона (4,9 тыс. рублей + 0,3 тыс. рублей + 4,4 тыс. рублей + 56,3 тыс. рублей + 78,0 тыс. рублей + 31,5 тыс. рублей + 23,1 тыс. рублей + 1,8 тыс. рублей), или больше размера предусмотренных непредвиденных затрат (110,8 тыс. рублей) на сумму 89,5 тыс. рублей.*

Кроме того Локальным ресурсным сметным расчетом № ЛС 02-01-01 *увеличиваются отдельные виды работ предусмотренные в первоначальном Локальном сметном расчете, за счет уменьшения и исключения других видов работ и увеличения цены контракта более чем на 10 % на общую расчетную сумму 350,2 тыс. рублей без накладных расходов, сметной прибыли, компенсации НДС и коэффициента аукциона (2,7 тыс. рублей + 0,2 тыс. рублей + 74,5 тыс. рублей + 166,1 тыс. рублей + 106,7 тыс. рублей).*

*При этом в Дополнительном соглашении от 27.03.2024 № 1 не указано решение администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики об изменении существенных условий контракта.*

*В результате, в нарушение ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ УБРТ Комсомольского МО Дополнительным соглашением от 27.03.2024 № 1 к Контракту на благоустройство ул. Канаишская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 Локальный сметный расчет изложен в новой редакции Локального ресурсного сметного расчета № ЛС 02-01-01 в котором заменяются одни виды работ на другие и увеличиваются виды работ более чем на 10 % на расчетную сумму 439,7 тыс. рублей, без накладных расходов, сметной прибыли, компенсации НДС и коэффициента аукциона ((2,7 тыс. рублей + 0,2 тыс. рублей + 4,9 тыс. рублей + 0,3 тыс. рублей + 4,4 тыс. рублей + 74,5 тыс. рублей + 166,1 тыс. рублей + 106,7 тыс. рублей + 56,3 тыс. рублей + 78,0 тыс. рублей + 31,5 тыс. рублей + 23,1 тыс. рублей + 1,8 тыс. рублей) – 110,8 тыс. рублей), с учетом предусмотренных непредвиденных затрат на сумму 110,8 тыс. рублей без компенсации НДС и коэффициента аукциона,*

что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

Так же выборочным анализом изменений Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264, внесенных Дополнительным соглашением от 30.09.2024 № 2 и исполнением, согласно акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 20.08.2024 №1 на сумму 3 283,7 тыс. рублей и от 01.10.2024 № 2 на сумму 3 407,5 тыс. рублей (приложение № 2 к настоящему заключению) установлено следующее:

Актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 20.08.2024 № 1 УБРТ Комсомольского МО приняты работы на общую сумму 3 283,7 тыс. рублей и оплачены платежными поручениями от 27.08.2024 №81035 на сумму 120,2 тыс. рублей; от 28.08.2024 №84660 на сумму 3 163,5 тыс. рублей, в том числе отдельные работы:

- ГЭСНр68-02-012-01 «Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель» на расчетную сумму 32,1 тыс. рублей ((10 884,97 руб. + 11 102,67 руб. НР 102% + 5 877,88 руб. СП 54%) + (935,43 руб. + 954,14 руб. НР 102% + 505,13 руб. СП 54%) × К 1,059791 = 32 069,51 руб.);

- ГЭСНр68-02-004-05 «Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных» на расчетную сумму 2,2 тыс. рублей ((796,99 руб. + 420,74 руб. НР 102% ФОТ + 222,74 руб. СП 54% ФОТ) + (373,59 руб. + 197,22 руб. НР 102% ФОТ + 104,41 руб. СП 54% ФОТ) × К 1,059791 = 2 242,14 руб.);

- ГЭСН06-01-001-01 «Устройство бетонной подготовки» на расчетную сумму 120,0 тыс. рублей ((90 994,85 руб. + 6 162,38 руб. НР 102% ФОТ + 3 504,10 руб. СП 54% ФОТ) × 1,124711 среднее значение возмещения НДС × К 1,059791 = 120 004,52 руб.);

- ГЭСН27-07-014-01 «Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением» на расчетную сумму 338,0 тыс. рублей ((232 053,41 руб. + 63 019,26 руб. НР 113% ФОТ + 42 942,33 руб. СП 77% ФОТ) × 1,124711 среднее значение возмещения НДС × К 1,059791 = 338 015,00 руб.).

В последующем Дополнительным соглашением от 30.09.2024 № 2 в Локальном ресурсном сметном расчете № ЛС 02-01-01 и Акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 01.10.2024 № 2 исключаются указанные виды работ в следующих объемах:

- ГЭСНр68-02-012-01 «Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель» на расчетную сумму 2,5 тыс. рублей ((935,43 руб. + 954,14 руб. НР 102% + 505,13 руб. СП 54%) × К 1,059791 = 2 537,88 руб.);

- ГЭСНр68-02-004-05 «Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных» на расчетную сумму 0,7 тыс. рублей (373,59 руб. + 197,22 руб. НР 102% ФОТ + 104,41 руб. СП 54% ФОТ) × К 1,059791 = 715,59 руб.);

- ГЭСН06-01-001-01 «Устройство бетонной подготовки» на расчетную сумму 120,0 тыс. рублей ((90 994,85 руб. + 6 162,38 руб. НР 102% ФОТ + 3 504,10 руб. СП 54% ФОТ) × 1,124711 среднее значение возмещения НДС × К 1,059791 = 120 004,52 руб.);

- ГЭСН27-07-014-01 «Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки

типа «Брусчатка»: рядовым или паркетным мощением» на расчетную сумму 338,0 тыс. рублей ((232 053,41 руб. + 63 019,26 руб. НР 113% ФОТ + 42 942,33 руб. СП 77% ФОТ) × 1,124711 среднее значение возмещения НДС × К 1,059791 = 338 015,00 руб.).

Вышеуказанные обстоятельства указывают на признаки скрытого авансирования УБРТ Комсомольского МО подрядчика ООО «Герса» на период с 27.08.2024 на расчетную сумму 461,2 тыс. рублей (платежные поручения от 27.08.2024 №81035 на сумму 120,2 тыс. рублей; от 28.08.2024 №84660 на сумму 3 163,5 тыс. рублей) по 01.10.2024 (акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 01.10.2024 № 2 на сумму 3 407,5 тыс. рублей).

**В результате в нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4 Контракта на благоустройство ул. Канаишская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 ООО «Герса» сданы, а УБРТ Комсомольского МО приняты по акту о приемке выполненных работ от 20.08.2024 № 1 и оплачены платежными поручениями от 27.08.2024 № 81035 и от 28.08.2024 №84660 фактически не выполненные работы на расчетную сумму 461,2 тыс. рублей, в том числе: по разборке тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель – 2,5 тыс. рублей; по разборке покрытий и оснований цементно-бетонных - 0,7 тыс. рублей; по устройству бетонной подготовки – 120,0 тыс. рублей; по устройству покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка» рядовым или паркетным мощением - 338,0 тыс. рублей. В последующем Дополнительным соглашением от 27.03.2024 № 1 и актом о приемке выполненных работ от 01.10.2024 № 2 данные работы исключены, что указывает на признаки скрытого авансирования подрядчика. В результате согласно ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами составили в расчетной сумме 8,4 тыс. рублей ((461 272,99 × 20 × 18% / 366) + (461 272,99 × 16 × 19% / 366)).**

#### **4. Дорожный фонд**

Решением Собрании депутатов от 09.12.2022 № 5/87 «О создании муниципального дорожного фонда Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики» (с изменениями от 05.12.2023 № 22/299) утверждены:

- Положение о муниципальном дорожном фонде Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Положение о дорожной фонде);

- Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Порядок формирования и использования дорожного фонда).

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2024 год утвержден в сумме 123 318,6 тыс. рублей. Прогнозируемый объем доходов бюджета Комсомольского муниципального округа в части формирования муниципального дорожного фонда в 2024 году составляет 123 060,2 тыс. рублей при кассовом поступлении в сумме 102 270,9 тыс. рублей (или 83,1 %), в том числе:

- за счет собственных средств – 13 340,7 тыс. рублей (или 58,5 %);
- за счет безвозмездных поступлений – 88 930,2 тыс. рублей (или 88,7 %).

Расходы муниципального дорожного фонда в 2024 году составили в сумме 102 270,9 тыс. рублей или 83,1 % при плане, утвержденном решением о бюджете, в сумме 123 060,2 тыс. рублей.

Положением о дорожном фонде Комсомольского муниципального округа прогнозируемый объем доходов складывается из 18 видов доходов.

Сведения о формировании доходной части Дорожного фонда Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 10:

Таблица № 10  
тыс. рублей

Наименование показателя	План на 2024год, тыс. рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	Исполнено, %
<b>Доходы</b>			
<b>1. За счет собственных доходов</b>	<b>22 788,3</b>	<b>13 340,7</b>	<b>58,5</b>
налог на доходы физических лиц	9 482,0	4 739,9	50,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации	9 645,6	6 897,1	71,5
Транспортный налог	2 600,0	738,7	28,4
инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов	1 060,7	965,1	91,0
<b>2. За счет безвозмездных поступлений</b>	<b>100 271,8</b>	<b>88 930,2</b>	<b>88,7</b>
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования	10 864,9	9 926,7	91,4
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	2 612,2	2 147,3	82,2
Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	21 932,9	19 244,4	87,7
Субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	7 132,8	4 641,5	65,1
<i>в т. ч. местный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях)	57 729,0	52 970,2	91,8
<i>из них:</i>	0,0	0,0	
<i>федеральный и республиканский бюджет</i>	57 729,0	52 970,2	91,8
<b>Итого доходов</b>	<b>123 060,2</b>	<b>102 270,9</b>	<b>83,1</b>
<b>Расходы</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Наименование показателя	План на 2024год, тыс. рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	Исполнено, %
<b>1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, всего</b>	<b>45 298,8</b>	<b>35 099,2</b>	<b>77,5</b>
<i>в т. ч. Республиканский бюджет Чувашской Республики</i>	35 410,0	31 318,5	88,4
<i>в т. ч. местный бюджет</i>	9 888,8	3 780,7	38,2
в том числе на:	0,0	0,0	
1.1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	25 672,1	21 532,7	83,9
из них:	0,0	0,0	
<i>в т. ч. Республиканский бюджет Чувашской Республики</i>	21 932,9	19 244,4	87,7
<i>в т. ч. местный бюджет</i>	3 739,2	2 288,3	61,2
1.2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	19 626,6	13 566,5	69,1
из них:	0,0	0,0	
<i>в т. ч. Республиканский бюджет Чувашской Республики</i>	13 477,1	12 074,0	89,6
<i>в т. ч. местный бюджет</i>	6 149,5	1 492,4	24,3
<b>2. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах</b>	<b>13 546,0</b>	<b>7 720,5</b>	<b>57,0</b>
<i>в т. ч. Республиканский бюджет Чувашской Республики</i>	7 132,8	4 641,5	65,1
<i>в т. ч. местный бюджет и население</i>	6 413,2	3 079,0	48,0
<b>3. Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях)</b>	<b>64 215,4</b>	<b>59 451,2</b>	<b>92,6</b>
из них:	0,0	0,0	
<i>федеральный и республиканский бюджет</i>	57 729,0	52 970,2	91,8
<i>местный бюджет</i>	6 486,4	6 481,0	99,9
<b>Итого расходов</b>	<b>123 060,2</b>	<b>102 270,9</b>	<b>83,1</b>

Исходя из вышеуказанной таблицы, по состоянию на 01.10.2024 отмечается низкое исполнение:

- по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах - 7 720,5 тыс. рублей, или 57,0 % к плану (13 546,0 тыс. рублей);

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 13 566,5 тыс. рублей, или 69,1 % к плану (19 626,6 тыс. рублей), **что в свою очередь указывает на риск не освоения бюджетных средств.**

## 5. Муниципальный долг

Решением о бюджете верхний предел муниципального внутреннего долга Комсомольского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

## 6. Расходование средств резервного фонда

Постановлением администрации Комсомольского муниципального округа от 13.03.2023 № 203 утверждено Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Положение о резервном фонде).

Решением о бюджете резервный фонд администрации Комсомольского муниципального округа на 2024 год утвержден в объеме 875,6 тыс. рублей.

Средства резервного фонда администрации Комсомольского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024 использованы в сумме 174,4 тыс. рублей на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих (постановления администрации Комсомольского муниципального округа: от 22.01.2024 № 21-р, от 24.09.2024 № 395-р).

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024 бюджетные назначения резервного фонда на 2024 год составляют 875,6 тыс. рублей.

## 7. Дебиторская и кредиторская задолженность Комсомольский муниципальный округ

Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в следующей таблице №11:

### Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов

Таблица 11  
тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2024			На 01.10.2024			Изменение (+,-)
	Задолженность	В том числе		Задолженность	В том числе		
		Долгосрочная	Просроченная		Долгосрочная	Просроченная	
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1 841 072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 051,6</b>	<b>1 862 848,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 372,0</b>	<b>21 776,0</b>
<b>12050000 «Расчеты по доходам»</b>	<b>1 839 655,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 051,6</b>	<b>1 455 364,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 372,0</b>	<b>-384 291,3</b>
120511000 «Расчеты с плательщиками налогов»	1 968,5	0,0	1 768,2	14 432,1	0,0	1 165,2	12 463,6
120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды»	12,7	0,0	0,0	15,1	0,0	6,5	2,4
120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»	106 164,9	0,0	1 097,6	103 383,2	0,0	1 097,6	-2 781,7
120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности»	181,8	0,0	174,8	125,8	0,0	97,2	-56,0
120535000 «Расчеты по условным арендным платежам»	47,7	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	-47,7
120541000 «Расчеты по	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1

Наименование счета	На 01.01.2024			На 01.10.2024			Изменение (+,-)
	Задолженнос ть	В том числе		Задолженнос ть	В том числе		
		Долгоср очная	Просроченн ая		Долгоср очная	Просрочен ная	
доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках»							
120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»	1 723 711,7	0,0	0,0	1 336 989,9	0,0	0,0	-386 721,8
120553000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений»	7 562,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 562,8
120555000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)»	0,0	0,0	0,0	408,6	0,0	0,0	408,6
<b>120600000 «Расчеты по выданным авансам»</b>	<b>1 314,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>406 005,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>404 691,2</b>
120621000 «Расчеты по авансам по услугам связи»	43,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-43,2
120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»	433,5	0,0	0,0	61,9	0,0	0,0	-371,6
120625000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества»	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам»	191,2	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	-165,8
120628000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений»	535,0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0
120634000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов»	87,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	-85,2
120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям»	0,0	0,0	0,0	399 482,3	0,0	0,0	399 482,3
120673000 «Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале»	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
120681000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального	0,0	0,0	0,0	4 898,7	0,0	0,0	4 898,7

Наименование счета	На 01.01.2024			На 01.10.2024			Изменение (+,-)
	Задолженность	В том числе		Задолженность	В том числе		
		Долгосрочная	Просроченная		Долгосрочная	Просроченная	
характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным уч»							
<b>130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»</b>	<b>102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 478,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 376,1</b>
130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
130314000 «Расчеты по единому налоговому платежу»	32,3	0,0	0,0	1 478,4	0,0	0,0	1 446,1

Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2024 по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 увеличилась на 21 776,0 тыс. рублей или на 1,2 % и составила в общей сумме 1 862 848,0 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 2 372,0 тыс. рублей, со снижением к началу года на 679,6 тыс. рублей или на 22,3 %.

На 01.10.2024 дебиторская задолженность числится по следующим счетам бюджетного учета:

120500000 «Расчеты по доходам» в общей сумме 1 455 364,3 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность в сумме 2 372,0 тыс. рублей, из них (согласно информации, представленной администрацией Комсомольского муниципального округа):

120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» в сумме 14 432,1 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность в сумме 1 165,2 тыс. рублей (по данным УФНС России по Чувашской Республике);

120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 15,1 тыс. рублей (аренда муниципального имущества), в том числе: 6,3 тыс. рублей - АО «Почта России» аренда помещения; 2,3 тыс. рублей - ПАО Сбербанк аренда помещения; 6,5 тыс. рублей (просроченная) – ООО «Аккорд» по договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 № 29 (решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.02.2024, дело № А79-10001/2023; исполнительный лист серии ФС № 044361988 от 19.02.2024);

120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» (долгосрочная аренда земельных участков) в сумме 103 383,2 тыс. рублей, в том числе просроченная – 1 097,6 тыс. рублей (ИП Степанов А.А по договорам аренды земельных участков от 09.10.2009 № 82 и от 03.11.2015 № 24; исполнительное производство: № 14996/23/21013-ИП от 02.03.2023; № 12768/23/21013-ИП от 13.02.2023). Администрацией Комсомольского муниципального округа письмом от 10.09.2024 № 08/12-3991 в адрес Комсомольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Чувашской Республике – Чувашии направлен запрос о предоставлении информации о ходе исполнительных производств);

120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» в сумме 125,8

тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность - 97,2 тыс. рублей), из них: 119,1 тыс. рублей - задолженность по социальному найму жилья в сумме (в том числе просроченная задолженность – 90,6 тыс. рублей); 6,8 тыс. рублей - задолженность по договорам на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы в сумме (просроченная) (в том числе 6,6 тыс. рублей - ИП Шакуров И.М по договору № 2 от 15.11.2021; 0,2 тыс. рублей - Наумов В.А. по договору № 2 от 05.07.2016 – оплачена 17.10.2024, платежное поручение № 368426 на сумму 0,2 тыс. рублей).

*Согласно информации, представленной администрацией Комсомольского муниципального округа, в адрес должников направлены уведомления об оплате задолженности на общую сумму 97,2 тыс. рублей (соц.найм – 90,6 тыс. рублей, эксплуатация рекламных щитов – 6,6 тыс. рублей);*

120541000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» в сумме 4,1 тыс. рублей - штраф за неисполнение условий муниципального контракта по Наумовой В.А., решение Яльчикского районного суда Чувашской Республики от 08.05.2023, дело № 2-К-51/2024;

120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме 5,5 тыс. рублей (1,0 тыс. рублей - по данным УФНС России по Чувашской Республике; 4,5 тыс. рублей - по данным МВД по Чувашской Республики);

120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сумме 1 336 989,9 тыс. рублей (доходы будущих периодов);

120555000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» в сумме 408,6 тыс. рублей (расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (инициативное бюджетирование от населения));

120600000 «Расчеты по выданным авансам» в общей сумме 406 005,3 тыс. рублей, в том числе:

120621000 «Расчеты по авансам по услугам связи» в сумме 0,2 тыс. рублей - ПАО «Ростелеком» предоплата за услуги связи;

120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 61,9 тыс. рублей - ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары». Согласно пояснению от 21.11.2024, представленному УБРТ: «... на 01.10.2024 года образовалась дебиторская задолженность по газу перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в сумме 61927,61 рублей, в том числе по договору р-59-5-7174 от 18.01.2024г. в сумме 32763,24 рублей и по договору р-59-5-7174/333 от 22.01.2024г. в сумме 29164,37 рублей. Это обусловлено тем, что в декабре 2023 года нами перечислено Газпрому:

- по платежному поручению №800304 от 20.12.2023 года по счету 55916/ав от 19.12.2023 года сумма 87587,91 рублей, а фактически за декабрь 2023 года выставлена товарная накладная меньше на сумму переплаты.

- по платежному поручению №800307 от 20.12.2023 года по счету 55915/ав от 19.12.2023 года сумма 43082,12 рублей, а фактически за декабрь 2023 года выставлена товарная накладная меньше на сумму переплаты. Дебиторская

задолженность по вышеуказанным договорам будет погашена в текущем месяце 2024 года»;

120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в сумме 25,4 тыс. рублей - АО «Почта России» предоплата за подписку;

120628000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений» в сумме 535,0 тыс. рублей - ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» технологическое присоединение к энергетическим сетям, срок выполнения работ – 31.12.2024 (в том числе: 62,5 тыс. рублей по доп. соглашению № 2 от 22.12.2023 к договору от 18.12.2020 №2020-005856; 67,7 тыс. рублей по доп. соглашению от 22.12.2023 №2 к договору от 18.12.2020 № 2020-005855; 404,8 тыс. рублей по доп. соглашению от 22.12.2023 №2 к договору от 13.05.2021 № 2120-001865);

120634000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» в сумме 1,8 тыс. рублей - ООО «Татнефть АЗС Центр» за бензин;

120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» в сумме 399 482,3 тыс. рублей (сумма перечисленных субсидий бюджетным и автономным учреждениям Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев текущего года);

120673000 «Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале» в сумме 1 000,0 тыс. рублей - субсидия по бюджетным инвестициям на газификацию клуба АУ «Централизованная клубная система» по соглашению от 31.05.2024 № 4;

120681000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» в сумме 4 898,7 тыс. рублей (сумма перечисленных субсидий бюджетным и автономным учреждениям Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев текущего года);

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в общей сумме 1 478,4 тыс. рублей, в том числе:

130314000 «Расчеты по единому налоговому платежу» в сумме 1 478,4 тыс. рублей.

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в следующей таблице №12:

**Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов**

Таблица 12  
тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2024		На 01.10.2024		Изменение задолженности(+,-)	Изменение просроченной задолженности(+,-)
	Задолженность	Просроченная	Задолженность	Просроченная		
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>14 679,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8 353,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 326,4</b>	<b>0,0</b>
<b>120500000 "Расчеты по доходам"</b>	<b>1 060,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 554,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 494,3</b>	<b>0,0</b>
120511000 "Расчеты с плательщиками налогов"	931,8	0,0	3 327,5	0,0	2 395,7	0,0
120521000 "Расчеты по доходам от операционной"	8,5	0,0	6,2	0,0	-2,3	0,0

Наименование счета	На 01.01.2024		На 01.10.2024		Изменение задолженности(+,-)	Изменение просроченной задолженности(+,-)
	Задолженность	Просроченная	Задолженность	Просроченная		
аренды"						
120529000 "Расчеты по иным доходам от собственности"	1,8	0,0	102,7	0,0	100,9	0,0
120545000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия"	118,3	0,0	118,3	0,0	0,0	0,0
<b>130200000 "Расчеты по принятым обязательствам"</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 191,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3 177,7</b>	<b>0,0</b>
130211000 "Расчеты по заработной плате"	0,0	0,0	154,1	0,0	154,1	0,0
130221000 "Расчеты по услугам связи"	0,3	0,0	87,4	0,0	87,1	0,0
130223000 "Расчеты по коммунальным услугам"	0,0	0,0	385,1	0,0	385,1	0,0
130225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества"	0,0	0,0	1 086,1	0,0	1 086,1	0,0
130226000 "Расчеты по прочим работам, услугам"	0,0	0,0	1 425,5	0,0	1 425,5	0,0
130228000 "Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений"	13,8	0,0	0,0	0,0	-13,8	0,0
130234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов"	0,0	0,0	53,6	0,0	53,6	0,0
<b>130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"</b>	<b>13 605,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 606,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 999,1</b>	<b>0,0</b>
130301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"	0,0	0,0	288,4	0,0	288,4	0,0
130305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"	13 605,3	0,0	14,7	0,0	-13 590,6	0,0
130306000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо"	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
130315000 "Расчеты по единому страховому тарифу"	0,0	0,0	1 302,4	0,0	1 302,4	0,0
<b>130400000 "Прочие расчеты с кредиторами"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
130403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0

Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2024 по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 уменьшилась на 6 326,4 тыс. рублей или на 43,1 % и составила в общей сумме 8 353,4 тыс. рублей.

На 01.10.2024 кредиторская задолженность числится по следующим счетам бюджетного учета:

*120500000 «Расчеты по доходам» в общей сумме 3 554,7 тыс. рублей, в том*

числе (по информации, представленной администрацией Комсомольского муниципального округа):

120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» в сумме 3 327,5 тыс. рублей (по данным УФНС России по Чувашской Республике);

120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 6,2 тыс. рублей – ПАО «Ростелеком» переплата по договору № 333 от 16.03.2007;

120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» в сумме 102,7 тыс. рублей, в том числе: 100,7 тыс. рублей - переплата по договорам на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы (7,3 тыс. рублей – ООО «Кооператор»; 9,5 тыс. рублей – Рахматуллин В.В., 83,9 тыс. рублей – Иванов Р.С.); 2,0 тыс. рублей - переплата по соц. найму жилья (Маштанова К.Г по договору от 01.12.2020 № б/н);

120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме 118,3 тыс. рублей (ошибочно поступившие суммы штрафов: 113,6 тыс. рублей – по данным МВД по Чувашской Республике; 4,7 тыс. рублей – по данным УФНС России по Чувашской Республике);

130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» в общей сумме 3191,8 тыс. рублей, в том числе:

130211000 «Расчеты по заработной плате» в сумме 154,1 тыс. рублей (текущая задолженность);

130221000 «Расчеты по услугам связи» в сумме 87,4 тыс. рублей, в том числе: 85,6 тыс. рублей – ПАО «Ростелеком»; 1,6 тыс. рублей - ФГУП «Главный центр специальной связи»;

130223000 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 385,1 тыс. рублей, в том числе: 15,7 тыс. рублей - ООО «Ситиматик» вывоз ТКО за сентябрь 2024 года; 369,4 тыс. рублей – АО «Чувашская энергосбытовая компания» за сентябрь 2024 года;

130225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» в сумме 1 086,1 тыс. рублей, в том числе: 95,6 тыс. рублей - ИП Шишкин И.П. по муниципальному контракту № 71 от 28.05.2024 на ремонт дороги по ул. Садовая с. Урмаево (акт № 1 от 16.07.2024).

В соответствии с п. 167 Инструкции «О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) просроченная кредиторская задолженность - неисполненная задолженность при наступлении даты ее исполнения на соответствующую отчетную дату.

В соответствии с п. 2.5 муниципального контракта № 71 от 28.05.2024 оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ, предусмотренных разделом 4 Контракта.

В соответствии с п. 4.3. муниципального контракта № 71 от 28.05.2024 подписанный Заказчиком и Подрядчиком документ о приемке работ,

предоставляемый Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта, является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2024 администрацией Комсомольского муниципального округа оплата выполненных работ не произведена, **кредиторская задолженность перед ИП Шишкин И.П. в сумме 95,6 тыс. рублей является просроченной и подлежит отражению в графе 11 раздела 1 и в разделе 2 бюджетной отчетности ф. 0503169;**

0,1 тыс. рублей – ООО «Дорстар» по муниципальному контракту № 8 от 19.02.2024 на капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск-П.Инели-Ст.Сундырь» (акт № 3 от 25.07.2024; оплата произведена платежным поручением от 04.10.2024 № 247912 в сумме 0,1 тыс. рублей).

По данным системы ЕИС акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.07.2024 (Исправление № 2 от 01.08.2024) на сумму 3 990,2 тыс. рублей подписан электронными подписями сторон: со стороны ООО «Дорстар» - 01.08.2024; со стороны УБРТ администрации Комсомольского муниципального округа – 14.08.2024.

Согласно п. 2.5. муниципального контракта оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного разделом 4 Контракта.

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2024 администрацией Комсомольского муниципального округа оплата выполненных работ не произведена, **кредиторская задолженность перед ООО «Дорстар» в сумме 0,1 тыс. рублей является просроченной и подлежит отражению в графе 11 раздела 1 и в разделе 2 бюджетной отчетности ф. 0503169;**

985,6 тыс. рублей – ООО «СК Эльбрус» по муниципальному контракту № 32 от 04.03.2024 на ремонт автодороги Комсомольское-Ст.Высли-Асаново (акт № 1 от 06.09.2024). В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта № 32 от 04.03.2024 Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета-фактуры (при наличии) и приложенного к справке акта выполненных работ по установленной форме КС-2, при условии поступления Заказчику бюджетных средств на цели, предусмотренные настоящим Контрактом.

По данным ЕИС акт о приемке выполненных работ от 02.09.2024 № 1 подписан, акт ф. КС-2, справка ф. КС-3 на сумму 985,6 тыс. рублей подписаны со стороны УБРТ администрации Комсомольского муниципального округа электронной подписью – 26.09.2024;

4,8 тыс. рублей – НО «Фонд капремонта» взнос за сентябрь 2024 (счет № 0002012 от 30.09.2024);

130226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 1 425,5 тыс. рублей, в том числе:

0,7 тыс. рублей - Комсомольское райпо предрейсовый медосмотр по договору № 1 от 16.01.2024 (УПД от 30.09.2024 № 282);

2,2 тыс. рублей - Тихонов В.Б. оказание услуг по организации мероприятий связанных с БДД по муниципальному контракту № 3 от 19.01.2024 (акт от 30.09.2024 № 9);

25,7 тыс. рублей – ИП Минуллина Ч.М. по муниципальному контракту № 12 от 04.03.2024 (документ о приемке от 18.04.2024 № 1.

В соответствии с п. 2.5 муниципального контракта № 12 от 04.03.2024 оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного разделом 4 Контракта. В соответствии с п. 4.5. муниципального контракта № 12 от 04.03.2024 подписанный Заказчиком и Подрядчиком документ о приемке является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2024 администрацией Комсомольского муниципального округа оплата выполненных работ не произведена, **кредиторская задолженность перед ИП Минуллина Ч.М. в сумме 25,7 тыс. рублей является просроченной и подлежит отражению в графе 11 раздела 1 и в разделе 2 бюджетной отчетности ф. 0503169.**

По данным системы ЕИС оплата произведена платежным поручением от 09.10.2024 № 279132 в сумме 25,7 тыс. рублей;

1 318,9 тыс. рублей - ЗАО «Институт «Чувашигипроводхоз» разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт плотины в д. Полевое Шептахово Комсомольского района Чувашской Республики» по муниципальному контракту № 30 от 03.04.2023 (акт приемки от 10.04.2024 № 1).

В соответствии с п. 2.5 муниципального контракта № 30 от 03.04.2023 оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренных разделом 4 Контракта.

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2024 администрацией Комсомольского муниципального округа оплата выполненных работ по данному контракту не произведена, **кредиторская задолженность перед ЗАО «Институт «Чувашигипроводхоз» в сумме 1 318,9 тыс. рублей является просроченной и подлежит отражению в графе 11 раздела 1 и в разделе 2 бюджетной отчетности ф. 0503169;**

78,0 тыс. рублей - ООО «Технологии и охраны природы» комплексная оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны по договору № 52 от 12.07.2024 (акт № 568 от 30.09.2024);

130234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» в сумме 53,6 тыс. рублей - ИП Мифтхутдинова Р.М. за бензин (УПД: от 30.09.2024 № 667 на сумму 45,0 тыс. рублей; от 30.09.2024 № 605 на сумму 8,6 тыс. рублей);

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в общей сумме 1 606,2 тыс. рублей, в том числе:

130301000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 288,4 тыс. рублей;

130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 14,7 тыс. рублей – АО «Чувашская энергосбытовая компания» пени за период с 19.05.2024 по 11.09.2024 за ненадлежащее исполнение обязанности по

своевременной оплате потребленной электроэнергии в рамках договора энергоснабжения №22/01-131-5820 от 08.02.2024 (решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 07.10.2024, дело № А79-7579/2024);

130306000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (срок выплаты заработной платы - 5 числа месяца);

130315000 «Расчеты по единому страховому тарифу» в сумме 1 302,4 тыс. рублей (срок выплаты заработной платы - 5 числа месяца);

130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» в сумме 0,7 тыс. рублей, в том числе 130403000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме 0,7 тыс. рублей (профсоюзные взносы, срок выплаты заработной платы - 5 числа месяца).

Таким образом, *в нарушение п. 167 Инструкции № 191н в бюджетной отчетности ф. 0503169 администрации Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года в графе 11 раздела 1 и в разделе 2 не отражена просроченная кредиторская задолженность на общую сумму 1 440,3 тыс. рублей (в том числе: 95,6 тыс. рублей - ИП Шишкин И.П.; 0,1 тыс. рублей - ООО «Дорстар»; 25,7 тыс. рублей - ИП Минуллина Ч.М.; 1 318,9 тыс. рублей - ЗАО «Институт «Чувашигипроводхоз»).*

*Кроме того, оплата с нарушением установленных сроков может привести к обязательствам администрации Комсомольского муниципального округа в виде уплаты суммы пеней, что в свою очередь указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ.*

## **8. Результат исполнения бюджета Комсомольского муниципального округа**

Решением о бюджете местный бюджет утвержден с дефицитом в сумме 54 435,6 тыс. рублей, размер и источники финансирования которого соответствуют нормам статей 92.1, 96 БК РФ.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024 доходная часть за 9 месяцев 2024 года исполнена в сумме 635 080,3 тыс. рублей, расходы бюджета Комсомольского муниципального округа исполнены в сумме 660 400,2 тыс. рублей.

Бюджет за 9 месяцев 2024 года исполнен с дефицитом в размере 25 319,9 тыс. рублей или 46,5 % к плановым значениям (54 435,6 тыс. рублей).

### **Выводы:**

1. Проведенный анализ отчета об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года показал следующее:

доходы бюджета Комсомольского муниципального округа составили 635 080,3 тыс. рублей или 70,3 % к плану (903 912,7 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2023 года увеличились в 1,2 раза;

расходы бюджета Комсомольского муниципального округа составили 660 400,2 тыс. рублей или 68,6 % в 1,1 раза;

дефицит бюджета Комсомольского муниципального округа составил

25 319,9 тыс. руб. при плановом дефиците – 54 435,6 тыс. рублей.

2. Установлены следующие нарушения (недостатки):

2.1. Отмечается низкий уровень исполнения по платежам при пользовании природными ресурсами (57,8 % к плану) и доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (49,5 % к плану), что указывает на риск невыполнения плановых значений по указанным неналоговым доходам.

2.2. В нарушение абз. «г» п. 6 Правил разработки прогнозных планов приватизации от 26.12.2005 № 806 в Прогнозном плане приватизации по 4 (четырем) объектам недвижимого имущества не указаны кадастровые номера объектов недвижимого имущества: «Здание, площадь. 443,60 кв.м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8»; «Здание, площадью 24,20 кв.м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8»; «Здание, площадью 45,40 кв. м., Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Полевые Яуши, ул. Подгорная, д.8»; «Здание сельского Дома культуры площадью 462,0 кв. м, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Асаново, ул. Чапаева, д. 1».

2.3. Существует риск невыполнения Прогнозного плана приватизации Комсомольского муниципального округа за 2024 год: по 3 из 6 объектов новые договоры на проведение оценки рыночной стоимости заключены в ноябре месяце 2024 года (06.11.2024 и 08.11.2024); по 3 (трем) объектам имущества, включенным в Прогнозный план приватизации в октябре месяце 2024 года (ред. от 22.10.2024), договоры на проведение оценки рыночной стоимости объектов не заключены.

2.4. По 3 (трем) муниципальным программам решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусмотрено финансирование («Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (от 11.07.2023 № 811) с финансовым обеспечением в решении о бюджете на 2024 год в размере 6 657,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 год в размере 310,0 тыс. рублей и 2026 год – 310,0 тыс. рублей; «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (от 16.06.2023 № 695 с изм. от 16.02.2024 № 127) с финансовым обеспечением в решении о бюджете на 2024 год в размере 135,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей и 2026 год – 0,0 тыс. рублей; «Развитие земельных и имущественных отношений» (от 10.08.2023 № 885) с финансовым обеспечением в решении о бюджете на 2024 год в размере 2 040,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 год в размере 6 165,4 тыс. рублей и 2026 год – 2 136,9 тыс. рублей), при этом в муниципальных программах финансирование не предусмотрено;

2.5. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики» не предусмотрена Перечнем муниципальных программ.

2.6. Муниципальная программа «Цифровое общество» не размещена на официальных сайтах.

2.7. По муниципальному контракту от 27.04.2024 № 64 на сумму 767,8 тыс.рублей, заключенному между УБРТ и ИП Рахимзянов И.Ф. на выполнение работ по устройству тротуара в д. Чичканы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в нарушение ч. 65.1 ст. 112, п. 1.2

ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ УБРТ администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики дополнительным соглашением от 04.06.2024 № 1 к муниципальному контракту от 27.04.2024 № 64 допущено изменение существенных условий контракта (количество товара, объем работы или услуги) по отдельным позициям более чем на 10 %, что в свою очередь указывает на признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

2.8. По муниципальному контракту от 12.12.2023 № 264 на сумму 6 595,8 тыс. рублей, заключенному между УБРТ и ООО «Герса» на выполнение работ по благоустройству общественного пространства центральной части с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики (ул. Канашская):

- УБРТ не воспользовалось правом, установленным п. 7.11 Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264, в части оплаты выполненных работ за вычетом соответствующего размера пени;

- в нарушение ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ УБРТ Дополнительным соглашением от 27.03.2024 № 1 к Контракту на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 Локальный сметный расчет изложен в новой редакции Локального ресурсного сметного расчета № ЛС 02-01-01 в котором заменяются одни виды работ на другие и увеличиваются виды работ более чем на 10 % на расчетную сумму 439,7 тыс. рублей, без накладных расходов, сметной прибыли, компенсации НДС и коэффициента аукциона, с учетом предусмотренных непредвиденных затрат на сумму 110,8 тыс. рублей без компенсации НДС и коэффициента аукциона, что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ;

- в нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4 Контракта на благоустройство ул. Канашская в с. Комсомольское от 12.12.2023 № 264 ООО «Герса» сданы, а УБРТ приняты по акту о приемке выполненных работ от 20.08.2024 № 1 и оплачены платежными поручениями от 27.08.2024 № 81035 и от 28.08.2024 №84660 фактически не выполненные работы на расчетную сумму 461,2 тыс. рублей, в том числе: по разборке тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель – 2,5 тыс. рублей; по разборке покрытий и оснований цементно-бетонных - 0,7 тыс. рублей; по устройству бетонной подготовки – 120,0 тыс. рублей; по устройству покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка» рядовым или паркетным мощением - 338,0 тыс. рублей. В последующем Дополнительным соглашением от 27.03.2024 № 1 и актом о приемке выполненных работ от 01.10.2024 № 2 данные работы исключены, что указывает на признаки скрытого авансирования подрядчика. В результате согласно ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами составили в расчетной сумме 8,4 тыс. рублей.

2.9. В нарушение п. 167 Инструкции № 191н в бюджетной отчетности ф. 0503169 администрации Комсомольского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года в графе 11 раздела 1 и в разделе 2 не отражена просроченная кредиторская задолженность на общую сумму 1 440,3 тыс. рублей (в том числе: 95,6 тыс. рублей - ИП Шишкин И.П.; 0,1 тыс. рублей - ООО «Дорстар»);

25,7 тыс. рублей - ИП Минуллина Ч.М.; 1 318,9 тыс. рублей - ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»). Оплата с нарушением установленных сроков может привести к обязательствам администрации Комсомольского муниципального округа в виде уплаты суммы пеней, что в свою очередь указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ.

### **Предложения:**

1. Направить настоящее заключение главе Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и Собранию депутатов Комсомольского муниципального округа.

2. Администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики:

- принять меры по выполнению Прогнозного плана приватизации на 2024 год;

- обеспечить соблюдение:

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части отражения в Прогнозном плане приватизации кадастровых номеров объектов недвижимого имущества;

Инструкции 191н в части достоверного отражения в бюджетной отчетности ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» сведений по просроченной кредиторской задолженности;

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. По фактам нарушений законодательства о закупках, выявленных в ходе подготовки заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики к отчету об исполнении бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики за 9 месяцев 2024 года, направить информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии.