

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики
С.А. Каликова
« 06 » сентября 2023 г.

**Карточка проекта «Оптимизация процессов сбора аналитических и статистических данных
о реализации государственных программ общедоступными библиотеками республики»**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Каликова Светлана Анатольевна.

Периметр проекта: Минкультуры Чувашии, государственные библиотеки Чувашской Республики, муниципальные библиотеки республики

Границы процесса: от получения информации муниципальными библиотеками о необходимости предоставления аналитических и статистических данных до передачи сведений в Минкультуры Чувашии

Владелец процесса: начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Ильина Инна Ильинична.

Руководитель проекта: министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Каликова Светлана Анатольевна.

Команда проекта: заместитель министра Павлова Н.И., начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Ильина И.И., главный-специалист-эксперт Любимова А.В.; специалисты Национальной библиотеки Чувашской Республики: директор Лизакова Р.М., заместитель директора Быкова Г.А., заведующий отделом научной и методической работы Белова Т.В., заведующий сектором автоматизации библиотечных процессов Егорова М.Д.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

снижение качества предоставляемой аналитической информации и несоблюдение сроков выполнения запросов

Проблема:

Увеличение трудозатрат по оперативному и качественному предоставлению аналитических справок и отчетов информации по для выполнения запросов по 59 государственным программам и проектам федерального и республиканского значения. Трудоемкость их выполнения из-за несовершенства технологии сбора-передачи информации от муниципальных библиотек: значительные временные потери на ожидание получения информации от ЦБС; неполнота (или избыточность) представляемой информации из-за коротких сроков на их выполнение; нечеткость формулировок запросов. Получение муниципальными библиотеками запросов от государственных библиотек по схожей тематике, ведущее к дублированию информации и увеличению временных затрат на формирование повторного ответа.


3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на сбор аналитических и статистических данных о реализации государственных программ и проектов федерального значения муниципальными библиотеками	11 ч.	6 ч.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	1 998,7	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.07.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
разработка карты текущего состояния процесса – до 07.08.2023
разработка карты целевого состояния процесса – до 25.08.2023
разработка плана мероприятий по реализации проекта – 01.09.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 06.09.2023
4. Внедрение улучшений – до 01.11.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.12.2023

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

 Енеферова Е.М.

Руководитель проекта – министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

 Каликова С.А.