

Отчет о результатах реализации проекта «Улучшение процесса по выдаче ордера на вырубку (снос) зеленых насаждений»

УТВЕРЖДЕНО:

Министр природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики

Э.Н. Бедердинов

(фамилия, имя, отчество)



Информация о результатах реализации проекта

Наименование показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени оказания государственных услуг	49	22	22
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	952 руб. x 27 дней x 3 = 77112 рублей x 8 = 616896 рублей.		

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1.	Расчет загрузки специалистов, организация обучения специалистов отдела	100	Специалисты отдела прошли обучение в Филиале ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Чувашской Республики»
2.	Составление графика выезда	100	График выезда направлен в диспетчерскую службу автобазы Главы Чувашской Республики
3.	Утверждение новых нормативов оказания государственной услуги	100	Разработан проект «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2018 г. № 438» и направлен на согласование в органы прокуратуры и органы государственной власти Чувашской Республики

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

Руководитель проекта

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

и мероприятий по совершенствованию процессов с применением технологий бережливого управления «Улучшение процесса по выдаче ордера на вырубку (снос) зеленых насаждений»

УТВЕРЖДАЮ


Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики



Э.Н. Белергдинов


Проблема	№ пп	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
жесткость специалистов отдела, недостаточный уровень компетенции	1	Расчет загрузки специалистов, организация обучения специалистов отдела	До 01.10.2022	Хасанов И.М.
отсутствие транспорта для выезда	2	Составление графика выезда	До 01.10.2022	Хасанов И.М.
отсутствие согласования выезда с иными органами исполнительной власти	3	Утверждение новых нормативов оказания государственной услуги	До 01.10.2022	Хасанов И.М.

Главный специалист отдела производственной системы АО ИК «АСЭ»



Е.Ю. Шущпанов


Руководитель проекта



И.М. Хасанов

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Карта процесса выдачи ордера на вырубку зеленых насаждений (целевое состояние)



Карточка проекта выдачи ордера на вырубку зеленых насаждений

УТВЕРЖДЕНО:

Министр природных ресурсов, экологии и экологии Чувашской Республики


Э.Н. Бедердинов

(ф.и.о.)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Инициатор процесса: заявитель
 Ответственный за процесс: министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Э.Н. Бедердинов
 Инициаторы процесса: от подачи заявления до получения госуслуги
 Ответственный за процесс: территория Чувашской Республики
 Ответственный за проект: начальник отдела охраны окружающей среды и экологического государственного экологического и геологического надзора) И.М. Хасанов
 Ответственный за проект: Хасанов И.М., Дергачева М.А., Лазарева Е.С.

3. Цели и плановый эффект

Имя цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени оказания государственных услуг	49	22
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта (год, тыс. рублей)	3 чел*2000 руб*27 дней=162 тыс. рублей	

2. Обоснование выбора


Ключевой риск: неудовлетворённость граждан оказанными государственными услугами

Проблемы: длительное время протекания процесса

4. Ключевые события проекта


1. Старт проекта: 11 апреля 2022 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: разработка текущей карты состояния процесса: 11.04.2022 – 20.05.2022
3. Разработка целевой карты состояния процесса: 11.04.2022 – 20.05.2022
4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта: 11.05.2022 – 20.05.2022
5. Проведение совещания по старту реализации проекта (kick-off): 01.08.2022 – 31.08.2022
6. Внедрение улучшений: 01.09.2022-01.10.2022
7. Закрепление результатов и закрытие проекта: 01.10.2022-01.11.2022

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий государственного управления в государственном секторе экономики


Е.Ю. Шушпанов

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Руководитель проекта


И.М. Хасанов

(ФИО)

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Карта процесса выдачи ордера на вырубку зеленых насаждений (текущее состояние)

