

Руководитель
регионального проекта —
Сироткина Надежда Вячеславовна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00FB7641CE576A8CDEE7F3260A00687854
Владелец: Сироткина Маргарита Вячеславовна
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(23) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 9, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		1	в работе, риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	не требуется		В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Организовано обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности								31.08.2024	29.08.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Иное Инструменты внедрения	Выполнено. отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Инструменты внедрения" Иное Минэкономразвития Чувашии от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.2		Сформирована и обучена управленческая команда субъекта Российской Федерации								30.09.2024	30.09.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Иное Уровень внедрения Регионального экспортного стандарта	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения Регионального экспортного стандарта" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минэкономразвития ЧР от 30.09.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.3		Обеспечено развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли								31.07.2024	29.07.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Иное Инструменты внедрения	Выполнено. риск отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Инструменты внедрения" Иное Минэкономразвития от 29.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.4		Обеспечена реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта								31.10.2024	31.10.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0		В работе.
1.1.5		Организован комплекс мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с								30.11.2024	30.11.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		потенциальными зарубежными контрагентами											2.0		
1.1. 6		Создан экспортный совет при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации, проведены заседания совета								31.12.2024	31.12.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн- мониторинга Регионально го экспортного стандарта 2.0		В работе.
1.1. 7		Разработана Региональная программа развития экспорта субъекта Российской Федерации, реализован план мероприятий программы								31.12.2024	31.12.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн- мониторинга Регионально го экспортного стандарта 2.0		В работе.
1.1. 8		Обеспечено присутствие субъекта Российской Федерации на приоритетных зарубежных рынках								31.12.2024	31.12.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн- мониторинга Регионально го экспортного стандарта 2.0		В работе.
1.1.		Закреплено развитие													В работе.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
9		экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации								31.12.2024	31.12.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн- мониторинга Регионально го экспортного стандарта 2.0		



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения