

## Карточка проекта

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции  
Д.М.Сержантов

«Автоматизация процесса формирования и отправки судебной корреспонденции аппаратом мировых судей Чувашской Республики, в том числе с целью получения гражданами и организациями юридически значимых сообщений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг»

### 1. Вовлеченные лица и роли проекта:

Заказчик процесса: *гражданин, юридические лица и руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции Сержантов Д.М.*  
Периметр проекта: *судебные участки мировых судей Чувашской Республики*  
Выявлен процесс: *руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции – Сержантов Д.М.*  
Руководитель проекта: *заместитель руководителя Государственной службы Чувашии по делам юстиции - Выкова Е.М.*  
Команда проекта: *начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Сакина И.А., заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заведующий сектором информационного обеспечения Иванов А.Ю., консультант*

### 2. Обоснование выбора

Ключевой риск: *нарушение сроков доставки судебной корреспонденции (судебные повестки, решения суда, постановления о назначении административного наказания в виде штрафа либо предупреждения), финансовая нагрузка на республиканский бюджет Чувашской Республики.*

Проблемы:

1. *Высокая трудоемкость ежедневных операций по предоплатной подготовке с учетом ежегодного увеличения количества рассматриваемых мировых судьями дел.*
2. *Неудовлетворенность отделных граждан и юридических лиц отсутствием возможности получения юридически значимых писем в электронном виде.*
3. *Высокие расходы на отpravку судебной корреспонденции ввиду большого количества рассматриваемых мировых судьями дел, вынесенных судебных приказов.*

### 3. Цели и главный эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков доставки судебной корреспонденции, возможность «МГНОВЕННОГО» получения на ЕПГУ	7 дней	~45 минут
Снижение стоимости отправки одного почтового отправления	93,50 руб.	35,40 руб.

### 2. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: *04.04.2022*
2. Диагностика и целевое состояние – *до 25.04.2022*
- Разработка текущей карты процесса – *до 25.04.2022*
- Разработка целевой карты процесса – *до 25.04.2022*
3. Советование по защите подходов внедрения – *30.06.2022*
4. Внедрение улучшений – *30.06.2022 - 01.11.2022*
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – *15.11.2022*
- Завершающее совещание – *15.11.2022*

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

Руководитель проекта

Руководитель проекта