



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024

1447-р №

28.12.2024

№ 1447-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 11 декабря 2024 г. № ДК-П24-15) признать инвестиционный проект «Строительство торгово-сервисного объекта Дилерский центр «Ростсельмаш» в Чувашской Республике» общества с ограниченной ответственностью «Русмашсервис» приоритетным инвестиционным проектом, соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, установленным статьей 3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов», и оказывать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до 31 марта 2027 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – О. Николаев



Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 28.12.2024 № 1447-р

ПЛАН
мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки
приоритетного инвестиционного проекта «Строительство торгово-
сервисного объекта Дилерский центр «Ростсельмаш» в Чувашской
Республике» общества с ограниченной ответственностью «Русмашсервис»

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Предельный срок исполнения
1	2	3	4
I.	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства торгово-сервисного объекта Дилерский центр «Ростсельмаш» в Чувашской Республике (далее – объект)		
1.1.	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:21:152002:425 в администрацию Чебоксарского муниципального округа	ООО «Русмашсервис»*	февраль 2025 г.
1.2.	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление в Минэкономразвития Чувашии	ООО «Русмашсервис»*, администрация Чебоксарского муниципального округа*	февраль 2025 г.
1.3.	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков	Минэкономразвития Чувашии	в течение 10 дней после представления полного пакета документов
1.4.	Подготовка и подписание договора аренды земельных участков	ООО «Русмашсервис»*, администрация Чебоксарского муниципального округа*	март 2025 г.
1.5.	Регистрация договора аренды земельных участков	ООО «Русмашсервис»*, администрация Чебоксарского муниципального округа*	март 2025 г.

1	2	3	4
II.	Подготовка, согласование и утверждение проектной документации на строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство торгово-сервисного объекта Дилерский центр «Ростсельмаш» в Чувашской Республике»		
2.1.	Выполнение проектно-изыскательских работ	ООО «Русмашсервис»*,	апрель – ноябрь 2025 г.
2.2.	Разработка проектной документации на строительство объекта	ООО «Русмашсервис»*	ноябрь 2025 г. – февраль 2026 г.
2.3.	Получение разрешения на строительство	администрация Чебоксарского муниципального округа*	9 января – 25 января 2026 г.
2.4.	Строительство объекта, в том числе:	ООО «Русмашсервис»*	начало: 26 января 2026 г.; завершение: 31 декабря 2026 г.
2.4.1.	подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям	ООО «Русмашсервис»*, Минстрой Чувашии	январь 2026 г.
2.4.2.	подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения	ООО «Русмашсервис»*, Минстрой Чувашии	июнь 2026 г.
2.4.3.	подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения	ООО «Русмашсервис»*, Минстрой Чувашии	июнь 2026 г.
2.5.	Представление в администрацию Чебоксарского муниципального округа документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ООО «Русмашсервис»*	15 января 2027 г.
2.6.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	администрация Чебоксарского муниципального округа*	30 января 2027 г.
2.7.	Оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект	ООО «Русмашсервис»*	9 февраля 2027 г.
2.8.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта	ООО «Русмашсервис»*, Минэкономразвития Чу-	с I квартала 2025 г. по 31 марта 2027 г. (ежеквартально в

1	2	3	4
		вашии, Минсельхоз Чувашии, админи- страция Чебоксар- ского муниципаль- ного округа*	срок до 15 числа месяца, следующе- го за отчетным кварталом)

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.
