


УТВЕРЖДАЮ  
 Исполняющий обязанности министра  
 экономического развития и имущественных отношений  
 Чувашской Республики

  
 Д.В. Бельцов


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
 по реализации проекта «Оптимизация процесса анализа состояния алкогольного рынка Чувашской Республики»

№ п/п	Описание проблемы (указываются в ходе разработки карты текущего состояния проекта)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий													
					07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024								
1	Потери рабочего времени на сбор информации по показателям алкогольного рынка.	Разработка Дашборда «Алкогольный рынок Чувашской Республики», в том числе: проектирование интерфейса, разработка шаблонov и настройка дашборда, проведение тестирования, ввод в промышленную эксплуатацию и обучение пользователей	Сокращение времени формирования и мониторинга состояния алкогольного рынка в разрезе муниципальных образований на 48,8 ч. ежемесячно.	И.В. Козипина, С.Н. Капитонова, О.О. Дудалева														
2	Отсутствие визуальной статистической информации по каждому из показателей алкогольного рынка.																	
3	Длительное время получения обобщенной информации заинтересованными исполнительными органами Чувашской Республики и органами местного самоуправления.																	

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

  
 D.A. Rafikova

Руководитель проекта – первый заместитель министра

  
 Д.А. Рафикова