

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер-инспектор Чувашской Республики

В.П.Димитриев

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

по оптимизации процесса предоставления государственной услуги по возврату удостоверения тракториста-машиниста

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер-инспектор Чувашской Республики

**Периметр проекта:** Гостехнадзор Чувашии (государственные инспекции муниципалитетов)

**Границы процесса:** от получения заявления до результата предоставления государственной услуги

**Владелец процесса:** заместитель начальника инспекции – Михайлов Валерий Вениаминович

**Руководитель проекта:** заместитель начальника инспекции – Михайлов Валерий Вениаминович

**Команда проекта:** Михайлов В.В., Сафьянов С.Г., Мекшеев В.А., Кокарев С.Н., Матвеев В.Д.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** невыполнение сроков предоставления государственной услуги по возврату удостоверения тракториста-машиниста

**Проблемы:**

- длительный период консультации о том, что нужно для возврата удостоверения тракториста-машиниста;
- лишний этап. Предоставление неполного комплекта документов;
- лишний этап. Дублирование операций по оформлению заявления и приложенных документов в информационную систему;
- лишний этап. Оформление запросов по межведомственному взаимодействию;
- лишний этап, заключение договора с учебной организацией на очередную сдачу экзамена на ее площадке;
- длительный период согласования даты и времени приема.

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса предоставления государственной услуги	220 часов	45 мин.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	702,9	

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 10.08.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 15.09.2023  
разработка карты текущего состояния процесса: до 17.08.2023  
разработка карты целевого состояния процесса: до 30.08.2023  
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 15.09.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 25.09.2023
4. Внедрение улучшений: до 02.10.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: до 31.10.2023

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики \_\_\_\_\_

Руководитель проекта –  
заместитель начальника инспекции

В.В.Михайлов

