

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Аликковского
муниципального округа
Чувашской Республики
Терентьев А. Ю.
«__» _____ 2024 г.

Карточка проекта по оптимизации процесса сбора информации для мониторинга показателей социально-экономического развития Аликковского муниципального округа

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Терентьев А.Ю. - Глава администрации Аликковского муниципального округа Чувашской Республики ;
Владелец процесса: Никитина Л. М. – заместитель главы - начальник отдела экономики и инвестиционной политики;
Границы процесса: от направления запроса Минэкономразвития Чувашии до направления свода данных в Минэкономразвития Чувашии;
Периметр проекта: приёмная администрации, глава администрации, отдел экономики и инвестиционной политики, структурные подразделения администрации;
Руководитель проекта: Терентьев А.Ю. – глава администрации Аликковского муниципального округа;
Команда проекта: Никитина Л.М. – заместитель главы-начальник отдела экономики и инвестиционной политики; Терентьева М.А. – заместитель начальника отдела экономики и инвестиционной политики; Григорьев В.В. – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий; сотрудники структурных подразделений.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: 1. Потеря рабочего времени сотрудником отдела экономики и инвестиционной политики на сбор и подготовку информации.

Проблемы:

1. Потеря времени исполнителей на пересохранение письма на рабочий стол (дублирование);
2. Потеря времени сотрудника отдела экономики на свод информации в таблицу.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса сбора информации для мониторинга показателей социально-экономического развития Аликковского муниципального округа Чувашской Республики	36,2 ч	12,9 ч
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. руб.		1,2

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 05.03.2024
2. Диагностика и целевое состояние – до 15.05.2024
 - Разработка текущей карты состояния процесса – до 05.04.2024
 - Разработка целевой карты состояния процесса – до 05.05.2024
 - Разработка плана мероприятий по реализации проекта – 15.05.2024
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 20.05.2024
4. Внедрение улучшений – с 20.05.2024 по 01.07.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 02.07.2024


Эксперт Республиканской центра компетенций
В сфере внедрения технологий бережливого
Управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.

Руководитель проекта - Глава администрации
Аликковского муниципального округа
Чувашской Республики
А.Ю. Терентьев



Карта текущего процесса сбора информации для мониторинга показателей социально-экономического развития Алкювского муниципального округа»




Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.

Руководитель проекта
А.Ю. Терентьев



Карта целевого процесса сбора информации для мониторинга показателей социально-экономического развития Алковского муниципального округа Чувашской Республики



Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.

Руководитель проекта
А.Ю. Терентьев

Утверждаю
 Глава администрации
 Аликковского муниципального округа
 А.Ю.Терентьев

 (дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «Оптимизация процесса сбора информации для мониторинга показателей социально-экономического развития Аликковского муниципального округа»

N пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий						
					Апрель 2024 г.				Май 2024 г.		
					1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Потеря времени исполнителей на пересохранение письма на рабочий стол (дублирование)	Разработка ссылки на облачное хранилище и разработка google-таблицы (яндекс-таблицы)	Разработанная ссылка и таблица, размещенная в облачном хранилище	Григорьев В.В.							
2	Потеря времени сотрудника отдела экономики на свод информации в таблицу										

Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

 Епифанова Т.М.

Руководитель проекта

 (подпись) (инициалы, фамилия)