

ОТЧЕТ
о результатах реализации проекта
«Оптимизация процесса по
сбору информации о закупках
малого объема с
использованием «Портала
закупок малого объема» (II этап)

*Проект подготовлен Государственной службой
Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам*

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

❖ **Вовлеченные лица и рамки проекта**



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики проекта:

Елисеева Алина Юрьевна – врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам
Елизарова Алена Геннадьевна – министр труда и социальной защиты Чувашской Республики

Владелец процесса:

Елисеева Алина Юрьевна – врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам
Елизарова Алена Геннадьевна – министр труда и социальной защиты Чувашской Республики


Руководители проекта: Елисеева Алина Юрьевна – врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам
Елизарова Алена Геннадьевна – министр труда и социальной защиты Чувашской Республики

Команда проекта:

Елисеева Алина Юрьевна – врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам (руководитель рабочей группы)
Григорьев Алексей Валериевич – заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики (заместитель руководителя рабочей группы)
Сапарова София Витальевна – начальник отдела финансов Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
Никитина Екатерина Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела регулирования контрактной системы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, организации, подведомственные Минтруду Чувашии

Границы процесса: от направления поручения в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам до отправки ответа в Администрацию Главы Чувашской Республики



Проблемы:

- Лишние движения (лишние этапы согласования)
- Ожидание (долгое время ожидания отчётов от ОИВ и ОМСУ)
- Избыточная обработка
- Перепроизводство (дублирование ответов от ОИВ и ОМСУ)
- Излишние запасы (сбор и хранение данных в «Яндекс.Таблицы»)
- Сложность работы заказчиков в Региональной информационной системе

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку и сбор информации	8 ч. 27 мин.	2 ч. 59 мин.


Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей 440,0 тыс. руб.

Ключевые события проекта




- ❖ Карта текущего состояния процесса
- ❖ Карта целевого состояния процесса
- ❖ План мероприятий по реализации проекта

Карта текущего состояния процесса


Время ожидания		1 мин.	5 мин.	15 мин.	1 мин.	10 мин.	1 мин.	20 мин.	0 мин.	5 мин.	0 мин.	0 мин.	0 мин.	15 мин.	0 мин.	20 мин.	0 мин.	5 мин.	0 мин.
Время выполнения процесса		1 мин.	5 мин.	10 мин.	2 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	10 мин.	5 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.	5 мин.




Время ожидания	0 мин.	20 мин.	0 мин.	5 мин.	0 мин.	5 мин.	10 мин.	15 мин.	5 мин.	20 мин.	5 мин.	10 мин.	5 мин.	15 мин.	5 мин.	10 мин.	0 мин.
Время выполнения процесса	5 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	40 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	30 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.




Время ожидания	15 мин.	5 мин.	10 мин.	0 мин.	5 мин.	5 мин.	10 мин.	0 мин.	60 мин.	60 мин.	10 мин.			Итого время ожидания	5 ч. 53 мин.
Время выполнения процесса	30 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	1 мин.	40 мин.	5 мин.	90 мин.	120 мин.	40 мин.	5 мин.		Итого время выполнения	8 ч. 27 мин.



Карта целевого состояния процесса



Время ожидания	1 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.		60 мин.	20 мин.	20 мин.	10 мин.	5 мин.			Итого время ожидания	2 ч. 39 мин.
Время выполнения процесса	1 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.	1 мин.	5 мин.		20 мин.	10 мин.	60 мин.	20 мин.	5 мин.	5 мин.		Итого время выполнения	2 ч. 59 мин.



Критерии отбора проекта по оптимизации процесса

№ пп	Наименования критерия	Соответствие критериям, баллов	Указывается соответствие критерию (да/нет)	Наименование нормативно-правового акта, показателя, рейтинга, мероприятия, услуги, эффекта и т.д., на который оказывает влияние проект (заполняется в случае соответствия критерию)
Основные критерии				
1.	Положительное влияние проекта на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации	соответствие - 10 баллов	нет	
		несоответствие - 0 баллов	да	
2.	Положительное влияние проекта на улучшение положения Чувашской Республики в федеральных рейтингах	соответствие - 10 баллов	нет	
		несоответствие - 0 баллов	да	
3.	Положительное влияние проекта на достижение показателей национальных проектов, государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года	соответствие - 10 баллов	да	Качественный и своевременный мониторинг осуществления государственными заказчиками закупок малого объема позволяет определить насколько часто используется электронный ресурс портал закупок малого объема (который позволяет экономить средства бюджета), а также привлекает к закупке большее количество предпринимателей, тем самым расширяя доступ малым и средним предприятиям к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики (задача 2.2 в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года)
		несоответствие - 0 баллов	нет	
4.	Проект направлен на оптимизацию предоставления государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу	соответствие - 10 баллов	нет	
		несоответствие - 0 баллов	да	
5.	Проект имеет положительный ожидаемый экономический эффект	соответствие - 10 баллов	да	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год: 440,0 тыс. руб.
		несоответствие - 0 баллов		

№ пп	Наименования критерия	Соответствие критериям, баллов	Указывается соответствие критерию (да/нет)	Наименование нормативно-правового акта, показателя, рейтинга, мероприятия, услуги, эффекта и т.д., на который оказывает влияние проект (заполняется в случае соответствия критерию)
Дополнительные критерии				
1.	Проект имеет межведомственный характер	соответствие - 5 баллов	да	Проект имеет межведомственный характер, рассчитанный на взаимодействие Госслужбы Чувашской политики по конкурентной политике и тарифам с Минтрудом Чувашии и подведомственными учреждениями Минтруда Чувашии
		несоответствие - 0 баллов	нет	
2.	Проект предусматривает оптимизацию всего потока создания ценностей	соответствие - 5 баллов	да	Проектом охватывается максимальный поток процедуры
		несоответствие - 0 баллов	нет	
3.	Срок реализации проекта до 6 месяцев	соответствие - 5 баллов	да	Срок реализации проекта составляет 6 месяцев
		несоответствие - 0 баллов	нет	
4.	Проект не требует выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики	соответствие - 5 баллов	да	Реализация проекта не требует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики
		несоответствие - 0 баллов	нет	

ИТОГИ

- ❖ **Информация о результатах реализации проекта**
- ❖ **Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта**

Информация о результатах реализации проекта

Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени на подготовку и сбор информации	8 ч. 27 мин.	2 ч. 59 мин.	2 ч. 59 мин.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	440,0 тыс. руб.		

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ пп	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1.	Лишние движения (лишние этапы согласования)	100%	Доработанная Региональная информационная система
2.	Ожидание (долгое время ожидания отчётов от ОИВ и ОМСУ)	100%	(Сокращение времени для внесения изменений в Региональную информационную систему)
3.	Избыточная обработка	100%	Данные автоматически вносятся в Региональную информационную систему
4.	Излишние запасы (сбор и хранение данных в «Яндекс.Таблицы»)		
5.	Перепроизводство (дублирование ответов от ОИВ и ОМСУ)	100%	Утвержденная единая форма отчета для сбора данных в РИС
6.	Сложность работы заказчиков в Региональной информационной системе	100%	Последовательный алгоритм действий для упрощения работы заказчиков, разработанная инструкция в Справочнике, проведенные вебинары и семинары

- Навигатор
- Фильтр
- Протоколы
 - Проект контракта
 - Контракты
 - Создание нового
 - Принят в ЕИС
 - На уточнении суммы
 - Поступил на финконтроль
 - Финконтроль не пройден
 - На доработке (техническое изменение)
 - Зарегистрировано
 - Исполнение завершено/прекращено
 - Заявка заказчика на загрузку контракто...
 - Исполнение контрактов
 - Создание нового
 - Принят в ЕИС
 - Поступил на финконтроль
 - Финконтроль не пройден
 - Техническое изменение
 - Зарегистрированы
 - Отменено
 - Заявка заказчика на загрузку исполнени...
 - Отмена исполнения (расторжения) контракт...
 - Электронное актирование
 - Малая закупка 44-ФЗ (п. 4, 5, 23 ч. 1 ст. 93)
 - Реестр закупок малого объема
 - В работе
 - Реестр малых закупок
 - Отчеты
 - Отчет об объеме закупок у СМП и СОН...
 - В работе
 - Согласованный отчет
 - Принят в ЕИС
 - Опубликовано
 - Заявка заказчика на загрузку отчета ...

Основное Электронная подпись Сервис

Сохранить Прикрепленные файлы Печать и просмотр ОД Сообщения по документу Помощь

Документ Прикрепленные файлы

Номер	Дата	№ док.-основания	Тип сведений	Номер изм.	Дата изм.	Идентификационный код
	22.12.2023		Первичная			

Цена закупки	Дата начала действия	Дата окончания действия	Тип документа
			Договор

Тип

Предмет закупки

Наименование заказчика: Госслужба Чувашии по конкур.политике и тарифам

Тип закупки: Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 4

Площадка

Товары\ работы\ услуги Финансирование Поставщик (подрядчик, исполнитель) Дополнительно

№ п/п	Код ОКПД2	Наименовани е	Наименование ОКПД2

- Протоколы
- Проект контракта
- Контракты
 - Создание нового
 - Принят в ЕИС
 - На уточнении суммы
 - Поступил на финконтроль
 - Финконтроль не пройден
 - На доработке (техническое измене
 - Зарегистрировано
 - Исполнение завершено/прекраще
 - Заявка заказчика на загрузку конт
- Исполнение контрактов
 - Создание нового
 - Принят в ЕИС
 - Поступил на финконтроль
 - Финконтроль не пройден
 - Техническое изменение
 - Зарегистрированы
 - Отменено
 - Заявка заказчика на загрузку испо
- Отмена исполнения (расторжения) ко
- Электронное активирование
- Малая закупка 44-ФЗ (п. 4, 5, 23 ч. 1 с
 - Реестр закупок малого объема
 - В работе
 - Реестр малых закупок
- Отчеты
 - Отчет об объеме закупок у СМП и
 - В работе
 - Согласованный отчет
 - Принят в ЕИС
 - Опубликовано
 - Заявка заказчика на загрузку отчета ...

Справочник магазинов закупок малого объема

Фильтр по любой колонке

Код	Наименование	Адрес	Интеграция
1 4	Площадка ТЭК-Торг		<input checked="" type="checkbox"/>

Записей: 1

Применить Отмена

Цена за единицу	Кол-во	Межд наим
-----------------	--------	-----------



Фильтр

- АРМ уполномоченного органа
 - СПРАВОЧНИКИ
 - Отчеты
 - Отчёты по Плану закупок
 - Отчет по субъектам малого пред...
 - Отчет по совместным торгам
 - Распределение аукционов по зл...
 - Сводный план-график размещен...
 - Отчет по субъектам малого пред...
 - Сведения об исполнении плана г...
 - Сведения о размещении заказов
 - Отчет по совместным торгам
 - График проведения процедур
 - График планирования проведен...
 - Отчет по опубликованным контр...
 - Реестр закупок малого объема**
 - Запланированные и потраченны...
 - Сведения о размещении заказов
 - Сводный отчет по исполнителям
 - Сведения о заказах, проведенны...
 - Отчет по несостоявшимся проце...
 - Реестр контрактов (экономика с р...
 - Отчет по субъектам малого пред...
 - Реестр по национальным проект...
 - Отчет "Информация о проведен...
 - Запланированные и потраченны...
 - Информация о распределении л...
 - Отчет "Информация о размещен...
 - Отчет по использованию катало...
 - Сводный план-график закупок т...
 - Реестр контрактов (с детализаци...
 - Проверочная форма для отчета ...
 - Сведения о размещении заказов...
 - Отчет по договорам и исполнен...
 - Отчет по заключенным договор...
 - План-график (44-ФЗ)
 - Заявка на закупку
 - Извещения
 - Реестр лотов

Реестр закупок малого ...

Печать во внутреннем редакторе
Печать с загрузкой из БД
Печать с загрузкой из файла

Просмотр в виде списка
Выгрузка структуры

Выгрузить данные в XML

Настройка отчета

Добавить на рабочий стол
Журнал событий варианта

Основные Структура Сервис

Период начала периода: 01.01.2023 21.12.2023

Вариант (новый от 23.03.2 ...)

Параметры отчета

- Включать малые закупки
- Включать малые закупки прошлого года
- Включать малые закупки по 223-ФЗ
- Включать иные закупки
- Отбор по году лота плана-графика: 2023
- Тип отчета: 7. Детализация раздела "Статистика\Контракты" портала малых закупок
- Включать данные по модулю "Малые закупки" (для регионов, использующих данный функционал)
- Исключать забронированные
- Наименование содержит:
- Вариант отбора по датам:
- Дублировать информацию о контракте и закупке на всех строках контракта
- Источник финансирования (только для формы "В разрезе КБК"): Все источники
- Выводить составляющие КБК отдельно (2 форма)
- Выводить итоги на основной форме
- Закупки только через электронный магазин (только 6 форма)
- Использовать кэшированные данные

