

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
средств бюджета города Чебоксары - Управление образования администрации
города Чебоксары Чувашской Республики
за 2023 год»

Заключение о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета г. Чебоксары за 2023 год сформировано Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики», Соглашения о передачи полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю от 30.12.2021, п. 5.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 15.02.2024 № 62 по документам и материалам, представленным главными администраторами бюджетных средств г. Чебоксары - Управлением образования администрации г. Чебоксары Чувашской Республики.

1. Общие положения.

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) годовой отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары перед его рассмотрением в представительном органе подлежит внешней проверке, которая проводится в 2 этапа: 1 этап – внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 2 этап – подготовка Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств - Управления образования администрации города
Чебоксары Чувашской Республики

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета г. Чебоксары на 2023 год, утверждённой решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025» (далее - решение о бюджете), утверждены главные администраторы средств бюджета г. Чебоксары.

Объект проверки: Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики (Управление образования администрации г. Чебоксары, ГАБС).

Предмет контроля: Годовая бюджетная отчетность ГАБС, представленная по формам, установленным Инструкцией «О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).

Состав годовой бюджетной отчетности для ГАБС определен п. 11.1. Инструкции № 191н.

Бюджетная отчетность Управления образования администрации г. Чебоксары за 2023 год, предусмотренная ст. 264.1. БК РФ, предоставлена в Контрольно-счетную палату письмом от 14.03.2024 № 2484 с нарушением срока, **установленного в п. 11.3.2 решения Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 02.03.2023 № 1100 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в муниципальном образовании городе Чебоксары - столицы Чувашской Республики»**, в составе следующих форм бюджетной отчетности:

- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127);
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503130);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- пояснительная записка (ф. 0503160);
- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110).

Целью проверки является обеспечение уверенности в том, что бюджетная отчетность ГАБС не содержит существенных искажений, которые бы оказали влияние на достоверность бюджетной отчетности об исполнении бюджета г. Чебоксары за отчетный год.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности в текущем году проведена в форме экспертно-аналитического мероприятия (далее – ЭАМ). В ходе ЭАМ исследованы полнота и достоверность представленной отчетности, ее соответствие требованиям Инструкции № 191н. Проверена правильность заполнения отчетных форм, соответствие плановых показателей, указанных в отчетности, показателям, утвержденным решением о бюджете на соответствующий финансовый год с учетом изменений, внесенных в ходе его исполнения, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение внутри документальных и междокументных контрольных соотношений), использование бюджетных средств на цели связанные с осуществлением возложенных на ГАБС задач и функций, другие вопросы.

Бюджетная отчетность ГАБС об исполнении бюджета г. Чебоксары за отчетный финансовый год (далее – бюджетная отчетность) составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н.

Состав бюджетной отчетности по ГАБС не соответствует перечню отчетов для главного администратора средств бюджета, указанным в Инструкции № 191н, так, Управлением образования г. Чебоксары не представлена форма отчетности 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих

зачислению на счет бюджета».

Таким образом, *в нарушение п. 1 ст. 264.2 БК РФ, п. 11.1 Инструкции № 191н Управлением образования г. Чебоксары в составе бюджетной отчетности не представлена форма 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета».*

При проведении внешней проверки Контрольно-счетной палатой выявлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные при составлении и представлении бюджетной отчетности за 2023 год, которые могли повлиять на достоверность бюджетной отчетности ГАБС и в целом сводной бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования, снижают прозрачность и информативность отчетов ГАБС, а также свидетельствует о ненадлежащем качестве их подготовки и приемки.

1.1. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации общие требования к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (далее - Методика прогнозирования доходов от 23.06.2016 № 574).

Согласно Методике прогнозирования доходов от 23.06.2016 № 574 главный администратор доходов разрабатывает методику прогнозирования по всем кодам классификации доходов, в отношении которых он осуществляет полномочия главного администратора доходов.

Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду (или по решению главного администратора доходов - подвиду) доходов.

К проверке представлена Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет г. Чебоксары, главным администратором которых является Управление образования администрации города Чебоксары, утвержденная приказом от 25.07.2023 № 272.

1.2. Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2024 года (форма по ОКУД 0503127) Управлением образования администрации г. Чебоксары как администратором доходов, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 6 714 718,4 тыс. рублей, мобилизовано в доходную часть бюджета г. Чебоксары доходов в сумме 6 800 765,4 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 394,6 тыс. рублей, или 85 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5
Доходы бюджета - всего	х	6 714 718,4	6 800 765,4	101,3
в том числе:				
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00010000000000000000	2 826,4	2 394,6	84,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	97411300000000000000	440,8	440,8	100,0

	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	97411600000000000000	0,0	121,5	
Прочие неналоговые доходы	97411700000000000000	2 385,6	1 832,3	76,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020000000000000000	6 711 892,0	6 798 370,7	101,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	97420200000000000000	6 711 666,6	6 798 145,3	101,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	97420300000000000000	1 782,7	1 782,7	100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	97421800000000000000	3 346,3	3 346,3	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	97421900000000000000	-4 903,7	-4 903,7	100,0

Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений занимают безвозмездные поступления 99,96% (6 798 370,7 тыс. рублей), исполнение к плану 101,3%.

1.3. Управлению образования администрации г. Чебоксары, как главному распорядителю средств бюджета г. Чебоксары, на 2023 год утверждены расходы в общей сумме 8 433 617,3 тыс. рублей.

В то же время решением о бюджете общий объем расходов бюджета на 2023 год составляет 8 334 961,5 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу 07 «Образование» подразделу 01 «Дошкольное образование» в сумме 3 544 674,5 тыс. рублей, подразделу 02 «Общее образование» в сумме 4 243 889,8 тыс. рублей, подразделу 03 «Дополнительное образование детей» в сумме 192 655,9 тыс. рублей, подразделу 07 «Молодежная политика» в сумме 198,0 тыс. рублей, подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» в сумме 340 046,5 тыс. рублей;

- по разделу 08 «Культура, кинематография» подразделу 01 «Культура» в сумме 100,0 тыс. рублей;

- по разделу 10 «Социальная политика» подразделу 03 «Социальное

обеспечение населения» в сумме 1 685,8 тыс. рублей, подразделу 04 «Охрана семьи и детства» в сумме 11 711,0 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о бюджете бюджетные назначения увеличены на 98 655,8 тыс. рублей и составили в сумме 8 433 617,3 тыс. рублей, что соответствует абзацу 5,8 пункта 3 статьи 217 БК РФ.

Представлены следующие подтверждающие документы на сумму 98 655,8 тыс. рублей:

уведомление по расчетам между бюджетами (приказ финансового управления администрации города Чебоксары от 14.11.2023 № 275, от 30.11.2023 № 289, от 21.12.2023 № 313, от 22.12.2023 № 316, от 27.12.2023 № 323, от 28.12.2023 № 325, от 29.12.2023 № 328) на сумму 98 655,8 тыс. рублей.

Согласно данным отчета ф. 0503127 объем бюджетных назначений составил в сумме 8 433 617,3 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов бюджета в 2023 году составило в сумме 8 414 588,6 тыс. рублей, или 99,8% к бюджетным назначениям.

Сумма неисполненных бюджетных назначений по состоянию на 01.01.2024 составила 19 028,8 тыс. рублей, или 0,2% к бюджетным назначениям, в том числе:

0701 Ц320677850 «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 98,7 тыс. рублей или на 3,8%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причинами неосвоения являются, что заявки на открытие финансирования поступили на меньшую сумму;

0702 А5102S6570 «Реализация инициативных проектов» в сумме 468,6 тыс. рублей или на 4,1%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является экономия средств от уменьшения объема работ по МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики (частичное расторжение контракта от 09.10.2023г. № 8980, извещение № 0815500000523008980 на сумму 6 292,5 тыс. рублей);

0702 Ц7114L3040 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в сумме 0,2 тыс. рублей;

0702 Ц7130S2700 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» в сумме 10 761,3 тыс. рублей или на 40,8%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является расторжение контракта в одностороннем порядке, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков (муниципальный контракт на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары от 14.08.2023 № 7365, извещение от 24.07.2023 № 0815500000523007365 на сумму 13 456,8 тыс. рублей);

0702 Ц7703S1660 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством)» в сумме 2 415,3 тыс. рублей или на 23,7%. по данным Управления образования

администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является бюджетная эффективность от проведения конкурсных процедур и частичное расторжение контрактов (МБОУ «СОШ № 2» - 1 596,3 тыс. рублей, МБОУ «СОШ № 10» - 679,4 тыс. рублей, МБОУ «СОШ № 28» - 139,6 тыс. рублей);

0703 Ц71E275150 «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей» в сумме 834,8 тыс. рублей или на 1,7%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является, что заявки на открытие финансирования поступили на меньшую сумму;

0709 Ц710170700 «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований» в сумме 821,8 тыс. рублей или на 0,6%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причинами неосвоения являются заблокированные лимиты бюджетных обязательств по акту ревизии Финансового управления администрации города Чебоксары;

1003 Ц310110550 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» в сумме 44,7 тыс. рублей или на 4,6%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является отсутствие первоначально планируемого количества получателей средств;

1003 Ц711412030 «Выплата социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики» в сумме 40,1 тыс. рублей или на 5,6%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является отсутствие первоначально планируемого количества получателей средств;

1004 Ц711401010 «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики» в сумме 94,0 тыс. рублей или на 47,5%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является отсутствие первоначально планируемого количества получателей средств;

1004 Ц711401020 «Выплата компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования» в сумме 0,1 тыс. рублей.;

1004 Ц711412040 «Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики» в сумме 3 449,3 тыс. рублей или на 30,4%, по данным Управления образования администрации г. Чебоксары причиной неосвоения является отсутствие первоначально планируемого количества получателей средств.

Фактов финансирования расходов сверх утверждённых бюджетом ассигнований не установлено.

Выборочной проверкой заключенных контрактов установлено следующее.

1. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Управлением образования администрации г. Чебоксары представлено соглашение между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары Чувашской Республики на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) от 27.12.2022 № 1233 на сумму **40 108,7 тыс. рублей** (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 32 087,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 8 021,7 тыс. рублей) (далее – Соглашение № 1233), в том числе:

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары в сумме 12 821,5 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 10 257,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 2 564,3 тыс. рублей);

МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары в сумме 12 883,8 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 10 307,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 2 576,8 тыс. рублей);

МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары в сумме 14 403,4 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 11 522,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 2 880,7 тыс. рублей).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. 18.04.2023 № 1149) в бюджете муниципального образования на 2023 год по главному распорядителю 974 «Управление образования администрации города Чебоксары», по разделу 07 «Образование», по подразделу 02 «Общее образование», по виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», по целевой статье Ц7707S2700 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **40 108,7 тыс. рублей**.

Уведомлением по расчетам между бюджетами в 2023 году доведены бюджетные назначения Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики до Управления образования администрации г. Чебоксары от 26.12.2022 № 2988 в сумме 32 087,0 тыс. рублей (целевая статья - Ц770702700).

Расходными расписаниями от 29.03.2023 № 0000-00000009 и от 09.08.2023 № 0000-00000005 Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике до Управления образования администрации города Чебоксары

доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 40 108,7 тыс. рублей, в том числе 32 087,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета и 8 021,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Чебоксары.

В соответствии с п. 1 ст. 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

В целях предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары бюджетным и автономным учреждениям на иные цели принято постановление администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 22.12.2020 № 2551 «Об утверждении Типового (примерного) порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Чебоксары на иные цели» (далее – Постановление от 22.12.2020 № 2551).

1.1. 09.01.2023 Управлением образования администрации г. Чебоксары заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары (ред. 11.08.2023 № б/н) в сумме 17 022,7 тыс. рублей, из них: на «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» в сумме 12 821,5 тыс. рублей (Ц7707S2700), на иные цели в сумме 2 764,9 тыс. рублей (Ц710170550) (далее – Соглашение от 09.01.2023).

В рамках освоения вышеуказанных средств заключен контракт от 14.08.2023 № 7389 на выполнение работ по устройству покрытий между МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (идентификационный код закупки № 233212801959121300100100140014299244).

Извещение о проведении электронного аукциона № 081550000523007389 опубликовано уполномоченным учреждением (КУ ЧР «Региональный центр закупок Чувашской Республики») в ЕИС 25.07.2023 с НМЦК в сумме 14 429,4 тыс. рублей.

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) - сметный метод.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000523007389 признается несостоявшимся.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (ИНН 2130013773) заключен контракт от 14.08.2023 № 7389 на выполнение работ по устройству покрытий на сумму 14 429,4 тыс. рублей (далее – МК от 14.08.2023 № 7389).

В соответствии с п. 2.1 МК от 14.08.2023 № 7389 оплата производится за счет

субсидий, выделенных на иные цели из республиканского бюджета и бюджета города Чебоксары.

В рамках выполнения условий контракта подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0004 на сумму 2 885,9 тыс. рублей, выданная КИВИ банк (акционерное общество), со сроком действия по 31.12.2023.

Аванс МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары перечислен ООО «Строймеханика» в сумме 2 885,9 тыс. рублей на основании платежных поручений от 17.08.2023 № 240738, от 18.08.2023 № 242783, от 18.08.2023 № 242784.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно).

По состоянию на 02.09.2023, работы не завершены, т.е. нарушен срок выполнения работ.

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении МК от 14.08.2023 № 7389 (от 04.09.2023 № 174, от 08.09.2023 № 181, от 13.09.2023 № 187, от 18.10.2023 № 214, от 20.10.2023 № 218, от 07.11.2023 № 232, от 09.11.2023 № 233, от 13.11.2023 № 236, от 22.11.2023 № 242, от 28.11.2023 № 252, от 28.11.2023 № 253, от 29.11.2023 № 256, от 30.11.2023 № 258, от 30.11.2023 № 260).

Расчет пени произведен за период с 03.09.2023 по 29.11.2023 в сумме 572,8 тыс. рублей

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
14 429 449,27	03.09.2023	17.09.2023	15	12	$14\,429\,449,27 \times 14 \times 1/300 \times 12\%$	86 576,70
14 429 449,27	18.09.2023	29.10.2023	42	13	$14\,429\,449,27 \times 42 \times 1/300 \times 13\%$	262 615,98
14 429 449,27	30.10.2023	29.11.2023	31	15	$14\,429\,449,27 \times 49 \times 1/300 \times 15\%$	223 656,46
Итого						572 849,14

При этом на вышеуказанные письма-претензии подрядчиком не был предоставлен ответ, соответствующие работы по состоянию на 29.11.2023 не были выполнены.

Таким образом, МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары в соответствии с пунктом 9.3 МК от 14.08.2023 № 7389 в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (МК от 14.08.2023 № 7389) от 18.12.2023 № 282. Решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр информации недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

В соответствии с решением по результатам рассмотрения обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике ООО «Строймеханика» включена в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16.01.2024 со сроком на 2 года.

Вместе с тем отмечаем, что согласно информации, размещенной в ЕИС, МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары принят акт о приемке выполненных работ только от 22.12.2023 № 1 на сумму 1 739,5 тыс. рублей.

Соответственно, по состоянию на 01.01.2024, подрядчиком не отработан аванс в сумме 1 146,4 тыс. рублей.

В связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0004) направлено в адрес КИВИ Банк (акционерное общество) требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 28.12.2023 № 292 в сумме 1 146,4 тыс. рублей (2 885,9 тыс. рублей - 1 739,5 тыс. рублей).

Вышеуказанные средства, а именно, возврат оплаченного аванса подрядчику за минусом принятых работ, поступили от КИВИ Банк (акционерное общество) в сумме 1 146,4 тыс. рублей платежным поручением от 23.01.2024 № 161905.

Таким образом, в силу Федерального закона 44-ФЗ датой надлежащего уведомления ООО «Строймеханика» о расторжении контракта в одностороннем порядке считается 19.12.2023, следовательно, датой вступления в законную силу решения заказчика об одностороннем отказе исполнения контракта является – 29.12.2023. В этот же день контракт считается расторгнутым.

При этом, как указано выше, в связи с несвоевременным выполнением работ по МК от 14.08.2023 № 7389 (за период с 03.09.2023 по 29.11.2023) МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары подрядчику направлены претензии с требованием об уплате пени в общей сумме 572,8 тыс. рублей. Оплата подрядчиком не произведена.

Также, следует отметить, что за период просрочки с 30.11.2023 по 29.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось, а также не предприняты меры по взысканию суммы пени в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
12 689 962,80	30.11.2023	17.12.2023	18	15	$14\,429\,449,27 \times 18 \times 1/300 \times 15\%$	114 209,67
12 689 962,80	18.12.2023	18.12.2023	1	16	$14\,429\,449,27 \times 1 \times 1/300 \times 16\%$	6 767,98
12 689 962,80	19.12.2023	22.12.2023	4	16	$14\,429\,449,27 \times 4 \times 1/300 \times 16\%$	27 071,92
12 689 962,80	23.12.2023	29.12.2023	7	16	$14\,429\,449,27 \times 7 \times 1/300 \times 16\%$	47 375,86
Итого						195 425,43

Таким образом, заказчиком (МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 МК от 14.08.2023 № 7389 не велась претензионная работа на сумму 195,4 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 768,3 тыс. рублей за

ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

1.2. 09.01.2023 Управлением образования администрации г. Чебоксары заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары (ред. 11.08.2023 № б/н) в сумме 18 053,0 тыс. рублей, из них: на «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» в сумме 12 883,8 тыс. рублей (Ц7707S2700), на иные цели в сумме 3 655,3 тыс. рублей (Ц710170550) (далее – Соглашение от 09.01.2023).

В рамках освоения вышеуказанных средств заключен контракт от 14.08.2023 № 7356 на выполнение работ по устройству покрытий между МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (идентификационный код закупки № 233212803097221300100100080014299244).

Извещение о проведении электронного аукциона № 081550000523007356 опубликовано уполномоченным учреждением (КУ ЧР «Региональный центр закупок Чувашской Республики») в ЕИС 24.07.2023 с НМЦК в сумме 12 564,9 тыс. рублей.

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) – проектно - сметный метод.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000523007389 признается несостоявшимся.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (ИНН 2130013773) заключен контракт от 14.08.2023 № 7356 на выполнение работ по устройству покрытий на сумму 12 564,9 тыс. рублей (далее – МК от 14.08.2023 № 7356).

В соответствии с п. 2.1 МК от 14.08.2023 № 7356 оплата производится за счет субсидий, выделенных на иные цели из республиканского бюджета и бюджета города Чебоксары.

В рамках выполнения условий контракта подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0003 на сумму 2 513,0 тыс. рублей, выданная КИВИ банк (акционерное общество), со сроком действия по 31.12.2023.

Аванс МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары перечислен ООО «Строймеханика» в сумме 2 513,0 тыс. рублей на основании платежных поручений от 17.08.2023 № 240614, от 18.08.2023 № 242785, от 18.08.2023 № 242786.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно).

По состоянию на 02.09.2023, работы не завершены, т.е. нарушен срок выполнения работ.

МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении МК от 14.08.2023 № 7356 (от 24.08.2023 № 218, от 29.08.2023 № 222, от 04.09.2023 № 239, от 17.10.2023 № 347, от 23.10.2023 № 358, от 02.11.2023 № 375, от 23.11.2023 № 389, от 29.11.2023 № 393, от 07.12.2023 № 407).

Расчет пени произведен за период с 04.09.2023 по 07.12.2023 в сумме 544,1 тыс. рублей.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
12 564 927,08	04.09.2023	17.09.2023	14	12	$12\ 564\ 927,08 * 14 * 1/300 * 12\%$	70 363,59
12 564 927,08	18.09.2023	29.10.2023	42	13	$12\ 564\ 927,08 * 42 * 1/300 * 13\%$	228 681,67
12 564 927,08	30.10.2023	07.12.2023	39	15	$12\ 564\ 927,08 * 39 * 1/300 * 15\%$	245 016,08
Итого						544 061,34

При этом на вышеуказанные письма-претензии подрядчиком не был предоставлен ответ, соответствующие работы не были выполнены, аванс не отработан, акты о приемке выполненных работ в ЕИС не размещены.

Таким образом, МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары в соответствии с пунктом 9.3 МК от 14.08.2023 № 7356 в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (МК от 14.08.2023 № 7356) от 15.12.2023 № 422. Решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр информации недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

В соответствии с решением по результатам рассмотрения обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике ООО «Строймеханика» включена в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16.01.2024 со сроком на 2 года.

Кроме того, в связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0003) направлено в адрес КИВИ Банк (акционерное общество) требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 08.12.2023 № 411 в сумме 2 513,0 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства, а именно, возврат оплаченного аванса подрядчику, поступили от КИВИ Банк (акционерное общество) в сумме 2 513,0 тыс. рублей платежным поручением от 26.12.2023 № 944228.

Таким образом, в силу Федерального закона 44-ФЗ датой надлежащего уведомления ООО «Строймеханика» о расторжении контракта в одностороннем порядке считается 16.12.2023, следовательно, датой вступления в законную силу решения заказчика об одностороннем отказе исполнения контракта является – 26.12.2023. В этот же день контракт считается расторгнутым.

При этом, как указано выше, в связи с несвоевременным выполнением работ по МК от 14.08.2023 № 7356 (за период с 04.09.2023 по 07.12.2023) МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары подрядчику направлены претензии с требованием об уплате пени в общей сумме 544,1 тыс. рублей. Оплата подрядчиком не произведена.

Также, следует отметить, что за период просрочки с 08.12.2023 по 26.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось, а также не предприняты меры по взысканию суммы пени в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
	08.12.2023	17.12.2023				
12 564 927,08	08.12.2023	17.12.2023	10	15	$12\ 564\ 927,08 * 10 * 1 / 300 * 15\%$	62 824,64
12 564 927,08	18.12.2023	26.12.2023	9	16	$12\ 564\ 927,08 * 9 * 1 / 300 * 16\%$	60 311,65
Итого						123 136,29

Таким образом, заказчиком (МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 МК от 14.08.2023 № 7356 не велась претензионная работа на сумму 123,1 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 667,2 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

1.3. Аналогичная ситуация сложилась и по контракту от 15.08.2023 № 7376 на выполнение работ по устройству покрытий, заключенному между МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (идентификационный код закупки № 233212730506021300100100140014299244).

В рамках выполнения условий контракта подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия от 08.08.2023 № 28801-23-10 на сумму 3 038,3 тыс. рублей, выданная ПАО «Промсвязьбанк», со сроком действия по 31.12.2023.

Аванс МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары перечислен ООО «Строймеханика» в сумме 3 038,3 тыс. рублей на основании платежных поручений от 17.08.2023 № 240254, от 18.08.2023 № 242797, от 18.08.2023 № 242798.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно).

По состоянию на 02.09.2023, работы не завершены, т.е. нарушен срок выполнения работ.

МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении МК от 15.08.2023 № 7376 (от 31.08.2023 № 265, от 13.09.2023 № 295, от 14.09.2023 № 297, от 08.11.2023 № 368, от 13.11.2023 № 373, от 29.11.2023 № 393, от 01.12.2023 № 401, от 14.12.2023 № 420 и

обращение от 16.10.2023 № 348).

Расчет пени произведен за период с 05.09.2023 по 29.11.2023 в сумме 590,9 тыс. рублей.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
15 191 411,08	05.09.2023	17.09.2023	13	12	$12\ 564\ 927,08 * 13 * 1 / 300 * 12\%$	78 995,34
15 191 411,08	18.09.2023	29.10.2023	42	13	$12\ 564\ 927,08 * 42 * 1 / 300 * 13\%$	276 483,68
15 191 411,08	30.10.2023	29.11.2023	31	15	$12\ 564\ 927,08 * 31 * 1 / 300 * 15\%$	235 466,87
Итого						590 945,89

При этом на вышеуказанные письма-претензии подрядчиком не был предоставлен ответ, соответствующие работы не были выполнены, аванс не обработан, акты о приемке выполненных работ в ЕИС не размещены.

Таким образом, МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары в соответствии с пунктом 9.3 МК от 15.08.2023 № 7376 в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (МК от 15.08.2023 № 7376) от 15.12.2023 № 421. Решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).

Информация о подрядчике, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр информации недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

В соответствии с решением по результатам рассмотрения обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике ООО «Строймеханика» включена в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16.01.2024 со сроком на 2 года.

Кроме того, в связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 28801-23-10) направлено в адрес ПАО «Промсвязьбанк» требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 11.12.2023 № 416 в сумме 3 038,3 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства, а именно, возврат оплаченного аванса подрядчику, поступили от ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3 038,3 тыс. рублей платежным поручением от 27.12.2023 № 8598.

Таким образом, в силу Федерального закона 44-ФЗ датой надлежащего уведомления ООО «Строймеханика» о расторжении контракта в одностороннем порядке считается 15.12.2023, следовательно, датой вступления в законную силу решения заказчика об одностороннем отказе исполнения контракта является – 26.12.2023. В этот же день контракт считается расторгнутым.

При этом, как указано выше, в связи с несвоевременным выполнением работ по МК от 15.08.2023 № 7376 (за период с 05.09.2023 по 29.11.2023) МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары подрядчику направлены претензии с требованием об уплате пени в общей сумме 590,9 тыс. рублей. Оплата подрядчиком не произведена.

Также, следует отметить, что за период просрочки с 30.11.2023 по 26.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось, а также не предприняты меры по взысканию суммы пени в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
15 191 411,08	30.11.2023	17.12.2023	18	15	$15\ 191\ 411,08 \times 18 \times 1/300 \times 15\%$	136 722,70
15 191 411,08	18.12.2023	26.12.2023	9	16	$15\ 191\ 411,08 \times 9 \times 1/300 \times 16\%$	72 918,77
Итого						209 641,47

Таким образом, заказчиком (МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 МК от 14.08.2023 № 7376 не велась претензионная работа на сумму 209,6 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 800,6 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

2. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Управлением образования администрации г. Чебоксары представлено соглашение между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары Чувашской Республики на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 на сумму **40 563,8 тыс. рублей** (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 32 451,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 8 112,8 тыс. рублей) (далее – Соглашение № 874-2023-54-25/2), в том числе:

МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары в сумме 19 268,1 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 15 414,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 3 853,6 тыс. рублей);

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в сумме 21 295,7 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 17 036,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 4 259,2 тыс. рублей).

Дополнительным соглашением от 22.09.2023 № 1 к Соглашению № 874-2023-54-25/2 уменьшен общий объем бюджетных ассигнований на сумму 498,4 тыс. рублей и составил 40 065,3 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 32 052,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 8 013,0 тыс. рублей), в том числе:

МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары в сумме 18 848,2 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 15 078,6 тыс. рублей, за

счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 3 769,6 тыс. рублей);

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в сумме 21 217,1 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 16 973,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 4 243,4 тыс. рублей).

Дополнительным соглашением от 29.11.2023 № 2 к Соглашению № 874-2023-54-25/2 уменьшен общий объем бюджетных ассигнований на сумму 817,8 тыс. рублей и составил 39 247,5 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 31 398,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 7 849,5 тыс. рублей), в том числе:

МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары в сумме 18 451,0 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 14 760,8 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 3 690,2 тыс. рублей);

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в сумме 20 796,5 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 16 637,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 4 159,3 тыс. рублей).

Дополнительным соглашением от 28.12.2023 № 3 к Соглашению № 874-2023-54-25/2 уменьшен общий объем бюджетных ассигнований на сумму 12 903,5 тыс. рублей и составил **26 344,0 тыс. рублей** (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 21 075,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 5 268,8 тыс. рублей), в том числе:

МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары в сумме 12 626,1 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 10 100,9 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 2 525,2 тыс. рублей);

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в сумме 13 717,9 тыс. рублей (за счет республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 10 974,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 2 743,6 тыс. рублей).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. 18.04.2023 № 1149) в бюджете муниципального образования на 2023 год по главному распорядителю 974 «Управление образования администрации города Чебоксары», по разделу 07 «Образование», по подразделу 02 «Общее образование», по виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», по целевой статье Ц7130S2700 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 563,8 тыс. рублей.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 07.11.2023 № 1432 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2022 года № 1020» по главному распорядителю 974 «Управление образования администрации города

Чебоксары», по разделу 07 «Образование», по подразделу 02 «Общее образование», по виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», по целевой статье Ц7130S2700 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» бюджетные ассигнования уменьшены на 498,4 тыс. рублей и составили в сумме 40 065,4 тыс. рублей.

Уведомлениями по расчетам между бюджетами в 2023 году доведены бюджетные назначения Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики до Управления образования администрации г. Чебоксары в общей сумме 21 075,2 тыс. рублей, в том числе:

от 27.03.2023 № 3268 в сумме 32 451,0 тыс. рублей (целевая статья - Ц713002700);

от 31.08.2023 № 3799 в сумме (-) 398,7 тыс. рублей (целевая статья - Ц713002700);

от 28.11.2023 № 4329 в сумме (-) 654,3 тыс. рублей (целевая статья - Ц713002700);

от 25.12.2023 № 4799 в сумме (-) 10 322,8 тыс. рублей (целевая статья - Ц713002700).

Вместе с тем, расходными расписаниями Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике до Управления образования администрации города Чебоксары доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 26 344,0 тыс. рублей, в том числе:

от 29.03.2023 № 0000-00000009 в сумме 32 451,0 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341));

от 09.08.2023 № 0000-00000005 в сумме 2 045,5 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 25.08.2023 № 0000-00000002 в сумме 6 067,3 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 31.08.2023 № 0000-00000014 в сумме (-) 398,7 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341));

от 31.08.2023 № 0000-00000014 в сумме (-) 6 067,3 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 06.09.2023 № 0000-00000002 в сумме 6 067,3 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 08.11.2023 № 0000-00000002 в сумме (-) 99,7 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 30.11.2023 № 0000-00000006 в сумме (-) 654,3 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341));

от 01.12.2023 № 0000-00000002 в сумме (-) 163,6 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 01.12.2023 № 0000-00000006 в сумме (-) 2 580,7 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)(Пер.КЦ-S));

от 28.12.2023 № 0000-00000004 в сумме (-) 10 322,8 тыс. рублей (целевая статья - Ц7130S2700 (R341)).

В соответствии с п. 1 ст. 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

В целях предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары бюджетным и автономным учреждениям на иные цели принято постановление администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 22.12.2020 № 2551 «Об утверждении Типового (примерного) порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Чебоксары на иные цели» (далее – Постановление от 22.12.2020 № 2551).

2.1. 09.01.2023 Управлением образования администрации г. Чебоксары заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары (ред. 11.08.2023 № б/н) в сумме 24 738,4 тыс. рублей, из них: на «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» в сумме 21 295,6 тыс. рублей (Ц7130S2700), на иные цели в сумме 1 698,5 тыс. рублей (Ц710170550) (далее – Соглашение от 09.01.2023).

В рамках освоения вышеуказанных средств заключен контракт от 14.08.2023 № 7365 на выполнение работ по благоустройству территории между МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (идентификационный код закупки № 233212730547021300100100080014399244).

Извещение о проведении электронного аукциона № 081550000523007365 опубликовано уполномоченным учреждением (КУ ЧР «Региональный центр закупок Чувашской Республики») в ЕИС 24.07.2023 с НМЦК в сумме 13 456,8 тыс. рублей.

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) - сметный метод.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000523007389 признается несостоявшимся.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» (ИНН 2130013773) заключен контракт от 14.08.2023 № 7365 на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 13 456,8 тыс. рублей (далее – МК от 14.08.2023 № 7365).

В соответствии с п. 2.1 МК от 14.08.2023 № 7365 оплата производится за счет субсидий, выделенных на иные цели из республиканского бюджета и бюджета города Чебоксары.

В рамках выполнения условий контракта подрядчиком в качестве

обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0001 на сумму 2 691,4 тыс. рублей, выданная КИВИ банк (акционерное общество), со сроком действия по 31.12.2023.

Аванс МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары перечислен ООО «Строймеханика» в сумме 2 691,4 тыс. рублей на основании платежных поручений от 17.08.2023 № 240253, от 18.08.2023 № 242372.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно).

По состоянию на 02.09.2023, работы не завершены, т.е. нарушен срок выполнения работ.

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении МК от 14.08.2023 № 7365 (от 07.09.2023 № 335, от 09.10.2023 № 379, от 17.10.2023 № 416, от 20.10.2023 № 421, от 24.10.2023 № 426, от 02.11.2023 № 448, от 10.11.2023 № 458, от 22.11.2023 № 477, от 28.11.2023 № 487, от 29.11.2023 № 490, от 01.12.2023 № 500, от 14.12.2023 № 525, от 15.12.2023 № 526).

Расчет пени произведен за период с 04.09.2023 по 14.12.2023 в сумме 629,8 тыс. рублей.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
13 456 768,89	04.09.2023	17.09.2023	14	12	$12\ 564\ 927,08 * 13 * 1/300 * 12\%$	75 357,91
13 456 768,89	18.09.2023	29.10.2023	42	13	$12\ 564\ 927,08 * 42 * 1/300 * 13\%$	244 913,19
13 456 768,89	30.10.2023	14.12.2023	46	15	$13\ 456\ 768,89 \times 46 \times 1/300 \times 15\%$	309 505,68
Итого						629 776,78

При этом на вышеуказанные письма-претензии подрядчиком не был предоставлен ответ, соответствующие работы не были выполнены, аванс не отработан, акты о приемке выполненных работ в ЕИС не размещены,

Таким образом, МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в соответствии с пунктом 9.3 МК от 14.08.2023 № 7365 в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (МК от 14.08.2023 № 7356) от 15.12.2023 № 527. Решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр информации недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

В соответствии с решением по результатам рассмотрения обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике ООО «Строймеханика» включена в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16.01.2024 со сроком на 2 года.

Кроме того, в связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0001) направлено в адрес КИВИ Банк (акционерное общество) требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 14.12.2023 № 524 в сумме 2 691,4 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства, а именно, возврат оплаченного аванса подрядчику, поступили от КИВИ Банк (акционерное общество) в сумме 2 691,4 тыс. рублей платежным поручением от 11.01.2024 № 898459.

Таким образом, в силу Федерального закона 44-ФЗ датой надлежащего уведомления ООО «Строймеханика» о расторжении контракта в одностороннем порядке считается 15.12.2023, следовательно, датой вступления в законную силу решения заказчика об одностороннем отказе исполнения контракта является – 26.12.2023. В этот же день контракт считается расторгнутым.

При этом, как указано выше, в связи с несвоевременным выполнением работ по МК от 14.08.2023 № 7365 (за период с 04.09.2023 по 14.12.2023) МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары подрядчику направлены претензии с требованием об уплате пени в общей сумме 629,8 тыс. рублей. Оплата подрядчиком не произведена.

Также, следует отметить, что за период просрочки с 15.12.2023 по 26.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось, а также не предприняты меры по взысканию суммы пени в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
13 456 768,89	15.12.2023	17.12.2023	3	15	$13\,456\,768,89 \times 3 \times 1/300 \times 15\%$	20 185,15
13 456 768,89	18.12.2023	26.12.2023	9	16	$13\,456\,768,89 \times 9 \times 1/300 \times 16\%$	64 592,49
Итого						84 777,64

Таким образом, заказчиком (МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 МК от 14.08.2023 № 7365 не велась претензионная работа на сумму 84,8 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 714,6 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

2.2. 09.01.2023 Управлением образования администрации г. Чебоксары заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары (ред. 11.08.2023 № б/н) в сумме 22 214,9 тыс. рублей, из них: на «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» в сумме 15 727,5 тыс. рублей (Ц7130S2700) (далее – Соглашение от 09.01.2023).

В рамках освоения вышеуказанных средств заключен контракт от

29.06.2023 № 1 на выполнение работ по благоустройству территории между МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары и ИП Жирнов Е.Г. (идентификационный код закупки № 233212905152721300100100060024399244).

Извещение о проведении электронного аукциона № 081550000523005517 опубликовано уполномоченным учреждением (КУ ЧР «Региональный центр закупок Чувашской Республики») в ЕИС 31.05.2023 с НМЦК в сумме 15 118,6 тыс. рублей.

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) - сметный метод.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000523005517 признается несостоявшимся.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары и ИП Жирнов Е.Г. (ИНН 213008544634) заключен контракт от 29.06.2023 № 1 на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 14 721,4 тыс. рублей (далее – МК от 29.06.2023 № 1).

В соответствии с п. 2.1 МК от 29.06.2023 № 1 оплата производится за счет субсидий, выделенных на иные цели из республиканского бюджета и бюджета города Чебоксары. **Авансирование не предусмотрено.**

При этом, согласно информации, размещенной в ЕИС, авансовые платежи перечислены МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары ИП Жирнов Е.Г. в размере 2 944,3 тыс. рублей (20% от цены контракта) платежным поручением от 05.07.2023 № 62358.

Таким образом, ***в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.4 МК от 29.06.2023 № 1 МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары перечислен авансовый платеж в сумме 2 944,3 тыс. рублей.***

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 45 календарных дней (т.е. не позднее 13.08.2023).

Факт выполнения работ на объекте подтвержден актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму 9 644,5 тыс. рублей, в том числе:

Выполнение работ по благоустройству территории						
Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2)			Наименование видов работ	Сумма итого по акту с НДС, тыс. рублей	Сумма платежного поручения, рублей	№ и дата платежного поручения
№	дата	отчетный период				
1	16.10.2023	с 29.06.2023 по 16.10.2023	-	6 474 745,20	2 944 270,68	05.07.2023
2	16.10.2023	с 29.06.2023 по 16.10.2023	-	308 558,40	6 700 202,12	26.10.2023
3	16.10.2023	с 29.06.2023 по 16.10.2023	-	279 508,00		
4	16.10.2023	с 29.06.2023 по 16.10.2023	-	856 514,00		
5	16.10.2023	с 29.06.2023 по 16.10.2023	-	1 725 147,20		
1	16.10.2023	с 29.06.2023 по 16.10.2023	КС-3	9 644 472,80		

ВСЕГО	9 644 472,80	9 644 472,80	
-------	--------------	--------------	--

Согласно, вышеуказанному, МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары за период просрочки с 14.08.2023 по 16.10.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось, а также не предприняты меры по взысканию суммы пени в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Таким образом, *заказчиком (МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 МК от 29.06.2023 № 1 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 255,1 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.*

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
9 644 472,80	14.08.2023	14.08.2023	1	8,5	$9\,644\,472,8 * 1 * 1/300 * 8,5\%$	2 732,60
9 644 472,80	15.08.2023	17.09.2023	34	12	$9\,644\,472,8 * 34 * 1/300 * 12\%$	131 164,83
9 644 472,80	18.09.2023	16.10.2023	29	13	$9\,644\,472,8 * 29 * 1/300 * 13\%$	121 198,87
Итого						255 096,31

30.10.2023 на основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ подписано соглашение о расторжении контракта от 29.06.2023 № 1, на момент расторжения контракта работы выполнены на сумму 9 644,5 тыс. рублей.

При этом, 01.04.2024 в ЕИС размещено дополнительное соглашение от 28.03.2024 к вышеуказанному контракту. Согласно которому предусмотрен аванс в размере 20% от цены контракта. Стоит отметить, что дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, т.е. 28.03.2024, где изменяют существенные условия контракта после его расторжения.

Повторно 02.04.2024 размещено соглашение о расторжении контракта от 29.06.2023 № 1 идентичный соглашению о расторжении контракта от 30.10.2023.

Из этого следует, что *дополнительное соглашение от 28.03.2024, предусматривающее изменение существенных условий контракта после его расторжения (авансирование в размере 20% от цены контракта), заключено по истечении сроков исполнения работ на 7 месяца и после истечения действия контракта 30.09.2023.*

Вместе с тем, в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Управлением образования администрации г. Чебоксары представлен в Контрольно-счетную палату идентичный контракт от 29.06.2023 № 1 на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 14 721,4 тыс. рублей, в котором предусмотрен аванс в размере 20%, т.е. *отличный от контракта, размещенного в ЕИС 29.06.2023 в части предоставления аванса.*

1.4. Перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 01.11.2023 на основании приказа Управления образования администрации города Чебоксары от 18.09.2023 № 327 «О проведении инвентаризации управления образования администрации города Чебоксары» в установленном порядке.

Показатели нефинансовых активов, указанные в балансе ф.0503130 по строке 010, 020, 080 в графах 5, 8 соответствуют аналогичным показателям, отраженным в

Сведениях о движении нефинансовых активов ф.0503168 по строке 010, 050, 190 в графах 4, 11.

Выбытие денежных средств, отраженное по строке 210 Отчета о движении денежных средств (форма № 0503123) в сумме 8 414 588,5 тыс. рублей, соответствует строке 200 графы 10 Отчета о бюджетных обязательствах (форма № 0503128).

1.5. По состоянию на 01.01.2023 года числилась дебиторская задолженность в общей сумме 19 728 678,0 тыс. рублей, в том числе:

- по счету 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 19 725 569,3 тыс. рублей (начислен доход будущих периодов на выполнение муниципального задания и по целевым субсидиям образовательных учреждений на 2023 – 2025 годы);

- по счету 1 205 53 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» - 3 101,9 тыс. рублей (начисленная задолженность остатка неиспользованных целевых субсидий на лицевых счетах образовательных учреждений, подлежащая возврату в доход бюджета);

- по счету 1 303 00000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 6,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 дебиторская задолженность составила в общей сумме 8 771 386,8 тыс. рублей, и по сравнению с задолженностью на 01.01.2023 снизилась на 10 957 291,2 тыс. рублей или на 55,5%, в том числе:

- по счету 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 8 716 819,4 тыс. рублей (отражен доход будущих периодов на выполнение муниципального задания и по целевым субсидиям образовательных учреждений на 2024 – 2026 годы);

- по счету 1 205 53 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» - 54 567,2 тыс. рублей (отражена задолженность остатка неиспользованных целевых субсидий на лицевых счетах образовательных учреждений, подлежащая возврату в доход бюджета, из них: Ц7707S2700 в сумме 29 232,7 тыс. рублей; Ц7103S5010 (R361-2) в сумме 8 046,2 тыс. рублей, Ц7114L3040 (23-53040-00000-00000) в сумме 3 497,0 тыс. рублей, Ц710371660 (974515) в сумме 1 637,2 тыс. рублей);

- по счету 1 208 00000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 0,2 тыс. рублей (в связи с выдачей под отчет денежных документов (конвертов).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 год составила в сумме 32 228,6 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учета:

- по счету 1 303 00000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 32 228,6 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2024 кредиторская задолженность составила в общей сумме 136,1 тыс. рублей, и по сравнению с задолженностью на 01.01.2023 снизилась на 32 092,4 тыс. рублей или на 99,6%, в том числе по счетам бюджетного учета:

- по счету 1 303 05000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» - 14,6 тыс. рублей (начисленная задолженность остатка неиспользованных субсидий, подлежащая возврату в доход бюджета по МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары (организация питания многодетных детей и малоимущих семей (R261)));

- по счету 1 209 41000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 121,5 тыс. рублей (ООО «Имперіум» 30,3 тыс. рублей (25.12.2023), ООО «Лето» - 26,1 тыс. рублей (26.12.2023), ООО «Сигма» - 30,3 тыс. рублей (25.12.2023), ООО «Галант» - 4,9 тыс. рублей (10.11.2023), ООО «Продлайф» - 13,6 тыс. рублей (10.11.2023), ООО «Системная интеграция» - 16,3 тыс. рублей (25.12.2023)). Отмечаем, что указанные средства поступили в бюджет города Чебоксары на основании бухгалтерских справок от 28.02.2024 № 0000-000036, № 0000-000037, № 0000-000038, № 0000-000039, № 0000-000040, № 0000-000041 на общую сумму 121,5 тыс. рублей.

Показатели дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023, на 01.01.2024, отраженные в балансе ф.0503130, соответствуют аналогичным показателям, указанным в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503169.

1.6. По данным «Сведений о движении нефинансовых активов учреждения» (форма 0503168) по состоянию на 01.01.2024 учтены основные средства на сумму 4 901,6 тыс. рублей, что соответствует данным, отраженным в балансе (форма 0503130).

Согласно сведениям о движении нефинансовых активов (ф.0503168) (без имущества казны) балансовая стоимость основных средств за отчетный период уменьшилась на 152,0 тыс. рублей и составила 4 901,6 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации на конец отчетного периода составила 4 551,8 тыс. рублей.

Стоимость материальных запасов за отчетный период увеличилась на 175,8 тыс. рублей и составила 197,4 тыс. рублей.

Анализ движения основных средств в разрезе ГАБС приведен в приложении № 5.

1.7. Согласно отчету о бюджетных обязательствах форма № 0503128 за 2023 год общая сумма принятых лимитов бюджетных обязательств по ГАБС составила 8 414 588,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 8 414 588,5 тыс. рублей. Плановые назначения на 2023 год утверждены в сумме 8 433 617,3 тыс. рублей, выполнение плановых назначений составило 99,8%.

1.8. Пояснительная записка ф.0503160 по своей структуре соответствует требованиям Инструкции № 191н.

Согласно нормам п. 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка формируется по структуре, состоящей из пяти разделов: раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»; раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»; раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»; раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».

1.9. Управление образования администрации г. Чебоксары в 2023 году участвовал в реализации 6 муниципальных программ г. Чебоксары.

Исполнение расходов в рамках реализации муниципальных программ г. Чебоксары и подпрограмм характеризуется следующим образом:

Наименование подпрограммы	ЦСР	Утверждено	Кассовое исполнение	%
1. Муниципальная программа города Чебоксары "Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары"	A500000000	16 342,8	15 874,2	97,1
1.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы города Чебоксары "Формирование современной городской среды"	A510000000	16 342,8	15 874,2	97,1
2. Муниципальная программа города Чебоксары "Социальная поддержка граждан города Чебоксары"	Ц300000000	3 540,5	3 397,1	95,9
2.1. Подпрограмма "Социальная защита населения" муниципальной программы города Чебоксары "Социальная поддержка граждан города Чебоксары"	Ц310000000	976,0	931,3	95,4
2.2. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Социальная поддержка граждан города Чебоксары"	Ц320000000	2 564,5	2 465,8	96,2
3. Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары"	Ц400000000	100,0	100,0	100,0
3.1. Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары"	Ц410000000	100,0	100,0	100,0
4. Муниципальная программа города Чебоксары "Содействие занятости населения"	Ц600000000	2 000,0	2 000,0	100,0
4.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы города Чебоксары "Содействие занятости населения"	Ц610000000	2 000,0	2 000,0	100,0
5. Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие образования"	Ц700000000	8 298 087,9	8 279 671,1	99,8
5.1. Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования"	Ц710000000	8 188 917,6	8 172 916,1	99,8
5.2. Подпрограмма "Молодежь-инвестиции в будущее города Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования"	Ц720000000	3 098,3	3 098,3	100,0
5.3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Канаш Чувашской Республики"	Ц760000000	26 909,4	26 909,4	100,0
5.4. Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" муниципальной программы "Развитие образования"	Ц770000000	64 293,2	61 877,9	96,2
5.5. Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования"	Ц7Э0000000	14 869,4	14 869,4	100,0
6. Муниципальная программа города Чебоксары "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары"	Ч400000000	113 546,1	113 546,1	100,0
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары"	Ч410000000	113 546,1	113 546,1	100,0

Итого		8 433 617,3	8 414 588,5	99,8
--------------	--	--------------------	--------------------	-------------

Причины неосвоения средств, выделенных на реализацию программ, указаны при анализе причин отклонений кассовых расходов от бюджетных назначений.

1.10. ГАБС не являлся участником региональных проектов.

Наименование	ЦСР	Утверждено	Кассовое исполнение	%
1. Национальный проект "Образование"	000E000000	77 769,4	76 934,6	99,0
1.1. "Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	Ц76ЕВ00000	26 909,4	26 909,4	100,0
1.2. "Современная школа"	Ц71Е100000	1 444,0	1 444,0	100,0
1.3. "Успех каждого ребенка"	Ц71Е200000	49 416,0	48 581,2	98,0
Итого		77 769,4	76 934,6	99,0

Проведенная внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации, являющимся ГАБС дает основания полагать, что отчетность достоверна. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные Инструкцией № 191н, требованиями Министерства финансов Российской Федерации.

Междокументная и внутри документальная проверка контрольных соотношений показателей бюджетной отчетности, проведенная в соответствии с Инструкциями № 191н, расхождений не установила.

Выводы:

1. Годовая бюджетная отчетность за 2023 год представлена Управлением образования администрации города Чебоксары письмом от 14.03.2024 № 2484 в Контрольно-счетную палату с нарушением срока, установленного в п. 11.3.2 решения Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 02.03.2023 № 1100 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в муниципальном образовании городе Чебоксары - столицы Чувашской Республики».

1.1. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств г. Чебоксары об исполнении бюджета муниципального образования за 2023 год составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Решения о бюджете на 2023 год.

1.2. Состав бюджетной отчетности соответствует перечню и формам отчетов для главного администратора средств бюджета, указанным в Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н.

1.3. Управлением образования администрации города Чебоксары при плановом назначении 6 714 718,4 тыс. рублей, мобилизовано в доходную часть бюджета города Чебоксары налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 800 765,4 тыс. рублей, или 101,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

1.4. В 2023 году Управлению образования администрации города Чебоксары, как главному распорядителю средств бюджета города Чебоксары, на 2023 год утверждены расходы в общей сумме 8 433 617,3 тыс. рублей.

1.5. По итогам 2023 года по состоянию на 1 января 2024 года (ф. 0503127) кассовое исполнение расходов составило 8 414 588,6 тыс. рублей, или 99,8% к бюджетным назначениям. Сумма неисполненных бюджетных назначений по состоянию на 01.01.2024 составила 19 028,8 тыс. рублей, или 0,2% к утвержденным бюджетным назначениям.

1.6. По состоянию на 01.01.2024 дебиторская задолженность составила в общей сумме 8 771,4 тыс. рублей, и по сравнению с задолженностью на 01.01.2023 уменьшилась на 10 957,3 тыс. рублей или на 55,5%.

По состоянию на 01.01.2024 числилась кредиторская задолженность в общей сумме 136,1 тыс. рублей, и по сравнению с задолженностью на 01.01.2023 снизилась на 32 092,4 тыс. рублей или на 99,6%.

2. Вместе с тем, выявлены отдельные нарушения и недостатки:

2.1. в нарушение п. 1 ст. 264.2 БК РФ, п. 11.1 Инструкции № 191н Управлением образования г. Чебоксары в составе бюджетной отчетности не представлена форма 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета»;

2.2. заказчиками (МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 муниципальных контрактов (от 14.08.2023 № 7389, от 14.08.2023 № 7356, от 15.08.2023 № 7376, от 14.08.2023 № 7365) не велась претензионная работа на сумму 613,0 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 2 950,6 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом;

2.3. в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.4 МК от 29.06.2023 № 1 МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары перечислен авансовый платеж в сумме 2 944,3 тыс. рублей;

2.4. заказчиком (МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 МК от 29.06.2023 № 1 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 255,1 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

Предложения:

1. Учесть выявленные по результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС замечания, указанные в настоящем заключении, при проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Чебоксары за 2023 год

2. Направить настоящее заключение в Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики и рекомендовать обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств, предоставленных подведомственным муниципальным учреждениям в рамках субсидий,

направленных на иные цели, в том числе по взысканию неустойки муниципальными учреждениями (МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары) за ненадлежащее исполнение подрядчиком (ООО «Строймеханика») обязательств в размере 3 205,7 тыс. рублей.