

Протокол
совещания (kick-off) по закрытию проекта «Оптимизация организационного
процесса обеспечения судебных участков мировых судей
Чувашской Республики товарно-материальными ценностями»

г.Чебоксары

21 июля 2023 г.

Присутствовали:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Сержантов Дмитрий Михайлович | - | руководитель Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции |
| Быкова Елена Михайловна | - | заместитель руководителя Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции |
| Тихонова Анастасия Сергеевна | - | заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей |
| Егоров Андрей Юрьевич | - | консультант отдела по обеспечению деятельности мировых судей |
| Иванов Александр Юрьевич | - | заведующий сектора информационного обеспечения |
| Смирнов Андрей Игоревич | - | консультант сектора информационного обеспечения |
| Волков Евгений Харлампьевич | - | эксперт 1 категории отдела реализации программы «Эффективный регион» |
| Епифанова Татьяна Михайловна | - | эксперт 1 категории отдела реализации программы «Эффективный регион» |

Повестка:

Защита проекта «Оптимизация организационного процесса обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями».

Заслушаны:

Быкова Е.М. – заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции.

Решили:

В соответствии с планом мероприятий по реализации проекта завершение проекта предусмотрено на 20 июля 2023 г. Мероприятия по реализации проекта выполнены в полном объеме. Ожидаемые результаты по плану мероприятий достигнуты.

Реализация проекта «Оптимизация организационного процесса обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями» завершена.

Закрыть проект «Оптимизация организационного процесса обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями».

Руководитель



Д.М. Сержантов