

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Администрации Главы
 Чувашской Республики
 В.А. Борисов
 (подпись)

_____ (дата)

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
 по оптимизации процесса
 «Формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики – В.А. Борисов
 Владелец процесса: Заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Управления А.Ю. Гурьев
 Границы процесса: от сбора необходимой информации до формирования рейтинга экспертов
 Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Общественная палата Чувашской Республики
 Руководитель проекта: Заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Управления А.Ю. Гурьев
 Команда проекта: А.Ю. Гурьев, Д.В. Краснова, О.А. Валезжникова, И.Г. Иванова.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»	6 рабочих дней	3 рабочих дня
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	49	

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отсутствие сформированной системы рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии» может повлиять на доверие к информации, представленной экспертами на веб-сайтах или в других источниках.

Проблемы:
 - отсутствие постоянной связи с экспертами, ожидание ознакомления с результатом;
 - отсутствие четко сформулированных критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы, недостаточная автоматизация процесса для сбора, систематизации и анализа данных.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 15.03.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 14.04.2023 г.
3. Разработка карты текущего состояния процесса: 14.04.2023 г.
4. Разработка карты целевого состояния процесса: 14.04.2023 г.
5. Разработка плана мероприятий по реализации проекта: 28.04.2023 г.
6. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 08.11.2023 г.
7. Внедрение улучшений: 30.11.2023 г.
8. Закрепление результатов и закрытие проекта: 31.12.2023 г.

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения
 технологий бережливого управления в государственном секторе
 экономики _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 И.Г. Иванова

Руководитель проекта _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 В.А. Борисов