

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(1) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-				
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	68429.17 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4F80FC5D757815FB09965F56E4B6A7ED

Владелец: Степанов Михаил Владимирович

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.														
1.1		Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	50	100			31.12.2024	31.12.2024	Грабо Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет		В работе.риск невыполнения отсутствует Предоставлена информация : 50 из 100.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Грабо Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												массовых коммуникац ий Чувашской Республики			
1.1. 2		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информацио нной политики и массовых коммуникац ий Чувашской Республики	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе.
1.1. 3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информацио нной политики и массовых	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												коммуникац ий Чувашской Республики			
1.1. 4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.1. 5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ий Чувашской Республики			
1.1.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.1.7		Представлен промежуточный отчет								30.09.2024	30.09.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 27.09.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Чувашской Республики			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(1) Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.							
1.1		(04) Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, код направления расходов:13850	69 543,20	68 429,17	68 429,17	68 429,17	68 429,17	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	69 543,20	68 429,17	68 429,17	68 429,17	68 429,17	100,00	риск невыполнения отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	69 543,20	68 429,17	68 429,17	68 429,17	68 429,17	100,00	риск невыполнения отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			69 543,20	68 429,17	68 429,17	68 429,17	68 429,17	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			69 543,20	68 429,17	68 429,17	68 429,17	68 429,17	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			69 543,20	68 429,17	68 429,17	68 429,17	68 429,17	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.												
1.1.	Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления												
	План	10 988,30	10 988,30	65 378,00	65 378,00	66 457,10	66 457,10	66 457,10	69 543,20	69 543,20	69 543,20	69 543,20	69 543,20
	Факт/прогноз	10 988,30	10 988,30	65 378,00	65 378,00	66 457,10	66 457,10	66 457,10	68 429,17	68 429,17	69 543,20	69 543,20	69 543,20