

Руководитель
регионального проекта —
Петров Максим Михайлович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B48DFE9064DC0EAB265CE5A31E2F1DBF
Владелец: Петров Максим Михайлович

Действителен: с 07.12.2023 по 01.03.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(5) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 38, из них: - 38 достигнутых контрольных точек.	6628.70 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

рисков нет

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения									
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	ФП	Человек	3.8	3.48	3.48		3.48	рисков нет Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 09.01.2025г. №бн, приложен файл .
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий	ФП	Человек	13	10.62	10.62		10.62	рисков нет Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 09.01.2025г. №бн, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Соглашение	Отчет счет-фактура	Выполнено.рисков нет Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Отчет Минтранс Чувашии от 26.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.1.K.1		Документ разработан								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" Закон Государственный Совет Чувашской Республики от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														период 2025 и 2026 годов"	30.11.2023г. №89, приложен файл .
1.1.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Отчет контракт	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "контракт" Отчет Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .
1.1.К.3		Документ опубликован								30.09.2024	30.09.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Отчет договор	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "договор" Отчет Минтранса Чувашии от 19.03.2024г. №43/2024, приложен файл .
1.1.К.4		Закупка включена в план закупок								15.02.2024	15.02.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра	ГИС	Отчет информация о реализации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			15.02.2024г. №бн, указана ссылка .
1.1.К.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								28.02.2024	28.02.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	гис	Отчет информация о реализации	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 28.02.2024г. №бн, приложен файл .
1.1.К.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Минтранс Чувашии	Иное Счет-фактура	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Счет-фактура" Иное Минтранса Чувашии от 11.07.2024г. №бн, приложен файл .
1.1.К.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович -	Минтранс Чувашии	Отчет счет-фактура	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			Минтранса Чувашии от 11.07.2024г. №бн, приложен файл .
1.1.К.8		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Минтранс Чувашии	Отчет счет-фактура	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Отчет Минтранса Чувашии от 11.07.2024г. №бн, приложен файл .
1.1.К.9		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Минтранс Чувашии	Отчет счет-фактура	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Отчет Минтранса Чувашии от 11.07.2024г. №бн, приложен файл .
1.2		Организована системная работа с родителями по	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Петров Максим	Соглашение	Отчет информация	Выполнено.рисков нет Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		о реализации	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 26.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.2.К.1		Документ разработан								31.03.2024	31.03.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Закупка «Безопасность многодетным семьям - 2024» г.	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "«Безопасность многодетным семьям - 2024» г." Закупка Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .
1.2.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства	ЕИС в сфере закупок	Отчет контракт	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "контракт" Отчет Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чувашской Республики			
1.2.К.3		Документ утвержден (подписан)								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Отчет Контракт	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Контракт" Отчет Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .
1.2.К.4		Документ опубликован								30.09.2024	30.09.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Отчет информация о реализации	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 19.03.2024г. №42/2024, приложен файл .
1.2.К.5		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематики документа								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта	ЕИС в сфере закупок	Отчет подтверждающие сведения	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие сведения" Отчет Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и дорожного хозяйства Чувашской Республики			приложен файл .
1.2.К.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		Отчет подтверждающие сведения	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие сведения" Отчет Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.3		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Соглашение	Отчет счет-фактура	Выполнено.рисков нет Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Отчет Минтранса Чувашии от 26.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.3.К.1		Документ утвержден (подписан)								31.03.2024	29.03.2024	Краснов Роман Владимиров	Минтранс Чувашии	Закупка «Безопасность	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ич - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		многодетным семьям - 2024» г.	«Безопасность многодетным семьям - 2024» г." Закупка Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .
1.3.К.2		Документ опубликован								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Иное счет-фактура	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Иное Минтранса Чувашии от 15.04.2024г. №бн, приложен файл .
1.3.К.3		Закупка включена в план закупок								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Минтранс Чувашии	Закупка ссылка	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "ссылка" Закупка Минтранса Чувашии от 30.06.2024г. №бн, указана ссылка .
														Иное	2. "Информация о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															позиции плана закупки" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "АВАНГАРД" от 30.06.2024г. №107, указана ссылка .
1.3.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.09.2024	30.09.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Минтранс Чувашии	Отчет ссылка	Выполнено. исполнено Подтверждающие документы: 1. "ссылка" Отчет Минтранса Чувашии от 30.09.2024г. №бн, указана ссылка .
1.3.К.5		Произведена приемка										Краснов	Минтранс	Иное счет-	Выполнено. рисков нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								13.12.2024	13.12.2024	Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Чувашии	фактура	Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Иное Минтранса Чувашии от 15.04.2024г. №бн, приложен файл .
1.3.К.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Минтранс Чувашии	Иное счет-фактура	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Иное Минтранса Чувашии от 15.04.2024г. №бн, приложен файл .
1.4		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Соглашение	Отчет информация о реализации	Выполнено.рисков нет Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 26.12.2024г. №бн, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.1		Документ разработан								31.03.2024	29.03.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Закупка «Безопасность многодетным семьям - 2024» г.	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "«Безопасность многодетным семьям - 2024» г." Закупка Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .
1.4.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов""	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" Закон Государственный Совет Чувашской Республики от 30.11.2023г. №89, приложен файл .
1.4.К.3		Документ утвержден (подписан)								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович -	ЕИС в сфере закупок	Иное подтверждающие сведения	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			сведения" Иное Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.4.К.4		Документ опубликован								30.09.2024	30.09.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Отчет договор поставки товаров	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "договор поставки товаров" Отчет Минтранса Чувашии от 15.04.2024г. №54, приложен файл .
1.4.К.5		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС в сфере закупок	Иное подтверждающие сведения	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие сведения" Иное Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.4.К.6		Произведена приемка поставленных товаров								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман	ЕИС	Иное подтвержда	Выполнено. рисков нет Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		или услуг										Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		ющие документы	документы: 1. "подтверждающие документы" Иное Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.5		Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная штука	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	статистические данные МВД	Отчет Акты приемки	Выполнено.рисков нет Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки" Отчет Минтранса Чувашии от 26.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.5.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	гис	Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. N 89 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. N 89 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" Закон Минтранса Чувашии от 30.11.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и на плановый период 2025 и 2026 годов"	№89, приложен файл .
1.5.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2024	30.09.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	гис	Отчет акты	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "акты" Отчет Минтранса Чувашии от 30.09.2024г. №бн, приложен файл .
1.5.К.3		Закупка включена в план закупок								31.03.2024	31.03.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	гис	Закупка Закупка	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 01.02.2024г. №202408155000004001, указана ссылка .
1.5.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в								30.06.2024	30.06.2024	Краснов Роман Владимирович -	гис	Закупка контракт	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "контракт" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			Минтранса Чувашии от 01.03.2024г. № 29/1/2024, приложен файл .
1.5.К.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ГИИС	Отчет Акты приемки	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки" Отчет Минтранса Чувашии от 28.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.5.К.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ГИИС	Отчет Акты приемки	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки" Отчет Минтранса Чувашии от 28.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.6		Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий,	Условная штука	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Петров Максим	-	Отчет акты	Выполнено.рисков нет Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "акты" Отчет Минтранса Чувашии от 26.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.6.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2024	29.03.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС	Закупка «Безопасность многодетным семьям - 2024» г.	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "«Безопасность многодетным семьям - 2024» г." Закупка Минтранса Чувашии от 05.03.2024г. №30/2024, приложен файл .
1.6.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	ЕИС	Отчет подтверждающие сведения	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие сведения" Отчет Минтранса Чувашии от 11.07.2024г. №бн, приложен файл .
1.6.К.3		Представлен отчет о выполнении соглашения								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман		Отчет подтвержда	Выполнено. рисков нет Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)										Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		ющие сведения	документы: 1. "подтверждающие сведения" Отчет Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.6.K.4		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		Отчет подтверждающие документы	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие документы" Отчет Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .
1.6.K.5		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных								31.12.2024	31.12.2024	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской		Отчет подтверждающие сведения	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие сведения" Отчет Минтранса Чувашии от 10.12.2024г. №бн, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заданий)										Республики			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1		(05) Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр., код направления расходов:15480	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(07) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, код направления расходов:19480	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(32) Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, код направления расходов:19910	3 908,70	3 908,70	3 908,70	3 908,70	3 908,70	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 908,70	3 908,70	3 908,70	3 908,70	3 908,70	100,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 908,70	3 908,70	3 908,70	3 908,70	3 908,70	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(33) Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге, код направления расходов:19490	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 628,70	6 628,70	6 628,70	6 628,70	6 628,70	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 628,70	6 628,70	6 628,70	6 628,70	6 628,70	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 628,70	6 628,70	6 628,70	6 628,70	6 628,70	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	100,00	150,00	250,00	700,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	281,00	385,00	565,00	655,00	700,00
1.2.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	500,00	700,00	1 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	200,00	400,00	800,00	1 600,00	2 000,00	3 908,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 633,70	3 753,70	3 908,70
1.4.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	500,00	700,00	1 020,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00